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Dodatok č.2 

k Zmluve o Dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu 

„Technická infraštruktúra IBV Sobôtka III“ 

(ďalej len „zmluva“) 

Objednávateľ 

Názov: Mesto Rimavská Sobota 

Sídlo: Mestský úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota 

Štatutárny orgán: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta 

IČO: 00319031 

DIČ: 2021230398 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s. 

IBAN: SK02 0200 0000 0000 2902 9392 

tel./fax: 47/563 11 39/ 047/560 46 49 

e-mail: primator@rimavskasobota.sk 

web: www.rimavskasobota.sk 

ďalej ako „Objednávateľ“ 

a 

Zhotoviteľ 

Názov: Luxhaus s,r.o. 

Sídlo: Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad 

Štatutárny orgán: Paula Jašková, konateľ 

IČO: 53799941 

DIČ: 2121496355 

Bankové spojenie: Tatra banka 

IBAN: SK60 1100 0000 0029 4410 9862 

tel./fax: 0908 741 676 

e-mail: luxhaus@luxhaus.sk 

web: www.luxhaus.sk 



Centrálne číslo: .10/2025 

Strana 2 z 2 

ďalej ako „Zhotoviteľ“ 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná 

strana“) 

PREAMBULA 

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo a dod.č.1 na 

základe skutočnosti, že k projektovej dokumentácii stavby „Technická infraštruktúra 

IBV Sobôtka III“ stále prebieha zisťovacie konanie v rámci EIA a dokumentáciu je 

možné dopracovať až po vydaní záverečného stanoviska. 

Čl. 1 

Predmet dodatku 

1. Článok 5. Termín a miesto plnenia sa v bode 1 mení nasledovne :  

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v 

článkoch 2 a 3 tejto zmluvy do 30.04.2025. 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každá zmluvná strana 

obdrží dva vyhotovenia. 

4. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené. 

V Rimavskej Sobote dňa 31.01.2025 

Objednávateľ 

JUDr. Jozef Šimko v.r. 

primátor mesta 

Mesto Rimavská Sobota 

V Poprade, dňa 30.01.2025 

Zhotoviteľ 

Paula Jašková, konateľ v.r. 

Luxhaus s.r.o. 
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