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1 Uvodné ustanovenia

N

Identifikacia IS Poskytovatela

Nazov IS Poskytovatel'a

Centralny ekonomicky system (CES MFSR)

CES

Zauzivana skratka IS Poskytovatefa
Kéd IS v Metals

isvs_6252

| Zriad'ovatel' / Spravca Ministerstvo financii Slovenskej republiky
1.2 ldentifikacia IS Konzumenta

‘NazovISKonzumenta @ | Humanet o
Zauzivana skratka IS Konzumenta Humanet

Zriad’'ovatel / Spravca

Regionalny urad skolskej spravy v Ziline

' Dodévatef IS Konzumenta

HOUR, spol. s.r.o.

ID tictovného okruhu v IS CES

2024

1.3 Ciele integratneho zameru

Cielom integratného zameru je poskytnut Poskytovatelovi a Konzumentovi detailné technické
informacie o vychodiskach a potrebach integracie, rozsahu integracie, rozdeleni zakladnych

zodpovednosti, komunikaénych linii, a

1.4 Subdodavatelske vzt'ahy

Poskytovatel a Konzument su na ucely

o harmonograme integracie.

dodania sluzieb a realizacie integracie opravneni vyuzivat
sluzby tretich stran, pri€om za ich priebeh a vysledok zodpovedaju tak, ako by ich vykonavali sami.
O vyuzivani sluzieb tretich stran sa budu Poskytovatel a Konzument vEas a primerane informovat’

a v pripade potreby si poskytnu kontakt na subdodavatelov.

1.5 Dodatogné ustanovenia a prilohy

V suc€asnosti nie su identifikované Ziadne dodato¢né ustanovenia a prilohy.

Integraény zamer
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2 Rozsah integracie

2.1

Konzumovanie udajov

V nasledovnej tabulke je definovany predpokladany rozsah integracie — zoznam API sluzieb
Poskytovatela IS CES — vyplyvajuci z poziadaviek Konzumenta.

ID API sluzby Nazov API sluzby Popis API sluzby
APl _KU 005 Kmenové udaje zamestnancov Poskytnutie udajov 0 zamestnancoch
AP|_OM_006 Organizac¢na struktura Poskytnutie organizaénej struktury
API_HRTM_001 | Nepritomnosti Zapis nepritomnosti z dochadzkoveého systemu
API_HRTM_002 | Rozvrhy pracovnych zmien Zapis rozvrhov pracovnych zmien z dochadz-
koveého systemu
API_HRTM_003 | Priplatky, nad¢asy, pohotovosti Zapis priplatkov, nad¢asov, pohotovosti z
dochadzkového systému
API_HRTM_004 | Casové udalosti Zapis ¢asovych udalosti z dochadzkového sys-
tému
API_HRTM_005 | Ciselnik druhov nepritomnosti Poskytnutie ¢iselnika druhov nepritomnosti pre
API_HRTM_001
API_HRTM_006 | Ciselnik mzdovych druhov Poskytnutie ¢iselnika mzdovych druhov pre
API_HRTM_003
API_HRTM_007 | Ciselnik planov dennej pracovne] | Poskytnutie &iselnika planov dennej pracovnej
doby doby pre API_HRTM_002
API_HRTM_008 | Ciselnik dévodov prerusenia Poskytnutie ¢iselnika dévodov prerusenia pre
AP|_HRTM_004
API_HRTM_009 | Ciselnik druhov preruseni Poskytnutie ¢iselnika druhov preruseni pre
API_HRTM_004 e
API_HRTM_010 | Ciselnik pévodov udalosti Poskytnutie Ciselnika pdvodov udalosti pre
API_HRTM_004
API_HRTM_011 | Ciselnik priradeni dha Poskytnutie Ciselnika priradeni dna pre
API_HRTM_004
2.1.1 Pristupové udaje API integracie

Nizsie uvedené pristupove Udaje API integracie budu sucastou samostatného zaheslovaneho dokumentu
s pristupovymi udajmi.

TEST prostredie

https://cestest test. apimanagement. eu20.hana.on-
demand.com:443/10/<AP|_ID>

poskytnuté individualne kazdemu systemu zvlast

URL sluzby

APIKey sluzby

Autentifikacné
udaje

poskytnuté individualne kazdemu systému zvlast' (tech.pouzivatel, heslo)

PROD prostredie

https://cesprod.prod.apimanagement.eu20.hana.on-
demand.com:443/10/<API_ID>

poskytnuté individualne kazdému systému zviast

URL sluzby

APIKey sluzby

Autentifikacné
udaje

poskytnuté individualne kazdému systému zvlast' (tech.pouzivatel, heslo)
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3 Komunikaény plan

3.1 Popis roli a zodpovednosti

Rola

Poskytovatel

Konzument

Projektovy manazér (PM)

Mgr. Tomas Otrosina
tomas.otrosina@mfsr.sk

Ing. Robert Cervencik
robert.cervencik@russ-za.sk

Release manazér (RM)

Mgr. Maria S¢urokova

maria.scurokova@mfsr.sk

Ing. Rébert Cerventik
robert.cervencik@russ-za.sk

Konfigura¢ny manazér (KM)

N/A

Ing. Rébert Cervenéik
robert.cervencik@russ-za.sk

Hlavny biznis analytik (BA)

Mgr. Maria S&urokova
maria.scurokova@mfsr.sk

Ing. Rébert Cervencik
robert.cervencik@russ-za.sk

Hlavny architekt alebo
technicky navrhar (ARCH)

| Ing. Martin Halas

martin.halas@mfsr.sk

Ing. Rébert Cervenéik
robert.cervencik@russ-za.sk

Hlavny vyvojar (DEV)

N/A

Ing. Rébert Cervencik
robert.cervencik@russ-za.sk

Test manazér (TM)

Daniel Siska

daniel.siska@mfsr.sk

Ing. Robert Cervenéik
robert.cervencik@russ-za.sk

Expert infrastruktary (ADM)
|

Ing. Tomas Safarik

tomas. safarik@mfs

Ing. Rébert Cerventik

3.k robert.cervencik@russ-za.sk

3.2 Komunikaéné procesy
Komunika&né procesy prebiehaju na urovni projektového riadenia a zodpovednych garantov
(roli) subjektov 1Z formou pravidelnych stretnuti s intervalom 2 tyzdnov, ak nie je dohodnuté inak.
Jednotlivé komunikaé&né procesy su zhrnuté v nasledujucej tabulke:

Uroveri stretnuti

Komunikaény proces

Vystup

Projektovi manazéri

Navrh integracnéeho
zameru a jeho uprav

Dohoda o integraénom zamere alebo jej
dodatok

Projektovi manazeéri

Eskalacia problémov

Elektronicky alebo listinny dokument z vystupu
k eskalacii problému

Projektovi manazéri

Integracné testovanie

Integragny protokol podpisany projektovymi
manazermi

Projektovi manazéri

Priebezna koordinacia
implementaénych aktivit
a monitorovanie stavu
prac

Zapis zo stretnutia, elektronicka alebo listinna
statusova informacia

Expertna komunikacia
expertov infrastruktary

Prepojenie infrastruktury

Elektronicka alebo listinna statusova informacia
o zriadeni funkéného prepojenia infradtruktury

Expertna komunikacia
ohfadom biznis modelov

Orchestracia sluzieb na
urovni biznis modelu

Integraény postup pri testovani (pripadne
uprava dokumentacie subjektov DIZ)

Hlavny vyvojar

Komunikacia ohladom
implementacnych
otazok

Elektronicky alebo listinny vystup ohladom
komunikacie v oblasti implementacie

Integraény zamer
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Uroveii stretnuti Komunikaény proces | Vystup
Test manazer Integracné testovanie Akceptacny protokol o ukonceni integraénych
testov

Elektronicka alebo listinna statusova informacia
0 zmene releasu

Zaslanie informacie o
zmene releasu

Release manazér

Konfiguraény manazér Zabezpetenie

konfiguraénej zmeny

Upraveny dokument technického navrhu

Povereni zastupcovia Akceptacia integracie Akceptacny protokol

3.3 Riadenie komunikacie

Vymena informacii je realizovana horizontalne medzi jednotlivymi rolami. Zadavanie a delegova-
nie uloh je mozné len z role projektovych manazérov. Eskalacna postupnost je z role na projek-
tového manazéra danej strany.

RASCI Matica riadenia komunikacie:

Proces riadenia Zodpovednost’ Zodpovednost’ Zodpovednost’
komunikacie Konzument udajov Poskytovatel ostatné subjekty
Priprava integra¢ného RA- Spravca RA- Integracny
zameru administrator /
projektovy manazer
C - Datovy architekt a
metodik pre
referencovanie
Zabezpetenie RA — expert R,A = Hlavny vyvojar
technického pripojenia infrastruktury | S — Integracny
| — projektovy manazér | administrator /
projektovy manazér
Navrh integra¢nych RA- hlavny biznis RA- Integracny
testovacich scenarov analytik administrator /
| — projektovy manazéer projektovy manazeér
CS - hlavny architekt C- Datovy architekt a
metodik pre
referencovanie
Priprava integraénych RA — biznis analytik RA —Integracny
testovacich scenarov C- hlavny architekt administrator /
| - projektovy manazer projektovy manazer
Integraéneé testovanie RA — test manazér RA — Integracny
administrator /
projektovy manazer
Priprava a vykonanie UAT | RA — test manazér RA - Integracny
testov administrator /
projektovy manazer
Finalna akceptacia RA — poverené osoby RA — Spravca
OoVvM
CS — projektovy
manazer
Podpis dohody RA- Statutar OVM RA- Spravca
o poskytovani sluzieb CS- projektovy manazer
Zavedenie do prevadzky RA- projektovy manazér | RA- Integracny
Integracny zamer 6/8




Proces riadenia Zodpovednost’ Zodpovednost’ Zodpovednost’
komunikacie Konzument adajov Poskytovatel ostatné subjekty
CS- hlavny architekt administrator /
projektovy
|- Spravca
Eskalacia 1., 2., 3. stupen Podla Dohody o urovni poskytovanych sluzieb (SLA kontrakt)
Poskytovatela

R = Responsible — Zodpoveda za korektné vykonanie pridelenej tlohy a za existenciu prideleného vystupu
alebo jeho &asti.

A = Accountable - S kone¢nou platnostou zodpoveda za Gspesnu realizaciu tlohy alebo schvalenie vystupu. !
,R" sa zodpoveda ,A". ,A" musi podpisat (schvalit) pracu vykonavanu ,R". ,A“ méze byt pri jednej tlohe
alebo vystupe resp. jeho ¢asti priradené len k jednej role.

S = Supportive (Podpora, asistencia) — Aktivne pomahaju pri realizécii aktivity.

C = Consulted - PIni funkciu poradcu, pricom sa pocita s obojsmernou komunikaciou. MéZe byt poziadany,
aby poradil a mal by iniciativne radit, ak je to nevyhnutné.

| = Informed — Su informovani o priebehu prac. Jednosmerna komunikacia.

Integracny zéamer 718



Harmonogram bude zohladfiovat maximalne terminy, pricom sa obe strany
zabezpecdit ¢o najskor.

Za den D sa pre Ucely tejto dohody povazuje datum Podpisania dohody o integraCnom zamere
oboma stranami. Rozhodujlicim datumom je datum podpisu za stranu MF SR.

AL AANLIVILY

Ir | £ Détum : Fg " | |
. e = s Datum ‘ 5 | Zavislosti | Zodpovedn |
Aktivita Vstup ! Vystup | zagiatku ! iuai-:om::en aktivit i 4 6koha .
. ;rsglememov ADM —
1. Prepojenie Dphoda ) Specyﬂkalma i v konzument
: : 5 | 0 integracno prepojenia D D+4T : *
infrastruktury . : ; % : internom
| mzamere infrastruktary i poskytovate
vyvojovom |
prostredi.
2. Vyvoj _
integraéného Integracny Implementov
rozhrania a manual ané Podpisana
. aciar sluzieb, i \
|_.'1tegra0|a na rozhranie v D+1T D+4T anoda ‘ ARCH, DEV
urovni Dohoda internom 0 Integracno - konzument
integracneho o integra¢no vyvojovom m zamere
vyvojového m zamere prostredi.
prostredia
3. Akceptacné lntegr;cny Akceptacny Prepojenie ™ -
manual D+4T D+8T 2 el : _ "
| testovanie sludieh protokol UAT infrastruktary | konzument
ADM -
konzument
e .PrepF’Je”'e_ poskytovate
d Pavaderied Sl Akceptacny infrastruktary | -
s ool ptacny 1 mrotokol D+8T D+10T |, Akceptaéné |
prevadzky protokol UAT . PM -
nasadenia protokoly
UAT konzument
+
poskytovate
|'
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