Zmluva o dielo &.24/02/25/ZS- JABRAS — ZS s MS Gerlachov — ,,Vonkajgia u¢ebiia®

Zmluva o dielo ¢.24/02/25/Z.S
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Zikladna $kola s materskou §kolou
Sidlo: Mlynska 21/53, 059 42 Gerlachov
Osoba opravnena konat’: Mgr. Daniela Vysiova — riaditel’ka Skoly
160:: 37942379

DIC: 2021872314

Bankové spojenie.: Tatra banka a. s

IBAN: SK6811000000002940184419
Cislo. tel.: +421910 885 191

E-mail: zssmsgerlachov@gmail.com

a

Zhotovitel’

Nazov: JABRAS s.r.o.

Sidlo: Hrani¢na 4, Poprad, PSC: 058 01
Osoba opravnena konat’: Ing. Jan Pelach, konatel

ICO: 45 936 048

DIC: 2023172789

IC DPH: SK2023172789

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo uétu: 2922908145/1100

Cislo.tel.: +421 905 642 015

E-mail: pelach@)jabras.sk

Spoloénost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, odd: Sro, vlozka ¢islo 23898/P

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavidzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objedndvatel’a Dielo:

Nazov stavby : Vonkajsia u¢ebna
Miesto stavby : Zé4kladna skola s materskou $kolou, Gerlachov

(d’alej aj ,,Dielo®)

podla $pecifikacie a v rozsahu uréenom nasledujucimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznadeny ako ,,Zmluva o dielo*, spolu s prilohami, ak nie sii vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektovd dokumenticia predlozend vo verejnom obstaravani verejnym obstaravatelom, ktord tvori
prilohu ¢.1 tejto zmluvy (d’alej aj ,,Dokumentacia®),

¢) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitefom vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu &. 2 tejto
zmluvy,

Uvedené dokumenty treba chéapat’ ako zdvdzné a vzajomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zaviznosti zostupne tak, ako sii uvedené vyssie v tomto bode.
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2.2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat’,
7e st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza
vietky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel' pri zachovani odbornej starostlivosti ma
predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vietky veci a podklady, ktoré s potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie
je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel.

V(vflénok 10
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zrealizuje dielo do 3 mesiacov od prevzatia staveniska a zaslania pisomnej
objednavky.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 15 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy objedndvatelom prevziat' stavenisko.
Zhotovitel je povinny zagat’ realizaciu stavebného diela nasledovny den od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskdr do 15 dni hoci mu to bolo umoznené, povaZuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na Glely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizdcie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budi
objektivne a preukazatel'ne branit' v realizacii diela :

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dovodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel'a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatela;

d) v pripadoch vyssej moci, ktord znemoziiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vysSia
moc sa rozumeju okolnosti majice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré

zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej starostlivosti
predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoZiiujii uskutocfiovania diela
alebo zabratiuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skuto¢nost, Ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schvaluje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvélenej doby
v omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zaciatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie sii pre obsah tejto
zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudi brat’ do Givahy.
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Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 9297,31 EUR
DPH 23%: 2 138,38 EUR
Cena celkom vratane DPH: 11 435,69 EUR

4.2 Cena diela bola urcena ako sticet poloziek rozpodtu, ktory tvori prilohu &. 2 ako sudast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sti¢ast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer).

4.3 Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpetuju realizciu prac,
dokoncenie, idrzbu pocas realizicie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizikd v silade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zaviézkami a zodpovednostou.

4.4 Sicastou ceny nie je klampiarsky material na zastreSenie ucebne — poplastovana krytina
s prisluSenstvom, zvodové rury a zl'aby a pod., ktory dod4 kompletne objednavatel.

4.5 K zmene ceny diela moze dojst’ vyluéne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho roziirenim zo strany Objednévatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatel'a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre ur&enie zvysenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie si ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel’
predloZi do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti Objednévatel’a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického riesenia diela pozadovaného Objednévatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vyluéne na zéklade pisomného odstihlasenia Objednavatefom;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvy$enu alebo
znizen\ polozku DPH;

d) zizenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vyli¢enia akejkol'vek jeho polozky Objednavatelom
na zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, uréent z Vykazu vymer.

4.6 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vietkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny tctovat’ Objednavatelovi Ziadne dodatoéné naklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vznikni na zéklade neskorsej poziadavky Objednavatel’a na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budi predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podl'a tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na strane Objednévatela, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel' si moze uplatitovat’ indexaciu cien na zdklade tidajov z Indexu cien stavebnych
prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiiovanym Statistickym tradom Slovenskej
republiky.
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Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ celé Dielo v jednej fakture na zaklade vopred
odsuhlaseného zoznamu vykonanych prac Objednavatelom. Sucastou tejto faktiry st dokumenty, ktoré
zhotovitel’ predlozi spolu s faktirou:

o kopia stpisu vSetkych vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny zastupcom objednavatel’a

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

5.2. Splatnost’ faktar bude 30 dni odo dnia dorucenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel’ nedorudi
Objednavatel'ovi uplnu fakturu so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynut’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzdjomne konstatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitela podl'a tohto
bodu nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavidzkového vztahu zalozeného
touto zmluvou. '

5.3. Faktura - danovy doklad bude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona ¢&. 431/2002
Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vsak:

a) oznacenie faktara - danovy doklad a jej ¢islo;

b) ndzov a adresu sidla Objednéavatel'a a Zhotovitel’a a adresu, na ktori ma byt’ faktira zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kdd) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) defi vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovi fakturovani sumu
zaokrahlent na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

i) peciatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plyntt
ditom riadneho doruéenia opravenej faktury Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel’ zaSle Objednévatel'ovi faktdru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradent diiom odpisania jej sumy z G¢tu Objednavatela v prospech uétu
Zhotovitel’a.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zavidzné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a

overil si vSetky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj
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s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatela v tejto stvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska poZadovat’ nebude, Ziadne d’al3ie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’

a) Objednavatelovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajicim &innosti v ramei svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to viSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnene;
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budt vykonavat’ prace stvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ véetky poZziadavky predpisov upravujicich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci (BOZP) Zhotovitel' zabezpeduje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poZziadanie odovzdat’ Objednavatelovi fotoképie dokladov o odbornej
sposobilosti vsetkych osdb, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavizuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovii dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifikaénymi tidajmi tohto subjektu.

b) Ku dfiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavizuje potvrdit’ Objednavatelovi identifikaciu
osoby stavbyvedticeho.

6.7 Zhotovitel' poCas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’
vSetky pravne predpisy upravujiice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnti pravnu zodpovednost. Zhotovitel
Je predovsetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zne&istenim, udrziavat’
na stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a &istotu, odstrafiovat
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné néklady a nesmie vypustat alebo
dovolit’ vyptstanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci a bezpe¢nost
technickych zariadeni pri realizacii odstratiovacich a stavebnych prac, najmi v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitel
prebera plna zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpednost’ vietkych pracovnych postupov a metdd
vystavby. Zhotovitel' je povinny zaistit' bezpednost vsetkych o0s6b oprdvnenych byt na stavenisku a
podniknat’ vSetky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa
zamedzilo Skoddm alebo ohrozeniu o0sob alebo majetku, alebo inym nepriaznivym u¢inkom realizacie
stavby. Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek
robotnikovi alebo inej osobe vykonavajicej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebny dennik, a

to v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatel’a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisujii

vSetky rozhodujlice skuto¢nosti, tykajuce sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich asovy postup,

b) tidaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta, /\
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h) pripadné prerusenia préac s ich odovodnenim,

i) iné udaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a

j) udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto Gcelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor
nasledujuci defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj sthlas pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo
dia predloZenia zdznamu Zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel’ bude informovat” Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat’ podla poziadavky Objednavatel’a. Kontrolny der
sa bude konat' v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrzania Zziadosti
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela o dodavateloch, ktori sa budi podielat’ na
realizacnych pracach na predmete diela. Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému
subjektu. Objednavatel’ ma pravo vylucit' z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti hociktorého z
dodavatelov Zhotovitel’a.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatel’a. V
pripade ak pokyny Objednavatel'a budu podl'a nazoru Zhotovitel’a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel’a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel' sa zavizuje, ze akukol'vek nim spdsobenu alebo zapri¢ineni Skodu pri realizacii diela
odstrani tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spdsobent skodu bez
zbytocného odkladu Objednavatelovi. Urcenie sposobu odstranenia skody podl'a tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna
bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto ucelom materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt’ dokladované certifikatmi v zmysle zakona
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materialy, ktoré
tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat Zmluve o dielo a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa
Zhotovitel. Objednavatel’ moze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutocriovanej stavby, zZivot alebo
zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.
Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo
stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel’ zabezpecil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava
alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ v plnej vySke Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky stvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vsetkych jeho vad.

Strana 6 z 12



Zmluva o dielo &.24/02/25/ZS- JABRAS — ZS s MS Gerlachov — »Vonkajsia ucebma“

Medzi tieto naroky patria tiez naklady stvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim,
nahradami $kéd inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom,
pokutou alebo inou sankciou ulozenou Objednavatel'ovi.

6.19 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené:
a) poistenie proti poSkodeniu diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zdkazky s DPH

b) poistenie proti vetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu akéhokol'vek majetku
dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, s vyskou poistného krytia min. vo vyske
ceny predmetu zakazky s DPH.

Tieto poistenia musia byt’ platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy a
Zhotovitel’ je povinny to na vyzvu Objednavatel’a kedykol'vek preukazat’.

6.20 Ak Zhotovitel’ zisti pri vykondvani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekdzky znemoZziiuju vykonanie diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ to bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnit’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomné
pokyny Objednavatel'a uréujice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela
prerusit’ iba v tej Casti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel’ porusil svoju povinnost’
zistit’ pred zacatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit’ ich Objednavatel'ovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu skody.

6.21 Zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnu fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najmd, nie vSak vyluéne vsetkych zakryvanych &asti Diela. Na poziadanie Objednavatela sa
Zhotovitel’ zavézuje spristupnit’ Objednavatel'ovi fotodokumentaciu a umoznit’ Objednavatelovi vyhotovenie
kopii fotodokumentacie. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodn@i inak, povinnost Zhotovitela archivovat’
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel’ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.22 Zhotovitel' sa zavidzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat’” podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na Gseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji
ako aj vsSetky osoby, ktoré nie sii uvedené v zozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka sa osdb
poverenych Objedndvatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavizuje zabezpelit, aby vSetci jeho
pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali
vSetkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.23 Objednévatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v rdmci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie
skiSky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel’ zavizuje s okamzitou u¢innost'ou odvolat’ z prac na
dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela, pre vylagenie
akychkol'vek pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitela alebo
subdodavatel'a ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké G¢inky ako pozitivny vysledok skasky.

6.24 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpelit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez
stthlasu Objednavatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne
nesuvisia s vykonom prac na Diele.

6.25 Zhotovitel’ sa zavdzuje nepouzit’ bez predchadzajiuceho pisomného stihlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii. Za tymto i¢elom sa zhotovitel’ zavizuje, ze
pri vykondvani Diela nebude pouzity material, ktory je $kodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny.
Vsetky stavebné vyrobky a materidly pouzité pri vykonavani Diela musia spifiat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri vykondvani Diela musia byt
bez akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.26 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpedit’ si na vlastné ndklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to
pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov.
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Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty dei
omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstiupenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstupenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.3 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom
v zaruénej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v¢as, je povinny zaplatit” Objednavatel'ovi
zmluvn pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do ich odstranenia.

7.4 V pripade ak Zhotovitel' neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajicich stavebnych prac je povinny zaplatit” Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.5 V pripade ome$kania Objednavatela shradou faktary je Zhotovitel opravneny uctovat
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty defi omeSkania,
celkovo v8ak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.6 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na néhradu Skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ mdze odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastocne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi &ast’ realizovanych vykonov a nechat' ich realizovat tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitel'a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela o viac ako 15 (pdtnast’) dnif;

b) ak Zhotovitel’ preukazatel'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatel’a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (Strnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spésobom porusi tato Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym poruSenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym poruSenie
povinnosti Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované poruSenie d’alSich povinnosti
Zhotovitela podl'a tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatené zvySené
néklady. Preukazatel'né zvysené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednavatel'ovi najneskor do 10 dni od
kedy bol na ich uhradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena
osoba v procese realizacie Predmetu zmluvy vykona zmeny v projektovej dokumentécii oproti projektovej
dokumentécii predloZenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poZiadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materialov alebo technického riesenia vykonavanych Zhotovitel'om na Diele
bez zmeny ceny Diela.
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8.4. Zhotovitel’ nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v
tejto Zmluve o dielo.

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnt inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonajui prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpiSu a v ktorom bud( uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v
stilade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pri¢om do momentu opustenia staveniska zabezpeci ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeji prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie
Zivota alebo zdravia osob, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatel'a alebo tretej
osoby. -

8.7. Obe zmluvné strany mdzu ukon¢it’ tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne G¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit' Objednavatel'ovi najneskdr 14 ($trnast’) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade navrhu Zhotovitel'a, Objednévatel’ zvola
najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodni
Casovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat tieto doklady:

a) v pripade, ak budii pouzZité: atesty a certifikaty vyrobkov, osved¢enia o skuskach pouZitych materidlov a
konstrukcii,

b) dokumentéciu priebehu vetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozdznamy),

¢) képiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spitiat’ predpisy
zodpovedajuce zapisu do katastra nehnutel'nosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealiza¢né vyjadrenia sa spravcov existujucich inZinierskych sieti, ak sii podl'a predpisov vyZadované;
h) vietky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

i) opravnenou osobou odsuihlaseny supis vSetkych vykonanych prac a dodavok,

j) zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat' v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté a
odovzdané v deti preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v def, kedy sa takéto konanie malo konat.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najmé:
a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

Strana 9 z 12



Zmluva o dielo ¢.24/02/25/ZS- JABRAS - ZS s MS Gerlachov —,,Vonkajsia uéebiia®

c) prehlasenie stran o tom, ze Zhotovitel dielo odovzddva a Objednavatel’ dielo preberd, pokial
Objednavatel’ nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

¢) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté¢ Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba bude trvat’ 60 (Sestdesiat) mesiacov a zac¢ina plynut’ odo
diia odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po Castiach,
zaru¢na doba plynie na kazdi samostatne odovzdavanu cast’ diela osobitne.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas
zarucnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuju. K oznameniu pripadne predlozi dokazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranii lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednavatel’ mdze poskytnut’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsSiu lehotu. V pripade, ak ned6jde
medzi stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZania
reklamacie Objednavatel'a Zhotovitelom.

9.14. Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitela. Moze tak
urobit’ vtedy, ak Zhotovitel' reklamovanii vadu neodstrani vcas. Objednavatel’ je povinny informovat’
Zhotovitel'a minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom umysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel’ sam neodstrani takito vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informéacie podl'a predchadzajiicej
vety, Objednavatel moze zadat' odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady sudvisiace s
odstranenim vady budi vyactované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatelovi do 5 (piatich) dni od
dorucenia faktary.

Clanok X.
VSeobecné a zavereéné ustanovenia

10.1. Zoznam 0s6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Ing. Jan Pelach. Zhotovitel méze pocas
plnenia tejto zmluvy pouZit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s
minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tato kvalifikdciu musi Zhotovitel' preukazat
Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim Cinnosti tychto osob na dodavke diela a to sposobom
rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikaéné predpoklady osdb zodpovednych za realizaciu
stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel' nedodrzi, nemozu sa iné osoby zucastriovat’ na
dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

10.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
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10.3. S vynimkou Statutdrnych zastupcov Objednavatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;
Statutarnymi zastupcami Objednavatel'a, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohodovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit' dohodnuty rozsah Diela, Cenu
Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

10.4. Pre vyluCenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu objednavatelom Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

10.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vsetky pisomnosti musia byt’ doru¢ované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktora si strany ozndmia. Pisomnost’ sa
povazuje za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo képii doru¢ovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby dorugenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe oprivnenej prijimat’
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskdr v8ak uplynutim 3. dila
nasledujiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na tispe$nost’ doruéenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

10.6. Ziadna zo zmluvnych strdn nesmie postupit’ prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

10.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavizné len vtedy,
ked” su obojstranne podpisané a nadobudnt uginnost. Néavrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo moze
predkladat” ktordkol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany
uzatvarat’ v stilade s ustanovenim § 18 ZVO.

10.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, &isla G¢tu alebo inych udajov alebo skutognosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazdd zo zmluvnych stran oznami tato skuto&nost’
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

10.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitené v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nesposobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v ddsledku zmeny pravnej Gipravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude
tato Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzt'ah zmluvnych stran
sa bude v tejto zalezitosti spravovat’ v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnt na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

10.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo si:
Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 2 — Oceneny Vykaz vymer

10.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre
kazdu zo zmluvnych stran.

10.12. Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost’
nadobudne po splneni vSetkych nasledovnych podmienok:

- zverejnenie zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika,

- objednéavatel'ovi budu preukazatelne pridelené finanéné prostriedky na krytie ndkladov na nadobudnutie
predmetu zékazky,
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- proces tohto verejného obstarvania bude preukazatelne schvileny poskytovatelom finanénych
prostriedkov na krytie ndkladov na nadobudnutie predmetu zdkazky, tzv. diom dorucenia kladnej spravy
z kontroly verejného obstaravania od poskytovatela.

Vsetky podmienky musia byt splnené siidasne, pricom plati, Ze Zmluva o dielo nadobudne G€innost’ az po
splneni vietkych odkladacich podmienok.

10.13. Zhotovitel’ sa zaviizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami kedykol'vek
podas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi prisluSnym
riadiacim orgdnom a objednavatel'om a to opravnenymi osobami.

/l : /) - A {/"/7
V Gerlachove, dr“la’Z A 0. L > V Poprade, diia 24.02.2025

Za Obiednavatela: — wcae o own
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