Zmluva o dielo

¢. SE-O12-2025/001762-003

uzatvorena podPla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni
a zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len “autorsky
zakon”)

na vypracovanie projektovej dokumentacie a zabezpecenie vykonu odborného autorského
dohPadu projektanta na akciu

,Bratislava MV SR, Segnerova ¢. 99, rekonstrukcia a nadstavba objektu*
(d’alej len ,,ZoD*)



ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’
Nazov a sidlo:

V zastupeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

Zhotovitel’
Nazov a sidlo:

Pracovisko:

V zastapeni:

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
Pribinova ¢. 2
812 72 Bratislava

Ing. Peter SESTAK

generalny riaditel

sekcie ekonomiky Ministerstva vnutra SR
na zaklade plnomocenstva

¢. SL-OPS-2023/005305-470

Ing. Luka§ DUROVCIK

A. I

Ini. Maro$ HRADELA
Ini. Slavomir KUBU

Statna pokladnica

SK78 8180 0000 0070 0018 0023
00 151 866

2020571520

(d’alej len ,,objednavatel™)

Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Fakulta architektury a dizajnu (d’alej len “FAD
STU”)

BelluSove ateliéry

Namestie slobody 19

812 45 Bratislava

doc. Ing. arch. Branislav PUSKAR, PhD.,
dekan FAD STU


mailto:lukas.durovcik@minv.sk
mailto:slavomir.kubu@minv.sk

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach Ing. Anna KARACSONYOVA, tajomnicka fakulty

Ini. Roman ROSINA, veduci Bellusovych ateliérov

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach Ing. Roman ROSINA

technickych:
Bankove spojenie: Statna pokladnica
Cislo uctu: SK04 8180 0000 0070 0008 1930
SWIFT SPSRSKBAXXX
ICO: 00397687
DIC: 2020845255
IC DPH: SK2020845255
Zapisany: Zivnostensky register, pod ¢. 101-10162
(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolu len “zmluvné strany’)
ClL I
UVODNE USTANOVENIA
1.1. Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z.

1.2.

2.1.

0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*) na poskytnutie sluzby.

Udaje o vlastnickych pravach k objektu, ktorého sa tyka predmet zmluvy:
List vlastnictva: LV ¢. 1694.

Okres: Bratislava V.

Obec: Bratislava mestska ¢ast’ Karlova Ves.

Katastralne uzemie: Bratislava - Karlova Ves.

Parcela.: KN “C” €. 666.

Stpisné ¢islo: 99.

Druh Stavby: Iné budova.

Vlastnik: Slovenské republika.

Spravca: Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.
(dalej aj ako “objekt™)

CL 1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto ZoD je zavézok zhotovitel’a, ze za podmienok dohodnutych v tejto ZoD,
vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vypracuje, zabezpe¢i a objednavatel’'ovi
doda riadne a v¢as pre akciu

,Bratislava MV SR, Segnerova ¢. 99, rekonstrukcia a nadstavba objektu*
dielo v nasledovnom rozsahu (d’alej len ,,dielo®):


mailto:anna.karacsonyova@stuba.sk
mailto:roman.rosina@stuba.sk

Vypracovanie overovacej Studie, vratane ziskania a spracovania vstupnych podkladov.
Stadia méa preskimat’ moznost’ nadstavby o 1-2 podlazia. Ciefom rekonstrukcie a
pripadnej nadstavby je zvySenie hodnoty objektu a uprava pre vyuzitie na jedno az
dvojizbové apartmany alebo obytné bunky. Zaroven sa planuje znizenie energetickej
narocnosti.

Navrh preveri poziadavky objednavatel’a, najma:

- bezbariérovost’

- dispozi¢no-prevadzkové a typologické poziadavky

- hygienické poziadavky priestorov obytnych miestnosti bytov a to hlavne preslnenie
priestorov a svetlé vysky miestnosti

- zabezpecenie stojisk na parkovanie

- statické posudenie moznosti nadstavby objektu o 2 podlazia

- sandcia resp. stabilizacia jestvujucej fasady z prefabrikovanych betonovych panelov

- zabezpecenie odvadzania a spracovania dazd’ovych vod na vlastnom pozemku

- zabezpecit’ zatriedenie objektu do energetickej kategorie A0

- zabezpecenie akustickej hygienickej pohody

Navrhovany rozsah dokumentécie je nasledovny:

1. Geodetické zameranie existujiceho stavu (polohopis, vyskopis, inz. siete).
2. Staticky posudok existujiceho stavu a preverenie moznych zmien.

3. Svetlotechnicky posudok existujliceho stavu a preverenie moznych zmien.
4. Architektonicka stadia.

Stcast’ou diela je najmaé:

- Zameranie skutkového stavu objektu
(zameranie zabezpecené geodetom: polohopis a vySkopis rieSen¢ho tizemia,
inZinierske siete v izemi, vonkaj$ie rozmery objektu, vnutorné vysky podlazi a
referen¢né body interiéru + zameranie zabezpecené internymi zdrojmi: zameranie
interiéru).

- Hmotovo-priestorovl §tudiu na overenie moznosti rieSenia byvania v bytovom
dome, resp. v apartmanovom dome.

- Dispozicno koncepéné rieSenia s umiestnenim minimalne nasledovnych sucasti: 1 a.
2 izbové byty, vyt'ah, komunikacné priestory, schodisko, vymennikové stanica,
sklady, zazemie spravcu, slaboprudové a silnopriidové rozvodne, miestnosti pre
upratovacku a pod.

- Stadia bude obsahovat’ zakladné vykresy podorysov a rezov, sprievodnii spravu s
kapacitnymi tdajmi a vizualizaciu navrhovaného rieSenia.

- Statické posudenie objektu a zhodnotenie moZnosti nadstavby 1 - 2 podlazi
(staticky posudok v zmysle STN ISO 13822: tivodny staticky posudok o stave
konstrukcie, posudenie realizovatel'nosti nadstavby (vo vzt'ahu k vynalozenym
nakladom), posudenie moznosti doplnenia balkénov / loggii, postidenie situovania
vytahu vo vnutri dispozicie, postidenie osadenia vegetacnej strechy a
fotovoltaickych panelov).

- Riesenie komplexnej statickej dopravy a navrhu parkovania
(zékladny vypocet potreby parkovacich stati, rozmiestenie parkovacich miest a
arealovych komunikacii).

- Svetlotechnické postudenie



2.2.
221

2.3.

2.4.
24.1

2.5.

2.6.

3.1.

3.11

3.1.2

3.2.

(vyhodnotenie vplyvu na okolitl existujicu zastavbu, vyhodnotenie korektnosti
rieSenia samotného navrhu vnutornych uprav budovy, postudenie suladu s
hygienickymi predpismi).

- Odhad nékladov
(empiricky, na zaklade cien pre jednotlivé logické celky, odvodenych z obdobnych
realizovanych projektov).

- Priprava podkladu pre vyjadrenie organu izemného planovania k architektonicke;j
stadii
(zahfna vypocet koeficientov navrhovaného stavu v zmysle metodiky izemného
planu, dodanie architektonickej Studie, si€innost’ pri komunikacii s dotknutymi
uradmi, pripadna prezentacia projektu dotknutym turadom).

Spdsob vypracovania a dodania diela podl'a tejto ZoD je nasledovny:

Dielo podl'a bodu 2.1 ¢lanku II. tejto ZoD bude dodané objednévatelovi v Styroch (4)
vyhotoveniach v tlacenej podobe a digitalne vo formate PDF, DWG, DOCX pripadne
XLSX mailom respektive cez virtualne ulozisko.

Pri spracovani diela sa bude zhotovitel’ riadit’ v§eobecne zdviznymi pravnymi predpismi
platnymi na tizemi SR a technickymi normami platnymi na uzemi SR v Case realizécie,
zaviazkami tejto ZoD, vychodiskovymi podkladmi objednavatela odovzdanymi pri
uzatvoreni ZoD a pokynmi opravnenych zamestnancov objednévatel’a.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela podla tejto ZoD st:

izemnoplanovacia informéacia ¢ KV/UR/5164/2024/30229/VS zo diha 09.12.2024
a dostupna jestvujuca projektova dokumentacia k rieSenému objektu.

Zhotovitel dodd na poziadanie objednavatela dalSie vyhotovenia diela na zaklade
osobitnej pisomnej objednavky. Cena za d’alSie vyhotovenia dokumentécie sa vypocita
podl'a cennika reprografickych prac.

Objednévatel’ sa zavizuje za riadne a v€as dodané dielo podla tohto ¢lanku tejto ZOD
zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu v stilade s ¢lankom V. tejto ZoD.

CIL IIL.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje, ze dodad dielo riadne a v€as v rozsahu a podla podmienok
stanovenych v ¢lanku II. tejto ZoD do 12 tyzdiov odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto
ZoD.

Zaciatok doby plnenia diela podl'a bodu 2.1 ¢lanku II. tejto ZoD sa zacina: dhom
nadobudnutia u€innosti tejto ZoD.

Koniec doby plnenia diela podl'a bodu 2.1 ¢lanku II. tejto ZoD je 12 tyzdiov odo dna
nadobudnutia G¢innosti tejto ZoD.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze v den podpisu ZoD odovzda zhotovitel'ovi vychodiskové
podklady podl'a bodu 2.4.1.



3.3.

3.4.

4.1.

5.1.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode
3.1. tohto ¢lanku tejto ZoD, objedndvatel’ sa zavdzuje toto dielo prevziat' v ponuknutom
termine, bez naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

Pripadnt zmenu konca doby plnenia podl'a bodu 3.1. tohto ¢lanku tejto ZoD, je mozné
vykonat’ iba po vzdjomnej dohode zmluvnych stran a v stilade s bodom 15.1. ¢lanku XV.
tejto ZoD.

CL 1V.
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi riadne a v€as dokoncené dielo podl'a bodu 2.1. ¢lanku
IL. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnutra SR, Oddelenie investi¢nej vystavby, Kosicka
47,812 72 Bratislava.

CL. V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie a dodanie diela podl'a tejto ZoD (d’alej len ,,cena za dielo®) v rozsahu
¢lanku I1. tejto ZoD je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona Narodnej rady
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o cendch®)
a vyhlasky Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach
v zneni neskorSich predpisov ako cena kone¢na, na zdklade ponuky zhotovitel'a
predloZenej v procese verejn¢ho obstaravania ako cena vratane DPH vo vyske:

24 569,25 Eur

slovom: dvadsat’Styritisicpét’stoSestdesiatdevit'euradvadsat’pdtcentov

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1 geodetické zameranie 4 200,00 Eur
512 staticky posudok 4 725,00 Eur
5.1.3 svetlotechnicky posudok 1 050,00 Eur
514 architektonicka studia 10 000,00 Eur
515 ceNa CEIKOM DEZ DPH ... 19 975,00 Eur
5.1.6 DPH 23 %0 ottt e 4 594,25 Eur
5.1.7 cena celkom vratane DPH ................ccccooiiiiiiianns 24 569,25 Eur
5.2. Cenu za dielo dohodnutl v bode 5.1.7 tohto ¢lanku tejto ZoD je mozné menit’ v pripade
zmeny sadzby DPH a v sulade s bodom 15.1. ¢lanku XV. tejto ZoD.
5.3. V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dovodu potreby doplnenia alebo zmeny

projektovaného technického rieSenia, ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie
a odovzdanie diela a ktoré ovplyviiuju cenu za dielo dohodnutu v bode 5.1. tohto ¢lanku
tejto ZoD, budu tieto prace, ich rozsah a cena prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi

6



6.1.

6.1.1

6.1.2

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

objednavatel'om a zhotovitel'om formou pisomného dodatku k tejto ZoD v stlade s bodom
15.1. ¢lanku XV. tejto ZoD. Dodatok k specifikacii ceny spracuje zhotovitel’ a pre vypocet
zmeny ceny pouzije dohodnuté hodinové sadzby pre jednotlivé kategorie prac v prislusne;j
vykonovej faze uvedené v Prilohe ¢. 1 k tejto ZoD.

ClL VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za dielo objednavatel uhradi zhotovitel'ovi
samostatnou fakturou nasledovne:

Po prevzati dicla podl'a bodu 2.1 ¢lanku II. tejto ZoD, ako celku, zhotovitel’ vystavi do 15
dni faktiru podl'a bodu 5.1 ¢lanku V. tejto ZoD, ktori objednévatel’ uhradi v lehote tridsat’
(30) dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi. Prilohou faktury bude akceptacny list
0 prevzati diela podl'a bodu 2.1 ¢lanku II. tejto ZoD.

Faktira vystavend podla bodu 6.1.1 tohto ¢lanku tejto ZoD bude objedndvatelovi
predlozena v siedmich (7) originalnych vyhotoveniach.

Objednavatel’ vykona odsuhlasenie faktury alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitel'ovi
s pripomienkou braniacou uhrade faktary. Objednavatel’ ma pravo vratit' zhotovitel'ovi
faktru na prepracovanie alebo doplnenie, ak tato neobsahuje nalezitosti uctovného
dokladu v stlade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ne
plynit’ diiom dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry objednavatelovi.

Faktira sa dorucuje vyhradne objednévatel'ovi na adresu uvedent v zahlavi tejto ZoD
V Casti objednévatel.

Za den dorucenia faktury objednévatelovi sa povazuje datum uvedeny v peciatke
Z Centralnej evidencie faktir odboru uctovnictva sekcie ekonomiky Ministerstva vnutra
SR. Lehota splatnosti faktlry zac¢ina plynat’ od tohto datumu, ktory sa zaroveil povazuje za
denl dorucenia faktury.

Objednévatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi na vykonanie diela Ziadne zalohové platby ani
preddavky.

Cena za dielo sa povazuje za uhradeni diiom odpisania finanénych prostriedkov
Z bankového uctu objednavatela uvedeného Vv zahlavi tejto ZoD v Casti objednavatel’ na
ucet zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto ZoD.

Cl. VIL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stlade so zavizkami tejto ZoD,
V slovenskom jazyku, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov platnych na tzemi SR v case realizacie diela, vychodiskovych
podkladov objednavatela odovzdanych pri uzatvoreni ZoD a dohdéd opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, a ze bude sposobily k zmluvnému tcelu. Zarucné doba na
dielo je dohodou zmluvnych stran stanovena na obdobie do ukoncenia prac na projektove;j
dokumentécii pre stavebné povolenie.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktor¢é ma dielo v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo méa vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v bode 7.1.
tohto ¢lanku tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ ma pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v bode 7.5. tohto
¢lanku tejto ZoD.

Objednéavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo dna ich zistenia (dalej aj “reklamécia”).

Zhotovitel’ je povinny do piatich (5) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie,
predlozit’ objednavatelovi pisomny ndvrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny
spOsob odstranenia vady diela. V pripade, ze objednavatel s tymto navrhom suhlasi,
je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do desiatich (10) pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie objednavatel'om.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovena
v bode 7.5. tohto ¢lanku tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do piatich (5) pracovnych dni po
pisomnom oznameni vady diela, dohodnut’ pisomnou formou s objednavatel'om spdsob
a termin odstranenia vady diela. Ak ned6jde medzi zmluvnymi stranami k dohode podl'a
predchadzajticej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto ZoD ma sa zo to, Ze zhotovitel je
povinny odstranit’ vadu diela do tridsat’ (30) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie vady
diela objednéavatel'om.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, alebo na ich nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a objednavatel’ na
ich pouziti trval.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v bode 7.2. tohto ¢lanku
tejto ZoD, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel odstrani tieto vady na vlastné naklady.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatel’a.

CL VIIL
ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela v dohodnutom ¢ase plnenia podl'a
bodu 3.1. ¢lanku III. tejto ZoD, mé objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50
Eur za kazdy aj zaCaty dent omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
Vv lehotach dohodnutych v bode 7.5. a 7.6. ¢lanku VII. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 50 Eur za kazdy aj zacaty deit omeSkania, ato az do
odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou splatnej faktary ma zhotovitel' narok na
zaplatenie zakonnych tirokov z omeskania z nezaplatenej sumy.



8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Narok na zmluvnt pokutu nevznikéd vtedy, ak sa preukdze, ze omeskanie je sposobené
okolnostami vylucujicimi zodpovednost’ v pripade vyssej moci, resp. zasahu uradnych
miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne oznamia druhej zmluvnej strane, alebo su
okolnosti vyssej moci, resp. zdsahu tiradnych miest v§eobecne zndme. Pre ucely tejto ZoD
sa za Vyssiu moc povazuju udalosti, ktoré nie st zavislé od konania zmluvnych stréan,
a ktoré nemo6zu zmluvné strany ani predvidat’ ani nijakym spdsobom priamo ovplyvnit,
a to najmi vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, poziare, embargo, karantény.
Oslobodenie od zodpovednosti trva po dobu posobenia vys$Sej moci, najviac vSak dva
mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnt o d’alSom postupe. Ak neddjde
k dohode, ma kazda zo zmluvnych stran pravo pisomne odstupit’ od tejto ZoD.

Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvnych pokuat nema vplyv na nahradu skody, ktora zavini
zhotovitel’ objednavatel'ovi pri plneni tejto ZoD.

ClL IX.
SPOLU POSOBEN IE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel’ sa zavizuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spolupracu pri
zabezpeceni resp. spresneni podkladov a doplitujicich udajov potrebnych pre plnenie tejto
ZoD.

Za cely priebeh projektovych préac, za odborné a véasné vyhotovenia diela podl’a tejto ZoD
je za zhotovitel'a zodpovedny Ing. Roman Rosina.

K technickym rokovaniam za objednavatel’a je opravneny:

Ing. Maro§ Hradela

Ing. Slavomir Kubi.

Zmeny o0s0b uvedenych v bode 9.2. tohto ¢lanku tejto ZoD st zmluvné strany povinné
pisomne oznamit’ do desiatich (10) pracovnych dni a riesit’ formou pisomného dodatku k
tejto ZoD.

Objednavatel’ je opravneny Ziadat' od zhotovitel'a vymenu tych oso6b podiel’ajiicich sa na
plneni predmetu tejto ZoD, ktorym bude pri ich preverovani (lustracii) objednévatel'om
zamietnuty vstup do objektov MV SR v sprave Centra podpory Bratislava a prikazat
zhotovitel'ovi, aby tieto osoby nahradil novymi. Zhotovitel' je povinny tento pokyn
zrealizovat’ bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni od
poziadavky objednévatel’a.

Objednavatel’ vyzve zhotovitela na Uvodné stretnutie k spracovaniu diela do pat (5)
pracovnych dni odo dita nadobudnutia G¢innosti tejto ZoD. Zhotovitel je povinny sa tohto
stretnutia zGc¢astnit’. Z uvodného stretnutia bude spracovany pisomny zapis, ktory sa stane
sucast'ou projektu stavby. Pri realizacii diela je zhotovitel povinny riadit’ sa pokynmi
a informéaciami z tohto stretnutia.

Zhotovitel je povinny vo vzajomne dohodnutych terminoch, minimalne v rozpracovanosti
podla zvazenia zhotovitel'a a pred ukoncenim prac spracovania diela zvolat technicku radu
za ucelom prerokovania rozpracované¢ho diela s objednavatelom. Z rokovania kazdej
technickej rady je zhotovitel’ povinny spracovat’ pisomny zdznam, ktory sa stane sucast’ou
diela. Pri realizécii diela je zhotovitel’ povinny riadit’ sa zadvermi tychto rokovani.

Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto ZoD. Zhotovitel' nie je v omeskani, ak ddjde k vychodiskovym
a zavaznym zmenam Vv rozpracovanosti predmetnych casti ZoD zo strany objednévatel’a
alebo organov §tatnej spravy resp. dotknutych organizacii.



10.1.
10.1.2

10.2

10.3

10.4

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

11.5.

115.1
11.5.2
11.5.3

11.5.4

ClL X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo sa bude odovzdavat’ podl'a bodu 3.1. ¢lanku III. tejto ZoD nasledovne:

Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1.2 ¢lanku II1. tejto ZoD dielo
podl'a bodu 2.1. ¢lanku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotoveni v tlacenej podobe na adrese:
Ministerstvo vnutra SR, Oddelenie investi¢nej vystavby, KoSicka 47, 812 72 Bratislava,
spolu s dodacim listom.

Objednavatel’ vykona kontrolu rozsahu a uplnosti diela odovzdaného podl'a bodu 10.1.2
tohto ¢lanku tejto ZoD v sulade so zaviazkami tejto ZoD. V pripade, ak nebude dielo
zhotovené v sulade so zavizkami tejto ZoD, objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi
zistené nedostatky. Zhotovitel’ je povinny vSetky zistené nedostatky odstranit’ do pét’ (5)
pracovnych dni, ak sa nedohodne iny termin vzhl'adom na rozsah zistenych nedostatkov.

Po odstraneni vSetkych zistenych nedostatkov bude dielo povazované za riadne dokoncené
a bude objednavatelom prevzaté akceptaénym listom, na zéklade ktorého je zhotovitel
opravneny vystavit’ fakturu podl’a bodu 6.1.1 ¢lanku VI. tejto ZoD.

Po vystaveni akceptacného listu odovzda zhotovitel’ riadne dokonéené dielo v rozsahu
podla bodu 2.1. abodu 2.2.1 ¢lanku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnutra SR,
Oddelenie investicnej vystavby, KoSickéd 47, 812 72 Bratislava, spolu s dodacim listom.

CL XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost’ou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy platné na izemi SR a technické
normy platné na izemi SR v Case realizacie diela a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, zapismi, navrhmi na
rieSenie a pokynmi opravnenych zamestnancov uvedenych v zahlavi v Casti objednavatel’
av clanku IX. Tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy, obce a inych organizacii.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢lanku II. tejto ZoD.

V pripade docasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatel’a, bude zhotovitel fakturovat’ prace rozpracované ku dnu prerusenia,
vo vyske vzdjomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a bodu 5.1. ¢lanku V. tejto
ZoD.

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ spolupdsobenie opravnenym osobam poverenym
vykonom kontroly/auditu stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas doby
udrzatelnosti a poskytnut’ im vSetku potrebnt sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma:

Urad vlady Slovenskej republiky a nim poverené osoby,
utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
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1155
11.5.6

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.
1411
14.1.2

14.2.

1421
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5

14.3.

splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

osoby prizvan¢ organmi uvedenymi v bodoch 11.5.1 az 11.5.4 tohto bodu tohto ¢lanku tejto
ZoD v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Cl. XII.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednéavatel’a diiom
prevzatia diela ako celku.

CI. XIIL.
LICENCNA DOLOZKA

Zhotovitel' na zéklade tejto ZoD udel'uje objednavatelovi suhlas na akékol'vek pouzitie
diela podl'a § 19 ods. 4 autorského zdkona (d’alej len “licencia”).

Zhotovitel’ vyhlasuje, dielo je autorskym dielom a objednavatel’ je opravneny na pouzitie
tohto diela v sulade s autorskym zakonom a licenciou podla tohto ¢lanku ZoD.

Licencia podl'a tohto ¢lanku ZoD je bezodplatna.

Zhotovitel udeluje objednavatelov licenciu vyhradnu, c¢asovo, Uzemne a vecne
neobmedzenl.

Objednavatel’ nadobudne licenciu k dielu okamihom odovzdania diela a licencia trva po
celt dobu trvania majetkovych autorskych prav k dielu.

Objednévatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu jemu
udelenej licencie (sublicencia) po predchadzajucom pisomnom suhlase zhotovitel’a.

CL XIV.
SKONCENIE ZMLUVY
Thto ZoD je mozné skoncit’:
Pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Pisomnym odstipenim od tejto ZoD.

Objednavatel’ je opravneny pisomne odstupit’ od tejto ZoD v pripade, ak zhotovitel’:
Vstipil do konkurzu alebo restrukturalizacie.

Vstupil do likvidacie.

Je v omeskani s dodanim diela v lehote/lehotach podl'a bodu 3.1 ¢lanku III. tejto ZoD.
Neodstranil vady diela v lehote podl’a bodu 7.5. a 7.6. ¢lanku VII. tejto ZoD.

Kona v rozpore s ostatnymi ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi platnymi na tizemi SR a toto konanie v uréenej primeranej lehote
neodstrani.

Odstapenim od tejto ZoD nie je dotknuty narok objednavatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty podla clanku VIII. tejto ZoD.
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14.4.
1441

14.4.2

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

Zhotovitel’ je opravneny pisomne odsthpit’ od tejto ZoD v pripade, ak:

Objednavatel’ preukazatelne neposkytne zhotovitel'ovi suinnost’ pri plneni tejto ZoD
a neurobi tak ani v primeranej lehote uréenej zhotovitel'om na vykonanie napravy.

Objednavatel’ je v omeskani s thradou faktury o viac ako Sest'desiat (60) dni po lehote jej
splatnosti.

Odstupenie nadobuda ucinnost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. V pripade
pochybnosti sa ma za to, ze odstipenie nadobudlo uc¢innost’ na treti den po jeho odoslani.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstipi od tejto ZoD, ma pravo od druhe;j
zmluvnej strany pozadovat’ ndhradu skody.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky vyplyvajice z tejto ZoD modzu byt postiipené
na tretie osoby len po predchadzajicom pisomnom sthlase dlZnika.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zéavdznych pravnych
predpisov platnych na uzemi SR. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto
ZoD. V pripade sporu tento rozhodne miestne a vecne prislusny sud SR.

Prava a povinnosti, ktoré svojou povahou maju trvat’ aj po skonceni tejto ZoD nie st
skoncenim tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za takéto prava a povinnosti
sa budu povaZovat prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich najmé z ¢lanku VII.
a ¢lanku VIIL. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po skonceni tejto ZoD si nebudu vracat’ uz poskytnuté
plnenia.

CL XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmeny a doplnky tejto ZoD budii zmluvné strany rieSit' iba formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD a v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Tato ZoD nadobuda platnost’ diom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliiv Uradu vlady SR.
Zmluvu zverejni objednavatel’.

Tato ZoD vratane priloh je vyhotovena v elektronickej podobe s platnostou originalu v
stlade so zdkonom ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti orgdnov
verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zédkon o e-Governmente) v zneni
neskorsich predpisov a v stlade so zdkonom ¢. 272/2016 Z. z. o doveryhodnych sluzbach
pre elektronické transakcie na vnatornom trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov. V pripade podpisu ZoD v listinnej podobe sa tato ZoD vratane
priloh vyhotovuje v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych objednavatel’
obdrzi styri (4) rovnopisy a zhotovitel’ dva (2) rovnopisy.
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15.4. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze s touto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorend v
tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave dia V Bratislave dia

za objednavatela za zhotovitela
Ing. Peter SESTAK doc. Ing. arch. Branislav PUSKAR, PhD.
generalny riaditel’ sekcie ekonomiky dekan FAD STU

Ministerstva vnutra SR
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Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. SE-OI12-2025/001762-003

SPECIFIKACIA CENY
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Speciﬁkécia ceny za poskvtnutie sluzby

Vykonova faza —5.1.1

— geodetické zameranie

Hodinova Pocet
Kategoéria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
— vysokokvalifikované koncep¢né prace 60 30 1 800,00
— vel'mi naro¢né a koncepcné prace 30 20 600,00
— narocné prace 25 30 750,00
— menej ndro¢né prace 20 30 600,00
— pomocné prace 15 30 450,00
Cena bez DPH v Eur 4 200,00
DPH 23% 966,00
Cena vratane DPH v Eur 5 166,00
Vykonova faza — 5.1.2 — staticky posudok
Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
— vysokokvalifikované koncep&né prace 45 30 1 350,00
— vel'mi naro¢né a koncepcné prace 40 45 1 800,00
—naro¢ne prace 35 30 1 050,00
— menej naro¢né prace 30 10 300,00
— pomocné prace 15 15 225,00
Cena bez DPH v Eur 4 725,00
DPH 23% 1 086,75
Cena vratane DPH v Eur 5811,75
Vykonova faza — 5.1.3 — svetlotechnicky posudok
Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
— vysokokvalifikované koncep&né prace 30 25 750,00
— vel'mi naro¢né a koncepcéné prace 28 5 140,00
—naro¢ne prace 25 2 50,00
— menej naro¢né prace 20 1 20,00
— pomocné prace 15 6 90,00
Cena bez DPH v Eur 1 050,00
DPH 23% 241,50
Cena vratane DPH v Eur 1 291,50
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Vykonova faza—5.1.4

— architektonicka S$tudia

Hodinova Pocet
Kategoéria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
— vysokokvalifikované koncepcné prace 60 50 3 000,00
— vel'mi naro¢né a koncepcné prace 50 80 4 000,00
— narocné prace 40 40 1 600,00
— menej nadro¢né prace 20 55 1 100,00
— pomocné prace 15 20 300,00
Cena bez DPH v Eur 10 000,00
DPH 23% 2 300,00
Cena vratane DPH v Eur 12 300,00
Cena za dielo celkom
Cena bez DPH v Eur 19 975,00
DPH 23% 4 594,25
Cena vratane DPH v Eur 24 569,25
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