
Číslo 

TTZ
Názov TTZ Popis jun jul august september

oktober (od 

15.10.2012)
november december

17 Jablonica AB TO Kotolňa stav. Pov. montáž montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla

80 Tatranská Štrba SPB Kotolňa stav. Pov. montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla

129 Plaveč prijímacia budova Kotolňa stav. Pov. montáž montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla

137 Stará Ľubovňa výpravná budova Kotolňa stav. Pov. montáž montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla

203 Čierna nad Tisou kotolňa k 12/12 Kotolňa stav. Pov. montáž montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla

261 Zvolen EÚ NO adm.budova Kotolňa stav. Pov. montáž montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla

280 Tomášovce výpravná budova Kotolňa stav. Pov. montáž montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla

316 Kalná nad Hronom výpravná budova Kotolňa stav. Pov. montáž montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla

420 Štúrovo RZZ,st.6 Kotolňa stav. Pov. montáž montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla

502 Zemianske Kostoľany TO+1b.j. Kotolňa stav. Pov. montáž montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla

536 Varín žst.-príj.budo Kotolňa stav. Pov. montáž montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla

537 Teplička nad Váhom RZZ Kotolňa stav. Pov. montáž montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla

566 Žilina zr.st. býv.kasárne vlak.čiat+5b.j. Kotolňa stav. Pov. montáž montáž montáž dodávka tepla dodávka tepla dodávka tepla


