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ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
Objednávateľ:    

  Mestská časť Bratislava-Lamač 

so sídlom:   Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava    

zastúpená:   Igor Polakovič, starosta     

IČO:    00603414     

DIČ:    2020919131 

   

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:                               SK37 0200 0000 0000 0302 4032 

                                         SK28 0900 0000 0052 0185 4486    

(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 
Dodávateľ                
Obchodné meno:  PRO EXTERIÉR s.r.o. 
So sídlom:   Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava   
Zastúpený:  Pavlo Bidzilia, konateľ   
IČO:   52 157 164                
IČ DPH:   SK21 20 915 808               
DIČ:   21 20 915 808   
Bankové spojenie : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IBAN:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zapísaný:         OR SR Mestský súd Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 134300/B                 
Kontaktná osoba pre zasielanie písomností: Pavlo Bidzilia 
Kontaktný email pre zasielanie písomností: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(ďalej ako „dodávateľ“) 
  
 
Objednávateľ a dodávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“. 

 

Článok 1 
Preambula 

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o verejnom obstarávaní“) vyhláseného Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 253/2024 pod číslom 32025-WYP zo dňa 27.12.2024, ktorého predmetom je zákazka: 
„Rekonštrukcia kuchyne so zázemím ZŠ Malokarpatské námestie 1“. 
 

1.2 Predpokladá sa, že predmetná zákazka (realizácia diela) bude financovaná z vlastných alebo úverových zdrojov 
objednávateľa, ktoré budú následne z časti refundované z nenávratného finančného príspevku v prípade 
schválenia projektu budúcim poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a uzavretia príslušnej zmluvy 
medzi ním a objednávateľom. 

 
 

Článok 2 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 
2.1 Objednávateľ je oprávneným držiteľom objektov a priestorov alebo disponuje súhlasom s umiestnením stavby od 

vlastníkov pozemkov a objektov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len 
„Stavenisko“).  

 

2.2 Dodávateľ 
(i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto 

zmluvu, 
(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, 
(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy 

Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, 
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zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, 

(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia 
riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy, 

(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok 
tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami 
potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pri realizácii 
diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval 
sám. 

(vi) vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy spĺňa podmienku registrácie v Registri partnerov verejného 
sektora a táto podmienka bude za predpokladu, že bude aj naďalej uložená právnymi predpismi, dodržiavaná 
dodávateľom po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zákon 
č. 315/2016 Z.z., budú v uvedenom registri registrovaní aj všetci subdodávatelia dodávateľa, v prípade, ak 
spĺňajú uvedeným zákonom stanovené kritériá pre registráciu. 

 
 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia kuchyne so zázemím ZŠ Malokarpatské námestie 1“. 

(ďalej len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 20.01.2025, 
ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom 
a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.  
V prípade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedeným v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, bude mať 
prednosť obsah zmluvy. 
 

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi 
odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť 
dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle 
tejto zmluvy. 

 
3.3 Dielo bude dodávateľom realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu 

bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou 
dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne: 
(i) projektová dokumentácia 
(ii) výkaz výmer 
(iii) ohláška stavebných úprav  
(iv) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela. 

 
3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a  

výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa 
a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha 
č. 2 a Výkaz výmer tvorí ako súčasť cenovej ponuky dodávateľa nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. 
V prípade rozporov medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer má prednosť projektová dokumentácia. 
 

3.5 Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe ohlásenia stavebných úprav. 
 

3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a s platnými slovenskými a európskymi technickými a technologickými normami. 

 
3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s 

Projektovou dokumentáciou, s Výkazom výmer a s podmienkami na Stavenisku.  
 
3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že 

(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentácie je Dielo v zmysle 
Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné 
ako celok, 

(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené 
doklady a stavebno-technickú a inú dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace 
s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela. 

 
3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy 

rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (najmä, ale nie výlučne 
materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, náklady na odstránenie odpadov, náklady na 
robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, ako aj ostatné náklady súvisiace s 
realizáciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela. 
 

3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty 
kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými 
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predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli 
odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr 
písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu 
materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické 
parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.  

 
3.11 V prípade, ak dodávateľ v Projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie 

požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod.  (ďalej len „produkty“) 
a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté 
dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných 
produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, 
zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty 
spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný 
ju nahradiť v plnej výške. 

 
 

Článok 4 
Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela 

 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu 

postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaného dodávateľom za podmienok podľa 
tejto zmluvy a Plánu organizácie výstavby; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo 
objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia 
Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo 
strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného 
Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, 
ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia 
a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového 
harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého 
dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať. Dodávateľ je pri vypracovaní Časového 
harmonogramu povinný rešpektovať termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedených v tejto 
zmluve, povinný stanoviť jednotlivé termíny v závislosti od oboznámenia sa s miestom realizácie Diela, dôsledného 
preskúmania Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a určenia časovej náročnosti technického riešenia 
realizácie Diela, povinný zohľadniť množstvo/počet personálnych kapacít, ku ktorých poskytnutiu sa zaviazal.  
 
Akékoľvek zmeny Časového harmonogramu po jeho schválení objednávateľom sú možné len na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.  

 

4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa: 
(i) oceneného Výkazu výmer doplneného dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo 

Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom, 
(ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach Časový 

harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku 
kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických 
postupov uskutočňovaných prác, 

(iii) podrobného položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.  
 

4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa 
písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná 
objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápisnicu. Dodávateľ je povinný prevziať 
Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.  

 

4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) 
kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný 
termín začatia prác. 

 
4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác 

povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. 
Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole. 

 
4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich 
sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený 
umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednávateľom. 
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4.7 Termín ukončenia výstavby – odovzdania a prevzatia úplne ukončeného Diela – uvedený v harmonograme musí 
byť v súlade s lehotou podľa bodu 10.1 tejto zmluvy.  

 
 
 

Článok 5 
Cena Diela a platobné podmienky 

 
5.1     Cena Diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania identifikovaného v čl. 1 bod 1.1 tejto zmluvy 

a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

      Cena bez DPH   159 402,16 EUR 
      DPH                     36 662,50 EUR 
      Cena celkom vrátane DPH   196 064,66 EUR 
        
      slovom: jednostodeväťdesiatšesťtisícšesťdesiatštyri eur a 66 eurocentov vrátane DPH. 
 

5.2     Cena  Diela  zahŕňa  všetky  a akékoľvek  náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri 
realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a 
dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec 
dohodnutej ceny  Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na: 

  
(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a 

stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a 
nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia 
výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich 
prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); 

(ii) náklady na zariadenie staveniska, vyloženie, skladovanie materiálov, oplotenie staveniska; 
(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so 

zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m 
a bude obsahovať text s názvom stavby, názov objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno 
dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné 
ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v zmysle podmienok 
poskytnutia NFP; 

(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, 
dane, odvody, náklady na nadčasy, mzdové zvýhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne 
na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov; 

(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady 
na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade 
zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, 
revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu 
a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a 
certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; 

(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom; 
(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre 

účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;  
(viii) nákladov na poistenie Diela; 
(ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), 

dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 
(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; 
(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; 
(xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska; 
(xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a  bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela 

počas plynutia záručnej lehoty (garančnú bankovú záruku); 
(xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho 

likvidáciu; 
(xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, 

územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 
(xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia (napríklad pre vjazd a výjazd vozidiel), ak bude 

potrebný pre realizáciu Diela a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; 
(xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, 

ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskôr pri odovzdaní Staveniska, ak bude potrebné pre 
realizáciu Diela; 

(xviii) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými 
mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné protiprašné 
opatrenia; 

(xix) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác 
technológie a príprav na skúšky; 
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(xx) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy. 
 

5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, 
maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby 
takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto 
súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny 
podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v 
ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z 
dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej 
zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. 
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo 
vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela 
môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.  

 
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že 
dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa. 

 
5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy 

po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, 
pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, 
potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.  

 
5.6 Podmienky fakturácie: 
 

(i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,  
(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma 

zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia 
v súlade s týmto bodom zmluvy, 

(iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi 
najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný 
kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) 
pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác písomne (emailom kontaktnej osobe) vyjadriť k 
predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej 
lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že 
s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), 

(iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo 
vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu 
zostávajú zachované, 

(v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a 
zoznamu prác, 

(vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec 
Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej 
výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom 
neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie 
omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na 
strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa 
rozumie konanie min. 2 a viackrát), 

(vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť 
vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené 
informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi po uzatvorení 
zmluvy o poskytnutí NFP špecifikovanej v článku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je do 
šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, 

(viii) dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky faktúrované tovary 
a materiály sú zbavené práv tretích strán). 

 
5.7    Dodávateľ predloží poslednú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu 

objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je 
aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela. 

 

5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej 
(oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa. 

 
5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné 

záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa tiež 
preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky 
voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo 
uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a 
to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ 
oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu  9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v 
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súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek 
omeškania. 

 
 

 
Článok 6 

Bankové záruky/Zábezpeka 
 

6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku 
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre 
prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok 
a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom 
vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o 
bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, bude obsahovať záväzok, že v 
lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do 
výšky 5% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od 
okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia jedného (1) mesiaca od  podpisu Preberacieho protokolu. 
Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú 
svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim 
subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, 
najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie 
termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po 
zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani 
v primeranej lehote na nápravu. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 
dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho 
splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako 
uplynutím tridsiatich (30) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.    

 
6.1.1  Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia 

(podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu:  SK72 0200 0000 0031 

6479 8251 zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela bez DPH a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje 

povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová 

zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ 

poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných 

záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie 

zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia 

Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany 

dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj 

záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka 

v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu  

vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia 

dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom 

rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím tridsiatich (30) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.    

 

6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú 
listinu – doklad preukazujúci poskytnutie garančnej bankovej záruky vo forme originálnej listiny, obsahom ktorej 
bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej 
pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy 
alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže 
byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej 
objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo 
predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky 
z garančnej bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej 
bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje. 

 
6.3 Garančná banková záruka vo výške 5% z ceny Diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, 

bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná Doplnením 
garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,             

pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka 
rozšírená alebo opätovne zriadená.  

 
6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia 

záručnej doby, spôsobeného  neplnením záväzkov dodávateľa  voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to 
na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. 
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6.5     Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú 
záruku podľa bodu 6.2. novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splnení 
všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú 
bankovú záruku prijať. 

 
6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený uplatniť 

len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky. 
 

6.7 V prípade, ak si objednávateľ počnúc tretím rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z bankovej, ďalšie 
zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby 
ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle 
tohto bodu. 
 

6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania 
Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu:  SK72 0200 0000 
0031 6479 8251 zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela bez DPH, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť 
akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela 
podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený zadržať 
garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. Garančnú zábezpeku 
v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti 
dodávateľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného 
neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi 
garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.  

 
6.9 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí tretieho roku záručnej doby požiadať objednávateľa o 

vrátenie sumy rovnajúcej sa 2,5 % z ceny Diela bez DPH z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky. 
 

6.10 Dodávateľ je oprávnený uplatniť postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania 
záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky. 

 
6.11 V prípade, ak si objednávateľ počnúc prvým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej 

zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane 
až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky 
v zmysle tohto bodu. 

 
 

Článok 7 
Naviac práce 

 
7.1      Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že 

naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť 

pri identifikovaní Naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené 

a identifikované Naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo 

Výkaze výmer, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení 

zmluvnými stranami. 

 

7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, a to najmä/nie výlučne Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa 
a posúdenia návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Príloha č. 5 Zmluvy). Súčasťou ponuky dodávateľa 
na vykonanie Naviac prác obsahujúcej ocenenia zistených a identifikovaných Naviac prác dotknutým rozpočtovým 
stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení 
Výkazu výmer podľa tejto zmluvy musí byť aj uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou 
Naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného 
vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia Naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne 
nepriamo ovplyvniť. Všetky Naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o Naviac 
práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním Naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť vyjadrený (i) 
schválením naviac prác v Návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Príloha č. 5 Zmluvy) alebo (ii) 
uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je 
dodávateľ oprávnený Naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená 
stavebnému dozoru.  
 

7.3 Osobitná faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená po prevzatí Naviac 
prác stavebným dozorom a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s 
podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
7.4 Na Naviac práce po ich schválení v Návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Príloha č. 5 Zmluvy) uzavrú 

zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní. 
V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom 
harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných 



8 

dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie 
vzniknutých Naviac prác.  

 
 

Článok 8 
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti  

 
8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na 

stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia, majetku objednávateľa a tretích osôb a škody na prírode a životnom 
prostredí. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo 
zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia 
je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred 
poškodením. Z dôvodu výkonu prác aj počas prevádzky priľahlého objektu základnej školy je dodávateľ je povinný 
po celú dobu realizácie Diela prijať a vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov tohto 
objektu a bezpečného prístupu k tomuto objektu. 
 

8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 
konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný 
vplyv na výšku ceny Diela a na jeho technické riešenie. 

 
8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo 

generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v 
písomnom plnomocenstve. 

 
8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to 

relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi 
znalosťami a praxou v obore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný 
byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti 
stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade 
neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť 
bezodkladne inou osobou. 

 
V prípade,  ak  objednávateľ  organizuje  koordinačné  porady  a kontrolné  dni,  je dodávateľ povinný sa týchto 

zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa, pričom 

môžu byť prizvaní aj zástupcovia subdodávateľov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termín konania 

koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) 

pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

8.5      Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa 
dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, 
a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) overené fotokópie 
dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iv) bodu 8.4 
tohto Článku zmluvy. 

 
    Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby a osoby 

vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 4, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 

8.6    Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne 

uvedené týždenné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich 

kvalifikácie nasadených počas týždňa, zoznam strojového vybavenia použitého na počas týždňa, výkaz výmer prác 

a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas týždňa, na záver týždňa sa uvedie rozsah vykonaných a ich 

finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie 

sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho 

príslušné práce na Stavenisku v daný týždeň, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu 

sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v Článku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. 

Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k záznamom v stavebnom denníku na 

posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade 

zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj 

technický dozor objednávateľa na Stavenisku. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) 

pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, 

s obsahom predloženého záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. Stavebný denník sa bude viesť do doby 

prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany 

dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi 

objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä: 

(i) Stavbyvedúci dodávateľa; 
(ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca; 
(iii) Projektant;  
(iv) Geodet a kartograf Diela;  
(v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;  
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(vi) Zástupcovia oprávnených osôb; 
(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. 

 
8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom 

postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) 
pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce 
odkryť a zakryť na svoje náklady. Ak sa osoba poverená objednávateľom v stanovenej lehote nedostaví na 
vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, prípadné 
následné odkrytie a zakrytie prác bude vykonané na náklady objednávateľa. 
 

8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť 
hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do 
doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom 
uvoľnenia staveniska podľa bodu 10.5. Zmluvy.  

 
8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom 

časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého Časového harmonogramu na 
odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty 
a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Dodávateľ nie je oprávnený 
pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak 
dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je 
povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi 
a výrobkami na vlastné náklady. 

 
8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, odvolal z práce 

na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného 
názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení 
svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto 
osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele 
bude dodávateľom bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní, nahradená inou osobou na 
náklady dodávateľa.  

 
8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, 

najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne 
ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru 
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených 
osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle 
príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade 
s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr 
do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že 
plnenie nevykoná sám dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený 
iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú 
zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.  

 
8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie 

kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči 
dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, 
súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, 
ako by ho uskutočnil objednávateľ sám. 

 
8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju 
činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre 
subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto 
podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho 
subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a 
osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ 
bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu 
objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a 
Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch. 

 
8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy (a to bez ohľadu na 

to, či dané osoby sú prítomné na stavenisku na základe pokynu vydané Dodávateľom alebo Subdodávateľom) 
neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať 
si od Dodávateľa a  Subdodávateľov v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu 
dodávateľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či 
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dodávateľ alebo subdodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je 
dodávateľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. 

 
8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz 

nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom 
zamestnávaní.  

 
8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá 

bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo 
strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie 
uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
zo strany objednávateľa. 

 
8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať 

pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak 
zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je 
ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak 
hrozia iné vážne škody. 

 
8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie najmä, nie však výlučne: 

(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-
technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela, 

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých 
alebo daných k vykonaniu Diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti (najmä zistená Chyba v Projektovej dokumentácii). 

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať 
objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by 
mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne 
dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) 
kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu 
Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová 
dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto Chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného 
vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela 
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých 
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za 
podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný 
vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si 
objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca 
v oblasti stavebníctva.  
 

8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, 
je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. začať viaczmenné 
práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.  
 

8.20    Dodávateľ  zodpovedá  za  škody,  spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka 
v platnom znení a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii 
Diela podľa tejto zmluvy. 

 
8.21  Dodávateľ ďalej berie na vedomie a akceptuje, že súčasťou Diela nie je dodanie a inštaláciagastrotechnologických 

zariadení a vybavenia kuchyne (ďalej len „gastrotechnologické zariadenia“). Objednávateľ  zabezpečí dodanie 
a inštaláciu gastrotechnologických zariadení osobitne dodávateľským spôsobom (t.j. prostredníctvom tretej 
objednávateľom zazmluvnenej osoby/subjektu), Dodávateľ sa zaväzuje pred umiestnením súvisiacich prvkov do 
Diela odsúhlasiť pripravenosť priestorov, v ktorých má byť inštalované príslušné gastrotechnologické zariadenie 
a ktorý v zmysle Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer pripravuje Dodávateľ, s dodávateľom / dodávateľmi 
gastrotechnologických zariadení, ktorých objednávateľ dodávateľovi oznámi bez zbytočného odkladu po jeho/ich 
zazmluvnení. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ/dodávatelia gastrotechnologických zariadení 
zadefinujú prípadné zmeny v pozíciách prípojných bodov pre jednotlivé gastrotechnologické zariadenia, pričom 
Dodávateľ sa zaväzuje po predchádzajúcom súhlase dodávateľa/dodávateľov gastrotechnologických zariadení, 
zrealizovať ich. Dodávateľ je v súvislosti s montážou gastrotechnologických zariadení povinný strpieť na Stavenisku 
túto činnosť vrátane prítomnosti osôb zodpovedných za ich vykonanie (montáž a inštaláciu), ako aj dočasné 
zloženie prípadného technického vybavenia alebo presunu techniky k tomu potrebnej. Dodávateľ je zároveň 
povinný v prípade potreby vymedziť trasu po stavenisku pre obslužné zariadenia na prepravenie materiálu 
a gastrotechnologických zariadení na určené miesto a v  určenom čase. Počas montáže gastrotechnologických 
zariadení v priestoroch Diela je Dodávateľ povinný skoordinovať výkon stavebných prác na Diele s montážou 
gastrotechnologických zariadení takým spôsobom, aby nedochádzalo k  vzájomnému negatívnemu ovplyvňovaniu 
oboch činností na Diele, ani k zamedzeniu výkonu niektorej z uvedených činností (stavebných prác a montáže 
gastrotechnologických zariadení) a tieto vo vzájomnom súbehu plynule prebiehali v súlade s Časovým 
harmonogramom realizácie Diela.  
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Článok 9 
Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov 

 
9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu 

Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v  Časovom harmonograme. 
 

9.2 Dodávateľ vo vykonávaní prác nie je obmedzený pracovnými dňami alebo vymedzenými hodinami, ibaže sa 
zmluvné strany dohodnú inak. Úkony, pri ktorých sa vyžaduje prítomnosť, účasť a/alebo súčinnosť objednávateľa 
sa budú realizovať počas pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnuté obmedzenie 
pracovných hodín na výkon stavebných prác dodávateľom objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu 
v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa.  Vzhľadom na neprerušenú prevádzku v priľahlých 
objektoch základnej školy sa objednávateľ a dodávateľ v prípade, že si  to okolnosti budú vyžadovať, dohodnú na 
úprave Časového harmonogramu prác tak, aby sa hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie, ako aj akékoľvek 
ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie ľudí 
v priľahlých objektoch, realizovali v čase, kedy ich nebudú môcť ohroziť, ak to bude vzhľadom na charakter prác 
možné, a to takým spôsobom, že takáto úprava Časového harmonogramu prác nebude mať vplyv na dodržanie 
lehoty na odovzdanie diela. Dodávateľ je povinný v súvislosti s používaním strojov, nákladných vozidiel v rámci 
realizácie Diela pohybovať sa len vo vopred určených a vymedzených (označených) trasách, aby tak neohrozil 
bezpečnosť a majetok objednávateľ a tretích osôb. 

 
9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a 

technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých 
revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z 
hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. 

 
9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby uvoľnenia Staveniska podľa bodu 

10.5. Zmluvy. 
 

9.5  Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych 
subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov uvedených v Prílohe  
č. 3 k tejto zmluve. 
Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne 

aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať 

oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov. 

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia 

prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do 

siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu 

subdodávateľa. 

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi potvrdeným podpisom oprávnenej osoby objednávateľa 
na vyplnenej Prílohe č. 3 k tejto zmluve. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s 
uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, 
informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu 
z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť 
navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu 
predložených informácii podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje 
rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne (najneskôr do troch (3) 
pracovných dní) od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je 
povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.  
Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke 
s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, 
dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného 
subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila 
a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy 
(najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:  
 
Igor Polakovič,1 prípadne iná osoba, ktorá bude dodávateľovi písomne oznámená počas platnosti tejto zmluvy, a to 
bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy. 
 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie 
a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu 
uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje 
dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo 
verejnom obstarávaní identifikovanom v Článku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne 
odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je 
podmienené schválením príslušným orgánom.  

 
1 Informácia bude doplnená k podpisu zmluvy podľa disponibilných kapacít objednávateľa. 
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9.6       V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru v lehote splatnosti svojmu subdodávateľovi 
za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá 
objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený: 

9.6.1     sumu, ktorú dlhuje dodávateľ subdodávateľovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradiť 
subdodávateľovi namiesto dodávateľa, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) 
pracovných dní vopred. Dôkazné bremeno za identifikáciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si 
subdodávateľ nárokuje vyplatenie ceny, nesie on sám a oprávnenosť nárokovaného vyplatenia ceny 
takéhoto plnenia posúdi objednávateľ alebo ním poverená osoba. Ak dodávateľ do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie 
odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, 
platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť 
len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol 
alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením 
skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade 
namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. 
Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi. 

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú 
sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade 
s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s 
Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky 
v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 
6.1.1 zmluvy.  

9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, 
na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, 
a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol 
objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto 
pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného 
odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok  dodávateľa voči subdodávateľovi v jeho 
dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol. 

9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu: 
9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov, 
9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie 

zostáv záväzkov), 
9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi, 
9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole. 
 

9.7   Dodávateľ je povinný:  
-      pri  dojednávaní  zmluvných  vzťahov  so  subdodávateľmi,  týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť 
       dojednanie bodu 9.6 tohto článku zmluvy, 
-     zabezpečiť, aby zmluvy so subdodávateľmi boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej 

strane plniť si riadne a včas  svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane, 
-     umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6 tohto článku tejto zmluvy bez 

porušenia  právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi, 
- informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených 

v tomto bode priamo subdodávateľovi, 
- najneskôr do tridsiatich (30) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné 

prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky za riadne a včas dodané diela jednotlivých 
subdodávateľov voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu alebo v plnom rozsahu 
zanikli započítaním. 

 

9.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby 
nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na 
náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

 
9.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a 

zariadení a ich presun na Stavenisko. 
 

9.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne 
denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska 
a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie 
Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať 
čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.  

 
9.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v 

súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
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predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie. 
 

9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overenú projektovú dokumentáciu  Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný 
viesť o prácach stavebný denník. 

 
9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na 

Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry 
vystavenej objednávateľom. 

 
9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu 

objednávateľovi. 
 

9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 
9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a fyzických 

osôb , prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich zamestnancov 
a fyzických osôb na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude 
riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky, ktoré boli dôvodom neprevzatia diela a Dielo 
bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Objednávateľ bude oprávnený (nie však 
povinný) výhradne na základe svojej vlastnej a slobodnej úvahy Dielo prevziať aj v prípade, ak vykazuje drobné 
vady a/alebo nedorobky, ktoré samy o sebe alebo v spojení s inými nebránia užívaniu Diela a Dohodnúť 
s Dodávateľom lehoty na ich odstránenie písomne v preberacom protokole. Dodávateľ prehlasuje, že zamestnanci 
a fyzické osoby dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti 
pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností 
pri realizácii Diela podľa zmluvy. 

 
9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním 

do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 
 

9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že 
je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone 
č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne nevyhnutnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu 

s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, kontaktná osoba, autorský dozor, 
stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok 
spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti. Nevyhnutná 
súčinnosť však predstavuje súčinnosť potrebnú pre riadny a zodpovedný výkon činností tretích osôb v zmluvnom 
vzťahu s objednávateľom (technický dozor objednávateľa, autorský dozor, stavebný dozor) a poskytovanú včas  
s ohľadom na neohrozenie termínov časového harmonogramu Diela a ukončenia Diela. 

 
9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi úradne overenú kópiu uzatvorenej 

platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv alebo úradne overenej kópie platného poistného certifikátu/poistných 
certifikátov vzťahujúcich sa na toto Dielo, a to jednoznačne preukazujúcich najmä tieto skutočnosti: 

(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 
výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo 
spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške 
100 tis Eur; 
 

(ii) Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na 
všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní 
Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k 
poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo 
vzťahu k Dielu. 

 

(iii) Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu vyžiadať si 
od dodávateľa úradne overené kópie uzavretých (platných) alebo pripravovaných poistných zmlúv, ktoré je 
dodávateľ povinný dodať do siedmich kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, a preskúmať ich 
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať 
požadované poistné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od doručenia výzvy 
objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument 
preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa. 
Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, 
pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody 
spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady 
vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí 
dodávateľ v plnom rozsahu. 
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Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle 
ich zodpovednosti. 

 
9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie 

Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. 
 

9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva 
podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých 
podmienok, technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
 

9.23 Dodávateľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - 
písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicinálne plyny, elektro 
a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených 
prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný 
oprávnený zástupca objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor). 
 
 

 
Článok 10 

Odovzdanie a prevzatie Diela 
 
10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho 

odovzdania riadne a včas dokončeného Diela v nasledovných termínoch:  
 
a) Začatie stavby: do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia Staveniska; 

  
b) Ukončenie stavby a prevzatie Diela do štyroch (4) mesiacov od začatia stavby 

- stavebné objekty sa považujú za prebraté až po zapracovaní pripomienok ohľadom vád a nedorobkov 

- preberanie Diela bude ukončené  prebratím všetkých stavebných objektov;  
   

c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukončenia 
stavby a prevzatia Diela; 

        

10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou  jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi 
(ďalej len „Výzva na prevzatie ukončeného Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončeného Diela dodávateľ určí termín 
odovzdania ukončeného Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy 
na prevzatie ukončeného Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu 
odovzdania ukončeného Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní 
odovzdania ukončeného Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania 
ukončeného Diela. Objednávateľ ukončené Dielo prevezme výlučne v prípade, že na ukončenom Diele nebudú 
zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. 
Prevzatie ukončeného Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré 
bránia užívaniu Diela ako celku. 

 
10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie ukončeného Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť 

vzťahujúcu sa k  Dielu, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová 
časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne: 

(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčich profesií, ako aj v digitálnej forme vo 
formáte DGW a PDF; 

(ii) stavebný denník; 
(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku; 
(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute; 
(v) záručné listy v kópii; 
(vi) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy 
Slovenskej republiky. 

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa príslušná 

časť Diela za dokončenú a schopnú odovzdania. 

 

10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú 
svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončeného  Diela oboznámiť 
objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi 
technológií. 
 

10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) 
pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa Diela podľa 
bodu 10.4 tohto Článku.  
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10.6 Preberací protokol týkajúci sa ukončeného Diela bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 
(i) základné údaje o Diele; 
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela; 
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; 
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 
(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá; 
(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; 
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. 

 
10.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. 

 
10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto 

zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa 
doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 

 
 

Článok 11 
Miesto zhotovenia Diela 

 
11.1    Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, 

že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v 

ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ. 

 
 

Článok 12 
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

 
12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou 

dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania 
prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a 
dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a 
Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle 
aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, 
stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi. 
 

12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa 
prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností 
vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

 
12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len „Záručná 

doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom 
záručnom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technológie), minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov 
na jednotlivé časti technológie aj na technológiu ako celok (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je 
povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná 
záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma 
zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba 
a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a 
nedorobkov. 

 
12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť 

užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo 
nedorobkov došlo k výmene časti Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová 
Osobitná záručná doba. 

 
12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a 

zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a 
relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.  

 
12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v 

lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako 
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade 
havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný 
provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia 
dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve 
objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ 
oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne 
upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom 
prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. 
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Článok 13 

Zachovanie dôvernosti informácií 
 

13.1  Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu 
druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich 
splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej 
spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo 
v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému 
podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou 
zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, 
alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej 
činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu 
a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia 
zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov 
osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu. 
 

13.2    Okrem vyššie uvedeného ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: 
(i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so 

zmluvou; 
(ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie 

dát; 
(iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu 

archiváciu zmluvy; 
(iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán; 
(v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis; 
(vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré 

sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje. 
 

 
 
 

Článok 14 
Podstatné porušenie zmluvy 

 
14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený 

odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie: 
(i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizácii 

Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo 
(ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 

tejto zmluvy; alebo  
(iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa 

prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo 
(iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní 

s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo 
(v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického 

riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov 
uvedených v Časovom harmonograme; alebo 

(vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 
4, bode 4.1 v spojení s bodom 10.1 písm. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej 
v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo 

(vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou 
dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo 

(viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám zásadám poctivého obchodného styku, porušuje zákaz 
nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané 
záujmy objednávateľa; alebo 

(ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v 
stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo 

(x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote 
určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný 
zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej 
sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo 

(xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 
a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo 

(xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto 
zmluvy; alebo 

(xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo 
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(xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 
8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); 
alebo 

(xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy 
(opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo 

(xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo 
(xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočné a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia 

špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo 
(xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 

tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 
a viackrát); alebo  

(xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo 
(xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo 
(xxi) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z 

dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný 
návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo 

(xxii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu 
uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo 

(xxiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy. 
 

 
Článok 15 
Sankcie 

 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: 

(i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, 
bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 -EUR 
bez DPH (päťsto eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti. 

(ii)  
(iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho 

a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a 
kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu  8.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi 
nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé 
nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 

(iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie 
neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-
EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho 
stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane. 

(v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 8 bodu 8.1., 8.21 a 8.22 a Článku 9, bodu 
9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500  - EUR 
bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 

(vi) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu 
v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý 
deň omeškania, najmenej však vo výške 500  - EUR bez DPH (päťsto eur). 

(vii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, 
vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500 -EUR bez DPH (päťsto eur) 
za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia 
povinnosti. 

(viii) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich zo Zápisu, ktorý bude zmluvnými 
stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na 
zmluvnú pokutu vo 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného 
odstránenia všetkých vád a nedorobkov. 

(ix) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované 
objednávateľom počas plynutia Záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú 
pokutu vo výške 200 ,-EUR bez DPH (dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného 
odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov. 
 

15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej 
pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom 
objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. 
Ak dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa a poskytnutiu primeranej lehoty  určenej 
objednávateľom v upozornení naďalej porušuje ustanovenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri 
opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. 
Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce 
sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa 
doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na 
úhradu zmluvnej pokuty výkonovú bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. výkonovú zábezpeku 
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v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garančnú bankovú záruku v zmysle Článku, bodu 6.2 zmluvy, resp. 
garančnú zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.8 zmluvy.  
 

15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu 
škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

 
15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo 

vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou . 
 

15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči  dodávateľovi má dodávateľ 
právo požadovať po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí primeranej lehoty na nápravu od 
objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. 
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy 
dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu 
úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy 
dodávateľa objednávateľovi. 
 

15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti súvisiace s vyššou mocou, ako právnou 
skutočnosťou spočívajúcou v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktoré majú 
svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, 
snehová kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo 
v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ktoré znemožnia alebo obmedzia 
dodávateľa v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy, dodávateľ poskytne plnenie len v rozsahu maximálne 
možnom s cieľom vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú 
objednávateľovi iné škody. V prípade vzniku takejto situácie je dodávateľ povinný o nej bezodkladne informovať 
objednávateľa, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín od momentu, kedy nastala uvedená situácia. 
Dodávateľ nie je povinný nahradiť škodu a ani zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sú dané okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo dôvody 
vyššej moci, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, 
povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení 
núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ak zároveň 
plnil zmluvu v rozsahu maximálne možnom vzhľadom k daným okolnostiam v záujme vylúčenia vzniku situácie, že 
nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody. 

 
 
 

Článok 16 
Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy 

 
16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:  

(i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene 
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú 
osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi 
objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby) 

(ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s 
presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva. 

 
 

Článok 17 
Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy 

 
17.1  Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 

(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene 
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú 
osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi 
dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny) 

(ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa 
s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva 

(iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať 
funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko v  znení neskorších predpisov, ktorú dodávateľ preukáže 
predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu 
preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho 
sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu 
zmluvy (zákazky), a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto 
podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi 
informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti  objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych 
dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).  
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Článok 18 
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov 

 
18.1     Akákoľvek  zmena  zmluvných  podmienok  je  možná  len  na  základe písomne uzatvoreného a oboma zmluvnými 

stranami schváleného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy. 

18.2     Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: 
(i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy 
(ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka 
(iii) znevýhodňovať objednávateľa 
(iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam. 

 
18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na 

inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr. 
 

 
Článok 19 

Iné ustanovenia – podmienky 
 

19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť 
ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných 
v Slovenskej republike. 
 

19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy 
alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade 
nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak miestne a vecne 
príslušným všeobecným súdom. 

 
19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a 

účinnosť samotnej zmluvy. 
 

19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 
19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, informácie, doklady a dokumenty 

doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, 
vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

 
 

Článok 20 
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, 

odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka 
 

20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany 
berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.  

20.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na www.crz.gov.sk.  
V deň nadobudnutia účinnosti odošle objednávateľ informáciu o tejto skutočnosti dodávateľovi na jeho e-mailovú 
adresu, ktorú objednávateľovi aj na tento účel uvedie dodávateľ.   
 

20.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do prevzatia Diela a uplynutia Záručnej doby.  
 

20.4 Zmluva sa končí: 
(i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto 

zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách a uplynutím Záručnej doby; 
(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil 

v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od 
zmluvy odstúpiť až po uplynutí stavebným dozorom určenej dodatočnej primeranej lehoty na zjednanie 
nápravy.. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak 
je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a dodávateľ svoju 
povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že odstúpením od zmluvy 
v zmysle tohto odseku sa rozumie odstúpenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, 
ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté sa neodstupuje).; 

(iii) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, 
ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté sa neodstupuje), ak sa počas realizácie diela vyskytnú 
skutočnosti hodné osobitného zreteľa, za ktorých nie je možné od zhotoviteľa spravodlivo vyžadovať 



20 

pokračovanie v realizácií Diela alebo ktoré svojou povahou maria samotný účel realizácie Diela alebo jeho 
refinancovanie zo Zmluvy o NFP. 
  

20.5 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy 
dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na 
tretí (3.) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že 
odstúpením od zmluvy v zmysle článku 20 bodu 20.3. sa rozumie odstúpenie od zmluvy v rozsahu dodávateľom 
neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté sa neodstupuje). 
 

20.6 Dôsledky odstúpenia od zmluvy: 
 

(i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky 
potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“ 

(ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do 
piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“ 

(iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým 
je stanovená cena Diela 

(iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú 
konečnú faktúru“ 

(v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) 
kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“ 

(vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy 
predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom 
„Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený 
vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“ 

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky 
preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od 
zmluvy. 

 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov na 
zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými 
stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení tejto zmluvy. 
 
 

20.7  Zmluva sa ukončí aj: 
 

(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje: 
- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme 

- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a 
vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy 

(ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku 
dnu jej podpísania. 
 

20.8 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä : 
(i) dôvody ukončenia zmluvy 
(ii) termín ukončenia zmluvy 
(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy 
(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené 

ku dňu ukončenia zmluvy. 
 

 
Článok 21 

Záverečné dojednania 
 

21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a 
s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. 
 

21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s 
plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady. 

 
 

21.3 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok 
uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené. 

 
21.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom 

obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný 
plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní 
pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. 
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21.5 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu, 
technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.  

 
21.6 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na 

uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody. 
 

21.7 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej 
hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe. 

 
21.8 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie 

je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní 
alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, 
nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne 
Projektová dokumentácia a Výkaz výmer) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej 
ponuky.  

 
21.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce 

prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo 
podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy. 

 
21.10 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa 

tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu 
uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj 
prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v 
lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, 
kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový 
server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň 
odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za 
deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s 
označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, 
za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Ustanovenie Článku 20, bodu 20.4 zmluvy tým 
nie je dotknuté. 
 

21.11 V prípade, že predmet zmluvy bude financovaný z fondov EÚ je predávajúci povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. 

 
21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné prejavy sú dostatočne určité 

a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej  že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, 
nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

 
21.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa. 

 
21.14 Prílohami tejto zmluvy sú: 
           Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer (predloží objednávateľ) 
           Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia (predloží objednávateľ)      
           Príloha č. 3 -  Zoznam subdodávateľov (predloží dodávateľ) 
           Príloha č. 4 -  Kontaktné osoby objednávateľa (predloží objednávateľ) 

Príloha č. 5 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo 
 
 

 
 
V Bratislave, dňa 02. 04. 2025     V Bratislave dňa 01. 04. 2025 
 

Za objednávateľa: Za dodávateľa: 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Igor Polakovič v. r. Pavlo Bidzilia v. r. 
starosta Konateľ PRO EXTERÉR s.r.o. 
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Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 

 

https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-
sk/Public/DocumentSearch/Detail?id=1000207974&ReturnUrl=%252Fevoportal%252Fsk-
sk%252FPublic%252FOrderSearch%252FDetail%253Fid%253D524993%2526ReturnUrl%253D%2525252Fevoportal%252
5252Fsk-
sk%2525252FPublic%2525252FProfileSearch%2525252FDetail%2525253Fid%2525253D6561%25252526ReturnUrl%2525
253D%25252525252Fevoportal%25252525252Fsk-
sk%25252525252FPublic%25252525252FProfileSearch%25252525252FIndex%25252525253FGridProfilestate%25252525
253D%2525252525257B%25252525252522p%25252525252522%2525252525253A1%2525252525252C%25252525252522
ps%25252525252522%2525252525253A10%2525252525252C%25252525252522s%25252525252522%2525252525253A%
2525252525255B%2525252525257B%25252525252522column%25252525252522%2525252525253A%25252525252522IC
O%25252525252522%2525252525252C%25252525252522direction%25252525252522%2525252525253A%252525252525
22ASC%25252525252522%2525252525257D%2525252525255D%2525252525257D&GridDocumentHistorystate=%7B%22
p%22%3A1%2C%22ps%22%3A10%2C%22s%22%3A%5B%7B%22column%22%3A%22datum_archivacie_dokumentu%
22%2C%22direction%22%3A%22DESC%22%7D%5D%7D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/DocumentSearch/Detail?id=1000207974&ReturnUrl=%252Fevoportal%252Fsk-sk%252FPublic%252FOrderSearch%252FDetail%253Fid%253D524993%2526ReturnUrl%253D%2525252Fevoportal%2525252Fsk-sk%2525252FPublic%2525252FProfileSearch%2525252FDetail%2525253Fid%2525253D6561%25252526ReturnUrl%2525253D%25252525252Fevoportal%25252525252Fsk-sk%25252525252FPublic%25252525252FProfileSearch%25252525252FIndex%25252525253FGridProfilestate%25252525253D%2525252525257B%25252525252522p%25252525252522%2525252525253A1%2525252525252C%25252525252522ps%25252525252522%2525252525253A10%2525252525252C%25252525252522s%25252525252522%2525252525253A%2525252525255B%2525252525257B%25252525252522column%25252525252522%2525252525253A%25252525252522ICO%25252525252522%2525252525252C%25252525252522direction%25252525252522%2525252525253A%25252525252522ASC%25252525252522%2525252525257D%2525252525255D%2525252525257D&GridDocumentHistorystate=%7B%22p%22%3A1%2C%22ps%22%3A10%2C%22s%22%3A%5B%7B%22column%22%3A%22datum_archivacie_dokumentu%22%2C%22direction%22%3A%22DESC%22%7D%5D%7D
https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/DocumentSearch/Detail?id=1000207974&ReturnUrl=%252Fevoportal%252Fsk-sk%252FPublic%252FOrderSearch%252FDetail%253Fid%253D524993%2526ReturnUrl%253D%2525252Fevoportal%2525252Fsk-sk%2525252FPublic%2525252FProfileSearch%2525252FDetail%2525253Fid%2525253D6561%25252526ReturnUrl%2525253D%25252525252Fevoportal%25252525252Fsk-sk%25252525252FPublic%25252525252FProfileSearch%25252525252FIndex%25252525253FGridProfilestate%25252525253D%2525252525257B%25252525252522p%25252525252522%2525252525253A1%2525252525252C%25252525252522ps%25252525252522%2525252525253A10%2525252525252C%25252525252522s%25252525252522%2525252525253A%2525252525255B%2525252525257B%25252525252522column%25252525252522%2525252525253A%25252525252522ICO%25252525252522%2525252525252C%25252525252522direction%25252525252522%2525252525253A%25252525252522ASC%25252525252522%2525252525257D%2525252525255D%2525252525257D&GridDocumentHistorystate=%7B%22p%22%3A1%2C%22ps%22%3A10%2C%22s%22%3A%5B%7B%22column%22%3A%22datum_archivacie_dokumentu%22%2C%22direction%22%3A%22DESC%22%7D%5D%7D
https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/DocumentSearch/Detail?id=1000207974&ReturnUrl=%252Fevoportal%252Fsk-sk%252FPublic%252FOrderSearch%252FDetail%253Fid%253D524993%2526ReturnUrl%253D%2525252Fevoportal%2525252Fsk-sk%2525252FPublic%2525252FProfileSearch%2525252FDetail%2525253Fid%2525253D6561%25252526ReturnUrl%2525253D%25252525252Fevoportal%25252525252Fsk-sk%25252525252FPublic%25252525252FProfileSearch%25252525252FIndex%25252525253FGridProfilestate%25252525253D%2525252525257B%25252525252522p%25252525252522%2525252525253A1%2525252525252C%25252525252522ps%25252525252522%2525252525253A10%2525252525252C%25252525252522s%25252525252522%2525252525253A%2525252525255B%2525252525257B%25252525252522column%25252525252522%2525252525253A%25252525252522ICO%25252525252522%2525252525252C%25252525252522direction%25252525252522%2525252525253A%25252525252522ASC%25252525252522%2525252525257D%2525252525255D%2525252525257D&GridDocumentHistorystate=%7B%22p%22%3A1%2C%22ps%22%3A10%2C%22s%22%3A%5B%7B%22column%22%3A%22datum_archivacie_dokumentu%22%2C%22direction%22%3A%22DESC%22%7D%5D%7D
https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/DocumentSearch/Detail?id=1000207974&ReturnUrl=%252Fevoportal%252Fsk-sk%252FPublic%252FOrderSearch%252FDetail%253Fid%253D524993%2526ReturnUrl%253D%2525252Fevoportal%2525252Fsk-sk%2525252FPublic%2525252FProfileSearch%2525252FDetail%2525253Fid%2525253D6561%25252526ReturnUrl%2525253D%25252525252Fevoportal%25252525252Fsk-sk%25252525252FPublic%25252525252FProfileSearch%25252525252FIndex%25252525253FGridProfilestate%25252525253D%2525252525257B%25252525252522p%25252525252522%2525252525253A1%2525252525252C%25252525252522ps%25252525252522%2525252525253A10%2525252525252C%25252525252522s%25252525252522%2525252525253A%2525252525255B%2525252525257B%25252525252522column%25252525252522%2525252525253A%25252525252522ICO%25252525252522%2525252525252C%25252525252522direction%25252525252522%2525252525253A%25252525252522ASC%25252525252522%2525252525257D%2525252525255D%2525252525257D&GridDocumentHistorystate=%7B%22p%22%3A1%2C%22ps%22%3A10%2C%22s%22%3A%5B%7B%22column%22%3A%22datum_archivacie_dokumentu%22%2C%22direction%22%3A%22DESC%22%7D%5D%7D
https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/DocumentSearch/Detail?id=1000207974&ReturnUrl=%252Fevoportal%252Fsk-sk%252FPublic%252FOrderSearch%252FDetail%253Fid%253D524993%2526ReturnUrl%253D%2525252Fevoportal%2525252Fsk-sk%2525252FPublic%2525252FProfileSearch%2525252FDetail%2525253Fid%2525253D6561%25252526ReturnUrl%2525253D%25252525252Fevoportal%25252525252Fsk-sk%25252525252FPublic%25252525252FProfileSearch%25252525252FIndex%25252525253FGridProfilestate%25252525253D%2525252525257B%25252525252522p%25252525252522%2525252525253A1%2525252525252C%25252525252522ps%25252525252522%2525252525253A10%2525252525252C%25252525252522s%25252525252522%2525252525253A%2525252525255B%2525252525257B%25252525252522column%25252525252522%2525252525253A%25252525252522ICO%25252525252522%2525252525252C%25252525252522direction%25252525252522%2525252525253A%25252525252522ASC%25252525252522%2525252525257D%2525252525255D%2525252525257D&GridDocumentHistorystate=%7B%22p%22%3A1%2C%22ps%22%3A10%2C%22s%22%3A%5B%7B%22column%22%3A%22datum_archivacie_dokumentu%22%2C%22direction%22%3A%22DESC%22%7D%5D%7D
https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/DocumentSearch/Detail?id=1000207974&ReturnUrl=%252Fevoportal%252Fsk-sk%252FPublic%252FOrderSearch%252FDetail%253Fid%253D524993%2526ReturnUrl%253D%2525252Fevoportal%2525252Fsk-sk%2525252FPublic%2525252FProfileSearch%2525252FDetail%2525253Fid%2525253D6561%25252526ReturnUrl%2525253D%25252525252Fevoportal%25252525252Fsk-sk%25252525252FPublic%25252525252FProfileSearch%25252525252FIndex%25252525253FGridProfilestate%25252525253D%2525252525257B%25252525252522p%25252525252522%2525252525253A1%2525252525252C%25252525252522ps%25252525252522%2525252525253A10%2525252525252C%25252525252522s%25252525252522%2525252525253A%2525252525255B%2525252525257B%25252525252522column%25252525252522%2525252525253A%25252525252522ICO%25252525252522%2525252525252C%25252525252522direction%25252525252522%2525252525253A%25252525252522ASC%25252525252522%2525252525257D%2525252525255D%2525252525257D&GridDocumentHistorystate=%7B%22p%22%3A1%2C%22ps%22%3A10%2C%22s%22%3A%5B%7B%22column%22%3A%22datum_archivacie_dokumentu%22%2C%22direction%22%3A%22DESC%22%7D%5D%7D
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Príloha č. 3    Zoznam subdodávateľov 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

 

 

 

 

 

 

Mestská časť Bratislava-Lamač 

 

Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 

ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC: Igor Polakovič, starosta 

TELEFÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

V súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania 

kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo. 

 

Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych subdodávateľoch v rozsahu 

podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ 

posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť 

navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom 

bezodkladne informuje Dodávateľa.  

 

Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy 

subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým 

subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. 

Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.  

 

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie 

alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného 

sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať 

na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentácie. Príkladmo je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce 

stavebné práce na Diele, dodávateľov tovarov, ktoré budú zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, 

osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavba alebo osoby vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak 

sa služba vykonáva a pod.  

 

Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok:  

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.  

• Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdobného 
registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti.  
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2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu2 v prípade, 
ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.  

• Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného 
sektora. 

3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia mesta a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy 
v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.  

• Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec mesta na základe čestných prehlásení členov vedenia 
mesta a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.  

4. V prípade subdodávateľa, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity sa využívali na splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodávateľ preukáže splnenie danej podmienky 
účasti, ktorú preukázal kapacitami inej osoby, navrhovaným subdodávateľom v rovnakom rozsahu a rovnakým 
spôsobom. 

 

 

Subdodávateľ č. 1 

Obchodné meno: m-plan, s.r.o. 

Sídlo:Ulica Eduarda Wenzla 0/6, Bratislava – mestská časť Rača 

IČO:46807586 

Registrácia: OR SR Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka č.83903/B 

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: Ing. Jozef Mazúr, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx 

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa: Ing. Jozef Mazúr – konateľ 

E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa: xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom: VZT 

Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR): 6,7% t.j. 13 136,33 EUR s DPH 

Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. 24079 / nie3   

Navrhovaný subdodávateľ je:  

 nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu ................... 

 nahrádza schváleného subdodávateľa ...................... ku dňu ................. 

Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa:  

 platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty 
preukazujúce výkon viazanej činnosti 

 aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom 
verejného sektora podľa osobitného zákona 

 

identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ: 

 

 

 

 

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH): 

 

...........................................................EUR bez DPH / ..................................................EUR s DPH 

 

 

 
2 Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
3 Nevhodné preškrtnite 
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Dátum a miesto predloženia 

návrhu: 

  

Za Dodávateľa: 

(pečiatka a podpis oprávneného 

zástupcu predkladajúceho návrh) 

  

Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom 

Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: 

(meno a priezvisko zamestnanca) 

 

Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom: 

1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať 
oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.  

ÁNO / NIE 

2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora 
je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.  

ÁNO / NIE 

3. Navrhovaný subdodávateľ, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity 
boli využité k preukázaniu splnenia niektorej z podmienok účasti, spĺňa 
stanovenú podmienku účasti. 

ÁNO / NIE /  

NEAPLIKUJE SA. 

4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Dodávateľ 
môže využívať kapacity iných osôb. 

ÁNO / NIE 

5. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi vedenia 
mesta a zamestnancami zodpovednými za plnenie zmluvy. 

ÁNO / NIE 

Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov: 

 

 

 

 

 

 

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočnosti zodpovedná osoba  

 Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa 

 Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa 

 

Skutočnosti skontrolované dňa / 

na mieste:  

  

Zodpovedná osoba:  

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá 

odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa) 
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Príloha č. 5 POSÚDENIE NÁVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO  
 

Číslo návrhu:  

Číslo zmluvy o dielo:  

Stavba:  

Zhotoviteľ:  

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať naviac práce /ponížiť 

pôvodne plánované prác.) 

Na kontrolnom dni dňa ......................... sa zistila potreba nižšie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:  

Popis zmeny: 

Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpočte vykonať (menej + naviac práce):  

 

Klasifikácia zmeny: 
(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(ďalej len "návrh"). 

☐ a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného 
a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná 
(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom 
projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť 
(napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť 
túto potrebu; tzv. chyby projektu) 
(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené 
zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase 
spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych 
dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) 

      (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené 
zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli 
pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek 
vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) 
 (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ 
e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené 

zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je 
možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) 
(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ 
f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne 

zachováva ekonomická rovnováha zmluvy 
(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní) 
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☐ 
g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom 

materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada prispeje k zníženiu nákladov objednávateľa 
pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie 
podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") 
(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ 
h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo 

musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie 
počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.) 

☐ 
i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu 

materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zámenu pôvodného 
materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) 
(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ 
j) iné: 

 

Tu popíšte z akého dôvodu a prečo vznikla potreba daných prác – vecne, jasne a technicky čo a prečo je 

potrebné urobiť: 

 

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:  

 áno  

 nie 

Tu uveďte, ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; 

potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine 

a pod): 

 

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod: 

Klasifikácia dôvodu Celková hodnota zmeny v € bez 

DPH 

% vyjadrenie oproti 

hodnote Zmluvy o 

dielo 

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)   

- z toho naviac práce  

- z toho menej práce  
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Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)   

- z toho naviac práce  

- z toho menej práce  

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)   

- z toho naviac práce  

- z toho menej práce  

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3   

- z toho naviac práce  

- z toho menej práce  

 

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovaní zmien:  

 Pôvodná hodnota 

zmluvy: 

Celková hodnota 

navrhovaných 

zmien 

% vyjadrenie 

celkovej hodnoty 

zmien 

Nová hodnota 

Zmluvy o dielo 

Bez DPH:   

 

 

s DPH:    

Celkom:    

 

Dátum predloženia návrhu:  

Miesto predloženia návrhu:  

Návrh predkladá: 

(funkcia, pečiatka a podpis osoby 

podkladajúcej návrh) 

 

 

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA K NÁVRHU 

PROJEKTANT 

Identifikačné údaje 
projektanta:   

 

Meno, priezvisko, titul 

oprávnenej osoby  

 

   
S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo: 

 súhlasím 

 nesúhlasím 
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V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody: 

Dátum vyjadrenia:  

Podpis oprávnenej osoby: 

 

STAVEBNÝ DOZOR 

Identifikačné údaje dozoru:    

Meno, priezvisko, titul 

oprávnenej osoby  

 

   
S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo: 

 súhlasím 

 nesúhlasím 
 

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody: 

Dátum vyjadrenia:  

Podpis oprávnenej osoby: 

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: 

Meno, priezvisko, titul 

oprávnenej osoby 

 

Oprávnenie / pracovná pozícia  

   
S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo: 

 súhlasím 

 nesúhlasím 
 

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody: 

Dátum vyjadrenia:  

Podpis oprávnenej osoby: 

 

ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA 
 

Meno a priezvisko zástupcu:    

Pracovná funkcia zástupcu:   
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 (správne zaškrtnite) 

Objednávateľ na základe vyjadrenia všetkých oprávnených osôb s 
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia: 

☐ 
SÚHLASÍ 

☐ 
NESÚHLASÍ 

V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie: 
 

Dátum vyjadrenia:  

Podpis oprávnenej osoby: 

 


