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DODATOK č. 2 
K ZMLUVE O DIELO Č. 528/2024/CE 

 
uzavretý podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  

predpisov 
 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Mesto Detva 
konajúci:   Branislav Baran, primátor mesta  
Sídlo:     J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva 
Osoba oprávnená jednať  
v zmluvných veciach:   Branislav Baran, primátor mesta  
Osoba oprávnená jednať  
v technických veciach:   Ing. Jaroslav Ďurčík 
IČO:     00 319 805 
DIČ:     2021318651  
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. retailová pobočka Detva 
Číslo účtu v tvare IBAN:  SK97 0200 0000 0000 1972 4412  
Telefón:    045/37 00 447 
e-mail:     jaroslav.durcik@detva.sk; sekretariat@detva.sk 
(ďalej len „Objednávateľ) 
 
 
Zhotoviteľ:    ELORA Slovakia s.r.o. 
Koná prostredníctvom:   Ing. Štefan Kováč 
Sídlo:     Slovanská cesta 203, 022 01 Čadca 
Osoba oprávnená jednať 
v zmluvných veciach:   Ing. Štefan Kováč- konateľ 
Osoba oprávnená jednať 
v technických veciach:   Milan Slovík-manažér stavieb 
IČO:     36 406 503 
DIČ:     2020136382 
IČ DPH:    SK2020136382 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu v tvare IBAN:  SK20 0900 0000 0003 1171 6030  
Zapísaný:    Obchodný register Okresný súd Žilina  

odd.Sro, vložka č. 13769/L 
Telefón:    +421 903 693 255  
e-mail:     kovac@eloraslovakia.sk 
(ďalej len „Zhotoviteľ") 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ’ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „zmluvná strana“ alebo 
spoločne ako „zmluvné strany“). 
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Článok II  
Predmet dodatku 

 
 
1. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v súlade s článkom IV Cena diela a článkom 

XIV Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo „Zlepšenie energetickej hospodárnosti a 
efektívnosti učebného pavilónu ZŠ Kukučínova 480/6, Detva“ (ďalej len "Zmluva") uzavretej 
dňa 16.8.2024, sa uzatvára tento dodatok. 

2.  V priebehu vykonávania stavebných prác v interiéri budovy došlo k padnutiu časti stropnej 
omietky. Na základe uvedeného vznikla potreba naviac prác, ktoré verejný obstarávateľ 
nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti  predvídať a zmenou sa nemení charakter 
Zmluvy, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č.2 
k Zmluve o dielo. Naviac práce sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto dodatku. 

3.  Cena za naviac práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto dodatku, je dohodnutá v celkovej 
výške: 

 Cena bez DPH  5 022,76 EUR 
 DPH 23%  1 155,23 EUR 
 Cena spolu s DPH 6 177,99 EUR 
  
4. Z dôvodu, že dochádza k zmene rozsahu prác vyplývajúcich zo zmluvy a že tieto zmeny majú 

preukazateľne vplyv na zmluvu, zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa v článku IV Cena 
diela, bod 1 mení a dopĺňa nasledovne: 

  
Pôvodná zmluvná cena podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je: 

 Cena bez DPH  122 413,84 EUR 
  Cena spolu s DPH 150 569,02 EUR 
 Slovom: stopäťdesiattisíc päťsto šesťdesiatdeväť eur dva centy 
  

sa mení a dopĺňa na: 
 
Nová zmluvná cena podľa Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo je: 
Cena bez DPH  127 436,60 EUR 

 DPH 23%    29 310,42 EUR 
 Cena spolu s DPH 156 747,02 EUR 
 Slovom: stopäťdesiatšesťtisíc sedemsto štyridsaťsedem eur dva centy 

 
 

Článok III 
 Ostatné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú touto zmenou nedotknuté a v plnom rozsahu platia. 
 
 
 

Článok IV.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom 
Úradom Vlády SR. Zverejnenie vykoná objednávateľ. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden 
rovnopis obdrží zhotoviteľ. 
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3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok č. 2. dostatočne určito vyjadruje ich slobodnú a 
vážnu vôľu, že tento dodatok neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že 
si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, o čom svedčia ich 
vlastnoručné podpisy. 

 
 
 
V Detve, dňa  31.3. 2025    Vo Zvolene, dňa   28.3. 2025 
 
 
 Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................   ....................................................... 
 
Branislav Baran, v.r.      Ing. Štefan Kováč, v.r. 
primátor mesta       konateľ spoločnosti 
 
 


