ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona €. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov

( dalej len ,zmluva®)

Objednavatel:

Nazov

Sidlo

ICO

DIC

Zastupeny
Bankové spojenie
IBAN

Osoby opravnené jednat v :

: JUDr. PhDr. Matej Simasek, PhD.
: FrantiSek Chrastina

:+421 414302201, 2,9

: sekretariat@mestocadca.sk

- zmluvnych veciach

- realizacnych veciach
Telefén
E-mail. adresa

cl. 1.
Zmluvné strany

: Mesto Cadca

: Namestie slobody 30, 022 01 Cadca

: 00313971

: 2020552974

: JUDr. PhDr. Matej Simagek, PhD., primator

(dalej len ako ,Objedndvatel™)

Zhotovitel’

Obchodné meno
Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo u¢tu IBAN
Osoby opravnené jednat v:
-zmluvnych veciach
-realizacnych veciach
(stavbyveduci)

¢. opravnenia

Telefonicky kontakt

Email

Zapisany v registri

(dalej len ako ,Zhotovitel™)

: 3Energy SK, s. r. 0.

: K cintorinu 36, 010 04 Zilina
: 510395 08

: SK 212 057 2872

:212 057 2872

: Martin Macura, konatel

: Martin Macura, konatel

: Jozef Kohutiar

:10619*10*

: jozef.kohutiar@3energy.sk
: OR SK Zilina, Oddiel Sro. Vlozka &islo 68394/L



¢l 1.

Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre Objednévatela vykona stavebné prace na diele:

»Rekonstrukcia $portovej haly na ulici Sportovcov”
vramci projektu: ,Rekonstrukcia $portovej haly na ulici Sportovcov®, ktory mesto Cadca
realizuje na zaklade vyzvy 02102-29-V01, Kéd projektu: 02102-29-V01/124 (dalej aj len ako
»projekt”).

(dalej len ,,Dielo”) podla:

- Dokumentécie poskytnutej Objednavatelom, konkrétne podla Projektovej dokumentacie:

Nazov PD: Rekonstrukcia $portovej haly na ulici Sportovcoy, €. s. 2581
Projektant: ARST s.r.o., Podvysokda 129, 023 57 — Ing. Marian Jurga
Vypracovana: 11/2022

(dalej len ako ,,Dokumentdcia poskytnutd Objedndvatelfom”)

- Suhrnna technicka sprava

- Technicka sprava

- Sprievodna spréava

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania a dalSich podmienok v rdmci procesu verejného obstaravania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality zhotovovania diela

- podla a vsulade s dokladmi, ktoré predloZil v procese verejného obstardvania a/alebo pri
podpise tejto zmluvy a v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami,

- ako aj podla a v stlade s nasledujicimi prilohami, ktoré tvoria neoddelitelnti sti¢ast Zmluvy:

Priloha €. 1 Oceneny vykazy vymer (Cenova ponuka)
Priloha €. 2 Vysvetlenie sutaznych podkladov
Priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel je povinny ich re$pektovat.

Zmluva a vy33ie uvedené prilohy zmluvy musia byt chdpané ako vzdjomne sa dopliiajice
avysvetlujice. Pre ucely interpreticie je poradie zévdznosti jednotlivych dokumentov
nasledovné:

Zmluva o dielo

Priloha €. 1 Oceneny vykazy vymer (Cenova ponuka)
Priloha €. 2 Vysvetlenie sutaznych podkladov

Priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov




2.2

2.3

Objednavatel sa zavazuje zaplatit za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitelovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a véas na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky vieobecne zavazné pravne predpisy
vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najmd zdkon & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) vzneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel
potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rie3enie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenové ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — Priloha ' [

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Mesto Cadca, Namestie slobody 30, 022 01 Cadca, ICO: 00 313 971, postupom
zadavania podlimitnej zdkazky podla § 110 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zdkon c.
343/2015 Z. z.“) na predmet zakazky: ,Rekonstrukcia $portovej haly na ulici Sportovcov”.

L. .
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, k. G. Cadca, parcela C-KN 1197, 1200/50 Cadca

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, 7e riadne vykona Dielo (Cl. Il.) v nasledovnych terminoch:

» prevzatie staveniska: do 5 dni odo diia dorucenia pisomnej objednavky Objednavatela s tym,
Ze zmluvné strany sa zavazuju vykonat pisomny zdpis z odovzdania a prevzatia staveniska
samostatne (osobitne)

» zalatie vykondvania Diela; do 5 dni odo dia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom

¢ vykonanie Diela: do 30.11.2025 od pisomného prevzatia staveniska zhotovitelom

¢ odovzdanie Diela: do 14 dni od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.

3.3 Stavebny dozor: Objednavatel vymenuje Stavebny dozor, ktory bude vykondvat povinnosti a

pravomoci stanovené v zmluve medzi Objedndvatefom a Stavebnym dozorom a pisomne listom
alebo e-mailom oznami jeho meno a priezvisko, ako aj jeho pravomoci Zhotovitelovi. Zhotovitel
je povinny komunikovat s Objedndvatelom vidy prostrednictvom Stavebného dozoru, pokial tato
Zmluva alebo jej prilohy neustanovuju povinnost Zhotovitela komunikovat alebo dolozZit
dokumenty aj Stavebnému dozoru aj Objedndvatelovi.

Stavebny dozor moze (kedykolvek) vydat Zhotovitelovi pokyny, ktoré moézu byt potrebné k
vykonaniu Diela a odstranenie akychkolvek vad a nedorobkov v stlade so Zmluvou.




34

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Zhotovitel musi plnit pokyny vydané Stavebnym dozorom v ktorejkolvek zaleZitosti stvisiacej so
Zmluvou. Tieto pokyny bude Stavebny dozor vydavat v pisomnej forme, a po zadati stavebnych
prac na Diele sa povaZuju za vydané okrem pisomnej alebo e-mailovej formy kore3pondencie aj
vykonanim ich zapisu do stavebného dennika vedeného Zhotovitelom.

Zhotovitel pri prevzati staveniska predlozi Objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram prac.
Neodsuhlasenie harmonogramu prdc pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost Zhotovitela
zacat vykonavat Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Ak harmonogram prac
bude pocas trvania tejto zmluvy vzajomne odsuhlaseny, tak Zhotovitel je povinny postupovat pri
vykonavani Diela v sulade s odsthlasenym harmonogramom prac. Zhotovitel je dalej povinny
najneskor pri prevzati staveniska predloZit Objedndvatelovi Doklady o odbornej spésobilosti
stavbyveduceho s odbornym zameranim na pozemné stavby v rozsahu:

i)platné osvedcenie SKSI o odbornej spdsobilosti na vykon Cinnosti stavbyvediceho,

ii)éestné vyhlasenie navrhovaného stavbyvediceho, 7e ma odborni prax na pozicii
stavbyveduceho v dlzke aspori 3 roky, v ktorom budi uvedené jeho praktické skisenosti na
konkrétnych stavbach a zaroven bude uvedené obdobie ich realizacie.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytocéného odkladu (najneskér do jedného dria) informovat
Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord by branila alebo staZovala realizciu predmetu
zmluvy a ktord by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel sa omeska s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku z dévodov na strane Zhotovitela sa
nepovazuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude
sa zapocitavat do celkového trvania omeskania Zhotovitela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v stlade s touto zmluvou a jeho
odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatelom na zéklade Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto élanku. Protokol
o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany: osobou opravnenou
konat za Objednavatela v realizaénych veciach, stavebnym dozorom Objednévatela a odbornym
autorskym dohladom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany).
Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela podpisany najmaé:
stavbyvedicim a osobou opravnenou konat za Zhotovitela v realizaénych veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené, ak je Dielo zhotovené v stilade so zmluvou, ak st Uspeéne

vykonané vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyzaduju vSeobecne zavizné pravne
predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukonéenie a uZivanie diela
alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu
a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyZaduji vSeobecne zdvazné pravne predpisy
a technické normy alebo technické predpisy pri ukonéeni Diela a pri procese jeho odovzdania a
prevzatia. p

3.10 Zhotovitel najmenej 7 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukonéenim Diela v stlade s touto

zmluvou oznami osobam opravnenym jednat v realizacnych veciach za Objednavatela pisomne
alebo e-mailom spotvrdenim dorucenia e-mailu zo strany oséb opravnenych jednat
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v realizaénych veciach za Objednévatela, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektora
z 0s6b opravnenych jednat v realizaénych veciach za Objednavatela na zaklade tohto oznamenia
upovedomi Zhotovitela o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-
mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel si nasledne
vyhradzuje pravo na prehliadku Diela do 3 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom
konani sa preveri, &i je zavdzok Zhotovitela splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona
sa fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty
a komplexné skasky.

3.11V pripade, ak budd pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré

sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpeénému uZivaniu na ucel, ktorému sluzi, alebo
v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajice z bodu 3.10 tohto
¢lanku, Objedndvatel Dielo neprevezme.

3.12 V pripade, ak budud pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,

ktoré sami o sebe aani spolu nebrania jeho bezpetnému uZivaniu na Gcel, ktorému sliZi,
Objednévatel Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budd Zhotovitefom
vcelom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole
o odovzdani a prevzati Diela.

3.13 Ak Vady anedorobky nebudi Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom

termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objedndvatel je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.14 Po ukonéeni préac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela, je Zhotovitel povinny

stavenisko Uplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit zvySny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela dodrZiavat vSeobecne zévdzné pravne predpisy SR,
hlavne zékon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni, vwyhlagkou & 263/2010 Z. z. ktorou sa meni a doplfia vyhldska Ministerstva Zivotného
prostredia SR € 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou & 129/2004 Z. z., vyhlaskou ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov, a V3eobecne zavaznymi nariadeniami o nakladani s komunélnym
odpadom a ostatnym odpadom prislusnymi pre danu oblast. Zhotovitel je povinny nakladat
s odpadmi v zmysle pokynov prilohy €. 4.

3.15 Zhotovitel je povinny viest evidenciu odpadov podla vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. Za zatriedenie,

evidenciu a odvoz odpadu zodpovedd Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny jednotlivé odpady
zhromaidovat oddelene podla druhov na prislusnych miestach alebo v prislusnych
zhromazdovacich prostriedkoch a odvazat a zneskodriovat opravnenymi osobami.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zdkonom 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov
a o zmene a doplneni zékona &. 587/2004 Z. z. o Environmentalnom fonde a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a nariadenim vlady SR €. 330/2018 Z. z. ktorym
sa ustanovuje vySka sadzieb poplatkov za uloZenie odpadov a podrobnosti suvisiace s
prerozdelovanim prijmov z poplatkov za uloZenie odpadov.

Zhotovitel je opravneny po pisomnom odsthlaseni zo strany staVebného dozora alebo osoby
opravnenej konat v realizaénych veciach za Objednavatela pouzit namiesto materialu podla
Rozpoctu recyklovany material, ziskany z vyzisku pri realizacii prac na Diele. Prace a material
pouZité na vytvorenie azabudovanie recyklovaného materidlu aich zabudovanie budi do




RozpocCtu doplnené dodatkom kZmluve apévodné préce a material v Rozpotlte, ktoré sa
nahradzaju budi z Rozpoctu dodatkom k Zmluve vynechané. Zaroveri cena prac a materialu
pouZitych na vytvorenie a zabudovanie recyklovaného materidlu (naklady na technické rieéenie -
zabudovanie recyklovaného materidlu ziskaného z vyzisku) nesmie presiahnut cenu poévodnych
prac amateridlu vRozpocte (naklady na pévodné riedenie). Ocefiovanie prac a materidlu
pouZitych na vytvorenie azabudovanie recyklovaného materidlu sa vykona podla pravidiel
uvedenych v bode 10.4 Zmluvy.

Cl. Iv.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktor3 je st¢astou tejto zmluvy
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odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 1925 871,17 EUR
DPH 23 % 442 950,37 EUR
spolu s DPH 2 368 821,54 EUR
slovom: dvamiliénytristo3estdesiatosemtisicosemstodvadsatjeden eur,

patdesiatstyri centov.
Cena za Dielo je maximalna, ktorti nemozno bez sihlasu Objednévatela zvysit.
Zhotovitel' bude fakturovat len skutoéne vykonané préace a dodavky.

Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahffia aj vietky néklady spojené so zriadenim
staveniska a s ¢innostou vyplyvajucou z Cl. VII. bod 7.29 tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie
potrebnych skasok, kontroly a merani, rovnako aj spotrebované mno#stvo energie (elektrick4
energia, voda...) poCas realizécie prac. Horizontdlna avertikdlna preprava materialu do
riesenych priestorov je Zhotovitelom ocenend v ramci poloZiek presunov hmét, rovnako aj
likvidacia a nakladanie s odpadom.

Objednavatel neposkytne preddavok alebo zdlohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

€l v.
Fakturdcia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zaklade &iastkovych faktdr vystavenych podla bodu 5.3 tohto
¢lanku zmluvy a na zaklade koneénej faktury vystavenej podla bodu 5.5 tohto &lanku zmluvy.

Vo fakttre v oznaceni Odberatel' bude: Mesto Cadca, Ndmestie slobody 30, 022 01 €adca, ICO:
00 313 971, DIC: 2020552974.

Zhotovitel je opravneny vystavit prvi Ciastkovi faktiru a kazdd dalgiu iastkovi faktaru, ktord
odovzda Stavebnému dozoru po uplynuti jedného kalenddrneho mesiaca realizicie prac.
Faktira bude dorucend spolu so stpisom skutoéne vykonanych prac a dodavok v Styroch
rovnopisoch vzmysle oceneného vykazu vymer, tvoriaceho Prilohu & 1 tejto zmluvy. Supis
skutocne vykonanych prac bude odsthlaseny stavebnym dozorom anasledne osobou

6
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5.5

5.6

Objednavatela oprévnenou jednat vo veciach realizaénych. Celkovo vyfakturovani suma
vietkych ciastkovych faktur nesmie presiahnut 90 % z ceny Diela s DPH.

Ciastkové faktiry musia obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov, oznacenie Zhotovitela, ¢islo zmluvy, &islo Ciastkovej faktiry, def
vystavenia a odoslania faktury, deri splatnosti faktiry a defi zdanitelného plnenia, oznaéenie
periazného ustavu a €islo Gctu, na ktory sa mé platit, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH
a celkovu fakturovanu cenu s DPH, oznadenie Diela, peiatku a podpis osoby opravnenej jednat
za Zhotovitela vo veciach realizacnych a prilohou &iastkovej faktiry musi byt:

a) supis skuto¢ne vykonanych pric adodavok vystaveny Zhotovitefom a odsuhlaseny
a podpisany stavebnym dozorom a osobou opravnenou jednat v realizaénych veciach za
Objednavatela;

b) fotodokumentédcia vykonanych prac adodavok ku kaZdej polozke vykazu vymer na
CD/DVD alebo inom nosici dat;

c) poloZkovy rozpoéet Diela;
d) kryci list rozpoétu;

e) doklady potvrdzujice odvoz auskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujlice presné mnoistvo odvezeného a uskladneného
stavebného odpadu, t.j. tzv. véine listky, prip. doklad o uhradeni faktury — v pripade, 7e
takyto naklad Zhotovitela je sucastou Ciastkovej faktury predlozenej Objednévatelovi.

Ciastkova faktira musi obsahovat aj nazov projektu podla inStrukcie Objednévatela.

Konecna faktira sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan&né
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Stéet €iastkovych faktdr a koneénej faktary
zohladnené platby za casti Diela zaplatené Objednavatelom formou ciastkovych faktar.
KoneCna faktira musi obsahovat naleZitosti a prilohy uvedené vbode 5.4 tohto &lédnku
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitela fakturovat takouto
faktarou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznaéenie osoby, ktora faktdru vystavila, Protokol
o odovzdani a prevzati Diela ako aj vietky naleZitosti dafiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov. Konetna faktira musi obsahovat aj ndzov projektu podla instrukcie
Objednavatela.

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zaklade faktury ako U¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni odo
dna dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka prehliadka
Casti Diela zodpovedajlca fakturovanej ¢iastke. Objedndvatel je povinny zaplatit cenu Diela
zodpovedajucu fakturovanej ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. 60 dfiova lehota
splatnosti zodpoveda zvySenym narokom na administraciu a kontrolu faktir nielen zo strany
Objednavatela, ale aj voblasti deklarovania opravnenosti vydavkov vo vztahu
k riadiacim, sprostredkovatelskym a ndrodnym organom v rdmci Rlanu obnovy a odolnosti SR. V
pripade, ak Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi fakturu (¢iastkovl alebo koneénd) skér, nez mal
Objednavatel moZnost vykonat prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného
objektu alebo Diela alebo skér, nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok
alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 diiova lehota splatnosti takto doruéenej faktiry odo




dna skoncenia prehliadky, ktorou bude Objedndvatelovi preukazané riadne vykonanie
stavebnych prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

5.7 Kaida faktara musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch ariadne doruéens
Objednavatelovi. Faktira musi byt potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitela a schvdlend stavebnym dozorom a osobou oprévnenou konat za Objedndavatela
v realizaénych veciach. Faktdra musi mat prilohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto &lanku.
Ak faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny faktiru vlehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit ato najneskér do siedmych (7) pracovnych dni od jej doruéenia
Objednavatelovi. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynut od doruéenia novej spravne
vystavenej a dorucenej faktury spolu so vietkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo
podla Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednévatel opravneny zadrZat do odstranenia vad
anedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy. Zadriant sumu
Objednavatel uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

5.9 Vsulade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si Zhotovitel nesplIni svoje financné povinnosti voti subdodavatelom, t. j. nevykonéva thrady
jednotlivych faktur za préce a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia, a zaroves
subdodavatelia poZiadaju Objednévatela o priamu Uhradu za prace a dodédvky, Objednévatel
poskytne Zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méze Zhotovitel
namietat, Ze voci subdodavatelovi nema Ziadne podlznosti. Po¢as plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednévatel opravneny zadrZat vyplatu &iastkovych faktir (resp. koneénd faktaru),
vystavenych Zhotovitefom az do ¢asu, kedy nebudu zévizky Zhotovitela voéi subdodavatelom
zaplatené. Pocas doby zadrZania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednévatel v omegkani so
zaplatenim svojich peniaznych zévizkov voéi Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na
ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej
Objednavatelom k uspokojeniu subdodavatelskych narokov voéi Zhotovitelovi, a toto
uspokojenie nebude vtejto lehote Objednévatelovi pisomne preukdzané alebo nebude
Objednévatelovi preukdzané, ze Zhotovitel nemd voéi subdodévatelovi Ziadne zavizky, je
Objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatela voéi Zhotovitelovi
priamo, a tym sa zbavit svojich zévazkov voci Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky
subdodavatela, ktori Objednavatel uspokojil, sé&m Zhotovitel vyslovuje suhlas. Narok
Zhotovitela na dhradu ceny Diela do vysky thrady vykonanej Objednavatelom priamo
subdodavatelovi, zanikd diiom tejto thrady Objednavatelom subdoddavatelovi Zhotovitela.

¢l. vi.
Subdodavatelia

6.1 Zoznam subdodévatelov Zhotovitela zndmych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe &.
3 - Zoznam subdodavatelov.

6.2 Privykonavani Casti pInenia tejto zmluvy subdodéavatelom ma Zhotovitel zodpovednost, akoby
plnenie vykondval sam. =

6.3 Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu akdkolvek zmenu
udajov o subdodavatelovi.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Pravidla pre zmenu subdodavatelov poéas plnenia zmluvy:

Zhotovitel je povinny najneskér 10 dni pred driom, ktory predchadza dfiu, v ktorom nastane
zmena subdoddvatela, pisomne oznamit Objednavatelovi zdmer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikacnych Gdajov pévodného aj nového subdodavatela, podiel subdodavky vo
vztahu k tejto zmluve, predmet subdoddvky a udaje o osobe oprévnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy
subdoddvatel ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel’ musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢&.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,, zdkon €. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdoddvatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit cast plnenia tejto zmluvy o Dielo dalsim subdodavatelom nastane u Zhotovitela aZ
po uzavreti zmluvy.

Zhotovitel moZe poverit vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodévatelov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy v zneni neskorich
pisomnych oznameni o zmene subdoddvatela alebo o doplneni nového subdodavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktori sa maju povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora boli zapisani v registri partnerov verejného sektora po celt
dobu trvania Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla predchadzajicej vety
vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaZdy den
porusenia pricom porusenie uvedenej povinnosti, ktoré trva dlhsie ako 30 dni sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha €. 3 tejto zmluvy obsahuje aktudlne a Gplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO su tdaje o vietkych znamych
subdodévatefoch v rozsahu obchodné meno/nézov, sidlo/miesto podnikania, I1CO, zépis do
prislusného registra a Udaje o osobe opravnenej konat za uvedené osoby v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia (dalej len ,,Udaje”). Zmenu Udajov akejkolvek vy3sie
uvedenej osoby je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. V pripade
nesplnenia povinnosti Zhotovitela v zmysle predchadzajlcej vety ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za kaZzdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu $kody,
ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade, ak ide o klti¢ového odbornika alebo o int osobu v postaveni stavbyveduceho , ktorej
kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného obstaravania technicki alebo odbornu
sposobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas celého trvania tejto zmluvy o Dielo.
V pripade zmeny osoby klti¢ového odbornika alebo inej osoby, ktorej kapacitami Zhotovitel
preukazal v procese verejného obstardvania technicku alebo odbornt spésobilost, je Zhotovitel
povinny preukazat Objednavatelovi, Ze tento novy kltic¢ovy odbornik alebo ind osoba, ktorej
kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného obstaravania technickd alebo odbornd
spbsobilost alebo jeho zastupca splfia vietky poZiadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel
v procese verejného obstardvania na predmet zdkazky na osobu kl'f:t':ového odbornika.

Ustanoveniami bodov uvedenych v tomto ¢lanku nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za
plnenie zmluvy.




7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

i/

7.8

7.9

Cl. viL.
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé vietky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie Diela
a Je tieto povolenia su postalujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predloZi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial neboli predloZené uZ vramci verejného
obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat vieobecne zavazné predpisy, technickeé normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania, sutainé podklady, projektovd dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
podmienky stavebného povolenia apod.] Objednavatela, pokynmi Objednavatela
a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny po celti dobu trvania Zmluvy dodrzat Navrhy na pinenie kritérii, ktoré boli
stanovené v jeho Ponuke ako uspesného uchadzacCa v ramci procesu verejného obstaravania.
Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit a dokonéit Dielo prostrednictvom tych oséb, ktorymi podla
z4kona o verejnom obstaravani preukazoval spinenie podmienok tcasti Zhotovitel je opravneny
zmenit kit&ovych odbornikov na stavbe len pisomnym dodatkom k Zmluve.

Objednévatel najneskér pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zafl cenu urcend
zmluvou. O prevzati Diela sa spi$e Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel zna$a nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktieZ zodpoveda
za &kodu sposobent prevadzkovou ¢innostou Zhotovitefa pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatela a tretich 0sob, ako aj na zdravi a Zivote 0s6b. Nebezpedenstvo skody na
Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od potiatku Objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym &astiam Diela pouZzitym Zhotovitefom pri
zhotoveni Diela nadobtda Objednévatel okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Easti na vykonanie Diela bude uskutocnené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v silade s Cl. 111. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednavatelom a Zhotovitelom
zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpeit stavenisko tak, aby pocas
vykonu préc atieZ vobdobi pracovného volna na stavbe nedodlo k poskodeniu zdravia
a majetku tretich oséb.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel si na svoje néklady zabezpeci dodavku elektriny, vody
a dalich médii na stavenisku po dobu realizécie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu meracov
a rozvodov. Systém rozvodov a v3etky pouZité zariadenia musia byt v stlade s prislusnymi STN.
Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné a dal3ie zdroje a vsetky revizne
a vychodiskové sprévy suvisiace s vydanim kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na uzivanie
stavby.
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7.10

11

7.13

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik sa vedie pre celé stavebné dielo podla pokynov stavebného dozoru.
Stavebny dennik bude vedeny v slovenskom jazyku. Zhotovitel' je povinny stavebny dennik
uschovévat vo svojej kanceldrii na stavenisku. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat idaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od
odsuhlaseného technologického postupu préc, udaje o poéte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac, Udaje déleZité na posudenie prac organmi
statnej spravy, popis uskutocnenia prac, informacie o dodavkach materidlu na stavbu,
poziadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach azisteniach v stvislosti
s uskutocriovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Cditatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vidy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked' nastanu okolnosti braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riesit daldi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
vyhotovené v jednom origindli a minimalne v dvoch képidch. Origindl a prva képia musia byt
postipené stavebnému dozoru. V3etky strany musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zdznamy iba Objedndvatel, resp. osoba opravnend jednat
v realizaénych veciach Objednavatela, stavebny dozor/dohlad Objedndavatela alebo prislusné
organy S$tatnej spravy. Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku a suéasne
telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat stavebny dozor na kontrolu vietkych prac,
ktoré maju byt zastavané alebo sa maju stat nepristupné. Pokial Zhotovitel tuto povinnost
nebude plnit, moZe stavebny dozor vyZadovat dodato¢né odhalenie tychto prac na néklady
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku a stcasne telefonicky a e-
mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat stavebny dozor na ucast pri vykonavani skisok v stlade
s STN. Ak sa stavebny dozor nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skuskach. V3etky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel povinny zd6évodnit zédpisom do
stavebného dennika. Zaznamy musia byt vidy aktualizované zhotovitelom na zdklade merani,
vykonanych v sucinnosti so stavebnym dozorom v zdvislosti od ukoncenia jednotlivych
stavebnych préc a ¢innosti (minimalne vSak po ukonéeni prac, ktoré budud dalSou stavebnou
c¢innostou zakryté). Stavebny dennik musi byt podpisany zhotovitelom a stavebnym dozorom,
minimdlne na konci kazdého tyZdna.

Stavebny dozor je povinny priebeZne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spésobom na poZiadavky i pripomienky Zhotovitela. Képie stavebného dennika
budu priebeine po kontrole stavebnym dozorom uchovdvané Zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolaudaéného konania.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit éasti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel a ktoré st pre Zhotovitela zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poZiadat Objednavatela
o odsuhlasenie zmeny materiadlov alebo technoldgii uvedenych v rozpoéte len v pripade, ak
zmenu materialu alebo technolégii vyZaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat
alebo dodavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych
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7.14

7.15

7.16

717

718

organov verejnej spravy (napr. stavebny Grad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak
zmenu materialov alebo technolégii poZaduje Objednévatel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vramci kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom mestského zastupitelstva mesta Cadca v pripade, ak o to poziadaji. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj dal$im osobam,
ktoré na kontrolny defi prizve Objednavatel (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni
zéstupcovia).

Objednavatel moze preniest ktordkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a mdZe toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne uUcinnost po dorugeni Zhotovitelovi. Akékolvek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska, sthlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoériovany
touto osobou v sulade s delegovanim md rovnaky Gcinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel
sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodriiavanie BOZP, PO aochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami a inymi poverenymi osobami, ako aj zamestnancami a inymi
opravnenymi osobami svojho subdodavatela na stavenisku. Zaroveri zabezpedi, aby vsetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela ako aj samotni subdodévatelia absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prisluiné atesty a osvedéenia. Taktie? sa Zhotovitel zavdzuje
vybavit svojich zamestnancov a iné opravnené osoby vykonavajlice prace v mene zhotovitela
zodpovedajlcimi osobnymi ochrannymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel bude v pripade
nehody, alebo pracovného Grazu postupovat v silade so vieobecne zavdznymi predpismi
a zékonmi, zérovei okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatela na
stavbe:

- 0 pracovnych Urazoch,

- 0 Skodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poZiaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podfa Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat
vrealizatnych veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnena/opravneny dat zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit préce, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpe&nost uskutocriovanej stavby,
Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné véine Skody.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudy pohybovat,
resp. zdrZiavat na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nestvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sihlasu Objednévatela alebo spravcu. Objednévatel nezodpoveda
za Skody sposobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci a iné opravnené osoby (pracovnici)
neopravnene zdrZiavaju mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajlcej vety sposobi tretia
osoba/subdodavatel, za tuto $kodu zodpoveda Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kéd Objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné
casoveé lehoty na odstrénenie takychto $kéd sa dohodnt v procese odovzdavania a preberania
Diela.
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7.20

1.21

71.22

1.23

71.25

7.26

1.27

728

129

Zhotovitel je povinny stavbu oznadit vzmysle stavebného zékona. Zhotovitel je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpedit, je povinny udrZiavat na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho préc. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpeénost na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat Objednavatelovi certifikdty onemennosti parametrov
podstatnych vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikat vyrobku” pouZitych stavebnych vyrobkov pred

ich zabudovanim vzmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. ostavebnych vyrobkoch aozmene
a doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnd si vzajomnu stéinnost
pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vznikni po&as vykondavania Diela, najma
vzhladom na ich mozny vplyv na vyéku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit
Objedndvatela na moZnost realizacie jednoduchsich a finanéne menej naroénych rieseni ako
predpoklada tato zmluva. Objednévatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas
realizacie Diela akceptovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spiiiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone & 133/2013 Z. 2. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, budl spifiat kritérid astandard pozadovany
Objednévatelom a budu v stlade so vSeobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zlcastiiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatelom
prostrednictvom na to oprdvnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na Ziadost Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré s v pravnom vztahu
s Objednavatelom s predchadzajicim suhlasom Objednévatela potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prisluéné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitefom ozndmend uZ v procese verejného
obstardvania.

Zhotovitel vykond na vlastné naklady vsetky skasky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukonlenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a Uhradu funkénych skisok zabezpedi Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude dodrziavat zidkaz nelegalneho zamestndavania, ktory vyplyva
zo zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze dodrZiavanie zdkazu nelegdlneho zamestnavania
zabezpeci a bude vyZadovat aj u svojich subdoddvatelov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, znifenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kéd na Diele

(stavebno-montaZne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimélne vo vyske ceny za
Dielo, a
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b) pre pripad zodpovednosti za $kodu spésobenti tretim osobam prevadzkovou €innostou/pri
vykone podnikania s vysSkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.

Niklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati
staveniska a kedykol'vek po¢as trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukazat jej
platnost a Géinnost.

7.30 Zhotovitel a kaidy jeho subdodavatel sa zavdzuje, Ze umoini vykon financnej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebnu sucinnost pri vykone finanénej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finanénej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najma (nie vSak
vyluéne): Hlavného kontroléra mesta, Najvysiemu kontrolnému uradu SR, Uradu verejného
obstaravania, vlddnym auditorom/organom auditu, poverenym zamestnancom Objednavatela,
Protimonopolnému dradu SR, prislusnym riadiacim, sprostredkovatelskym, kontrolnym,
narodnym a inym organom v ramci Planu obnovy, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurdpskej
komisii, Eurépskemu tradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Cl. viiL.
Sankcie a zmluvné pokuty

21 V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v Cl. Ill. bod 3.2 tejto
zmluvy, alebo omeskania Zhotovitela s predloZenim alebo plnenim akéhokolvek terminu
uvedeného v harmonograme prac, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

- 0,3 %z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kaZdy (aj zacaty) defi omeskania
Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 %z celkovej ceny Dielas DPH uvedenejv Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

22 Vpripade omeskania Zhotovitela s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu

staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. IIl. bod 3.14 tejto zmluvy, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyike 100 € za kazdy def
omeskania.

83 Ak sa Objednavatel dostane do omeskania s Ghradou opravnenej faktury, moze si Zhotovitel
uplatnit voci Objednavatelovi zaplatenie zédkonnych urokov z omeskania.

24 Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo nezacne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzdjomnej dohody s Objednavatelom, je Objednavatel opravneny
poZadovat uhradenie ndkladov a 3kod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

85 Vpripade omeskania Zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi za kaidu vadu alebo nedorobok a kazdy deri omeskania zmluvnt pokutu vo
vySke 100 €.Rovnako Zhotovitel zaplati Objedndvatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za
kazdy def neposkytnutia sucinnosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla Cl. IX. bod 9.3
a bod 9.4 tejto zmluvy.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

21

52

V pripade omeskania Zhotovitela so zaatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Gl IX.
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z ceny Diela s DPH za kaZdy defi omeskania kaZzdej jednotlivej vady zvlast.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za
kazda vadu a kazdy dern omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podfa Cl. VI. tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH
podla tejto zmluvy za kazdy der porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vzmysle tohto ¢lanku ato na zdklade pisomnej vyzvy Objedndvatela, ktora bude
obsahovat variabilny symbol, sumu na zaplatenie alehotu na zaplatenie. V pripade ak
Zhotovitel zmluvnt pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
je opravneny svoju splatnt pohladévku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat voci
akejkolvek splatnej pohladavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavazku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu Skody
sposobenej Zhotovitefom vo vyske presahujicej vy$ku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukaZe, Ze sa
Zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil koluzneho sprévania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym
nedovolenym sp6sobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, atym narusil alebo ohrozil
hospodarsku suta?, je Zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
tym spdsobenej Skody v pInej vyske.

Cl. IX.
. Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, v podmienkach verejného obstardvania, urcené v projektovej dokumentacii (ak bola
predloiena) av platnych pravnych atechnickych predpisoch. Objedndvatel nie je povinny
prevziat vykonané Dielo, ktoré ma vady a nedorobky bréniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma
vady braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym
postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou
zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté prace,
pripadne neboli odovzdané dokumenty podla Cl. ll. bodu 3.9 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad anedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit riadnemu uZivaniu Diela, méZe Objednavatel prevziat vykonané Dielo s uréenim terminu
odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre urcenie
zaciatku zarucnej doby na Dielo.
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Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze podas zaruénej doby (bod 9.5) m4
Objednavatel pravo poZzadovat a Zhotovitel' povinnost odstranit takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 72 hodin po
uplatneni reklamacie Objednavatelom a vady odstranit bez zbytoéného odkladu, najneskér do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezatne odstrafiovat v dohodnutom termine alebo je vzhlfadom ku vietkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v poZzadovanom termine neodstrani, Objednévatel je opravneny pozadovat
zlavu z ceny Diela alebo odstranit ich sam alebo dat ich odstrénit tretou osobou, a to na néklady
Zhotovitela, priCom Zhotovitel sa vyslovne zavizuje aje povinny takto vynaloZené naklady
Objednavatefovi nahradit. Néhrada takto vzniknutych nékladov méze byt vykonand
nasledovne:

a.) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tato suma

nebola Objedndvatelom zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktdry so splatnostou 10 dni odo diia doruéenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zdruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina
plynut driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpoveds za
vady spbésobené chybnym zaobchddzanim sDielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spésobené pouzitim stavebnych materidlov a veci
poskytnutych Objedndvatelom, na nevhodnost ktorych Objednavatela upozornil, ale ten na ich
pouZiti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost.

Zarutna doba neplynie po dobu, po ktori Objednévatel neméze Dielo uzivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo k vymene
jednotlivych Easti za nové, plati, Ze pre nové ¢asti Diela zadina plynat nova zéruéna doba 60
mesiacov odo diia nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria sticast dodévky Diela sa vztahuje zaruéna doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

51

Cl. X.
Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, méze dojst z tychto dévodov:

10.1.1 zo zakonnych dévodov vymedzenych v § 18 zadkona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrZania
podmienok ustanovenych zakonom &. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré st vsulade s § 18 ods. 1 pism. a) zékona &.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zdkonom €. 343/2015 Z. z.

Zakonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 z4kona &. 343/2015
Z. 7, ako: ’

10.2.1 dodvod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis
vo vztahu k naviac pracam alebo dopliiujtcim stavebnym pracam)
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10.3.

104

10.2.2 dévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujuce stavebné
prace)

10.2.3 dévod podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné
okolnosti)

10.2.4 dbévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatela na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 doévod podlia § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatnd
zmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidlov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod
7.13 tejto zmluvy;

10.3.2 zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytn( také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sicasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukonit, odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podla tejto zmluvy,
alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovoluji
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovoluju iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoZiarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina Zivelnd pohroma
alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto Gcelom sa Zhotovitel zavazuje, Ze
pisomne oznami Objednavatelovi nutnost predizenia terminov na vykonanie Diela bez
zbytoéného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré
nie su zahrnuté v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoiZstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto prace
ocenit av pisomnej forme predloZit Objednédvatelovi na odsuhlasenie este pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliiujucich prac postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucastou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny.

L

V pripade tych poloZiek prac a materidlov, ktoré nie si uvedené v Rozpocte, budu tieto prace
a materidl vnavrhu dodatku (zmenovom rozpocte) ocenené ako ekonomicky opravnené
naklady plus primerand ziskova prirdzka, ¢o Zhotovitel' preukaze predloZenim kalkulacie
nakladov azisku, najviac vSak vo vyske podla cennikovej databazy stavebnych prac
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a materialov Cenekon, platnej k obdobiu zabudovania materialu alebo vykonania prac. Pojmy
ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova prirazka sa vykladaji v sulade s § 2 ods.
3 pism. a) a b) zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama osebe dévodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzdjomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSena postupom v zmysle zékona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu sndvrhom dodatku musi obsahovat
vyerpavajuce odévodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujice
opodstatnenost jej zavedenia, vridtane poZadovanych priloh vo dvoch originalnych
vyhotoveniach:

-rozpocet (prepocty, odpolty arozpofet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj
elektronicku verziu v programe MS Excel na CD),

-képie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- stihlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

-fotodokumenticia,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného tGradu o zmene stavby.

Ziadost Zhotovitela ozmenu zmluvy spolu sndavrhom dodatku musi byt dorucena
Objednéavatelovi najneskér 10 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dand zmena mala
nadobudnut platnost, v opaénom pripade nie je Objednavatel povinny na Ziadost o zmenu
prihliadat a Zhotovitel zodpovedd za $kodu tym Objednavatelovi spésobend.

Na zmenu v osobach Statutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobdch
opravnenych jednat za zmluvné strany vzmluvnych alebo vrealizanych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takuto zmenu postacuje, ak dotknuta
zmluvna strana tieto skuto€nosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
o zmenu v osobe stavbyveduiceho Zhotovitela, postupuje sa podla ¢l. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

) Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych
stran a tieto ich ani nemozu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na
vy33iu moc, poZiada druhu stranu o Upravuzmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na vyssiu moc,
pravo odstupit od zmluvy. U&inky odsttpenia nastand diiom dorucenia ozndmenia o odstupen
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel déva suhlas Objednavatelovi vykonat na pomocnom leSeni
na stavbe inétalaciu informaéno-propagaéného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si
Objednavatel vyberie, a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené lesenie. Za ucelom
inétalacie alebo demontaze tohto informacéno-propagacného zariadenia sa Zhotovitel dalej
zavizuje umoznit vstup na toto ledenie tretim osobam, ktoré budu zabezpecovat tuto instalaciu
alebo demontaz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin instaldcie (alebo demontaze) oznami
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12.1

12.2

Objedndvatel Zhotovitelovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zahlavi
tejto zmluvy.

¢l. xu.
Odstupenie od zmluvy

Objedndvatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel podstatne porusi niektoru zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) Zhotovitel porusi niektord zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
sposobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na ndpravu,

¢) Zhotovitel stratil sposobilost vyzadovanut zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konsStatované porusenie zakona,

¢) na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend restrukturalizacia alebo Zhotovitel
vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym spésobom skonéi svoju podnikatelskd ¢innost,

f) u Zhotovitela prebehla zmena kontroly, organizacna zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho casti, atieto zmeny nie su pre
Objednavatela konajlic rozumne a odévodnene akceptovatelné alebo nie st suladné so
zakonom €. 343/2015 Z. z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR bolo konstatované, Ze Zhotovitel sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

h) je splneny niektory z dévodov na odsttpenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.,

i) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zakona ¢.
315/2016 Z. z.

Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy aj z daldich zékonnych alebo zmluvnych
dévodov neZ uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel podstatne porusuje tuto zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) je vomeskanim s plnenim terminov podla Cl. lll. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerusi vykondvanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane
Objednavatela,

c) nepredloZi Objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati
staveniska podla Cl. IIl. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nélezitého zdovodnenia neplni harmonogram préc,
L

e) porusi akikolvek povinnost vyplyvajicu z Cl. VI. tejto zmluvy,

f)  porusi povinnost vyplyvajucu z Cl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,
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g) porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.29 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy

uréenym technologickym postupom prac, STN avieobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela
nevykona napravu v ur€enej lehote,

napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela ovadéch plnenia (zapisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tuto
neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel povinny vykonat Ghradu platby
aazdoich odstranenia nie je vomeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky
stanovi Objednavatel vypoétom podla rozsahu vad plnenia vsulade s cenovou
ponukou, ktora je stucastou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch, ak:

a)

b)
c)

d)

Objednévatel bezddvodne prerudi vykondvanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z dévodu na strane Zhotovitela,

Objednavatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

Objednévatel bezdévodne neprevezme riadne ukonlené Dielo pripravené na
odovzdanie,

z inych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

¢1. Xu.
Zavereéné ustanovenia

13.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa
bude riadif tiez pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prisluSnom predstihu.

132 Ostatné skutoénosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obéianskeho zakonnika, pripadne daldimi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zakonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
o bezpeénosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych précach a dalsimi pravnymi
predpismi zavdaznymi na Gzemi Slovenskej republiky, najméd zakonom C. 343/2015 Z. z.
a zakonom &. 315/2016 Z. z., s &im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

1323 Vpripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost dorucovat pisomnost druhej
strane, doruduje sa pisomnost:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podlfa pisomnych oznadmeni alebo vypisov zverejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporucend zasielka, alebo

b)

v elektronickej podobe autorizovana vzmysle zakona & 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci aozmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov do aktivnej elektronickej
schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedoruéuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za doruéenu v def jej prevzatia adresatom. Listinna zasielka sa .
povazuje za doruéenu aj dfiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo diom uplynutia
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dloznej lehoty na poste, pripadne driom, ktory bude oznaceny na zasielke ako der

neuspe$ného dorucenia z dovodu ,Adresat neznamy”, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povaZuje za doruéenu v deri bezprostredne nasledujtci po dni uloZenia
elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Tymto ustanovenim nie st dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziiuju zmluvnym

stranam spolu komunikovat elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

324 Akje, alebosastane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavézuju dohodou nahradit neplatné, resp. neudinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. a&innym, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému
ekonomickému uéelu ustanovenia neplatného, resp. netdinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Gprava véeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

"
w

Zmluvné strany vzajomne prehlasuja, ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek dondtenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie s zname Ziadne skuto€nosti, ktoré by mohli sposobit
l neplatnost, resp. netginnost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisu;ju.

‘35 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, Objednévatel obdrZi po tri vyhotovenia
zmluvy a Zhotovitel po dve vyhotovenia zmluvy.

137 Téato Zmluva nadobuda platnost difom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a udinnost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a ods.1 Obéianskeho
24konnika v zneni neskorsich predpisov a podla zakona C. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov. T4to zmluva sa povinne zverejiiuje

v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

‘ Zaznam priloh:
Priloha &. 1 Oceneny vykazy vymer (Cenova ponuka)

Priloha €. 2 Vysvetlenie sﬂfain\?gh.;p,odk_ladov (zabezpetluje verejny obstarévatel)
Priloha €. 3 Zoznam subdodg’_v‘étel’b?v, . 2\

- ’ - b
¢ Cadci diia "YJO['L 2025 V Ziline, dfia 08.04.2025

= Objednévatela: _Za Zhotovitela:

; : b

Mesto Cadca \ 3 Energy SK, s. 1. 0.
JUDr. PhDr. Matej Simasek, PhD. Martin Macura
grimator konatel
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