Zmluva o dielo

uzatvorena podPa § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Clanok I

Zmluvné strany
Objednavatel
Nazov: Obec Dolné Vestenice
Sidlo: Obecny trad, Zahumenska 154/74, 972 23 Dolné Vestenice
Zastipeny: Viliam Suhajda, starosta obce
ICO: 00318086
DIC:
Bankové spojenie.:
IBAN:
a
Zhotovitel
Néazov: TONEX stavby s.r.o.
Sidlo: Palarikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce
Osoba opravnena konat’: Erik Tonkovi¢
ICQ: 50110195
QIC: 2120196661
IC DPH: SK2120196661
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
Cislo uctu: SK33 0900 0000 0051 0740 1034

Spoloénost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Nitra Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 39963/N

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo:

Nazov projektu: Vystavba verejného kultirneho priestoru v obci
Nazov stavby: Vystavba verejného kultiirneho priestoru v obei
Miesto stavby: Obec Dolné Vestenice

(dalej aj ,.Dielo™)

Dielo bude realizované v ramci Vyzvy:

Néazov vyzvy: Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku na
investicie do kultary, prirodného dedi€stva a cestovného ruchu

Kod vyzvy:  PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR

(d’alej aj ,,Vyzva®™)

podl’a §pecifikacie a v rozsahu ur€enom nasledujiicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaleny ako ,,Zmluva o dielo“, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené niZsie v
tomto bode;

b) Projektovd dokumenticia predloZend vo verejnom obstardvani verejnym obstaravatelom (dalej aj
»~Dokumentacia‘),

¢) Oceneny vykaz vymer predloZeny zhotovitelom vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy,
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d) Harmonogram diela predloZeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy,

€) Sutazné podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatel’a predloZena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavizné a vzajomne sa doplitujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zdviznosti zostupne tak, ako si uvedené vyssie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urenych projektom stavby, v silade s platnymi technickymi
normami a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a v¢as
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.3. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze st mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraZa vietky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4, V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeci, Ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky oprdvnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vietky veci a podklady, ktoré si potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clénok I
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel’ je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zalat’ realizaciu stavebného diela nasledovny defi od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskdr do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na udely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvol'nit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v Ciastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny poZzadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukazatelne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov $tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruSeni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vyssej moci, ktora znemoZiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom vyS§ia moc
sa rozumeji okolnosti majice vplyv na dielo, ktoré nie sa zavislé na véli zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemdzu ovplyvnit,, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeSkani Objednéavatel'a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziuju uskutoériovania diela alebo
zabrailuji pouZitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutonost’, Ze
Zhotovitel' ohlasi dévod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela.



3.6 Udaje o za&iatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie sii pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudi brat’ do Gvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 163 368,40 - EUR
DPH: 37 574,73 - EUR
Cena celkom vratane DPH: 200 943,13 - EUR.

4.2 Cena diela bola uréena ako sicet poloziek rozpoétu, ktory tvori prilohu €. 1 ako stcast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sti¢ast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vietky ndklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuji realizaciu prac,
dokondenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpe&enie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
néklady, zisk, v8eobecné rizika v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela moze dojst’ vylucne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objednévatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urCenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie su ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti Objednavatel’a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prc
musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rie$ena dohodou stran, vylucne na zaklade pisomného odstihlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
zniZenu poloZku DPH;

d) zaZenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vyligenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na ziklade pisomného ozndmenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, urent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vietkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uétovat Objednavatelovi Ziadne dodatoéné naklady, hoci by pre riadne
dokongenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknd na zaklade neskor$ej poziadavky Objednavatel’a na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budi predmetom jeho pisomného
odsthlasenia podl'a tejto Zmluvy o dielo

4.6 Indexécia:

Pri zmene lehoty a terminu ukondenia stavebného diela z d6vodov na strane Objednavatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel’ si bude uplatiiovat’ indexaciu cien na zaklade udajov z Indexu cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiiovanym Statistickym tradom Slovenskej
republiky.

Clanok V
Sposob fakturicie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny cenu Diela fakturovat po ukonleni stavebnych prac aodovzdani Diela
Objednavatelovi. St¢astou faktiry su dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s faktiirou:
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. kopia stavebnym dozorom odsuihlaseného sipisu vietkych dovtedy vykonanych préac a dodavok,
. fotodokumentécia priebehu vykonanych préc.

5.2. Splatnost’ faktiry bude 30 dni odo diia dorudenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedorudi
Objednavatelovi uplna faktaru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezaéne plynut lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne kon§tatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktary zhotovitel'a podl'a tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zaviizkového vztahu zaloZeného touto
zmluvou.

5.3. Fakttira - daiiovy doklad bude obsahovat’ vietky néleZitosti datiového dokladu podla zakona €. 431/2002
Z. z. 0 (i¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor$ich predpisov, minimalne vSak:

a) oznacenie faktara - dafiovy doklad a jej ¢islo;

b) nézov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitel'a a adresu, na ktorii méa byt faktira zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitela aj Objednavatela;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo Gctu (aj v tvare IBAN);

¢) datum dodania plnenia;

f) deii vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovi fakturovani sumu
zaokrihlemi na dve desatinné miesta;

h) nélezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

i) peéiatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vy<islenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel' v plnom rozsahu

5.5. V pripade, Ze faktura a jej prilohy nebude obsahovat’ vetky dohodnuté nalezitosti, Objednéavatel’ sumu
ceny uvedentl na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim v3etkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’
diiom riadneho doruéenia opravenej faktury Objednavatel'ovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi faktiru spolu v 4 (5tyroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradeni dilom odpisania jej sumy z u¢tu Objednavatel'a v prospech uctu
Zhotovitel’a.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky sivisiace vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vietky s tym stvisiace dostupné informéicie v takej miere, Ze je plne obozndmeny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vietkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatel'a v tejto sivislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, Ziadne d’al3ie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoZznit’

a) Objednavatelovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajiicim ¢innosti v ramei svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavdznym priavnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatelom, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykonavat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.
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6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vietky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poziarnej
ochrany a bezpetnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpecuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat’ Objednavatefovi fotokdpie dokladov o odbornej
sposobilosti vietkych 0s6b, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavizuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovu dokumentéciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)

3. oznimenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi idajmi tohto subjektu.

b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavizuje potvrdit’ Objednédvatelovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel podas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrZiavat’ vietky
pravne predpisy upravujiice nakladanie s odpadmi, za o nesie plnu pravnu zodpovednost. Zhotovitel’ je
predovSetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneéistenim, udrZiavat’ na
stavenisku a prilahlych komunikacidch uréenych na dopravu materialu poriadok a distotu, odstrafiovat’
odpadky a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypistat alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia pri prici a bezpefnost
technickych zariadeni pri realizicii odstrafiovacich a stavebnych pric, najmi v silade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti. Zhotovitel
prebera plna zodpovednost’ za primeranost, stabilitu a bezpeénost’ vietkych pracovnych postupov a metdd
vystavby. Zhotovite!’ je povinny zaistit’ bezpeénost vSetkych 0s6b opravnenych byt na stavenisku a podniknGt’
vietky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
§kodam alebo ohrozeniu os6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym udinkom realizacie stavby.
Objednivatel’ nezodpoveda za akékolvek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajlicej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky
rozhodujice skutocnosti, tykajlice sa realizécie prace, predovSetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

¢) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

i) iné udaje db6lezité pre posidenie hospodéarnosti pric a

j) udaje nevyhnutné pre posidenie prac organmi verejnej Spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zéstupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zédznam vykonanych prac, najneskor
nasledujiici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj suhlas pripadne nesthlas s
obsahom denného ziznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Ak tak neurobi najneskdr do troch dni odo
dria predlozenia zdznamu Zhotovite'om m4 sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady
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6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstratiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poZiadavky Objednavatel’a. Kontrolny deii sa
bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti
Objednavatel’a Zhotovitelom.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel'a o dodavatel'och, ktori sa buddi podiel'at’ na realizatnych
pracach na predmete diela. Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vyludit' z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatel’a. V
pripade ak pokyny Objednévatel’a budi podla nazoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednévatel'a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné $kody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatel’a.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, Ze akiikol'vek nim spdsobeni alebo zapri¢inent $kodu pri realizacii diela odstrani
tak, Ze uvedie vec do pévodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spésobent $kodu bez zbytoéného
odkladu Objednavatefovi. Urlenie spdsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatel'ovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materidly, vyrobky, ich hlavné &asti a podobne je Zhotovitel
povinny predloZit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tiez musia byt’ predloZené vykresy, a
iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pogas predpokladanej existencie
stavby bola pri beZnej Gdrzbe zaru¢end pozadovanid mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpenost’,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto ucelom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpe&ované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi
mat’, resp. nebudu zodpovedat’ Zmluve o dielo a poZzadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel. Objednavatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost’ uskutoétiovane;j stavby, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vadZne Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor mé plné pravo namietat’ a Ziadat' Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpedil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oble€enie zretel'ne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehlad o Fud’och pohybujicich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznadeného pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo vykazat' zo stavby.

6.19 Zhotovitel' je povinny odskodnit’ v plnej vyske Objednavatela za vSetky Skody a néroky suvisiace s
tumrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizécie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tieZ naklady suvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, ndhradami
§kdd inym osobam, ktoré bude objednéavatel’ povinny zaplatit', inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZenou Objednavatel'ovi.

6.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent pri vykonavani Diela
po cela dobu vykonavania Diela. Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit' poistenie stavebnych a
montaZnych prac pri vykonavani Diela vo vyske ceny Diela, pri¢om poistenim musi byt’ kryté Dielo spolu so
zariadenim Staveniska .
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6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik®) vyluguja pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy
Gi&innost ustanovenia § 551 ods.1 $tvrtej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zékonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykon4vani diela skryté prekazky tykajtice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat), a
tieto prekazky znemoziiujii vykonanie diela dohodnutym spbsobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbytoéného odkladu Objednéavatelovi a navrhnit’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednévatel'a uréujice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela prerusit
iba v tej Gasti, ktora je postihnutd skrytymi prekdzkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit’ pred
zadatim vykonavania diela prekéky uvedené v tomto odseku a oznamit' ich Objednavatel'ovi, ma
Objedn4vatel vo&i nemu nérok na nahradu Skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zaviizuje vyhotovovat a archivovat’ podrobni fotodokumentéciu o priebehu vykonavania
Diela, najma, nie viak vylu¢ne vetkych zakryvanych &asti Diela. Na poZiadanie Objednavatel’a sa Zhotovitel
zavizuje spristupnit Objednavatelovi fotodokumenticiu a umoZznit Objednévatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnii inak, povinnost Zhotovitela archivovat

fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit' Objednavatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatelov, ktori budu vykonavat’ stavebné lprétce a tento zoznam sa zavizuje pocas doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za omegkanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednévatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy defi omeSkania.

6.25 Zhotovitel sa zavizuje vykazat' zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat' podmienky
ustanovené veobecne zaviznymi pravnymi predpismi na Gseku bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako
aj vietky osoby, ktoré nie sa uvedené v zozname, podla predchddzajuceho bodu (netyka sa 0s6b poverenych
Objednévatelom. Za tymto u¢elom sa Zhotovitel’ zavizuje zabezpeit,, aby vietei jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodévatelov, absolvovali vetky prislusné Skolenia a disponovali vietkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved@eniami a povoleniami.

6.26 Objednévatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poZiadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skasky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skasok sa Zhotovitel' zavizuje s okamzZitou U¢innostou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodévatela; pre vyligenie akychkolvek
pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skisky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre
Gigely tejto Zmluvy rovnaké uginky ako pozitivny vysledok skisky.

6.27 Zhotovitel sa zaviizuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez sithlasu
Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nestivisia s
vykonom préc na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zaviizuje nepouzit bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela akykolvek
material alebo vyrobky, ktoré nie si uvedené v Dokumentécii. Za tymto dcelom sa zhotovitel’ zavdzuje, Ze pri
vykonévani Diela nebude pouZity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vetky
stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykonavani Diela musia spitiat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. Vietky stavebné vyrobky pouZité pri vykonavani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat' vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit si na vlastné naklady doddvku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia v3etkych pripojok a in3talacie meralov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’al§ich sluzieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel.
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6.30 Zhotovitel’ je pri realizacii Diela povinny dodrziavat’ podmienky a poZiadavky spojen€ s principom
.vyrazne nenarusit™, ktoré sa tykaju:

- Podmienky a poZiadavky tykajucej sa Stavebného odpadu a odpadu z demolécii

- Podmienky a poZiadavky tykajicej sa Obehového hospodarstva

- Podmienky a poZiadavky tykajicej sa Stavebnych komponentov, materidlov a prac

- Podmienky a poZiadavky na PouZitie dreva

BliZ§ie poZiadavky na princip ,,vyrazne nenarusit™ su uvedené v podmienkach predmetnej vyzvy — kod vyzvy
PSK-MIRRI-014-2024-1TI-EFRR resp. v podmienkach operaéného programu Slovensko.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatelfovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den
omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym uskutoétiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ ObjednavateFovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zadaty deii ome$kania, celkovo vSak maximélne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstupenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstapenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom v
zaruénej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vé&as, je povinny zaplatit' Objednévatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zadaty defi omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovite neumozni Objednavatelovi & stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajiicich stavebnych prac je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade poruenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedend v zozname osdb predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omes$kania je Zhotovitel'a s predlozenim dékazov o existencii poisteni podrl'a ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
den omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektori, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel’ovi zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nédhradu Skody, ktory

ostdva v celom rozsahu zachovany.

Clinok VIII
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Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ mdze odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, Siastoéne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitelovi &ast’ realizovanych vykonov a nechat' ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leZiacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozomeni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 ($trnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym poruienim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym poruSenie povinnosti
Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’algich povinnosti Zhotovitel'a podla
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho néstupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi &asti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvySené
naklady. Preukazatelné zvy$ené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi najneskor do 10 dni od
kedy bol na ich uhradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel” alebo nim poverena osoba
v procese realizacie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumentédcii oproti projektovej
dokumentécii predloZenej v procese verejného obstardvania a na zdklade tychto zmien pride k poZiadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materialov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitefom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstdpi a strany sa pisomne nedohodnil inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaji prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budi uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v sulade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel’ bezodkladne stavenisko opusti, pri¢om do momentu opustenia staveniska zabezpeci ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia os6b, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatel’a alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mbZzu ukondit’ tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne u¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzdjomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢ni dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ Objednédvatel'ovi najneskér 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednévatel’ zvola
najneskér do troch dni pisomnou pozvénkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnii €asovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednéavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:
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a) v pripade, ak budi pouZité: atesty a certifikaty vyrobkov, osved&enia o skigkach pouzitych materidlov a
konstrukeii,

b) dokumentéciu priebehu vietkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozdznamy),

¢) kopiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizatné zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby, ktoré bude spiﬁat’ predpisy
zodpovedajuce zapisu do katastra nehnutelnosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v sulade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealizagné vyjadrenia sa spravcov existujucich inZinierskych sieti, ak su podl'a predpisov vyZadované;
h) vsetky d’alSie doklady vyZzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

i) stavebnym dozorom odsthlaseny stipis vietkych vykonanych prac a dodavok,

j) zadznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatelovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel' bezddvodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté a
odovzdané v defi preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v dei, kedy sa takéto konanie malo konat'.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najmé:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

¢) prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzdéva a Objednavatel’ dielo prebera, pokial’ Objednavatel
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objedndvatelom, opakuje
sa preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (3est'desiat) mesiacov a zac¢ina plynit’ odo diia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po astiach, zaru¢na
doba plynie na kaZdi samostatne odovzdavani ¢ast’ diela osobitne. U materidlu a vyrobkov, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, bude dizka zaruénej doby uréend tymto zaruénym listom, minimélne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru€nej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objednavatel’ 0znami ZhotovitePovi bez zbytocného odkladu vady diela, ktoré sa objavili poCas zaru¢nej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznidmeni Objednévatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodniit’ s Objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moZnom ¢ase. Objednavatel’ mdZe poskytnut’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlh3iu lehotu, ak odstranenie vady vyZzaduje dlh$iu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi
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stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie
Objednavatel’a ZhotovitePom.

9.14. Objednavatel mdZe zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. M6Ze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel reklamovanii vadu neodstrani v&as. Objednavatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel'a
minimélne 10 (desat’) dni vopred o svojom imysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sim
neodstrani takiuto vadu do 10 (desiatich) dni od obdrZania informacie podla predchadzajicej vety,
Objednavatel’ moZe zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady savisiace s odstranenim vady
budu vyaétované Zhotovitelovi, ktory ich uhradi Objednavatelovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktiry.

Clinok X.
Vyuzitie subdodavatelov

10.1. Zhotovitel' predkladd v prilohe & 3 k tejto zmluve zoznam vietkych svojich subdodavatelov
(identifikaéné daje a predmet subdodavky) a fidaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodévatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatelovi akikol'vek zmenu idajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel’ je opravneny kedykol'vek podas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatela,
a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiﬁa poziadavky uvedené v zakone ¢.343/2015Z.z o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,,ZVO®), ako aj
povinnost’ zipisu do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodévatel'a tento zapis
vyZaduje. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodévatel'a, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktord udalost’ nastane skor, je Zhotovitel’ povinny oznamit
Objednavatelovi (identifika¢né) tidaje o novom subdodédvatelovi a o osobe opravnenej konat' za nového
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zirovefi predloZit
Objednavatefovi doklady preukazujice, ze novy subdodavatel spliia podmienky ZVO. A% do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznémit’ Objednavatelovi akukol'vek zmenu tidajov o novom subdodévatelovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodéavatel'ov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznémenie zmeny subdodavatel'a alebo vyuzitie subdodévatela, ktory nespliia povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy a ma nérok na zmluvnu pokutu vo
vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vy3sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zivereéné ustanovenia

11.1. Zoznam osdb zodpovednych za realiziciu stavebnych prac: Marién Jenis, stavbyvedici. Zhotovitel’ mbze
podas plnenia tejto zmluvy pouZit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt
osoby s minimélne rovnakymi kvalifikadnymi predpokladmi a tato kvalifikaciu musi Zhotovitel’ preukazat
Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zalatim Einnosti tychto os6b na dodavke diela a to sposobom
rovnakym, ako bol povinny preukazat’ kvalifikaéné predpoklady oséb zodpovednych za realizaciu stavebnych
prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel' nedodrzi, nemézu sa iné osoby zucastiiovat’ na dodavke diela ako
osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednévatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;
Statutarnymi zAstupcami Objednavatel'a, nemaju Ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.
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11.4. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotoviteom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatefom Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy
stran uvedené v &l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktora si strany oznamia. Pisomnost’ sa povaZuje
za doru¢enu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doru¢ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tiito zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na doruéenke a/alebo képii doru¢ovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorudovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru€enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporudenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na doru€enke, najneskor vsak uplynutim 3. dia
nasledujuceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na spesnost’ dorudenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postlpit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchédzajiiceho pisomného suhlasu druhej zmluvne;j strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavizné len vtedy, ked’
st obojstranne podpisané a nadobudn@i u¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo mbze predkladat’
ktordkol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, méZu zmluvné strany uzatvarat’ v silade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla uctu alebo inych udajov alebo skutoénosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tato skutoénost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zaleZitosti spravovat’ vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnii
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo si:
Priloha €. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha €. 3 — Zoznam subdodéavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (§tyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kaZdu
zo zmluvnych stran.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnost’ dilom podpisu $tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a uéinnost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) dfiom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmliv v stilade s ustanovenim §
47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Z. z. Ob¢&ianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov;

b) diiom nasledujucim po dni zverejnenia dotatnej zmluvy na predmet zmluvy (zmluva o poskytnutie NFP) v
Centralnom registri zmlav.

11.13. Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi pracami

kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o NFP a to Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tiez povinnost’ zhotovitel'a poskytnit’ Opravnenym osobam vsetku potrebni sti¢innost’.
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V Dolnych Vesteniciach, dia V Zlatych Moravciach, diia

Viliam Suhajda - Erik Tonkovié
Starosta abce konatel
Obec Dolné Vestenice TONEX stavby s.r.o.
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