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ZMLUVA O DIELO č. 70/04/2025/SNV 
 

„Stavebná úprava cesty III/3270 a rekonštrukcia oporných múrov v obci Hrišovce – 
projektová dokumentácia“ 

uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami 
 

Objednávateľ:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja   
sídlo:                                      Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice,  
korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 
zastúpený:   Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ 
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach investičných: riaditeľ investično-technického úseku  
osoba oprávnená rokovať 
vo veciach technických,  
za odovzdanie staveniska 
a prevzatie diela: vedúci odd. investičnej prípravy a realizácie stavieb 

referent odd. investičnej prípravy a realizácie stavieb 
IČO:    35 555 777 
DIČ:    202 177 2544 
IČ DPH:    SK 2021772544 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 
kontakt:   tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk;  
webstránka pre zverejnenie 
zmluvy:    www.crz.gov.sk 
 
(ďalej v texte aj len ako ,,objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:   PROMA, s.r.o. 
sídlo:     Bytčická 16/3492, Žilina 010 01 
osoba konajúca v mene  
spoločnosti:   Ing. Ján Majerský , PhD., konateľ  
IČO:     31 621 252 
DIČ:    202 044 4239 
IČ DPH:   SK2020444239 
bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    SK78 0200 0000 0017 1134 6651    
Swift/BIC: SUBASKBX 
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, 
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 
 oddiel: Sro, vložka č.: 2390/L 
kontakt:   tel.: +421 918 894 465 ,e-mail: suchanic@proma.sk 
 
(ďalej aj len ako ,,zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 

mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.crz.gov.sk/
mailto:suchanic@proma.sk
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PREAMBULA 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie diela podľa tejto zmluvy použil postup 
zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Názov zákazky: „Stavebná úprava cesty III/3270 a rekonštrukcia oporných múrov v obci 

Hrišovce – projektová dokumentácia“ 
Druh zákazky: Služby 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 22.3.2025 
Na základe výsledkov verejného obstarávania sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ 
a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy: 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností  
pri vypracovaní projektovej dokumentácie k zákazke s názvom: „Stavebná úprava cesty 
III/3270 a rekonštrukcia oporných múrov v obci Hrišovce – projektová 
dokumentácia“ a poskytnutí s tým súvisiacich služieb za podmienok uvedených v tejto 
zmluve (ďalej aj len ako „predmet zmluvy“). 

2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve 
zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí,  
v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a v dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto 
zmluve a odovzdá ho objednávateľovi a poskytne služby súvisiace s dielom podľa tejto 
zmluvy. Objednávateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje riadne a včas vykonané dielo 
prevziať a zaplatiť zaň, ako aj za riadne a včas poskytnuté služby súvisiace s dielom, dojednanú 
cenu podľa tejto zmluvy. 

 

Článok II. 
Dielo 

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie prepracovanie projektovej dokumentácie 
pre realizáciu stavby (DRPRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie  
na ponuku pre stavebné úpravy cesty a oporných múrov v intraviláne obce Hrišovce v celkovej 
dĺžke úpravy cesty cca 0,615 km (ďalej aj len ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“). 

2. Službami súvisiacimi s dielom sa rozumejú činnosti zhotoviteľa, ktorými sú: 
a) zabezpečenie inžinierskej činnosti (ďalej aj len ako „inžinierska činnosť“), 
b) zabezpečenie všetkých podkladov pre získanie stavebného povolenia,  
c) vykonanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa 

predloženej projektovej dokumentácie počas celej doby ich realizácie do času riadneho 
ukončenia stavebných prác uskutočnených podľa projektovej dokumentácie, a to 
odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
s odborným zameraním na požadovaný predmet zmluvy (ďalej aj len ako „odborný 
autorský dohľad“),  

d) spracovanie geodetického zamerania (overeného odborne spôsobilou osobou) ako 
podklad k spracovaniu predmetu zákazky na stavebné práce (ďalej aj len ako 
„geodetické zameranie“),  

e) realizácia ďalších činností a vypracovanie ďalších dokumentov v zmysle podkladu 
podľa bodu 5 a 6 tohto článku zmluvy (ďalej v texte aj len ako „ďalšie služby“). 

3. V rámci činnosti odborného autorského dohľadu sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť: 
a) poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti a spolupráce zhotoviteľovi diela – stavby na 

podklade projektovej dokumentácie podľa bodu 1 tohto článku zmluvy v súvislosti 
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s vypracovaním kontrolného a skúšobného plánu (KSP), vždy v lehote požadovanej 
objednávateľom, 

b) spracovanie Manuálu užívania verejnej práce v súčinnosti so zhotoviteľom diela – 
stavby na podklade projektovej dokumentácie podľa bodu 1 tohto článku zmluvy tak, 
aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, 
prípadne k predčasnému opotrebovaniu, 

c) spoluprácu (vysvetlenie otázok uchádzačov, oprava/doplnenie výkazu výmer a pod.) 
pri realizácii verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác podľa 
projektovej dokumentácie vždy v lehote určenej objednávateľom, vrátane aktualizácie 
rozpočtu ako podkladu potrebného ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania (podľa 
potrieb objednávateľa aj opakovane), 

d) poskytovanie súčinnosti objednávateľovi a zhotoviteľovi stavebných prác  
pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, spolupracovanie  
so zhotoviteľom stavebných prác pri realizácii diela – stavby podľa projektovej 
dokumentácie a poskytovanie stanovísk k návrhom zmien a odchýlkam od diela  
pri dodržaní technicko-ekonomických parametrov stavebných prác uskutočňovaných 
podľa projektovej dokumentácie vždy v lehote určenej objednávateľom, 

e) účasť na kontrolných dňoch stavby podľa požiadaviek objednávateľa, 
f) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebných prác na zmeny a odchýlky z pohľadu 

dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov 
a ukazovateľov, 

g) poskytnutie vyjadrení k požiadavkám prác naviac oproti projektovej dokumentácii, 
h) kontrolu a autorizáciu technologických postupov, kontrolného a skúšobného plánu 

(podľa TP019), ktoré budú predložené zhotoviteľom stavebných prác,  
i) poskytovanie vysvetlení a zaujatie jednoznačných stanovísk a vysvetlení k návrhom 

riešenia vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutých zmien  
do projektovej dokumentácie. 

4. V rámci inžinierskej činnosti sa zhotoviteľ zaväzuje na: 
a) zabezpečenie záväzných stanovísk správcov inžinierskych sietí, rozhodnutí, vyjadrení, 

súhlasov, posúdení alebo iných opatrení orgánov štátnej správy, obcí a iných 
organizácií dotknutých projektovanou stavbou a ich následné zapracovanie do 
projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné stavbu realizovať a následne uviesť do 
užívania. Súhlasné stanoviská a vyjadrenia organizácií a správcov inžinierskych sietí 
dotknutých projektovanou stavbou budú súčasťou projektovej dokumentácie 
v príslušnej časti, 

b) zabezpečenie vyjadrenia technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii, 
c) podanie žiadostí o vydanie akéhokoľvek dokumentu (stanoviska, súhlasu, vyjadrenia) 

potrebného pre riadne vyhotovenie projektovej dokumentácie a následne realizácie 
diela, vrátane podania žiadosti o stavebné povolenie. 

d) doplnenie, prípadne opravu podanej žiadosti, alebo ktoréhokoľvek dokumentu s ňou 
súvisiaceho podľa písmena b) tohto bodu tohto článku zmluvy, ako aj poskytnutie 
všetkej a akejkoľvek súčinnosti spočívajúcej v odstránení akýchkoľvek nedostatkov 
podanej žiadosti, prípadne doplnením chýbajúcich podkladov, 

e) vypracovanie všetkých podkladov pre majetkoprávne vysporiadanie v zmysle TP 019 
(Situácia záberu pozemkov /trvalých a dočasných/), vrátane zoznamu účastníkov 
konania, s uvedením príslušných čísel parciel a listov vlastníctva, ak je potrebné).  

5. V rámci ďalších služieb sa zhotoviteľ zaväzuje na: 
a) vypracovanie návrhu plánu organizácie výstavby (POV) vrátane jeho schválenia, 

ako aj poskytnutie akejkoľvek súčinnosti zhotoviteľovi diela pri jeho prepracovaní 
vždy v lehote určenej objednávateľom, 

b) vypracovanie projektu dočasného a trvalého dopravného značenia vrátane 
zabezpečenia jeho odsúhlasenia a osadenia, 
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c) zameranie, identifikáciu a vytýčenie inžinierskych sietí, potrebné preložky sietí, 
inventarizáciu drevín (dendrologický prieskum), 

d) vypracovanie projektu preložiek inžinierskych sietí, ak budú požadované 
a potrebné; 

e) inventarizáciu drevín (dendrologický prieskum), 
f) ďalšie činnosti a dokumenty v zmysle bodu 6 tohto článku zmluvy. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy vykoná s prihliadnutím na požadovaný 
rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa uvedené v tejto zmluve, ako aj v prílohe č. 1 
tejto zmluvy - Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj 
len ako „príloha č. 1 zmluvy“ alebo aj „opis predmetu zákazky“) a to riadne, včas a bez vád. 
Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety riadne 
oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto 
zmluvy, ako aj to, že pozná rozsah všetkých svojich záväzkov, ku ktorých realizácii sa 
podpisom tejto zmluvy v rámci zmluvnej ceny zaväzuje. 

7. Ak zhotoviteľ počas zhotovovania projektovej dokumentácie alebo realizácie služieb s dielom 
súvisiacich zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti podkladov, ktoré obdržal  
od objednávateľa, prípadne akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto skutočnosti 
písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne  
s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov, resp. jeho pokynov. V prípade, že zhotoviteľ 
nesplní svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá 
objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu 
uhradiť.  

8. Projektovú dokumentáciu v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje 
odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v 6 (šiestich) 
rovnocenných výtlačkoch ako aj v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte pdf. a zároveň 
vo formátoch (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné). 

9. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa 
v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený 
a overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
(najmä, no nie výlučne v zmysle Zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zákona  
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch). 

 

Článok III. 
Miesto a čas plnenia 

1. Miestom plnenia – dodania projektovej dokumentácie je Riaditeľstvo Správy ciest Košického 
samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice. 

2. Miestom plnenia služieb súvisiacich s dielom je miesto realizácie diela – stavby  
podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, pokiaľ z povahy týchto činností alebo 
osobitnej dohody zmluvných strán nevyplýva inak. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy, zabezpečiť 
inžiniersku činnosť (podanie žiadosti v zmysle článku II. bod 4 písm. b)), vrátane vyhotovenia 
geodetického zamerania a poskytnúť ďalšie služby v zmysle článku II. bod 2 písm. d)  tejto 
zmluvy a zabezpečiť výkon autorského dozoru, pričom: 

a) zhotoviteľ je povinný odprezentovať v priestoroch riaditeľstva Správy ciest Košického 
samosprávneho kraja technické riešenie, vrátane situácie záberov pozemkov, spolu so 
zoznamom účastníkov konania s uvedením príslušných čísel parciel, listov vlastníctva 
a výmer, a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie do 50 (slovom: päťdesiatich) 
pracovných dní od účinnosti zmluvy, a to v digitálnej forme vo formáte „pdf“ ako aj 
v tlačenej forme v celom rozsahu dokumentácie, pokiaľ objednávateľ neurčí inak; 
b) zhotoviteľ sa súčasne osobitne zaväzuje požiadať o upresnenie formy predloženia, prípadne 
potrebného rozsahu v tlačenej forme 3 (slovom: tri) pracovné dni vopred. Objednávateľ 
posúdi technické riešenie a vyjadrí sa, čí ho schvaľuje do 5 (slovom: piatich) pracovných 
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dní odo dňa jeho predloženia. Ak technické riešenie nespĺňa špecifikáciu uvedenú v opise 
predmetu zákazky, resp. ďalšie podmienky uvedené v tejto zmluve, objednávateľ písomne / e-
mailom oznámi nedostatky zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne napraviť 
nedostatky technického riešenia, a to tak aby projektovú dokumentáciu odovzdal v termíne 
podľa tejto zmluvy; 
c) zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy 
najneskôr do 60 (slovom: šesťdesiatich) pracovných dní od vyjadrenia objednávateľa k 
technickému riešeniu (t. j. od objednávateľom oznámených nedostatkov, resp. schválenia 
technického riešenia bez pripomienok) v súlade s bodom 2 b) tohto článku zmluvy, 
d) zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať kompletnú inžiniersku činnosť, vrátane získania 
právoplatného stavebného povolenia/ohlásenia stavby v lehote 60 (slovom: šesťdesiatich) 
pracovných dní od schválenia projektovej dokumentácie objednávateľom.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ďalšie požiadavky predložené objednávateľom, ktoré si  
po vzájomnej dohode zmluvné strany odsúhlasia, zapracuje do projektovej dokumentácie. 
Prepracovanie technického riešenia alebo projektovej dokumentácie podľa bodu 3 tejto 
zmluvy, prípadne podľa výhrad, stanovísk, požiadaviek a/alebo pripomienok dotknutých 
orgánov, ako aj dopracovanie projektovej dokumentácie podľa prvej vety tohto bodu zmluvy 
je zahrnuté v cene diela. 

5. V prípade, ak zhotoviteľ nezapracuje pripomienky a požiadavky podľa tohto článku  
do projektovej dokumentácie a/alebo objednávateľ neodsúhlasí predložené technické riešenie 
alebo projektovú dokumentáciu a zhotoviteľ odmietne ich prepracovanie, môže objednávateľ 
odstúpiť od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na náhradu vzniknutých a vynaložených nákladov. 

6. Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie sa uskutoční v preberacom konaní, pričom 
projektová dokumentácia musí byť odovzdaná ako celok. Pre odstránenie akýchkoľvek 
pochybností sa zmluvné strany dohodli na tom, že objednávateľ nie je povinný prijať čiastočné 
plnenie a teda plnením v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj 
úplná realizácia služieb s dielom súvisiacich, s výnimkou autorského dohľadu. O výsledku 
preberacieho konania sa vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí s nasledovnými obsahovými 
náležitosťami: 

a) predmet odovzdávania – zoznam časti diela,  
b) rozsah jednotlivých častí (počet strán),  
c) dátum vypracovania,  
d) meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie danej časti diela,  
e) identifikácia odovzdávajúceho (zhotoviteľa),  
f) identifikácia preberajúceho (objednávateľa),  
g) dátum odovzdania/prebrania,  
h) podpis odovzdávajúceho a preberajúceho (kontaktnej osoby) 

7. V prípade, ak bude projektová dokumentácia alebo doklady, ktoré sú výsledkom služieb 
s dielom súvisiacich vrátane žiadostí o vyjadrenia v zmysle článku II. bod 4 písm. b) tejto 
zmluvy vykazovať zjavné vady (nekompletnosť, nesprávnosť a pod.), je právom objednávateľa 
takto vykonané dielo neprevziať. Zhotoviteľ sa v takomto prípade zaväzuje vytýkané 
nedostatky odstrániť v lehote určenej objednávateľom, o čom zmluvné strany spíšu osobitný 
protokol. 

8. Dielo sa považuje za riadne vykonané dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela“ bez výhrad objednávateľa. Nebezpečenstvo škody znáša až do protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ. Vlastnícke právo k projektovej dokumentácii a právo 
ju užívať prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom jej odovzdania, t.j. podpisom 
preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je objednávateľ 
oprávnený, avšak nie povinný, toto dielo prevziať. 

10. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. V prípade omeškania 
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tretích strán (úrady, príslušný štátny orgán, správca sietí) sa lehota pre zhotoviteľa predlžuje 
o čas omeškania. 

11. Výkon činností autorského dohľadu podľa tejto zmluvy sa zaväzuje zhotoviteľ plniť vždy  
na základe výzvy objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že výzva podľa predošlej vety 
musí byť zhotoviteľovi doručená najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred plánovanou udalosťou 
autorského dohľadu. V prípade, ak povaha činnosti autorského dohľadu spočíva v poskytnutí 
stanoviska, vyjadrenia alebo dokladu obdobného charakteru,  zaväzuje sa zhotoviteľ takéto 
stanovisko, vyjadrenie alebo obdobný doklad poskytnúť najneskôr do 3 (troch) pracovných dní 
od doručenia výzvy objednávateľom. Výzvu objednávateľa, ako aj stanovisko zhotoviteľa 
podľa tohto bodu zmluvy je možné doručiť aj elektronickou formou, pričom v takomto prípade 
sa zhotoviteľ zaväzuje písomné vyhotovenie stanoviska doručiť objednávateľovi aj písomne 
bezodkladne, najneskôr však v dodatočnej lehote 3 dní od uplynutia lehoty na jeho poskytnutie.  

Článok IV. 
Cena 

1. Cena za predmet zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v zmysle predloženej výzvy 
a ponuky zhotoviteľa v rámci procesu verejného obstarávania a sú v nej zahrnuté všetky 
náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho splnenia 
predmetu zmluvy. 

2. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je celková cena za predmet zmluvy 
nasledovná: 

 
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že náklady súvisiace s geodetickým zameraním, ako aj službami  

v zmysle článku II. bod 2 písm. d) podľa tejto zmluvy sú zahrnuté v cene za projektovú 
dokumentáciu podľa bodu 2 por. č. 1 tohto článku zmluvy. 

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle špecifikácie ceny mu vzniká nárok na úhradu iba 
skutočne zrealizovaných prác pri výkone činnosti odborného autorského dohľadu. 

5. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 
fakturácie. 

6. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platiteľom DPH, avšak  
po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu 
DPH. 

7. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene podľa tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady, 
ktorých vynaloženie mohol zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou s prihliadnutím na predmet 
zmluvy, povahu inžinierskej činnosti, geodetického zamerania a autorského dohľadu, ďalších 

P. č. Názov MJ Predpokladaný 
počet MJ 

Celková cena 
bez DPH v 

EUR 

1.  
„Stavebná úprava cesty III/3270 
a rekonštrukcia oporných múrov v obci 
Hrišovce – projektová dokumentácia“ 

súbor 1 20 350,00 

2.  Inžinierska činnosť súbor 1 5 700,00 

3.  Výkon činnosti odborného autorského 
dohľadu hodina 50 2 750,00 

Celková cena spolu v EUR bez DPH:  28 800,00 

23% DPH v EUR:  6 624,00 

Celková cena spolu v EUR s DPH:  35 424,00 
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služieb s dielom súvisiacich v zmysle čl. II. bod 2 písm. d), ako aj s prihliadnutím na povahu 
stavby, ktorá bude na podklade projektovej dokumentácie realizovaná a jej lokáciu 
predpokladať pred jej podpisom. 

8. V prípade potreby vykonania prác naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy, 
alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať a ktoré 
budú mať vplyv na cenu a čas plnenia, bude vykonanie takýchto prác riešené písomným 
dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej 
úrovni ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol 
ocenený v pôvodnej cenovej ponuke, musí zhotoviteľ výšku ceny dohodnúť s objednávateľom.  

 
Článok V. 

Platobné podmienky 

1. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. IV tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom, 
pričom:  

a) faktúru za projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený 
vystaviť až po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom bez vád a poskytnutí ďalších 
služieb v zmysle článku II. bod 2 písm. d)  tejto zmluvy v celom rozsahu. Prílohou 
faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podľa článku III. tejto zmluvy, 

b) faktúru za inžiniersku činnosť podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po 
tom, čo na podklade žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorej súčasťou budú 
doklady podľa článku II. bod 4 písm. b) dodané zhotoviteľom a po prípadnom splnení 
podmienok súčinnosti zhotoviteľa v zmysle článku II. bod 4 písm. c) tejto zmluvy dôjde 
k získaniu všetkých potrebných vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia vrátane 
získania samotného stavebného povolenia, ktoré bude  
po nadobudnutí právoplatnosti predložené objednávateľovi,  

c) faktúru za odborný autorský dohľad podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený 
vystaviť až po jeho vykonaní v celom rozsahu stanovenom v tejto zmluve 
a požadovanom objednávateľom. Prílohou faktúry musí byť súpis hodín výkonov 
odborného autorského dohľadu skutočne vykonaných zhotoviteľom podľa ich 
evidencie v stavebnom denníku odsúhlasených objednávateľom a výzva objednávateľa 
na vykonanie odborného autorského dohľadu podpísaná oprávnenou osobou 
objednávateľa. 

2. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 

- označenie diela, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 
- číslo zmluvy, číslo faktúry, 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
- fakturovaná suma. 

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bodoch 1 a 2 tohto článku 
zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 10 (desať) pracovných dní  
na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti začne 
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. 
5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že je právom objednávateľa jednostranne 

započítať voči zhotoviteľovi akékoľvek svoje pohľadávky voči nárokom zhotoviteľa  
bez ohľadu na právny dôvod ich vzniku. 

6. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie úkonov zhotoviteľa sa nepovažuje 
za potvrdenie zhotovenia diela bez vád. 

7. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. 
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8. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto 
zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) 
tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie 
pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy. 

9. V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

10. Objednávateľ je oprávnený zadržať 5 % z čiastkovej ceny diela podľa bodu 1 písm. a) tohto 
článku tejto zmluvy (položka č. 1 - projektová dokumentácia na stavbu), tzv. zádržné. Zádržné 
5 % objednávateľ uvoľní do 3 pracovných dní odo dňa predloženia právoplatného stavebného 
povolenia. 

 
Článok VI. 

Licencia 

1. Ku všetkým výstupom spojeným s realizáciou predmetu zákazky, ktoré podliehajú ochrane 
podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, poskytuje zhotoviteľ 
objednávateľovi podpisom tejto zmluvy licencie - súhlas na použitie diela alebo jeho časti, a 
to na všetky zmluvným stranám pri uzavieraní zmluvy o dielo známe spôsoby použitia najmä 
na:  

a) použitie diela vcelku alebo len čiastočne (po častiach) všetkými spôsobmi známymi ku 
dňu účinnosti zmluvy o dielo, najmä na jeho priame používanie objednávateľom pri 
výkone jeho činnosti,  

b) vyhotovenie rozmnoženiny diela,  
c) spracovanie, preklad a adaptáciu diela,  
d) zaradenie diela do súborného diela,  
e) verejné vystavenie diela,  
f) verejné vykonanie diela,  
g) verejný prenos diela,  
h) zmenu, úpravu, dokončenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, úpravu, 

preklad resp. dokončenie diela, ako aj na použitie takéhoto diela, 
i) spracovávanie, upravovanie a vytváranie odvodeného diela z diela, ako aj právo 

udeľovať súhlas tretím osobám k vykonávaniu týchto činností a takto spracované, 
upravené alebo odvodené dielo ďalej užívať v rozsahu podľa tejto zmluvy, 

j) udeľovať práva na využívanie diela v rozsahu práv poskytnutých zhotoviteľom 
objednávateľovi zmluvou o dielo akejkoľvek tretej osobe, ktorá bude oprávnená 
poskytovať plnenie objednávateľovi v súvislosti s dielom.  

2. Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje licenciu výhradnú, v územnom rozsahu neobmedzenom,   
vo vecnom rozsahu neobmedzenom,  v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv 
poskytovateľa podľa Autorského zákona.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena zhotoviteľa za udelenie licencie k dielu je zahrnutá  
v cene diela podľa tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť licencie podľa tejto zmluvy a že udelenie licencií 
podľa tejto zmluvy nie je v rozpore so žiadnym jeho zmluvným záväzkom alebo právnym 
predpisom. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, objednávateľ je oprávnený 
od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu 
tým vznikla.  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade použitia zamestnancov, subdodávateľa/-ov alebo tretích strán 
pre účely zhotovenia projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy uzavrieť s týmito takú/-é 
dohodu/-y, ktorá/é zabezpečí/a objednávateľovi neobmedzené práva na používanie a 
nakladanie s dielom v zmysle ustanovení tohto článku zmluvy.  

6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akýchkoľvek nevyhnutných 
oprávnení objednávateľovi, ktoré potrebuje pre prístup, používanie alebo nakladanie  
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s autorským dielom v rozsahu uvedenom v tomto článku zmluvy. Nevyhnutné oprávnenia 
znamenajú akékoľvek práva alebo súhlasy, ktoré sú za účelom získania práva alebo licencií  
pre používanie alebo nakladanie s autorským dielom bez toho, aby tým boli porušené 
vlastnícke, autorské alebo iné práva zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľa a/alebo tretích 
strán.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa proti prípadným finančným a iným 
nárokom, ktoré budú voči objednávateľovi vznesené v súvislosti s porušením práv 
zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľov alebo akýchkoľvek tretích strán, ktoré  
na zhotovenie diela použil, ku ktorým dôjde z dôvodu nezabezpečenia nevyhnutných oprávnení 
zhotoviteľom pre objednávateľa, tak ako je uvedené v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ znáša 
škodu spôsobenú objednávateľovi v plnom rozsahu.  

 
 

Článok VII. 
Vady 

1. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácií uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, resp. ďalším 
podmienkam uvedeným v tejto zmluve.  

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré spôsobil objednávateľ poškodením, úpravou alebo 
nenáležitým užívaním diela po jeho odovzdaní.  

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, 
ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zhotoviteľa uvedených v tejto zmluve. 
V prípade, ak bude objednávateľ požadovať ich odstránenie, zaväzuje sa tieto vady zhotoviteľ 
odstrániť na vlastné náklady a  uhradiť zvýšené finančné náklady pri realizácií diela  
na podklade projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti 
bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne 
odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil 
objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť  
pri vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade 
vady oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť 
ktorýkoľvek nárok z vád podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo 
voľby mu ostáva zachované bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením 
vady alebo kedykoľvek neskôr. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia 
vád nemá vplyv na možnosť objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. 

5. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní 
po jej obdržaní a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku 
zmluvy. V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zaväzuje 
navrhnúť termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne 
ak voľba nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 4 tohto 
článku a ani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ vyzvať 
objednávateľa na voľbu nároku. V prípade, ak bude zhotoviteľ požadovať odstránenie vady a 
zmluvné strany sa na termíne odstránenia nedohodnú, je oprávnený určiť lehotu primeranú 
povahe vady jednostranne objednávateľ, s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. 

6. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote určenej 
objednávateľom podľa bodu 5 tohto článku zmluvy, alebo oznámi, že vady neodstráni, má 
objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, požadovať zľavu 
z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.  

7. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva duševného vlastníctva inej osoby v dôsledku použitia 
diela, ak zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vedieť s ohľadom  
na charakter diela a nevysporiadal autorské práva podľa čl. VI tejto zmluvy. 

8. V prípade vád služieb súvisiacich s dielom podľa tejto zmluvy sa postupuje primerane  
podľa tohto článku zmluvy. 
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9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má projektová dokumentácia alebo 
dokument, ktorý je výsledkom služieb s dielom súvisiacich, v čase jej odovzdania 
objednávateľovi. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá aj za vady a nedostatky vzniknuté  
po odovzdaní, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa alebo nedodržaním 
platných noriem a to v trvaní 5 rokov odo dňa odovzdania podľa tejto zmluvy. Ak sa vady 
prejavia počas realizácie stavby, pre potreby ktorej bol predmet tejto zmluvy realizovaný, 
ovplyvnia stavbu na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov (napríklad pre neúplnosť 
projektovej dokumentácie, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, 
vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, iná nesprávnosť vo výstupe  
zo služieb s dielom súvisiacich, prípadne ich neúplné a/alebo nesprávne realizovanie) 
postupuje sa podľa článku VII bod 4 tejto zmluvy.  

 
Článok VIII. 

Vyhlásenia a povinnosti zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a všetky s dielom súvisiace služby 
poskytnuté v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, v požadovanej kvalite a v dohodnutom 
termíne. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita zhotoveného diela a služieb s dielom súvisiacich bude 
zodpovedať právnym predpisom, technickým a odborným normám pre projektovanie, riadenie 
a zabezpečovanie investičnej výstavby čase jeho vykonania. 

3. Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi 
objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich 
oprávnenými zástupcami. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám 
v súvislosti s porušením povinností podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky 
škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo akýmkoľvek tretím osobám pri realizácii 
stavebných prác uskutočňovaných na základe plnenia podľa tejto zmluvy a ktoré vznikli 
v dôsledku vád plnenia podľa tejto zmluvy. Na základe uvedeného sa zaväzuje zhotoviteľ 
uhradiť všetky škody podľa tohto bodu tohto článku zmluvy. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi  
podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád a zároveň sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky 
škody, ktoré mu vzniknú porušením tejto povinnosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy. 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený 
s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky poskytované služby 
s dielom súvisiace, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy 
a že pri predložení svojej ponuky:  

a) prevzal od objednávateľa všetky podklady súvisiace s predmetom tejto zmluvy 
a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto 
podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť  
pri vynaložení odbornej starostlivosti; 

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul 
všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku  
podľa zmluvy do kalkulácie ceny za predmet tejto zmluvy; 

c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia 
na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať 
vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.  

7. Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedať platným STN, 
odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie. Všetky stavebné 
výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené 
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zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby.  

8. Zhotoviteľ sa v rámci plnenia tejto zmluvy zaväzuje zvoliť a pripraviť také riešenie predmetu 
zmluvy, ktoré pri zohľadnení všetkých požiadaviek objednávateľa uvedených v zmluve a jej 
prílohách súčasne bude vyžadovať čo najmenší rozsah potrebného majetkovoprávneho 
vysporiadania pre dočasné a trvalé zábery. Riešenie, ktoré túto požiadavku nebude 
zohľadňovať, môže byť dôvodom na postup objednávateľa podľa článku III. bod 3 písm. a) 
tejto zmluvy.  

 

Článok IX. 
Subdodávatelia 

1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ 
pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný 
počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce využitie a zmenu 
subdodávateľov. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, 
údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej 
realizácii diela. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch 
uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

4. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, 
nastúpenie nového subdodávateľa, alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného 
v prílohe č. 2 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne 
predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude 
vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je 
povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi 
všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce 
sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali  
od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný 
subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať 
stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie 
uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia 
nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa 
a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený  
bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy  
na nového subdodávateľa. 

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa 
alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 

6. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol 
objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
kedykoľvek na požiadanie objednávateľa preukázať plnenie svojich finančných záväzkov  
voči subdodávateľom. 

7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia 
povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa 
subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné 
porušenie zmluvy. 
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Článok X. 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho ukončenia stavebných prác 
uskutočnených podľa projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukončením 
stavebných prác sa pre účely trvania tejto zmluvy rozumie deň nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia.  

2. Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou, pričom v takejto dohode 
musí byť uvedený spôsob vysporiadania ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. 

3. Pre účely tejto zmluvy a využitie práva zhotoviteľa na odstúpenie od zmluvy sa za jej podstatné 
porušenie považuje: 

a) objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými 
právnymi predpismi, alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa 
zjavne nevhodné, 

b) objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy. 

4.   Pre účely tejto zmluvy a využitie práva objednávateľa na odstúpenie od zmluvy sa za jej 
podstatné porušenie považuje  

a) zhotoviteľ nedodrží lehotu plnenia podľa článku III bodu 3 tejto zmluvy, 
b) zhotoviteľ je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu v zmysle tejto zmluvy s osobami 
poverenými objednávateľom napriek predchádzajúcemu upozorneniu objednávateľom, 

c) zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy alebo v prípade, že sa situácia zhotoviteľa zmení v takej miere, 
že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou 
a dôležitosťou zhotovovania diela podľa tejto zmluvy, 

d) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia 
diela alebo služieb súvisiacich s dielom, 

e) na majetok zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh  
na povolenie reštrukturalizácie zhotoviteľa, 

f) ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi  
na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo a vykonávať 
odborný autorský dohľad podľa tejto zmluvy, 

g) ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, 
h) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku II zmluvy a napriek 

upozorneniu objednávateľa a v lehote ním určenej nevykoná nápravu, 
i) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku IX tejto zmluvy, 
j) z ďalších dôvodov ustanovených v Obchodnom zákonníku. 

4. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, 
ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto 
porušení dozvedela. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak sú 
dôvodom odstúpenia vady diela a tieto zhotoviteľovi neoznámil včas. Rovnako je objednávateľ 
od zmluvy oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak by došlo po porušení povinnosti zakladajúcej 
toto právo k jej splneniu zhotoviteľom a podaniu správy o tejto skutočnosti. 

5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 
zmluvnej strane.  

Článok XI. 
Sankcie 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním projektovej dokumentácie v lehote podľa tejto 
zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z ceny 
uvedenej v čl. IV. bod 2 por. č. 1 tejto zmluvy, a to za každý, aj začatý deň omeškania. 
V prípade iného omeškania zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok  



13 
 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny uvedenej v čl. IV. bod 2 por. č. 1, a to 
za každý, aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť uvedenú v článku IX., ako aj 
povinnosť v článku XII. bod 7, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 5 % z celkovej ceny diela, a to za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.   

3. V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek z povinností uvedených v článku II. a článku III. 
bode 11, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR a 
to za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.   

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta sa uplatňuje formou faktúry vystavenej 
objednávateľom. Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 (štrnásť) kalendárnych dní  
odo dňa doručenia faktúry na zaplatenie zhotoviteľovi.  

5. Popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy má objednávateľ nárok aj na zaplatenie 
škody spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľom a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú 
pokutu. 

 
Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú  
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 
predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. 
Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť 
svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu. 

6. Prílohou tejto zmluvy je: 
a) Opis predmetu zákazky (ako príloha č.1) 
b) Vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 2) 
c) Plnomocenstvo na inžiniersku činnosť (ako príloha č. 3) 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky 
ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa 
oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle 
predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne 
preukázať. 

8. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú 
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, 
neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú 
povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie 
písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac 
podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť 
zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej 
nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia 
použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú 
kritériám podľa predchádzajúcej vety. 
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9. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 
zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky. 
Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie 
najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Zmluvné strany 
sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto 
zmluvy, pokiaľ zo zmluvy vyslovene nevyplýva inak.  

10. Zmluvné strany sú si povinné navzájom písomne oznámiť akúkoľvek zmenu kontaktných osôb 
do 5 (piatich) dní odo dňa, keď zmena nastala. Zmena je voči zmluvnej strane účinná 
doručením listiny o zmene na adresu jej sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a za týmto účelom 
nie je potrebné uzavrieť dodatok k Zmluve. 

11. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia  
na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa 
považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku 
prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát 
o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná 
osobne, sa považuje za doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne 
prevziať. 

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 
po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
V Košiciach, dňa: 17.4.2025     V Žiline, dňa: 15.4.2025 
 
 
__________________________________   _________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja   PROMA, s.r.o. 
Ing. Vladimír Žiarný      Ing. Ján Majerský, PhD., konateľ 
generálny riaditeľ   
 
    



Príloha č. 1 výzvy 

1 

 

 

 

 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

„Stavebná úprava cesty III/3270 a rekonštrukcia oporných múrov v obci 

Hrišovce – projektová dokumentácia“ 
 

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) pre stavebné úpravy cesty a oporných múrov 

v intraviláne obce Hrišovce v celkovej dĺžke úpravy cesty cca 0,615 km, zabezpečenie 

inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, 

vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a 

iných organizácií), vrátane získania stavebného povolenia, vykonávanie odborného 

autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa predloženej projektovej 

dokumentácie, a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

s odborným zameraním na požadovaný predmet diela počas celej doby realizácie a geodetické 

zameranie, ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky. 

 

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby 

(DSPRS) bude vychádzať z technického predpisu TP 019 a jeho príloh a to primerane k 

predmetu zmluvy. 

Projektová dokumentácia musí byť ešte pred jej odovzdaním predložená na 

odsúhlasenie objednávateľovi. 

 

Jestvujúci stav: 

Stav cesty III/3270 a oporných konštrukcií v intraviláne obce Hrišovce je 

v nevyhovujúcom stave. Cesta vykazuje poruchy vo forme  trhlín  v obrusnej vrstve vozovky a 

sieťových rozpadov v krajných miestach vozovky nakoľko oporné konštrukcie – múry nie sú 

v dobrom stavebno-technickom stave. Na predmetnom úseku boli v roku 2022 vykonané 

stavebné úpravy na časti oporných múrov, pešej lávke a časti odvodnenia.  

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky sú projektové práce (dopracovanie projektovej dokumentácie) pre 

stavebné úpravy cesty III/3270 v dĺžke 0,615 km v intraviláne obce Hrišovce a na oporných 

múroch v celkovej dĺžke cca 80 m, kde začiatok úprav cesty III/3270 je v staničení 3,300 km 

a koniec úpravy v staničení 3,915 km. Staničenie oporných múrov bude určené pri obhliadke.  

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie (DSPRS) rekonštrukcie cesty 

a oporných múrov odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

s odborným zameraním na požadovaný predmet zákazky. 
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Navrhované opatrenie: 

- Stavebná úprava Cesty III/3270 v intravilán obce Hrišovce v celom profile t.j. výmena 

podložia v nevyhnutnom rozsahu, vyrovnávajúca a obrusná vrstva AC 

- Vybudovanie funkčného odvodnenia cesty pri oporných múroch cesty s ohľadom na 

šírkové usporiadanie cesty v obci 

- Rekonštrukcia/vybudovanie oporných múrov s rešpektovaním a zachovaním prietoku 

potoka v súbehu s cestou III/3270 v celkovej dĺžke cca 80m  

- Osadenie bezpečnostných prvkov/zábradlí na oporných múroch v celom rozsahu oporných 

múrov, t.j. aj na už zrealizovaných oporných múroch 

- Úprava/dobudovanie pešej lávky k cintorínu v staničení cesty cca 3,520 km 

- Projekt vodorovného a zvislého dopravného značenia 

- Projekt dočasného dopravného značenia stavby  

 

Z hľadiska záberov pozemkov žiadame projektanta prioritne využiť pozemky KSK a pozemky, 

ktoré nám boli delimitované Zákonom č. 66/2009 Z. z., zasahovať v minimálnej miere do 

pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve KSK a zároveň zohľadniť ekonomickú náročnosť z 

pohľadu realizácie, prevádzky a údržby. 

Pri navrhovaní predmetu zákazky projektant dodrží a zapracuje podmienky vyplývajúce z 

platných EN, STN, v súlade s technickými podmienkami (TP), technicko-kvalitatívnymi 

podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných 

komunikácií (VL). 

Je nutné zapracovať všetky prípadné opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení a 

rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov sietí. Jedná sa hlavne o 

možné preložky resp. ochrany IS. 

 

Prílohy: pôvodná projektová dokumentácia realizácie – Sanácia zosuvu na ceste III/3270 

Hrišovce, vypracovaná spoločnosťou Enviroline v roku 2018. 

 

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zabezpečuje: 

1. Dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

(DRS), ktorá bude vychádzať z technického predpisu TP 019 a jeho príloh a to 

primerane k predmetu zmluvy; 

2. zameranie, identifikácia a vytýčenie inžinierskych sietí,  

3. inventarizácia drevín (dendrologický prieskum),  

4. vypracovanie projektu preložiek inžinierskych sietí, ak budú požadované a potrebné; 

5. vypracovanie projektu dočasného a trvalého dopravného značenia, vrátane 

odsúhlasenia príslušnými orgánmi; 

6. inžiniersku činnosť (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, 

vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 

obce a iných organizácií, ...); vrátane získania právoplatného stavebného povolenia 

7. vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác 

podľa predloženej projektovej dokumentácie v predpokladanom rozsahu 50 hodín; 

8. geodetické zameranie overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 

Z.z., písm. d.) až j.), ktoré má slúžiť ako podklad k spracovaniu zákazky; 
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9. majetkoprávne vysporiadanie (Situácia záberu pozemkov /trvalých a dočasných/), 

vrátane zoznamu účastníkov konania s uvedením príslušných čísel parciel a listov 

vlastníctva, ak je potrebné; 

10. vypracovanie Manuálu užívania verejnej práce v súčinnosti so zhotoviteľom diela; 

11. vypracovanie plánu organizácie výstavby (POV); 

12. kontrolu a autorizáciu Technologických postupov a Kontrolno-skúšobného plánu 

budúceho zhotoviteľa stavby; 

13. vyjadrenie technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii; 

14. aktualizáciu rozpočtu ako podklad pre verejné obstarávanie, podľa potrieb 

objednávateľa aj opakovane. 

Lehoty:  

1. Technické riešenie Stavebná úprava cesty III/3270 a rekonštrukcia oporných múrov 

v obci Hrišovce odprezentovať na riaditeľstve SC KSK a zároveň odovzdať v tlačenej 

forme na odsúhlasenie do 50 pracovných  dní od účinnosti zmluvy, vrátane situácie 

záberov pozemkov spolu so zoznamom účastníkov konania s uvedením príslušných čísel 

parciel, listov vlastníctva a výmer. 

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že dané technické riešenie posúdi do 5 

pracovných dní odo dňa jeho predloženia. 

3. Termín odovzdania PD je 60 pracovných dní od pripomienkovania obstarávateľom. 

4. Inžinierska činnosť vrátane získania rozhodnutia o povolení stavby – do 60 pracovných 

dní od schválenia projektovej dokumentácie objednávateľom. 

 

Projektovú dokumentáciu žiadame predložiť: 

- 6x  v tlačenej forme v rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku 

2 ks tlačenej dokumentácie si objednávateľ pri odovzdaní PD ponechá 

Ostatné paré si zhotoviteľ projektovej dokumentácie ponechá na zabezpečenie inžinierskej 

činnosti a odovzdá ich až po ich získaní rozhodnutia o povolení stavby 

- 1x v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte pdf a vo formátoch, v ktorých bola 

spracovaná (.doc, . xls, . dwg, . dgn, .....) 
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Príloha č. 1 

Situovanie stavby 
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Príloha č. 2 

Fotodokumentácia 

 

 
Stav vozovky pri OM 

 

 
Stav vozovky a nová rímsa - doplnenie zábradlí a odvodnenia 
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Stav starého OM 
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Príloha č. 2  

 
 

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 
 
Zhotoviteľ 
 
Obchodné meno / Názov:  PROMA, s.r.o. 
Sídlo / Miesto podnikania:  Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina 
IČO:    31 621 252 
 
Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa (meno a priezvisko) Ing. Ján Majerský , PhD., týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na poskytnutie 
služieb s názvom: „Stavebná úprava cesty III/3270 a rekonštrukcia oporných múrov v obci Hrišovce – projektová dokumentácia“, ktorá bola vyhlásená 
verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 
zaslaním výzvy na predloženie ponuky dňa 14.3.2025 : 

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami* 

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia*: 
⁕Nehodiace sa preškrtnúť 

 

P.č. Obchodný názov 
subdodávateľa IČO 

Podiel na 
realizácii 

zákazky v % 
Predmet subdodávky 

Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa** 

Meno a priezvisko Adresa pobytu Dátum 
narodenia 

1.        
        
        

** Vyplní až úspešný uchádzač. 
 
Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 
má subdodávateľ plniť. 
 
V Žiline, dňa:15.4.2025 

                                                                                                  ..................................................................... 
          Ing. Ján Majerský , PhD., konateľ   

(Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača) 



Príloha č. 3 

 
 

VEC:   Plnomocenstvo 
 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, 
IČO: 35 555 777, konajúca Ing. Vladimírom Žiarným, generálnym riaditeľom (ďalej len 
„splnomocniteľ“), týmto splnomocňuje spoločnosť 

Obchodné meno:   PROMA, s.r.o.  
Sídlo:     Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina 
IČO:     31 621 252  
DIČ:     202 044 4239 
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Ján Majerský, PhD, konateľ   
  
(ďalej len „splnomocnenec“) 
 
aby pred všetkými príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, miestne a vecne 
príslušným stavebným úradom a ostatnými zainteresovanými organizáciami a subjektami zastupoval 
splnomocniteľa v územnom a stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týkajúcom sa stavby – „Stavebná 
úprava cesty III/3270 a rekonštrukcia oporných múrov v obci Hrišovce – projektová 
dokumentácia“ (ďalej len „stavba“), a aby v súvislosti s uvedeným a v súlade s obsahom udeleného 
plnomocenstva v mene splnomocniteľa vykonal všetky úkony smerujúce k obstaraniu súvisiacich 
vyjadrení, súhlasov a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj všetky ostatné úkony 
smerujúce k vydaniu právoplatného stavebného povolenia pre predmetnú stavbu a ktoré súvisia 
s inžinierskou činnosťou pre predmetnú stavbu v rozsahu podľa Zmluvy o dielo č. 70/04/2025/SNV zo 
dňa 17.4.2025. 

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa v súvislosti s predmetnou inžinierskou činnosťou 
najmä: zúčastňovať sa na rokovaniach, podpísať a podávať žiadosti a návrhy, ich zmeny a späťvzatia, 
prijímať písomnosti, preberať rozhodnutia a dokumenty a vzdávať sa opravných prostriedkov voči 
vydaným rozhodnutiam. 

Splnomocnenec nie je oprávnený zaťažovať ani nadobúdať ani scudzovať nehnuteľnosti v mene 
splnomocniteľa. 

Udelené plnomocenstvo zaniká najneskôr nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení 
predmetnej stavby. Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho 
konala za splnomocniteľa, len s písomným súhlasom splnomocniteľa. Aj bez súhlasu splnomocniteľa 
môže poveriť na jednotlivé úkony zamestnanca splnomocnenca. 
 

V Košiciach, dňa: 17.4.2025 

________________________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, 
Ing. Vladimír Žiarný  
generálny riaditeľ 

Udelené plnomocenstvo bez výhrad prijímam. 
 

V Žiline, dňa: 15.4.2025 

Splnomocnenec: 

_______________________  
PROMA, s.r.o. 
Ing. Ján Majerský, PhD, konateľ 
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