
DODATOK Č. 2 K  
ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 19.09.2024 

pre realizáciu diela: 
„Obnova budovy Materskej školy v Kostoľanoch nad Hornádom“  

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení 
 

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami 

Objednávateľ:   

Názov: Obec Kostoľany nad Hornádom  
Sídlo:  Košická ulica č. 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom 
Zastúpený: Mgr. Anton Medvec, starosta obce  
IČO:                                35 550 091 
DIČ:                                  2021699295 
Bankové spojenie:  
IBAN:   
 
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
  
a 

Zhotoviteľ:    

Obchodné meno:  SEPstav, s.r.o. 
Sídlo:  Železiarenská 49, 040 15 Košice – Šaca  
Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Sekerák 
Zapísaný:  Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, Vložka č. 20815/V 
IČO:    43 851 321 
DIČ:  2022494694 
IČ DPH:  SK2022494694 
IBAN:  ČSOB a.s., Košice, IBAN: SK2875000000004018372855 
     
 (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 
(„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

PREAMBULA 

1. Dňa 14.08.2024 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásené verejné obstarávanie podlimitnej zákazky s oslovením min. 3 
hospodárskych subjektov prostredníctvom IS EVO podľa § 108 zák. č. 343/2015 Z. z. , druh zákazky: stavebné práce, na 
predmet zákazky: Stavebné práce pre projekt: „Obnova budovy Materskej školy v Kostoľanoch nad Hornádom“ 

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.09.2024 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na diele: „Obnova 
budovy Materskej školy v Kostoľanoch nad Hornádom“ ktoré je financované z prostriedkov Výzvy na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 
chránených budov, kód výzvy: 02l02-29-V01, Komponent 2: Obnova budov, Investícia 2: Obnova verejných historických a 
pamiatkovo chránených budov, č. Zmluvy o PPM: 127/02I02-29-V01/2024.  

3. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo v zmysle ustanovenia § 18  ods. 3  písm. a) zák. č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ktorého  
zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj 
vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 uvedeného zákona, ak ide o zmluvu a rámcovú 
dohodu, alebo podľa § 5 ods. 6, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo 
rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento  Dodatok č. 2 v nasledovnom znení: 

 

1. PREDMET DODATKU 

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 z dôvodu potreby zapracovania prác naviac a menej prác, ktoré sa vyskytli 
počas realizácie aktivít projektu, resp. počas realizácie stavebného diela. Práce naviac a menej práce sú vyznačené v Prílohe 
č. 1 Rozpočet diela po zmene projektu, ktorý je prílohou tohto dodatku. 
 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na zmenu rozpočtu s ohľadom na práce naviac a menej práce sa 
 pôvodné znenie  čl.V ods. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 19.09.2024 v znení Dodatku č. 1: 
 



2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:  
 
Cena spolu 
Základ ceny pre DPH    201 513,76 EUR 
DPH     46 348,16 EUR  
Celková cena za predmet diela s DPH 247 861,92 EUR(slovom: dvestoštyridsaťsedemtisícosemstošesťdesiatjeden eur 
šestnásť centov);  
DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná. 
 
v celom rozsahu nahrádza novým znením: 
 
2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:  
 
Cena spolu 
Základ ceny pre DPH    199 833,85  EUR 
DPH       45 961,79  EUR  
Celková cena za predmet diela s DPH:     245 795,64 EUR (slovom: dvestoštyridsaťpäťtisícsedemstodeväťdesiatpäť eur 
šesťdesiatštyri  centov);  
DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná. 
 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 19.09.2024 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ostávajú nezmenené a v platnosti.  
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov – v Centrálnom registri zmlúv.  
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.  
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý 

nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú 
svoje podpisy. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2  k Zmluve o dielo zo dňa 19.09.2024 je príloha č. 1 Rozpočet diela.   
 

Objednávateľ 
V Kostoľanoch nad Hornádom 
 
Dňa 22.4.2025 

Zhotoviteľ 
V Košiciach 
 
Dňa 22.4.2025 
 

  

 
 
....................................      ........................................ 
Mgr. Anton Medvec      Ing. Peter Sekerák 
starosta obce Kostoľany nad Hornádom     konateľ SEPstav, s.r.o.  
 


