
   

Mesiac

Popis

Odvedenie dažďových vôd od Loveckého zámku v Tatranskej Javorine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SO 01Dažďové rigoly okolo objektu

       1-Zemné práce

       2-Zakladanie

       3-Zvislé a kompletné konštrukcie

       4-Vodorovné konštrukcie

       5-Komunikácie

       8-Rúrové vedenie

       9-Ostatné konštrukcie a práce-búranie

       711-Izolácie proti vode a vlhkosti

       713-Izolácie tepelné

       764-Konštrukcie klampiarske

       767-Konštrukcie doplnkové kovové

SO 02 Dažďová kanalizácia - odvedenie dažď. vôd od objektov LZ

      1-Zemné práce

      4-Vodorovné konštrukcie

      5-Komunikácie

      8-Rúrové vedenia

SO 03 Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie

      1-Zemné práce

      4-Vodorovné konštrukcie

      5-Komunikácie

      8-Rúrové vedenia

SO 04 Spevnené plochy a chodníky

      1-Zemné práce

      2-Základy

      3-Zvislé a kompletné konštrukcie

      4-Vodorovné konštrukcie

      5-Komunikácie

      8-Rúrové vedenia

      9-Ostatné konštrukcie a práce

SO 05 Hospodársky objekt stavebná časť

      1-Zemné práce

      2-Zakladanie

      3-Zvislé a kompletné konštrukcie

      4-Vodorovné konštrukcie

      6-Úprava povrchov, podlahy, osadenie

      711-Izolácie proti vode a vlhkosti

      712-Izolácie striech, povlakové krytiny

      764-Konštrukcie klampiarske

      766-Konštrukcie stolárske

      767-Konštrukcie doplnkové kovové

      783-Nátery

      784-Maľby

      43-Montáž oceľových konštrukcií

SO 05 Hospodársky objekt elektro

      21-Elektromontáže

      46-Zemné práce pri extr. mont. Prácach

Harmonogram stavby "Odvedenie dažďových vôd od Loveckého zámku v Tatranskej Javorine"

Máj Jún Júl August September

2025


