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Dodatok €. 2 MAGZD2500036 k Zmluve o dielo €. MAGSP2400018

uzavretý podľa 8 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia administratívnej budovy

1.1

1.2

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená konať

vo veciach zmluvných:

IČO:

DIČ:

špeciálny projektový účet:

BIC:

IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

BIC:

IBAN:

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

na Technickej ulici č. 6“

(ďalej len „Zmluva“)

ČI.|

Zmluvné strany
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

na základe Podpisového poriadku platného ku dňu
podpisu tejto Zmluvy

00603481

2020372596

CEKOSKBX

SK70 7500 0000 0000 2590 0793

HIMBUILDING, s. r. o.

Zalágoš č. 983, 935 41 Tekovské Lužany

v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

oddiel: Sro, vložka č. 37283/N dňa 30.04.2014

Igor Haulik

47 758 970

2024085525

SK2024085525

GIBASKBX

SK28 0900 0000 0051 4223 3339

Igor Haulík
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2.3

2.4

3.1

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „zmluvné strany“ a jednotlivo

alebo pre ktorúkoľvekz nich aj len „zmluvná strana“.

CL. Il

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.12.2024 Zmluvu o dielo č. MAGSP2400018 (ďalej len

„Zmluva“) v znení Dodatku č. MAGZD2500017 zo dňa 13.3.2025.

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“),

ktorým sa menia ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedenévči. III Dodatku.

Dôvodom uzavretia tohto Dodatku je zmena kľúčového odborníka - stavbyvedúceho

v zmysle čl. X bod 10.20 Zmluvy v súlades par. 18 ods.1 písm. a) o verejnom obstarávaní

na základe písomnej Žiadosti Zhotoviteľa ozmenu kľúčového odborníka -

stavbyvedúceho (ďalej len „Žiadosť“) zo dňa 20.03.2025. K Žiadosti bolo priložené

Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti zo dňa 07.01.2014 aživotopis

stavbyvedúceho prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukázal

splnenie podmienok účasti u navrhovaného nahradzujúceho stavbyvedúceho v rozsahu,

ako bolo stanovené v procese verejného obstarávania.

Objednávateľ zaslal Zhotoviteľovi Zaslanie súhlasu o zámene kľúčového odborníka -

stavbyvedúceho na stavbe Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č.

6 (ďalej len „Zaslanie súhlasu“) zo dňa 28.03.2025, na základe ktorého odsúhlasil

zámenu kľúčového odborníka - stavbyvedúceho.

CL. Ill

Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že článok XVIII bod 18.2 sa mení nasledovne:

18.2.Zhotoviteľpoveruje vedením uskutočňovania stavby sta vbyvedúceho:

meno a priezvisko:

telefónne číslo:

e-mail:

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bezo zmien.

ČI. IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

4.1 Objednávateľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tohto Dodatku nie je voči Hlavnému mestu

dlžníkom zo žiadnej splatnej pohľadávky.



4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a nakoľko je
tento Dodatok povinne zverejňovaným zmluvným dokumentom podľa zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov účinnosť nadobúda
podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom Vlády
SR (https://www.crz.gov.sk/).
 

 

4.3 Tento Dodatok je vyhotovenýv šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých po štyri (4) obdrží
Objednávateľ a po dva (2) Zhotoviteľ.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a tento predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu.
Svoje prejavy vôle obsiahnuté vtomto dodatku Zmluvné strany považujú za určité
a zrozumiteľné, vyjadrené nie vtiesni anie za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť
niektorého z ustanovení tohto dodatku. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom
tohto dodatku jeho znenie podpísali.

v Bratislave, dňa.............ooo.oooooncnnnonovovv v Bratislave, dňa .................oornrooonnnovnnnennnnnn

e
Hlavné mesto SR Bratislava HIMBUILDING, s.r.o

Ing. arch. Matúš Vallo Igor Haulík

primátor konateľ

(Objednávateľ) (Zhotoviteľ)

 




