ZMLUVA O DIELO ¢&. 290/2025/01

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zékona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
(d’alej len ,,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:

Nazov :Zilinsky samospravny kraj
Sidlo : Komenského 48, 011 09 Zilina
ICO : 37 808 427
DIC : 202 162 6695
IC DPH . nie je platitel DPH
Zastupeny : Ing. Erika Jurinova, predsednicka
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo u¢tu IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby opravnené jednat’ v

- zmluvnych veciach : Ing. Erika Jurinova, predsednicka

- realizaénych veciach  : Ing. Peter Mrvecka, riaditel’ odboru investicii ZSK

Ing. Julius Ralbovsky, odborny referent OI

Telefon : 041/5032 438, 041/5032 443
E-mail. adresa : investicne@zilinskazupa.sk

(dalej len ako ,,Objednévatel)

Zhotovitel’:
Obchodné meno : POH, s.r.o. ,,registrovany socialny podnik*
Sidlo : LuCenecka cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
ICO : 52713725
IC DPH : SK2121127008
DIC : 2121127008
Zastapeny : Bc. Matej Plesnik, DiS., konatel’ firmy
Bankové spojenie : Tatra banka
Cislo uétu IBAN : SK44 1100 0000 0029 4607 8959
Osoby opravnen¢ jednat’ v
- zmluvnych veciach : Bc. Matej Plesnik, DiS.
- realizacnych veciach
(stavbyveduci) : Ing. Vladimir Musak
¢. opravnenia : 05696
Telefonicky kontakt : 0907 139 851
Email : konatel@poh.sk
Zapisany v registri : okresného sudu Banska Bystrica, Cislo ziv.registra: 37673/S

(d’alej len ako ,,Zhotovitel™)
(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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CL II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre Objednédvatela vykona stavebné prace na diele:

»Gymnazium Viliama Paulinyho - Tétha - zelena extenzivna strecha
obj. na parcele ¢islo 1863/4«

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

Projektovej dokumentacie s nazvom: ,,Gymnazium Viliama Paulinyho — Totha — zelena
extenzivna strecha obj. na parcele ¢islo 1863/4, vypracoval: spolocnost MEB Ideas s.r.o.,
Hruba strana 1535, 916 11 Bzince pod Javorinou, ICO: 54 586 364, zodpovedny projektant:
Ing. arch. Eva Babuliakova, stupeit PD: projekt pre stavebné povolenie (d’alej spolu len ako
sprojektova dokumentacia®),

- pravoplatného stavebného povolenia stavebného uradu - &. SU-39992/150740/2022 zo diia

18.10. 2022, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ odo dita 10.11. 2022, a prediZenie platnosti SP ¢&.
SU-42379/148078/2024 zo diia 07.10.2024, ktoré nadobudlo pravoplatnost odo dia
27.11. 2024,

- cenovej ponuky zhotovitela (kryci list a rozpocet), ktora je prilohou €. 1 tejto Zmluvy,
- sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu

vysvetl'ovania, vybavovania Ziadosti o napravu alebo namietok a d’alSich podmienok v ramci
procesu verejného obstaravania,

- informaécii ziskanych obhliadkou lokality buduceho umiestnenia Diela,
- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednévatel'om,
- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom

denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Objednavatel’ sa zavédzuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu
za vykonanie a zrealizovanie Diela (CIL. IV. a V.) tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ Dielo riadne a v€as na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prisluSnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najméd zékon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné technické rieSenie Diela a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré si k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) - Priloha ¢&. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutoc¢nil verejny
obstaravatel’: Zilinsky samospravny kraj postupom zadavania nadlimitnej zakazky podla § 66
zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.*) na predmet zakazky:
»Gymnazium Viliama Paulinyho — Tétha — zelena extenzivna strecha obj. na parcele Cislo

1863/4%.

2.5 Predmet zékazky bude financovany z vyzvy z Programu Slovensko 2021 — 2027, kod vyzvy: PSK-

MZP-003-2023-DV-KF.
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CL 1IL
Miesto, terminy vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Gymnazium Viliama Paulinyho — Tétha, Mala Hora 4065/3, 036
01 Martin; k. 4. Martin, obec Martin, okres Martin.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. II.) v nasledovnych terminoch:
e prevzatie staveniska: do 5 dni odo diia doru¢enia pisomnej vyzvy Objednavatel’a s tym, ze

zmluvné strany sa zavdzuji vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska
samostatne (osobitne)

o zacatie vykonavania Diela: do 3 dni odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom

e vykonanie Diela: do 5 (piatich) mesiacov odo dna pisomného prevzatia staveniska

Zhotovitel'om

e odovzdanie Diela: do 7 dni od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.

Zhotovitel najneskdr pri prevzati staveniska predlozi Objedndvatelovi na odsuhlasenie
harmonogram prac. Neodstihlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv
na povinnost’ Zhotovitel'a zac¢at’ vykonavat’ Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto ¢lanku.
Ak harmonogram prac bude pocas trvania tejto zmluvy vzédjomne odstihlaseny, tak Zhotovitel je
povinny postupovat’ pri vykonavani Diela v stlade s odsuhlasenym harmonogramom préac.
Harmonogram prac sa zhotovitel zavdzuje prisposobit’ potrebam Skoly a obmedzeniam v
suvislosti s potrebami vychovno-vzdelavacieho procesu. Objednavatel' si vyhradzuje pravo
upravy rozsahu vykonania Diela podla aktualnej potreby a prevadzkovych podmienok
prevadzkovatel'a zariadenia, realizovat prace rozdelenim na jednotlivé etapy v ¢asovom aj
obsahovom rozsahu.

Zhotovitel sa zavdzuje bez zbytocného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
Objednavatel’a a zodpovedného pracovnika spravcu zariadenia o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora by branila alebo st'azovala realizdciu predmetu zmluvy, a ktora by mohla mat’ vplyv na
zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedena
povinnost’ sa vzt'ahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavézuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel’ sa ome§ka s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku z dévodov na strane Zhotovitel'a sa
nepovazuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné omesSkanie s vykonanim Diela
a bude sa zapocitavat’ do celkového trvania omeskania Zhotovitel’a.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatel’'om na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol
o odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo strany Objednavatel’a podpisany: osobou opravnenou
konat’ za Objednavatel’a v realizacnych veciach, stavebnym dozorom Objednéavatel'a a odbornym
autorskym dohladom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany).
Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmaé:
stavbyvedicim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizacnych veciach.
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Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade
so zmluvou, ak su tuspeSne vykonané vSetky skusSky, kontroly a merania, ktoré vyzaduja
vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne
ukoncenie a uzivanie Diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak st k dispozicii
doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduji vSeobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukonceni Diela a pri
procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku. Po ukonceni stavebnych prac zabezpeci Zhotovitel’: porealizané zameranie stavby a
vypracovanie dokumenticie skutocného vyhotovenia stavby atoto odovzda
Objednévatel'ovi.

Zhotovitel' najmenej 5 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela
v sulade stouto zmluvou ozndmi osobam opravnenym jednat v realizacnych veciach za
Objednavatela pisomne alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany osdb
opravnenych jednat’ v realizatnych veciach za Objednavatel’a, kedy bude Dielo pripravené na
odovzdanie. Niektora z osdb opravnenych jednat’ v realizacnych veciach za Objednévatela na
zéklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitela o termine zacatia preberania Diela e-mailom
s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom v stavebnom denniku.
Objednévatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 7 pracovnych dni. Pri
odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdzok Zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a
prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8
tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpecnému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi, alebo
v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

V pripade, ak budl pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému slizi, Objednéavatel’
Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitelom v celom
rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela.

Ak vady anedorobky nebudu Zhotovitel'om odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’” zvySny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela dodrziavat’ v§eobecne zavdzné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni.

CL1IV.
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je stcastou tejto
zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 110 488,21 EUR
DPH 5% 5524,41 EUR
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Celkova cena s DPH 116 012,62 EUR
slovom: =stoSestnast’tisicdvanast’ EUR a 62/100 centov=

Cena za Dielo je maximélna, ktori nemozno bez sthlasu Objednévatel'a zvysit.
Zhotovitel bude fakturovat’ len skutocne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahffia aj vSetky néklady spojené so zriadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z Cl. IIL. bodu 3.8 tejto zmluvy, z C1. VIL bodu 7.29
tejto zmluvy, ndklady na vyhotovenie potrebnych skuSok, kontroly a merani, na spracovanie
dielenskej dokumentécie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektricka energia, voda...)
pocas realizacie prac a néklady na opravu pristupovych komunikécii. Horizontalna a vertikalna
preprava materialu do rieSenych priestorov je ZhotoviteI'om ocenena v ramci poloziek presunov
hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom, ako aj néklady na splnenie povinnosti
vyplyvajtce z ¢lanku VII. tejto zmluvy.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahtfia aj poistenie v zmysle ¢l. VIIL. bod 7.28 tejto
zmluvy.

Predmet zdkazky bude financovany z vyzvy z Programu Slovensko 2021 — 2027, kod vyzvy:
PSK-MZP-003-2023-DV-KF.

Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat' v stlade so syst¢émom financovania projektu na zaklade
¢iastkovych faktur vystavenych podla bodu 5.3 tohto ¢lanku zmluvy a na zaklade konecnej
faktary vystavenej podl'a bodu 5.5 tohto ¢lanku zmluvy.

Vo fakture v oznaceni Odberatel’ bude uvedeny Objednavatel’.

Zhotovitel’ je opravneny a sucasne povinny v priebehu vykonédvania Diela vystavit’ prvua faktaru
po prestavani 50% ceny Diela bez DPH na zéklade odsuhlasenych stipisov skuto¢ne vykonanych
prac adodavok. Druhd ciastkova faktara na zaklade odsuhlasenych supisov skutocne
vykonanych prac a dodavok vo vyske 40% z ceny Diela. Celkovo vyfakturovana suma vsetkych
ciastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90% z ceny Diela bez DPH.

Ciastkové faktiry musia obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov, oznacCenie Zhotovitela, Cislo zmluvy, cislo Ciastkovej faktury, den
vystavenia a odoslania faktury, denl splatnosti faktiry a deni zdanitelného plnenia, oznacenie
penazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanti cenu bez DPH, hodnotu DPH
a celkovu fakturovant cenu s DPH, oznacenie Diela, peciatku a podpis osoby opravnenej konat’
za Zhotovitel’a a prilohou ¢iastkovej faktiry musi byt’:

a) supis skutone vykonanych pric a doddvok vystaveny Zhotovitelom a odsuhlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizatnych veciach /stavebnym dozorom za
Objednavatel’a;

b) fotodokumenticia vykonanych prac a dodavok ku kaZdej polozke vykazu vymer na
CD/DVD alebo inom nosici dat;
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c) polozkovy rozpocet Diela;
d) kryci list rozpoctu;

e) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujliice presné mnozstvo odvezeného a uskladnené¢ho
stavebného odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktiry — v pripade, Ze
takyto naklad Zhotovitel'a je sucastou Ciastkovej faktary predlozenej Objednavatel'ovi.

Ciastkova faktira musi obsahovat’ aj nazov projektu podPa in§trukcii Objednavatela.

Konecna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Sucet Ciastkovych faktar a konecnej faktury
nemdze byt va&si ako cena Diela uvedena v CI. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktire budu
zohl'adnené platby za Casti Diela zaplatené Objednavatel'om formou ¢iastkovych faktur. Konecna
faktara musi obsahovat’ nalezitosti a prilohy uvedené v bode 5.4 tohto ¢lanku a odvolanie sa na
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktrou, rozpis uz
fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby, ktora faktaru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati
Diela ako aj vSetky naleZitosti dannového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov. Kone¢éna
faktira musi obsahovat’ aj nazov projektu podl’a inStrukcii Objednavatela.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zaklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka casti Diela zodpovedajuca fakturovanej Cciastke. Objednavatel’ sa na vyzvu
zhotovitela zavizuje vykonat’ fyzicku obhliadku casti diela zodpovedajiicu fakturovanej
¢iastke v lehote do troch pracovnych dni od dorucenia vyzvy. Objednavatel je povinny zaplatit’
cenu Diela zodpovedajicu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. 60-diiova
lehota splatnosti zodpoveda zvySenym nadrokom na administraciu a kontrolu faktur nielen zo strany
Objednavatel’a, ale aj v oblasti deklarovania opravnenosti vydavkov vo vztahu k poskytovatel'ovi,
ktorym je Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja, informatizacie Slovenskej republiky. V
pripade, ak Zhotovitel’ doruc¢i Objednéavatel'ovi faktiru (Ciastkovl alebo kone¢nu) skor, nez mal
Objednavatel’ moznost’ vykonat’ prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného
objektu alebo Diela alebo skor, nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok
alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 diiova lehota splatnosti takto dorucenej faktiry odo dna
skonc¢enia prehliadky, ktorou bude Objednéavatelovi preukdzané riadne vykonanie stavebnych
prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Kazda faktara musi byt vyhotovena v minimalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednévatelovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a schvélena stavebnym dozorom Objednévatel'a, pripadne osobou opravnenou
konat’ za Objednévatel’a v realiza¢nych veciach. Faktira musi mat’ prilohy uvedené v bode 5.4.
resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky nélezitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vysSie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru
v lehote splatnosti Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynut’ od
dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktary spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi
prilohami Objednéavatelovi.

Zadriné: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vySke 10 % z celkovej ceny
Diela bez DPH podPa C1. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny zadrzat® do
¢asu, kym budu sucasne splnené tieto podmienky: budu odstranené vady a nedorobky zistené
pri preberacom konani podla tejto zmluvy abude predlozend zéaruc¢nad listina — doklad
preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky v zmysle ¢lanku XIII. tejto Zmluvy alebo do doby,
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kym bude predlozeny doklad preukazujici poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku
XIII.  tejto Zmluvy. Zadrzné bude realizované tak, Ze Objednavatel’ bude z kaZdej
vystavenej a dorucenej Ciastkovej a konecnej faktiury Zhotovitel’a zadrziavat’ sumu vo
vySke 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. ZadrZani sumu Objednévatel’ uvolni do 30 dni
po sucasnom splneni tychto podmienok: budu odstrdnené vady anedorobky zistené pri
preberacom konani podl’a tejto zmluvy a bude predlozena zarucna listina — doklad preukazujtci
poskytnutie bankovej zaruky v zmysle ¢lanku XIII. tejto Zmluvy alebo bude predlozeny doklad
preukazujtci poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XIII. tejto Zmluvy.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si Zhotovitel nesplni svoje finan¢né povinnosti voc¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava uhrady
jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizujii subdodavatelia, a zaroven
subdodavatelia poziadaji Objednavatel'a o priamu uhradu za prace a dodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie néapravy, v ktorej mdze Zhotovitel
namietat’, ze voci subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti. PoCas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych faktar (resp. kone¢nt faktaru),
vystavenych Zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu zadviazky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrZania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim svojich peniaznych zadviazkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne nérok na
ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej
Objednévatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi, a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatel'ovi pisomne preukdzané alebo nebude
Objednavatel'ovi preukdzané, ze Zhotovitel nema voci subdodavatelovi ziadne zavizky, je
Objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatela vo¢i Zhotovitel'ovi
priamo, atym sa zbavit' svojich zavdzkov voc¢i Zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatela, ktora Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje sthlas.
Narok Zhotovitel'a na thradu ceny Diela do vysky uhrady vykonanej Objednévatelom priamo
subdodavatel'ovi, zanika diiom tejto thrady Objednéavatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitela.

ClL VL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢.
2 - Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitel'nu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonévani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel’ zodpovednost’, akoby
plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit® Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskor 10 dni pred diiom, ktory predchddza ditu v ktorom nastane
zmena subdodévatela, pisomne ozndmit Objednavatelovi zamer zmeny subdoddvatela s
uvedenim identifikacnych tidajov pévodného aj nového subdodéavatel’a, podiel subdodavky vo
vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodavatel’ ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel’ musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejné¢ho sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ako ,, zakon ¢. 315/2016 Z. z.%).
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Obdobne ako pri zmene subdodéavatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit’
Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’alsim subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukézal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornti sposobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatel’a preukazat’
najneskor do 10-tich dni, Ze vykondva cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukdzal v procese verejného obstaravania technickt alebo odbornt spdsobilost’.

V pripade zmeny osoby stavbyveduceho Zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny preukazat
Objednavatel’ovi, Ze novy stavbyveduci spliia vSetky poziadavky, ktoré¢ vyzadoval Objednévatel’
v procese verejného obstardvania na predmet zakazky na osobu stavbyvediceho.

Zhotovitel' mdze poverit’ vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich
pisomnych oznameni o zmene subdodavatel’a alebo o doplneni nového subdodavaterl’a.

CL. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie Diela
a ze tieto povolenia su postacujiice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného
obstaravania a kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela na ziadost Objedndvatel’a preukaze,
ze tieto povolenia a licencie st platné a u¢inné.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel sa zaviazuje dodrziavat’ v§eobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania, sutazné podklady, projektovd dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednavatel’a, pokynmi Objednévatel'a a stavebného
dozoru, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat’
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednévatela.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urcent
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vsetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel” taktiez zodpoveda
za Skodu sposobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich 0sob, ako aj na zdravi a zivote osdb. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel'. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednévatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskutocnené na zéklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v stilade s Cl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objedndvatelom a Zhotovitelom



7.8

7.9

7.10

7.11

zodpoveda za stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas
vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku
tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel si na svoje naklady zabezpec¢i dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizicie Diela, zriadeni pripojok a inStaldciu meracov
a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt’ v stlade s prislusSnymi STN.
Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby az do
uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel’ Diela zabezpeci plnenie
podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych reviznych
a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na
uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného
dennika. Zhotovitel’ je d’alej povinny vyhotovit’ o priebehu vykondvania stavby
fotodokumentaciu vykonanych prac a dodiavok ku kazdej polozke vykazu vymer tito
odovzdat’ na CD/DVD alebo inom nosic¢i dat Objednavatel’ovi najneskor spolu s faktirou.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucCelom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodané¢ho
technologického postupu préc, tidaje o pocte zamestnancov, poc¢te mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac, udaje dodlezité na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, popis
uskutoc¢nenia prac, informacie o doddvkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢iovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al§i postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika
vykonévat’ potrebné zdznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnend jednat’ v realizacnych
veciach Objedndvatela, stavebny dozor/dohl'ad Objednévatel’a alebo prislusné organy Statnej
spravy. Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku a sucasne telefonicky a e-mailom
3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela (osobu opravnent konat za Objednévatela
v realizacnych veciach) na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt zastavané alebo sa maju stat’
nepristupné. Pokial’ Zhotovitel' tito povinnost’ nebude plnit, moéze Objednavatel' vyzadovat
dodato¢né odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitela. Zhotovitel' je povinny zapisom
v stavebnom denniku a sucasne telefonicky ae-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel’a (osobu opravnenu konat’ za Objednavatel'a v realizanych veciach) na ucast’ pri
vykonavani skuasok v sulade s STN. Ak sa Objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je
Zhotovitel' opravneny vykonat’ skisky bez jeho tcasti. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel’
povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverené osoba je
povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym sposobom
na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budil priebezne po
kontrole Objednavatelom uchovdvané Zhotovitelom pre potreby preberacicho, resp.
kolaudaéného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedosSlo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednéavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednéavatel’ a ktoré st pre Zhotovitel'a zdvizné.
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Zhotovitel' je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatela
o odsuhlasenie zmeny materialov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materidlu alebo technolégii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technolédgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo
dodévat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych orgédnov
verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu
materialov alebo technologii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadaji. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’al§$im osobam, ktoré¢ na kontrolny den
prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia).

Objednavatel’ moze preniest” ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne uUc¢innost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska, stihlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢tiovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky Gc¢inok, ako by ho uskutoc¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodévatela na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodéavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavidzuje
vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomockami.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného tirazu postupovat’ v silade so vSeobecne
zavdznymi predpismi a zdkonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednévatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. L tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat
v realizatnych  veciach  Objedndvatel'a alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny, ak je ohrozend bezpecnost’ uskutocnovanej stavby,
zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne skody alebo ak je to
potrebné pre dohodnutie dodatku k zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat’,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu Objednévatela alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vznikni z jeho ¢innosti a tieto odstrani
na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajiicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tato Skodu zodpoveda Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kod Objednévatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto §kdd sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.
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b)

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit' v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstraiiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavazuje dodat’ Objednavatel’ovi certifikdty o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikdt vyrobku* pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich
zabudovanim v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze budll vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnu sucinnost’
pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknii pocas vykondvania Diela, najmi
vzhl'adom na ich moZzny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit
Objednévatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a financéne menej narocnych rieSeni ako
predpokladéd tato zmluva. Objedndvatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spihat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zikonov, budd spliiat’ kritéria a $tandard pozadovany
Objednavatel'om a budt v sulade so vS§eobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zacastiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na ziadost Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vztahu
s Objednavatelom s predchadzajacim stihlasom Objednavatel’a potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktorda ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ Objednédvatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikécia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitel'om ozndmena uz v procese verejného
obstaravania.

Zhotovitel’ vykond na vlastné naklady vsetky skasky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a thradu
funk¢nych skusok zabezpeci Zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude dodrziavat’ zdkaz nelegélneho zamestnavania, ktory vyplyva
zo zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel sa zavizuje, Ze dodrziavanie zakazu nelegélneho zamestnavania zabezpeci
a bude vyzadovat’ aj u svojich subdodéavatelov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:
pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kdd na Diele (stavebno-
montazne poistenie) s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo bez DPH,

a

pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent tretim osobdm prevadzkovou ¢innost'ou/pri
vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo bez DPH.
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Néklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukdzat’
Objednévatel'ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati
staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatel'a preukazat' jej
platnost’ a u¢innost’.

7.29 Zhotovitel’ je povinny na vlastné¢ naklady oboznamit® sa s existujiicimi inZinierskymi sietami

7.30

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

a zabezpeCit' ich vytyCenie pred zacliatkom stavebnych prac a zabezpecCit' ich ochranu
(umiestnenie do chraniciek podla STN). Zhotovitel' bude spolupracovat’ pri prekladke IS
s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodéavatel sa zavidzuje, Ze umozni vykon financ¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vsSetku potrebnu sucinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prisluSnych pravnych predpisov na to opravnenym osobdm, najma (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému
tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu, poverenym
zamestnancom  Objednéavatel'a, Protimonopolnému tradu SR, prisluSnym riadiacim,
sprostredkovatel'skym, kontrolnym a inym orgdnom pre Integrovany regionalny operacny
program, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu pre boj proti
podvodom (OLAF).

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v C1. III. bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitel'a s predlozenim alebo plnenim akéhokol'vek terminu
uveden¢ho v harmonograme préc, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deit
omeskania Zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omesSkania,

- 0,6 % zcelkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) den
omeskania Zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim a likviddciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednéavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktury, méze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednévatel'ovi zaplatenie zakonnych urokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podl’a zmluvy alebo nezacne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatelom, je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a §kod, ktoré mu tak preukdzatel'ne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle CI. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednévatel'ovi za kazdt vadu alebo nedorobok a kazdy den omeSkania zmluvna pokutu vo
vyske 100 €. Rovnako Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 € za
kazdy defi neposkytnutia sa¢innosti v stivislosti s reklamaciou vad diela podla Cl. IX. bod 9.3
a bod 9.4 tejto zmluvy.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

V pripade omeskania Zhotovitela so za¢atim odstraiiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdu vadu a kazdy deni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 €
za kazdu vadu a kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim povinnosti podl'a C1. V1. tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH
podl’a tejto zmluvy za kazdy deni porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel” je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v zmysle tohto clanku ato na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel’
zmluvna pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, ze Objednévatel’ je opravneny
svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat voci akejkol'vek
splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednéavatela na ndhradu Skody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukéze, ze sa
Zhotovitel pri ziskani zdkazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym
nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku stt'az, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnll pokutu:

a) vo vyske 25 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstaravania nepredloZil ponuku
hospodarsky subjekt, ktory nie je ucastnikom kartelovej dohody,

b) vo vyske 10 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstaravania predloZzil ponuku
aspoii jeden hospodarsky subjekt, ktory nie je ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek tomu
sa stal uspeSnym uchadzacom ucastnik kartelovej dohody.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urené¢ v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky bréaniace riadnemu uZzivaniu Diela. Dielo mé vady braniace riadnemu uZzivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odstthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a
CL. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych

terminov odstranenia. V pripade, Zze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebuda
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, m6Ze Objednavatel’ prevziat’ vykonané Dielo s ur¢enim terminu
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9.3

94

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujlci pre urcenie
zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze pocas zarucnej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstraniovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezac¢ne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam zrejmé,
ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat zl'avu z ceny
Diela alebo odstranit’ ich sam alebo dat ich odstranit’ tret'ou osobou, a to na naklady Zhotovitel’a,
pri¢om Zhotovitel’ sa vyslovne zavdzuje a je povinny takto vynaloZené naklady Objednavatel'ovi
nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nakladov moze byt vykonana nasledovne:

a.) zapo¢itanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podl'a C1. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ tito suma

nebola Objednavatel'om zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktry so splatnost'ou 10 dni odo dna dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba
zacina plynut’ dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel’ nezodpoveda
za vady sposobené¢ chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych materidlov a veci
poskytnutych Objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych Objednévatela upozornil, ale ten na ich
pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel’ nemoze Dielo uzivat’ pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’. V pripade, Ze pri ich odstraniovani doslo k vymene
jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynat nova zaru¢na doba 60
mesiacov odo diia nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materidly a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vzt'ahuje zdrucné doba podl'a
uvedeni ich vyrobcov.

ClL X.
Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, méze dojst’ z tychto dovodov:

10.1.1 zo zékonnych dévodov vymedzenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrzania
podmienok ustanovenych zékonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré st v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zakonom ¢. 343/2015 Z. z.

Zakonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku stt vymedzené v § 18 zakona ¢. 343/2015
Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo
vztahu k naviac pracam alebo doplitujucim stavebnym pracam)
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10.2.2 doévod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujuce stavebné
prace)

10.2.3 dovod podla § 18 ods. 1 pism. c) zédkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né
okolnosti)

10.2.4 doévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatel’a
na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. in& nepodstatnd zmena).
10.3. Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidlov alebo technologii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12
tejto zmluvy;

10.3.2 zGzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizdcie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sicasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukonc¢it’, odovzdat’ a prevziat' v termine na vykonania Diela podl'a tejto zmluvy,
alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektivne nedovol'uja
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostn¢), alebo

c) dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uji iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina zivelnd pohroma
alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti alebo opatrenia prijaté orgdnmi verejnej moci
pocas mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo vynimocného stavu vyhlaseného alebo
v suvislosti s vojnovym konfliktom medzi Ruskou federaciou a Ukrajinou, ktoré objektivne
neumoziuju Zhotovitel'ovi pokracovat’ vo vykonéavani Diela v lehotach predpokladanych
touto zmluvou. Za tymto UuUcelom sa Zhotovitel zavizuje, ze pisomne oznami
Objednavatelovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu,
odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie
su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré su nevyhnutné na
riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace ocenit’ av
pisomnej forme predlozit’ Objednavatel'ovi na odsuhlasenie este pred ich realizaciou. Pri oceneni
naviac prac a dopliiujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je stcast’ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel’ jednostranne
prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne
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10.5

10.6

11.2

11.3

12.1

vz4jomna dohoda o rozsahu acene tychto prac. Rozsah acena takychto prac bude rieSend
postupom v zmysle zékona €. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost' ZhotovitePa o zmenu zmluvy spolu snivrhom dodatku musi obsahovat
vyCerpavajice odovodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujuce
opodstatnenost’ jej zavedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch originilnych
vyhotoveniach:

projektovd dokumenticia s vyznaenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdena
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

rozpocet (prepocty, odpoCty arozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj
elektronicku verziu v programe MS Excel na CD),

- kopie zapisov zo stavebného dennika so zédpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

- fotodokumentacia,

- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

- ak relevantné - rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby.

Ziadost Zhotovitela ozmenu zmluvy spolu snivrhom dodatku musi byt dorudena
Objednavatel'ovi najneskor 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dana zmena
mala nadobudnut’ platnost’, v opacnom pripade nie je Objednavatel povinny na ziadost
o zmenu prihliadat’ a Zhotovitel' zodpoveda za Skodu tym Objednavatel’'ovi sposobent.

Na zmenu v osobach Statutdrnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realiza¢nych veciach nie je potrebné
uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na taktito zmenu postacuje, ak dotknuta zmluvna strana
tieto skutocnosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide o zmenu v osobe
stavbyvedtceho Zhotovitel'a, postupuje sa podl'a ¢l. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od véle zmluvnych
stran a tieto ich ani nemo6Zu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vyS$$iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vys$s$iu moc,
pravo odstupit’ od zmluvy. Uéinky odstipenia nastand diiom doruéenia oznamenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel' dava stihlas Objednavatel'ovi vykonat’ na pomocnom leSeni
na stavbe instaladciu informacno-propagacného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si
Objednavatel’ vyberie, a to bezodplatne a po celu dobu, kym bude postavené leSenie. Za ucelom
inStalacie alebo demontdze tohto informac¢no-propagacného zariadenia sa Zhotovitel' d’alej
zavézuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu zabezpecovat’ tito inStalaciu
alebo demontaz, priCom konkrétnu osobu ako aj termin instalacie (alebo demontdze) oznami
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zéhlavi
tejto zmluvy.

CL. XII.
QOdstapenie od zmluvy

Objednéavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmé ak:
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12.2

12.3

a) Zhotovitel' podstatne porusi niektorti zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) Zhotovitel’ porusi niektorti zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu,

c) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovanu zakonom €. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované poruSenie zakona,

e) na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend reStrukturalizacia alebo Zhotovitel
vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym sposobom skon¢i svoju podnikatel'skt ¢innost’,

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacnd zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie su pre Objednavatela
konajuc rozumne a odovodnene akceptovatelné alebo nie st stiladné so zdkonom ¢. 343/2015
Z.z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze Zhotovitel’ sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel’ inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

h) je splneny niektory z dévodov na odstapenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.,

1) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zakona ¢. 315/2016
Z. 7.

Objednéavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zakonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

Zhotovitel podstatne porusuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:
a) je v omeskanim s plnenim terminov podla Cl. IIL bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z doévodu na strane
Objednavatel’a,

¢) nepredloZi Objednavatel'ovi na odstthlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska podla
CL III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nélezitého zdévodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akiikol'vek povinnost vyplyvajicu z Cl. VI. tejto zmluvy,

f) porusi povinnost’ vyplyvajicu z C1. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,

g) porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objednévatela nevykona napravu

v urcenej lehote,

1) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zdpisom v stavebnom
denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tato neodstranil. V rozsahu
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12.4

13.1

Pozn.:

13.2

13.3

13.4

vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby a az do ich odstranenia nie
je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi Objednavatel’ vypoctom
podl'a rozsahu vad plnenia v stlade s cenovou ponukou, ktora je sucast’ou tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na
strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

c) Objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na odovzdanie,

d) z inych zadkonnych alebo zmluvnych dévodov.

Clanok XIIL.
Bankova zaruka

Zhotovitel je povinny najneskor do 10 dni odo diia podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela odovzdat’ objednavatelovi zaru¢nu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankove;j
zéaruky, obsahom ktorej bude zavdzok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ objednéavatela
do vysky akejkol'vek splatnej penaznej pohl'adavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitel'a za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti
s iou pocas trvania zarucnej doby, z titulu povinnosti Zhotovitel'a zaplatit Objednévatelovi
zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s iou pocas trvania zaru¢nej doby, ako aj
z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu spdsobenti podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti
siou pocas trvania zarucnej doby, a to vo vySke 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej
v CL. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt podmienené
len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske peilaznej sumy urcenej
objednavatel'om (poZziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti
podpisov alebo predlozenie vypisu z registra pravnickych oséb objednavatel’a sa nepovazuju za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (d’alej len “garanéna bankova zaruka®). O
uplatneni si naroku na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky voci banke objednavatel’ zhotovitel'a
bezodkladne informuje.

Verejny obstaravatel (objednavatel) bude akceptovat aj poistenie zaruky alebo zloZenie
garancnej zabezpeky na ucet verejného obstardvatela (objednavatela), tieto ,,alternativne*
zabezpecovacie nastroje budu pouzité na rovnaky ucel ako bankova zaruka.

Garan¢na bankova zaruka bude vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad™ a bude
vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Garanc¢né bankova zaruka musi obsahovat’ zdvidzok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej
ziadosti objednéavatela na zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 5 % z celkove;j
ceny Diela bez DPH uvedenej v CL. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela do uplynutia zaru¢nej doby.

Objednavatel’ je opravneny pouzit garancni bankovu zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
zhotovitel’:

a) porusi/nesplni niektort svoju zmluvnil povinnost’ vyplyvajucu z tejto Zmluvy,

b) nesplni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela v lehote nej urcenej povinnost’ uhradit’
penazné zavizky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie
zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne poskytnit’ objednavatel'ovi primerant zl'avu
z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradit’ objednavatelovi
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13.5

13.6

13.7

skutotne vynalozené ndklady na odstranenie reklamovanych vad diela, zaplatit
objednavatel'ovi zmluvné pokuty, nahradit’ objednavatel'ovi sposobent Skodu.

Garancna bankova zaruka musi trvat’ po celi zarucnu dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a

nesmie byt po uvedeni dobu odvolatel'nd. Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po

kazdom Cerpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatel'om doplnit’ garan¢ni bankova zaruku

do jej povodnej vysky. Doplnenim garanc¢nej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety sa

rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) roz$irenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel' alebo banka doruci
objednavatel'ovi zaru¢nt listinu, ktorou bola garancnd bankovéd zaruka rozSirena alebo
opétovne zriadena.

Obsahom garanc¢nej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavdzok banky vystavujucej
garanénu bankovu zaruku prediZit' platnost’ garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavézkov zhotovitela voc¢i objednavatelovi
vyplyvajticich zo zmluvy a to na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

V pripade vyuzitia garan¢nej bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatel'om, bude zhotovitel
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ bankovl zaruku do plnej vysky, t. j. 5 % z celkove;j
ceny Diela bez DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy, a to najneskor do 15 dni od
dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa
bankovéa zaruka vrati zhotovitel'ovi do 30 dni po uplynuti zaru¢nej doby.

Alternativa - zlozenie financnych prostriedkov na ucet objedndvatela:

13.8 Zhotovitel' je povinny najneskor ku diiu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela

13.9

predlozit’ doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na tcet objednévatela sluziacich ako
zabezpeka voci akejkol'vek splatnej peniaznej pohl'adavke objednavatela voci zhotovitel'ovi z
titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v
suvislosti s fiou pocas trvania zarucnej doby, =ztitulu povinnosti Zhotovitel'a zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s iou pocas trvania
zarucnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu sposobent podl'a tejto Zmluvy
alebo v suvislosti s lou pocas trvania zarucnej doby, a to vo vySke 5 % z celkovej ceny Diela
bez DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy (dalej len “garanéna zabezpeka“). O
uplatneni si naroku na plnenie z garan¢nej zabezpeky objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne
informuje.

Zhotovitel' suhlasi s tym, Ze z garancnej zabezpeky je objednavatelom opravneny uspokojit’
svoje naroky voci nemu na zaplatenie ato az do vySky 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH
uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela do uplynutia zaru¢nej doby.

13.10 Objednavatel je opravneny pouzit’ garancnu zabezpeku alebo jej Cast’ v pripade, ak zhotovitel”:

a) porusi/nesplni niektort svoju zmluvnu povinnost’ vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

b) nesplni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatel’a v lehote nej urcenej povinnost’ uhradit’
penazné zavizky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poruSenie
zmluvnych povinnosti, najméd/ale nie vylucne poskytnit’ objednévatel'ovi primeranu zl'avu
z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradit’ objednavatel'ovi
skutotne vynalozené naklady na odstrdnenie reklamovanych vad diela, zaplatit
objednévatel'ovi zmluvné pokuty, nahradit’ objednavatel'ovi spdsobent skodu.
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13.11 Garanc¢na zabezpeka musi trvat’ po celt zaru¢nu dobu podl'a tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie
byt po uvedeni dobu odvolatel'na. Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garan¢nej zabezpeky objednavatelom doplnit’ garanénii zabezpeku do jej pdvodnej
vysky.

13.12V pripade vyuzitia garan¢nej zédbezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel’ bez
zbytocného odkladu povinny doplnit’ garanc¢nu zabezpeku do plnej vysky, t. j. 5 % z celkovej
ceny Diela bez DPH uvedenej v CL. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy, a to najneskor do 15 dni od
dorucenia vyzvy objedndvatela najej doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa
garan¢na zabezpeka vrati zhotovitel'ovi do 30 dni po uplynuti zarucnej doby.

Alternativa - poistenie zaruky:

13.13 Zhotovitel’ je povinny najneskér ku ditu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
odovzdat’ objednavatelovi doklad resp. listinu preukazujicu poistenie zaruky (poistenie zaruky
za kvalitu diela v zarucnej dobe), obsahom ktorej bude zavdzok poistovne poskytnut
objednéavatelovi plnenie a tym uspokojit’ objednavatel'a do vysky akejkol'vek splatnej pefiazne;j
pohladavky objedndvatela voci zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za vady (a
nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti sfiou poc€as trvania zarucnej
doby, z titulu povinnosti Zhotovitel'a zaplatit Objednavatelovi zmluvné pokuty podla tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s iou pocas trvania zarucnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti
zhotovitel'a za Skodu spdsobenu podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou  pocas trvania
zéruénej doby, a to vo vyske 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1
tejto Zmluvy; plnenie poistovne z poistenia zaruky moze byt podmienené len dorucenim
pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke peniaznej sumy urcenej objednavatelom
(poziadavky poistovne na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov
alebo predlozenie vypisu z registra pravnickych osob objedndvatela sa nepovazuju za
podmienenie plnenia poistovne z poistenia zaruky) (d’alej len “zaruka za kvalitu diela
v zaruénej dobe*). O uplatneni si naroku na plnenie zpoistenia zaruky voci poistovni
objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informuje.

13.14 Doklad resp. listina preukazujuca poistenie zdruky bude vystavena poistoviiou v stlade so
zékonom ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov alebo podla ekvivalentného pravneho predpisu ¢lenského statu Eurdpske;j
unie alebo Statu, ktory je zmluvnou stranou Dohody o Eur6pskom hospodarskom priestore ich
povodu. Doklad, resp. listina preukazujica poistenie zaruky mdze byt vystavend poistoviiou so
sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej poistovne v Slovenskej republike alebo
zahrani¢nou poistoviiou (d’alej len ,,poistoviia“). Doklad, resp. listina preukazujiica poistenie
zéaruky vyhotovena zahrani¢nou poistoviiou musi byt predlozend v povodnom jazyku a sucasne
uradne prelozena do slovenského jazyka.

13.15 Poistenie zaruky obsahuje zavdzok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Zziadosti
objednavatel'a na zaplatenie, zaplati poistovna akukol'vek sumu az do vySky 5 % z celkovej ceny
Diela bez DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o
odovzdani a prevzati Diela do uplynutia zaru¢nej doby.

13.16 Objednavatel je opravneny uplatnit’ poistenie zaruky alebo jej Cast’ v pripade, ak zhotovitel”:
a) porusi/nesplni niektort svoju zmluvnll povinnost’ vyplyvajucu z tejto Zmluvy,
b) nesplni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela v lehote nej urcenej povinnost’ uhradit’

penazné zavizky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poruSenie
zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne poskytnit’ objednavatel'ovi primeranu zl'avu z
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ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradit’ objednévatel'ovi
skutotne vynalozené naklady na odstranenie reklamovanych vad diela, zaplatit
objednévatel'ovi zmluvné pokuty alebo nahradit’ objednavatel'ovi sposobent1 skodu.

13.17 Poistenie zaruky musi trvat’ po celil zaru¢nu dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie

14.1

14.2

14.3

14.4

byt po uvedentt dobu odvolatelné. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' aby uplatnenie naroku
z poistenia zaruky nemalo vplyv na dalSie uplatnenie narokov z poistenia zaruky
objednavatel'om, a to az do vysky 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Cl1. IV. bod
4.1 tejto Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela do uplynutia
zéarucnej doby.

ClL XIV.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objedndvatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zékonnika, pripadne d’alSimi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zakonom, zékonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dalSimi pravnymi
predpismi zavdznymi na Uzemi Slovenskej republiky, najmid zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.
a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost' dorucovat pisomnost druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podl'a
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) ako doporucend zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zdkona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zékon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov do aktivnej elektronickej schranky
adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zésielka sa povazuje za doruc¢enu v deni jej prevzatia adresatom. Listinnd zasielka sa
povazuje za dorucenu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tlozne;j
lehoty na poste, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zasielke ako deti netispesného dorucenia
z dovodu ,,Adresat nezndmy*“, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zésielka sa povazuje za doruc¢entl v dent bezprostredne nasledujtci po dni ulozenia
elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Tymto ustanovenim nie su dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuja zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zépisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a i¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neti¢inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ekonomickému ucelu
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ustanovenia neplatného, resp. netcinného. Do tej doby plati zodpovedajica uprava vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

14.5 Zmluvné strany vzijomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzadjomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie st zndme Zziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

14. 6 Této zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, Objednéavatel’ obdrzi po Styri vyhotovenia
a Zhotovite po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej
uzavretia a uc¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
Zhotovitel' zaroven berie na vedomie a suhlasi, Ze tato zmluva bude zverejnend aj na webovom
sidle Zilinského samospravneho kraja.

Ak tato zmluva nenadobudne uc¢innost’ do 6 (Siestich) mesiacov od jej uzavretia, zmluvné strany
sa d’alej dohodli, ze uplynutim 6 (Siestich) mesiacov od jej uzavretia tato zmluva zanika.

Osobné udaje uvedené v tejto zmluve su spracuvané, archivované a likvidované v sulade
so zdkonom ¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a nariadenia EP a Rady (EU)
¢ 2016/679 (Nariadenie GDPR). ZSK spraciiva poskytnuté tidaje v silade so Zdasadami
spraciivania osobnych tidajov fyzickych oséb v Zilinskom samospravnom kraji, ktoré je mozné
ndjst na webovom sidle ZSK http://www.zilinskazupa.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-
udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/.

Priloha €. 1 - Cenovéa ponuka
Priloha €. 2 - Zoznam subdodévatel'ov
Priloha €. 3 - Zéaznam z procesu vysvetl'ovania SP

V Ziline dfia .....ovverererncs V Ziline dfia .....ooevveerrocreenenn.
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Zilinsky samospravny Kraj POH, s.r.o0. ,,registrovany socialny podnik*
Ing. Erika Jurinova v.r., predsednic¢ka Bc. Matej Plesnik v.r., DiS., konatel’ firmy
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka
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Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatel’ov vo vSetkych radoch

Oravska Jasenica 345
029 64 Oravska Jasenica

Nazov subdodavatePa | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH
ILN.V.ES.T. as 36 398 594 | Stavbyvedici 1%

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

IN.VES.T. as
Oravska Jasenica 345

029 64 Oravskéa Jasenica

Ing. Vladimir Musak

POAPIS 1 e e
Bc. Matej Plesnik v.r., DiS.

Datum: ..cooevieeeeeeen.

V pripade, e vitazny uchddzac neuvazuje so subdodavatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci ,, Podiel
subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou “ uvedie hodnotu 0.
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