ZMLUVA O DIELO

¢€.: Z0OD/381/2025/BVS (dalej len ,Zmluva®)

na realizaciu stavby: ,,Bratislava, Pripojenie izemia Nového paleniska na rozvod verejnej

kanalizacie*

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel . Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.
Sidlo : PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
Zapisana v : zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu
Bratislava lll, oddiel: Sa, vioZka ¢. 3080/B

Bankové spojenie : VUB Bratislava — RuZinov

Cislo Gétu (IBAN) : SKO7 0200 0000 0000 0100 4062

SWIFT : SUBASKBX

ICO : 35 850 370

DIC : 2020263432

IC DPH : SK2020263432

Zastupena . Ing. Ladislav Kizak, predseda predstavenstva
Ing. Pavol P¢ola, ¢len predstavenstva

(dalej len ,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel : STANMAR SK, s.r.o.

Sidlo : Nové Zahrady I/11, 821 05 Bratislava
Zapisana v : Obchodnom registri Mestského sudu
Bratislava lll, oddiel: Sro, vioZka €. 126955/B
Bankové spojenie : VSeobecna uverova banka, a.s.
Cislo ugtu (IBAN) : SK85 0200 0000 0036 2903 8659
SWIFT : SUBASKBX
ICO © 46 093 451
DIC : 2023255905
IC DPH : SK2023255905
Zastupena : Stanislav Maruniak, konatel
(dalej len ,Zhotovitel)
ClL Vychodiskové podklady audaje
2.1  Vychodiskové podklady
2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky Zhotovitefom
- ponuka Zhotovitela zo diia 09.04.2025.
CLIl Predmet plnenia
3.1 Predmetom pinenia je zavazok Zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia potrebnych

(d'alej len ,Obchodny zakonnik®)

ClLl1Zmluvné strany

povoleni a zabezpecenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii stavby:

»Bratislava, Pripojenie Uzemia Nového paleniska na rozvod verejnej kanalizacie*

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania technickych
a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto Zmluvou a jej prilohami v rozsahu a podla
projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je:
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SO 01 verejna splaskova kanalizacia

V ramci projektu Pripojenie uzemia Dunajského predmestia na verejny vodovod DN500 a rozvod
verejnej kanalizacie bolo navrhnuté rozSirenie gravitatnej kanalizacie do boénych ulic v ramci
lokality Nové palenisko.

SO 02 sanacia verejného vodovodu

Pri realizacii verejnej kanalizacie na Komarnanskej ulici v r. 2023 bolo zistené v ramci vykopu po
obnazeni existujuceho vodovodu, Ze je vodovod v nevyhovujicom stave a je nutna jeho sanacia.
Z tohto doévodu sa objednavatel rozhodol riesit’ sanaciu v celom rozsahu v subehu s vystavbou
verejnej kanalizacie.

Stavba je v rozsahu:

S0O-01 Verejna splaskova kanalizacia bude z kameniny DN 300 a DN 400 v dizke 1 512,05 m a to:

Stoka ,A-1-1¢ kamenina DN 300 v dizke 111,34 m,
Stoka ,A-1-2° kamenina DN 300 v dizke 90,00 m,
Stoka ,A-2“ kamenina DN 300 v dizke 148,00 m,
Stoka ,A-3" kamenina DN 300 v dizke 114,00 m,
Stoka ,,A-3-1¢ kamenina DN 300 v dizke 63,50 m,
Stoka ,A-4* kamenina DN 400 v dizke 105,91 m,

kamenina DN 300 v dizke 201,90 m,
Stoka ,A-4-1¢ kamenina DN 400 v dizke 125,35 m,

kamenina DN 300 v dizke 214,65 m,
Stoka ,A-4-2¢ kamenina DN 400 v dizke 31,40 m,
Stoka ,A-4-3" kamenina DN 300 v dizke 30,00 m,
Stoka ,A-4-1-1" kamenina DN 400 v dizke 140,00 m,
Stoka ,A-4-1-2° kamenina DN 300 v dizke 136,00 m.

Sucastou kanalizacie budu domové kanalizaéné pripojky z PP DN 150 v poéte 129 ks a 43 ks
kanalizanych prefabrikovanych Sachiet DN 1000.

S0-02 Sanécia verejného vodovodu pozostava z potrubia DN 100 z TVLT v dizke 1 418,10 m a to:

Vetva ,A-1-1" TVLT DN 100 v dizke 463,95 m,
Vetva ,A-2“ TVLT DN 100 v dizke 99,27 m,
Vetva ,A-3“ TVLT DN 100 v dizke 62,19 m,
Vetva ,A-3-1" TVLT DN 100 v dizke 259,95 m,
Vetva ,A-4“ TVLT DN 100 v dizke 61,43 m,
Vetva ,A-4-1" TVLT DN 100 v dizke 93,63 m,
Vetva ,A-4-1-1¢ TVLT DN 100 v dizke 143,09 m,
Vetva ,A-4-1-2° TVLT DN 100 v dizke 203,99 m,
Vetva ,A-4-2" TVLT DN 100 v dizke 30,60 m.

Sucast'ou sanacie vodovodu bude sanacia vodovodnych pripojok DN 25 z HDPE v pocte 78 ks.

Predmetom plnenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

e povoleni na vykopové prace, ohlasenia zacatia stavebnych prac dotknutym uradom, resp. iné
dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

e inZinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni dotknutych
uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim Objednavatela, pripadne zabezpecenie vykonu
stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon stavebného dozoru vyZaduje,

o dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie dalSich €innosti
suvisiacich s realizaciou predmetu pinenia,

e pri nutnom vyrube zelene dolozZenie stanoviska prislusného okresného uradu, odboru starostlivosti o
Zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpecenie rozhodnutia o povoleni na likvidaciu zelene
a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie dendrologického a ornitologického posudku

e zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

o trvalej premavky na dopravnych komunikacnych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./,
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o ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,
vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v dopravnej
komisii,

e doCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

e koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom, sucasne

pripadného oznacenia stavby podla pokynu Objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpedenie staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych &asti stavby zakrytych

v priebehu realizacie diela,

vyty€enie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

e realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov mechanizmami —
opravu poskodenych sieti znasa Zhotovitel, potrebnych prieskumnych prac stavajuceho stavu &asti
stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,

¢ vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutefnosti potrebnych pre zrealizovanie stavebnych prac,

e organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpecéenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov),

o koordinacie prac so zastupcami Objednavatela, projektantom stavby a Zhotovitemi subeznych
investicii,

e geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

o geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so zapismi

do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov — parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje

v pripade pozadovania Objednavatelom,

vypracovania prevadzkového a manipulacného poriadku prip. planu skusok diela a jeho sucasti,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpe&enie suladu s jeho poZiadavkami,

vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov a

osved&eni o skuskach pouzitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,

projektu skuto€ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

e na zaklade splnomocnenia zastupovanie Objednavatelfa v kolaudaénom konani a zabezpecenie
kladného kolaudaéného rozhodnutia,

e geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip. odkrytych
a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych vystavbou, zameranie
stavajuceho stavu objektu,

e vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,
vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na predpisanych
tlaCivach Objednavatela pre zaradenie do hmotného investi€ného majetku vratane Statistickych
kédov produkcie podlia Statistickej klasifikacie produktov podla &innosti (CPA) vydanej nariadenim
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a
zariadeni, ako suc€ast odovzdania stavby,

e docasnych staveniskovych komunikacii k objektom podfa potreby stavby vratane ich povrchovych
Uprav a spatného uvedenia zabratych ploch a komunikacii do pévodného stavu,

e odstranenia necistét z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpedit Cistotu staveniskal,

e znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunik&cii, chodnikov a ostatnych zabranych ploch
do pévodného stavu resp. do stavu poZadovaného projektom stavby,

e znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do pdvodného stavu resp. do stavu pozadovaného
projektom stavby,

e na zaklade splnomocnenia investora zabezpeclit vSetky povinnosti investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane zabezpecenia
(dojednania a vypracovania zmluv) majetkovopravneho vysporiadania s pripadnymi dotknutymi
vlastnikmi, ak to bude pozadované Objednavatelom,
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

opatreni v sulade s ochranou Zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude pozadované Objednavatelom,

os6b a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

e projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre realizaciu
stavby, ktoru vypracovala firma HYDROSA s.r.o. zastupena konatefom

¢ stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim €. OU-BA-OSZP3-2024/309103-006 zo dnha
05.09.2024 (verejna splaskova kanalizacia) a ¢. OU-BA-OSZP3-2025/347408-002 zo dha
15.01.2025 (oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav pre sanaciu verejného vodovodu),

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prisludného miestneho stavebného
Uradu,

¢ vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi prisluSnymi organmi,
organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti s realizaciou diela,

e podmienkami stanovenymi Objednavatefom v sutaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky Zhotovitelom,

¢ podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatefom v priebehu realizacie predmetu
plnenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3x realiza¢ny projekt stavby
v tlacenej forme a 1x fotokopiu stavebnych povoleni vydanych pre stavbu. O vySSie uvedenom
odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov zodpovedajucich
ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem pouzitych v projektovej
dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost. V pripade, Ze
prace budu vykonavané inym Zhotovitelom bez suhlasu Objednavatela, ide o zavazné porusenie
podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené, Objednavatel mdze odstupit od
Zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. v platnom zneni
zabezpeli na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpelenie pri
odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu nebude povaZzované za splnenie
vySSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval v3etky dokumenty, sutazné podklady
odovzdané mu Objednavatefom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zaroven sa zavazuje na ich zaklade
dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady,
ktoré obdrzi od Objednavatefa pre u€ely zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo
nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat' za nasledok vady alebo nefunk&nost diela resp. jeho
Casti alebo vplyv na cenu za dielo, je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu najneskér do
siedmich (7) dni odo dra ich prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom Objednavatelovi. V
opacnom pripade naroky Zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov
mu odovzdanych Objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v Zmluve zaznamenané niektoré skuto€nosti tykajuce sa zhotovenia diela,
Zhotovitel bol povinny tieto skuto€nosti Objednavatelovi pisomne oznamit najneskér pred podpisom
Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel tieto skuto€nosti pisomne neoznamil Objednavatelovi, Objednavatel
nie je povinny akceptovat po uzavreti Zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo
neuvedenym skutoCnostiam a plati, zZe tieto boli Zhotovitelovi zname pred uzavretim Zmluvy.

V pripade akéhokol'vek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality
diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi Zmluva, plati az do prijatia vzajomnej
dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné stanovisko Objednavatela a Zhotovitel
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3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

je povinny toto stanovisko Objednavatela reSpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené
dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu, preruSeniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu, inému
ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody,
ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit' vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t. j. vykonat
vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukonCenie diela) tak, aby zhotovené dielo riadne
zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym pravnym predpisom a bolo na dielo
mozne ziskat' pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom
vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju v8etky pre Zhotovitela
potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud,
Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za socialne
prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred posSkodenim a revizie a pod. Su€ast'ou povinnosti Zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je
aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpelenie ochrany zivotného
prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti os6b nachadzajucich sa na stavenisku.

ClLlv Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu ¢€l. Il su nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela:
a) Zacatie : dnom nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy
b) Ukonéenie : do 31.10.2026 odo dna u€innosti Zmluvy

Ukoncenie diela resp. doba realizacie diela zahfria vypratanie staveniska prip. jeho upravu do
poévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobnu prevadzku, uvedenie stavby do
riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku
Objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej
dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukon&enim diela podla bodu 3.1. &l. lll preukazanim projektovanych
a garantovanych parametrov, predlozenim pozadovanych skuSok, atestov a certifikatov od
zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych skuSok na vyhradené
technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim realizovaného diela Objednavatelom
po vykonani komplexného odskusania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a
ich prevzatim a potvrdenim Objednavatelom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitefom presne dodrzané tak, aby akymkolvek spdsobom
neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela Zhotovitelom. Aj v
pripadoch, ak sa zaCatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vylucéne na
strane Zhotovitela, musia byt’ jednotlivé terminy riadne spinené a dodrzané, a to bez akéhokolvek
naroku na zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (Casovy) harmonogram
zhotovovania diela Zhotovitelom je Specifikovany v prilohe €. 2, v ktorom su stanovené a zasadne
vymedzené jednotlivé terminy a milniky zacatia a dokoné&enia jednotlivych Casti diela. Pre vylucenie
pochybnosti sa uvadza, Ze platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma len informativny
charakter.

Ak Zhotovitel pripravi dielo vrozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie Objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine. V
pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je Objednavatel opravneny uplatnit’ voci Zhotovitelovi
sankcie (najmd zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo milnika
zhotovovania diela.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeli napravu v lehote urCenej Objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo mifnikov zhotovovania diela,
Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitelovi (napr. formou Ciastoéného odstupenia
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4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

54

od Zmluvy s okamzitou u€innostou odo dna dorucenia oznamenia Zhotovitelovi) akukolvek Cast diela
a zadat' zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe, pricom Zhotovitel bude plne zodpovedny za
koordinaciu svojich prac s takto uréenym novym Zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobrate;j
Casti diela budu Objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktori ma Zhotovitel obdrzat
podla Zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Zze Objednavatel je opravneny zapoditat na zaplatenie
ceny za dielo Zhotovitefovi aj v8etky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Easti
diela Zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo
zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov zhotovovania
diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného spinenia, (napr. nad€asy, praca na zmeny, zvySené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy
na tarchu Zhotovitefa. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na zhotovovani diela
alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit’ dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim
alebo stratou. V pripade preruSenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane
Zhotovitela sa vSetky terminy a/alebo milniky zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posuvaju
o pocet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrZzani pokynu Objednavatela na
obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.

Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢€l. lll. tejto Zmluvy je stanovena na zaklade vysledku
sutaze avzmysle zadkona o cenach €. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov
a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 3 495 821,92 EUR
(slovom: tri miliény Styristodevatdesiatpattisic osemstodvadsatjeden eur a devatdesiatdva centov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu Zmluvy, je cenou platnou az
do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude uplatneny rezim DPH v
zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po uzatvoreni Zmluvy nastanu
u Zhotovitefa dévody na zruSenie registracie pre DPH v zmysle prislusnej pravnej upravy a/alebo
Zhotovitel bude zverejneny v prislusnom zozname osbb vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je
Zhotovitel povinny o tejto skutoénosti Objednavatela bez zbytocného odkladu informovat. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajucej vety vznika Objednavatelovi pravo na nahradu skody,
ktora mu vznikne v désledku poruSenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla cenovej ponuky Zhotovitela — prilohy
¢.1) su pevnymi cenami pocas realizacie diela az do jeho odovzdania Objednavatelovi.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady Zhotovitela na
vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu vymer, budu
odpocitané v zazmluvnenych cenach Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu nepredvidatefnych
okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele vykonat, bude mozné realizovat
na zaklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €.
4 (dalej len ,Zmenovy list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného zapisu v
stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni potreby naviac prac alebo po
oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi Objednavateflovi vyplneny Zmenovy list spolu so
supisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac Objednavatel, je bez
ohladu na povinnost' Zhotovitela uvedenu v predchadzajucej vete, opravneny predloZit vyplneny
Zmenovy list Zhotovitelovi a nasledne je Zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskdr do troch
(3) dni doplnit' o supis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel bude postupovat’ v zmysle vySSie
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uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu starostlivost nedoslo k prestojom na diele
a/alebo ohrozeniu terminu dokonc&enia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat polozky totozné s polozkami uvedenymi v
rozpocte (priloha &.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia kopirovat jednotkové ceny uvedené
v rozpocte (priloha €.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat aj polozky, ktoré nie su totoZzné s rozpoctom,
Zhotovitel je povinny ich ocenit' s ohfadom na cenu podla aktualneho sadzobnika CENKROS.
Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit v
stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemo6ze pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez riadne
uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohfadu na dovod, Ci uz existoval pred uzatvorenim Zmluvy
alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, €i bol spdsobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom,
alebo tak doSlo v doésledku udalosti / skuto€nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel
nemdze ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v dbsledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v ddsledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je Objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o
hodnotu nerealizovanej €asti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu hospodarskeho rizika
vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien
geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hrubok a materialov
konstrukcii uréenych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vsSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim podmienok tejto
Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, vratane
vybudovania doc€asnych diel, zabezpelenia materialu, dodavok, montazi, vsSetkych skusok,
doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zaloZena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoctové naklady, zriad'ovacie naklady Zhotovitel'a, zisk a rezijné
naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach
poloziek rozpoctu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost’ za uzivanie verejného priestranstva podfa
V8eobecne zavazného nariadenia, naklady za ulozenie odpadu na skladku, dopravné znacenie,
zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie
a administrativu, subdodavatelskd inZiniersku  Cinnost, geodetické prace, dokumentaciu
Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky
dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefén,
vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v
zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znedistenia,
znesSkodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla Zmluvy, poistenie podlfa Zmluvy,
finanéné naklady na dotasné zabery pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, docasné
obmedzenia premavky na prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecenie podmienok
stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane uhrady
poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia Zmluvy, pripadne inych
zakonnych povinnosti.

V situacii ze Zhotovitel potrebnu polozku pre zhotovenie diela v rozpodte za dielo neuviedol, ma sa
za to, ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu

plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo doasného charakteru, ktoré su

potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo

Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril miestne
podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkul&cii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v rozsahu
stanovenom v projektovej dokumentacii a Zmluve,
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¢) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie diela aj v
pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia Zmluve ale charakter diela si také
prace, materialy a zariadenia vyZaduje,

d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vsetky svoje poziadavky vo i
Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

Cl.LVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacénej fakturacie podla skutocne vykonanych prac ucelenej
stavebnej Casti v zmysle rozpoctu a na zaklade supisu vykonanych prac, potvrdeného technickym
dozorom Objednavatela.

Pre ucely fakturacie sa pod skutocne vykonanymi pracami podla predchadzajucej vety rozumeju iba
skutoCne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajuce sa diela v zmysle supisu prac a nie napr.
len objednanie stavebného materialu a/alebo pracovnych sil bez jeho/ich pouzitia na dielo.
Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit Objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach
supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi Objednavatelom pozadovanymi
prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
Objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti, nepresnosti
a/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o podklady, ktoré by upresnili
supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatefa neméze Zhotovitel
predlozit’ fakturu k Uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac Objednavatel'om je Zhotovitel povinny do
patnastich (15) dni vystavit’ faktiuru a zaslat’ ju Objednavatelovi (za podmienok uvedenych
d'alej v tomto €lanku VI. Zmluvy) na e-mailovu adresu: e-infaktury@bvsas.sk.

Za den dorucenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke v sulade s
podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, sa povazuje den doruCenia faktury na e-mailovu
adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury doruéené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja,
resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budu vzdy povazované za doruCené najblizSi nasledujuci
pracovny den.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany Zhotovitela a ani nie je povinny
o0 tejto skutoCnosti Zhotovitela upovedomit.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukon&enej stavby.

Zo vSetkych Zhotovitelom vystavenych faktur je Objednavatel opravneny zadrzat ako zadrzné Ciastku
vo vyske 15 % z fakturovanej ceny (dalej len ,Zadrzné®).

Zadrzané Zadrzné alebo jeho Cast je Objednavatel opravneny pouzit na uspokojenie akychkolvek
svojich pohladavok voc&i Zhotovitelovi vzniknutych v suvislosti s touto Zmluvou, najma je
Objednavatel opravneny zapoditat pohladavku Zhotovitela na uvofnenie Zadrzného alebo jeho Casti
voCi svojej pohladavke voci Zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody
a/alebo nahrady nakladov, ktoré bol v zmysle Zmluvy povinny znasat’ Zhotovitel, ale Zhotovitefl si tuto
povinnost nesplnil, a to bez ohladu na to, €i su takéto pohladavky, resp. niektora z takychto
pohladavok, splatna alebo nesplatna.

Objednavatel sa zavazuje uvolnit Zadrzné Zhotovitelovi nasledovne:

6.4.1. Prva Cast Zadrzného vo vyske 10 % z celkovej vyfakturovanej ceny diela zniZzenu o pripadné
naroky Objednavatela, uvolni do 60 (Sestdesiatich) dni odo dfa, ked budu splnené vSetky
nasledovné podmienky (nie vSak skér, ako v termine splatnosti poslednej faktury za dielo dorucenej
Objednavatelovi): i) doru€enie pisomnej ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi o uvolnenie prvej Casti
Zadrzného s vycislenim jeho presného finanéného vyjadrenia, ii) pisomné protokolarne odovzdanie
diela Objednavatelovi (na zaklade zmluvnymi stranami podpisaného preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati diela) a odstranenie vSetkych vad a nedorobkov z preberacieho konania (na
zaklade zmluvnymi stranami podpisaného protokolu o odstraneni vad a nedorobkov diela) a iii)
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dorucenie odsuhlaseného Konecného supisu podla bodu 6.6 Zmluvy. Lehota uvolnenia Zadrzného
sa priamoumerne prediZi v pripade, ak vygislenie Zadrzného na zaklade kontroly Objednavatela nie
je v sulade so skuto¢nostou a/alebo Zhotovitel nepredlozil niektoré z pozadovanych dokladov.

6.4.2. Druhu Cast Zadrzného vo vySke 5 % z celkovej vyfakturovanej ceny diela znizenu o pripadné
naroky Objednavatela, uvolni do 60 (Sestdesiatich) dni odo dna, ked budu splnené vSetky
nasledovné podmienky: i) doruCenie pisomnej Ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi o uvolnenie
druhej Casti Zadrzného s vy€islenim jeho presného finanéného vyjadrenia, ii) odstranenie vSetkych
vad a nedorobkov diela (ha zaklade zmluvnymi stranami podpisaného protokolu o odstraneni vad a
nedorobkov diela), iii) uplynutie zarucnej doby na dielo, pricom pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza,
Ze ak na jednotlivé Casti diela plynu rézne zaruéné doby, Objednavatel uvolni druha East Zadrzného
az po uplynuti poslednej z nich.

Druha &ast Zadrzného podla bodu 6.4.2 Zmluvy méze byt nahradena neodvolatelnou bankovou
zarukou v prospech Objednavatela, v ktorej banka vyhlasi, Ze bez namietok a na prvu vyzvu uspokoji
Objednavatela az do vySky sumy Zadrzného nahradeného touto bankovou zarukou, t.j. do vysky 5 %
z celkovej vyfakturovanej ceny diela. Podmienky bankovej zaruky a subjekt banky, ktora poskytuje
bankovu zaruku, podliehaju predchadzajucemu schvaleniu Objednavatefom. Platnost bankovej
zaruky presiahne minimalne o Sest mesiacov zaru¢nu dobu na stavebnu Cast diela. Objednavatefl
uvolni druht &ast Zadrzného do 60 (Sestdesiatich) dni po predloZeni bankovej zaruky spinajucej
podmienky uvedené v tomto bode 6.5 Zmluvy Zhotovitefom Objednavatelovi. VysSie uvedena lehota
na uvolnenie finanénych prostriedkov nezacne plynut skér ako déjde k riadnemu protokolarnemu
odovzdaniu a prevzatiu diela. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zakonnika, ako neodvolatefna a bezpodmiene&na bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej
banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji Objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia Objednavatela adresovaného banke v pripade, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu zo Zmluvy a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni §
306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze Zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri
vyhlaseni konkurzu. Bez ohladu na vysSie uvedené, Objednavatel je vzdy opravneny poZadovat
Upravu znenia bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému v prilohe &. 6 tejto Zmluvy alebo
nahradenie druhej Casti Zadrzného bankovou zarukou odmietnut a ponechat’ si sumu druhej Casti
Zadrzného, az do momentu uplynutia zarucnej doby, kedy je povinny ju po splneni podmienok podla
bodu 6.4.2 Zmluvy do 60 (Sestdesiatich) dni vyplatit Zhotovitelovi. V pripade odmietnutia nahradenia
zarucénej zabezpeky bankovou zarukou o tom Objednavatel pisomne informuje Zhotovitela.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi na odsuhlasenie supis vSetkych vykonanych prac a dodanych
materialov/zariadeni v suvislosti so zhotovovanim Diela a polozkovitu kalkulaciu ceny za dielo
vratane jednotlivych polozZiek naviac prac (dalej len ,Koneény supis“) najneskdr v den zacatia
preberacieho konania.

Kazda faktura musi obsahovat vSetky udaje podfa zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH) vratane rozdelenia predmetu fakturacie na
jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto
zakona a ako prilohu musi obsahovat’ doklady podla €l. Il bod 1 pism. d), e), f) Casti B Prilohy &. 5
tejto Zmluvy, supis fakturovanych prac s vyc€islenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
Objednavatela, potvrdenu kopiu objednavky zaslanej Objednavatefom alebo vo fakture bude
uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zarover v sume na Uhradu zohladni
uplatnené Zadrzné Objednavatelom v zmysle bodu 6.2 Zmluvy.

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitefovi suhlas k zasielaniu faktur v elektronickej
forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom zakladnej
identifikacie) uvedené slovo: ,faktura®, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®; popri tomto oznaceni mézu
byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluziace k blizSej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG, BMP a nesmie
byt zaheslovana, zamknuta na tlacenie, ani komprimovana.
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Kazdy e-mail méze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, pricom vsetky dokumenty,
ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.7 Zmluvy) musia byt zaslané v tom istom e-maile ako
samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi
dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20 MB.

Zhotovitel je povinny zabezpecdit vierohodnost pdvodu, neporusenost obsahu a Citatelnost’ faktury
vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami Zakona o DPH. Podpis faktury
kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, ze faktura:

- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat vdetky potrebné naleZitosti (vratane priloh) podla tejto Zmluvy, a/alebo

- nebude zabezpeCena vierohodnost jej pévodu, neporuSenost obsahu a Citatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu (faktura bude vratena na
emailovu adresu, zktorej bola doruCena, to neplati ak Zhotovitel Objednavatelovi oznami
inu/osobitnu adresu, zriadenu pre tento ucel a to: V takom pripade sa
zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat diiom doruc€enia opravenej
faktury Objednavatelovi spésobom uvedenym v bode 6.14 tohto ¢lanku Zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dha ich doru€enia na e-mailovu adresu uvedenu v bode
6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povazuje za splnenu v den, kedy bude
uhradzana suma odpisana z uc¢tu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatefom neznamena, ze tato faktdra bola prijata,
pricom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej Objednavatefom nevyplyva,
Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo, Zze prebera Ciastoné plnenie
diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela
a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade, ak Zhotovitel
nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do riadneho spinenia povinnosti
Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna Zmluva, poZzadovat
od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za dielo. Toto pravidlo
plati aj pre pripadné prace naviac pozadované Objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ tretim osobam akékolvek pohladavky voc&i Objednavatelovi,
ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost
takéhoto postupenia pohlradavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti
pohladavkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitefovi na akékolvek platby podfa Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela vo&i Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade
Zmluvy. Zhotovitel rovhako nema pravo zadrziavat a neplatit’ akékolvek platby (ich &ast) podla
Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo pohfadavok Zhotovitela vo&i Objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie Zadrzného Objednavatelom nemda akykolvek vplyv na zaruéné
povinnosti a zodpovednost Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky Objednavatela voci
Zhotovitelovi prevySili sumu Zadrzného, pouzitie Zadrzného Objednavatelom bude povazované iba
za Ciastocné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel' je vSak nadalej povinny uhradit Objednavatelovi
sumu, ktora nebola uspokojena zo Zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktieZz opravneny o
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6.22

7.1

7.2

pouzitu Cast Zadrzného znizit' najblizSie splatni sumu pozadovanu Zhotoviteflom. Takto doplnena
suma Zadrzného mobze byt opatovne Objednavatelom pouzitd podla podmienok Zmluvy.
Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit Zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov
voCi Zhotovitelovi vzniknutych podfa a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne objednané prace
na realizaciu diela podfa tejto Zmluvy zabezpecené dostatocné finanéné prostriedky.

V pripade, Ze bankovy uéet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku driu vystavenia
faktury zverejneny v zozname bankovych uctov Zhotovitela pouzivanych na podnikanie na webovom
sidle Finan¢ného riaditel'stva Slovenskej republiky (dalej len ,Zoznam“ a ,FR*), je Objednavatel
opravneny uhradit fakturovanu sumu na bankovy ucet (v pripade viacerych ucétov na ktorykolvek
ucet), ktory je zverejneny v predmetnom Zozname. V pripade, Ze ku diu vystavenia faktury nebude
v Zozname na webovom sidle FR zverejneny ziadny bankovy ucet Zhotovitela pouzivany na
podnikanie, je Objednavatel opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovani sumu bez DPH a prislusnu
DPH uhradit' na &islo uc¢tu spravcu dane, vedené pre Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto
vykonanou uhradou povaZzuje zavazok Objednavatela uhradit cenu za dielo za splneny a Zhotovitef
nema narok ziadat od Objednavatela dalSie finanéné plnenia.

CLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre ucely tejto Zmluvy: ............
.................. , pracovnika odboru investicii Objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti uc€innosti tejto

Zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle €. Il bodu 3.4 Zmluvy,

e Doklady podfa €l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

o Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prisludny indpektorat bezpecnosti prace a na
prislusny stavebny Urad s uvedenim Objednavatela ako stavebnika v oznameni,

o Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred zacatim
prac v elektronickej forme na USB nosic¢i,

¢ Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona ¢€.124/2006 Z. z. o bezpec&nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov,

o Doklady o Skoleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi vykonaného v sulade
s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii
v zneni neskorSich predpisov a

o Doklady o Skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo vySkach a
nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3 vyhlasky Ministerstva prace
socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spOsobilosti na vykon niektorych €innosti v zneni neskorsich predpisov (Zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj
realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Objednéavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predloZeni vSetkych vysSie
v tomto bode uvedenych dokladov Zhotovitefom Objednavatelovi. Pre vyluCenie pochybnosti sa
uvadza, ze neodovzdanie staveniska Zhotovitelovi z ddvodu omeSkania Zhotovitela s predloZzenim
¢o ilen jedného z vySSie v tomto bode uvedenych dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na
prediZenie leh6t na vykonanie diela.
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7.8

Zhotovitel zabezpeCi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové prace,
povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie do¢asného dopravného znacenia,
ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva.

Pre ucely tejto Zmluvy ajej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitela rozumeju vSetky osoby
vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitela, pricom sa tymto pojmom suhrnne oznacuju
zamestnanci Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby v obdobnom pomere k
Zhotovitelovi alalebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene
Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju v3etky osoby
vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, pri€om sa tymto pojmom suhrnne oznacéuju
zamestnanci Objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k Objednavatelovi alebo akékolvek
tretie osoby konajuce v mene Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpelenia vykonu prac pre
Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu ¢&. 5 tejto Zmluvy a pinit vSetky povinnosti vyplyvajuce z pravnych
predpisov o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP), ochrane pred poZiarmi (OPP) a ochrane
Zivotného prostredia (ZP). Zabezpedenie prostriedkov na zaistenie dodrziavania podmienok a
povinnosti podla predchadzajucej vety je v plnom rozsahu na Zhotovitelovi, ktory znasa vSetky
naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu zapisovat
vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni stavby, o Casovom postupe
prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik sa
kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci, koordinator
dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny technik, statny stavebny dohlad,
autorsky dozor a prisludny veduci zamestnanec, v ktorého pésobnosti sa predmet tejto Zmluvy
vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit u€ast stavbyvediceho na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a bez meskania robit opatrenia na odstranenie
oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym
zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa
predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi. Zhotovitel je povinny ulozit' treti prepis dennych
zadznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové
sankcie ulozené prislusnym orgadnom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy znasa v
plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecCit' proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit jeho
straZenie a oddelit’ provizornym oplotenim &ast vo vystavbe od verejnych pléch, pokial to bude
technicky mozné. V pripade zastaveného Uzemia ma Zhotovitel povinnost informovat prislusny
miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny miestny urad informoval obyvatelov o prebiehajucich
stavebnych pracach a vyuzil v8etky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom
rozhlase, zverejnenie informéacie o stavenisku na webovom sidle miestneho Uradu, zverejnenie
informacie o stavbe na tabuli miestneho Uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel vramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru Objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zucastnenie sa prislusnej skusky diela je
Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie zakryvanych prac. Vyzva
musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor Objednavatela a nasledne
predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia zakryvanych prac cez stavebny
dennik na podpis technickému dozoru Objednavatefla.
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Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o
kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor
Objednavatela na tato kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradne;j
lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v§ak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia
stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel
pozaduje dodato¢né odkrytie a zisti, ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju
vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim Objednavatel.
Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit fotodokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit' technickému dozoru Objednavatefla
v elektronickej forme na USB nosi€i pri predloZeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za
ucelom fakturacie.

Zhotovitel najneskdr 30 dni pred ukonéenim stavby oznami Objednavatelovi dokonéenie stavby.
Objednavatel najneskdér do 15 dni od oznameného terminu dokoncenia stavby ur€i termin
preberacieho konania, nie vSak skér ako budu vyfakturované vSetky skutocne vykonané prace a
dodané materialy/zariadenia v suvislosti so zhotovenym dielom.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela. Zapisnica obsahuje
supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne zaznam o nevyhnutnych
dodatoCne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Zze Objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti prevzatia
diela a uviest’ v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatelom poc€as preberacieho konania,
z doévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o €¢om sa vyhotovi taktiez
zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto ¢lanku sa rovnako
pouziju aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z
preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako suc€ast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov, prevadzkovych
suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s prislichajucimi Statistickymi
kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla &innosti (CPA), vydanej Nariadenim
Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako
podklad pre zaradenie hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to az do
uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok uvedenych v Zmluve.
Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym €astiam diela pouzitym
Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.
Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych Casti diela od
zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava. Av3ak Zhotovitel je plne
zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného materialu, komponentov a inych Casti diela
a pripadné odcudzenie sucasti diela plne znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré pouZzije na
zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom zalozného prava, inych
prav tretich oséb, predmetom exekuCného konania, nebudu pofiaté do konkurznej Ci
reStrukturalizaénej podstaty a pod.) a Zze Zhotovitel bude v Case ich dodania neobmedzenym
vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije ziaden material, komponenty, vyrobky a
iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel
potvrdzuje, Zze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym
vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v Case
dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek
Casti diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava Objednavatel.
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Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu zhotovovania diela Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie diela vylu¢ne na ucel zhotovenia diela podla Zmluvy. Akékolvek iné
pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je zakazané a
bude Objednavatelom povaZované za podstatné porudenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako
aj v pripade pred&asného ukon&enia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie diela vratit Objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej
Objednavatefovi Zhotovitefom podla Zmluvy (napr. autorské pravo k projektovej dokumentacii
zhotovovanej Zhotovitelom podla Zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného vlastnictva na Objednavatela je
zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela, resp. jeho
Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®). Rozsah tejto Licencie je
neobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouZit dielo akymkolvek spdésobom a akoukolvek
formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek Casového ohrani¢enia. Licenciu poskytuje
Zhotovitel Objednavatelovi odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej
cene diela podla Zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradnag, t.j. Zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe
Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouZitia diela inym spésobom, ako pre
ucely zhotovenia diela podla Zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie
diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podfa €&l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

o Konecny supis podla bodu 6.6 Zmluvy odsuhlaseny a podpisany technickym dozorom
Objednavatela,

e 4x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne spdsobilou
osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej projektovej dokumentacie) v papierovej
forme,

o  2x projektovl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na USB nosici,

e 3x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na odbore GIS
Objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

o 2x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o zhotovenom diele v
digitalnej forme na USB nosici.

NepredloZenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povaZuje za vadu diela a Objednavatel
je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S—-JTSK a vySkovom systéme
Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentéacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov vykonaného
diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a opravenych pocas vystavby.
Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat’ len v programovom prostredi MICROSTATION a
odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu Objednavatefovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
Objednavatefla, ktory vykona kontrolu Gplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze Zhotovitel nemdZze nakladat s geodetickou dokumentaciou bez
jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeci predloZzenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o vykonanom diele)
proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vdeobecného zavazného nariadenia Hlavného
mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo diia 23.03.1995 o digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je
uvedena poziadavka sucastou verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho
odovzdani a prevzati.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.
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Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby geodetickym
meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spésobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho subdodavatelov
zabezpedCi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om predlozi Objednavatelovi
pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonc€eni stavby priestor staveniska a zariadenie
staveniska v termine podla Cl. IV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusSnym zavaznym aj nezavaznym
normam (najvySSim Standardom kvality), technickym podmienkam, stavebnému zakonu
a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych prac. Zhotovitel bude
reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne
zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznaénost’ alebo nezrovnalost
(napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny prostrednictvom zapisu
do stavebného dennika poziadat’ technicky dozor Objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych
objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu Zhotovitel,
pricom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze Zhotovitel len so sihlasom Objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacCenie stavby podla stavebného povolenia. Suasne vykona samostatné
oznacenie stavby podla pokynov Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za beZnej prevadzky v €asti objektu tak, aby:
e nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu prerusenia
dodavok meédii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej obsluznosti na
komunikaciach,
e nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti oséb.
Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité schvalenie
nim vypracovanej doplhujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla clanku 3.1 tejto
Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpeclenie realizacie predmetnej stavby a jej uvedenie do
prevadzky.
Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre jej
vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatela, autorskym dozorom a poverenym
zastupcom Objednavatela vo veciach technickych, priCom Zhotovitel uvedenym ucastnikom stavby
poskytne za u€elom kontroly a schvalenia v dostatoénom ¢asovom predstihu pred realizaciou opatreni
1x kdpiu dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej forme.
Pokial ma mat doplfiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny prerokovat a
schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoc¢tarom Objednavatela.
Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatefom, zabezpec€enie nahradného zasobovania
dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je Zhotovitel povinny organizovat’ v
sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych
odberatelov.
Zhotovitel' je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanaliza¢né, vodovodné,
plynovodné potrubia, kdble vysokého napatia, telekomunikaéné kable a iné zname existujuce
prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim a preverit’ ich zemnymi sondami.
Zhotovitel je povinny zabezpecCit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné potrebné
dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k realizacii prac suvisiacich
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inZinierskych sieti alebo inych
prekazok.
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Pred zalatim prac je Zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni vykonat' ich
vyty€enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a spinit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované opravnenymi
organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s odstranenim, prekladkou a
znovuzriadenim vedeni existujucich inzZinierskych sieti a inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, po€as vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,
spbsobené Skody z titulu zanedbania vySSie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady odstranit’ v lehote ur€enej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutoénej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou tychto sieti v
projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost mensiu ako je tolerancia
uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyCeni alebo v inych relevantnych dokumentoch viastnikov
sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych
vedeni, pripadne na Upravu diela, ktoré buduje Zhotovitel, znasa Zhotovitel.

Pre vylu€enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka ktorejkofvek
strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela,
ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti Objednavatelom (resp. nim uréenymi
osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo jeho CcCasti
Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa vSetky
nebezpecenstva suvisiace s dielom az do uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy
Objednavatelom.

Cl. VIl Subdodavatelia a Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je opravneny zadat Cast predmetu plnenia na vykonanie svojmu subdodavatelovi,
uvedenému v zozname priamych subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 7 tejto Zmluvy (dalej len
,Z0Znam priamych subdodavatelov®).
V pripade, ak Zhotovitel nebude vyuZivat na plnenie predmetu Zmluvy kapacity tretej osoby vo forme

subdodavok, je prilohou &. 7 tejto Zmluvy vyhlasenie Objednavatela, ktorym tuto skuto&nost
deklaruje.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti
so svojou cinnostou pre Zhotovitela nakladat' akymkolvek spdésobom s odpadmi podfa zakona €.
79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,zakon
0 odpadoch®) vietky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich
ginnosti pri nakladani s odpadmi v sulade so zakonom o odpadoch. V pripade nepredlozenia
uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Objednavatel obmedzuje sumarny podiel subdodavok na uroveri maximalne 30 % z celkovej ceny za
dielo podfa ¢lanku 5. odsek 5.1 tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel preukazal spinenie niektorej z podmienok, stanovenych Objednavatefom vo
vyzve na predlozenie ponuky inou osobou, je povinny pri plneni tejto Zmluvy skutoCne pouzivat
kapacity osoby, ktorej spOsobilost vyuZil na preukazanie spinenia danej podmienky. Zhotovitel je
povinny na vyzvu Objednavatela preukazat, najneskér do desiatich (10) dni, Ze vykonava prace
prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukazal splnenie niektorej z podmienok, stanovenych
Objednavatelom vo vyzve na predloZenie ponuky, v procese zadavania zakazky.

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatelov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti
Zhotovitela o udelenie suhlasu, je Zhotovitel povinny uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené
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v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom
rozhodnuti v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo dha doru€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k ziadosti Zhotovitefa nevyjadri, znamena to nesuhlas Objednavatela so
subdodavatelom. Pravidla podla tohto bodu Zmluvy upravujuce zmenu subdodavatela sa primerane
pouziju aj v pripade poziadavky na doplnenie nového subdodavatela. Zhotovitel je povinny spolu
s predlozenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela predlozit Objednavatelovi ku vSetkym
subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so svojou €innostou pre Zhotovitela nakladat’ akymkolvek
spésobom s odpadmi podla Zakona o odpadoch v3etky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie,
registracie) nevyhnutné na vykon ich &innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so zakonom
0 odpadoch. V pripade nepredlozenia uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim
prac takych subdodavatelov.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plInit si svoje zavazky alebo nevykonava
prislusnu Cast predmetu Zmluvy riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za
subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podfa bodu 8.6 tohto ¢&lanku Zmluvy ziadosti
0 nahradu vyhoviet najneskér do tridsiatich (30) dni odo diAa dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze prisludny predmet plnenia bude plnit sam. PoZiadavka
Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto bodu Zmluvy, nema vplyv na povinnost
Zhotovitela plInit na zaklade Zmluvy riadne a v¢as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbojde k zmene v subdodavatefoch v pripade zmeny, resp. doplnenia
subdodavatelfa postupom podla bodu 8.6 tohto ¢lanku zmluvy, je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi aktualny zoznam priamych subdodavatelov do piatich (5) pracovnych dni odo dfia
uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatefom (dopinenie subdodavatefla do zoznamu priamych
subdodavatelov) alebo odo dna skonéenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela
zo zoznamu priamych subdodavatelov bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu
udajov podla prilohy €. 7 tejto Zmluvy. Na poZiadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny
Objednavateflovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri skonéenia
zmluvy so subdodavatelom, ato predloZzenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu
o ukonc€eni zmluvy, do piatich (5) pracovnych dni odo dfia doruéenia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi,
ato najneskdér do desiatich (10) dni, od kedy sa ozmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje
0 subdodavatelovi“ sa myslia najma udaje uvedené v prilohe €. 7 tejto Zmluvy, zmena pravnej formy
subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zadatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade, ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s podmienkami,
stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voci Zhotovitelfovi zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny diela, najmenej vdak 500,00 EUR (slovom: pat'sto eur).

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej uvahy pisomne odmietnut kedykolvek
akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na
akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat' vSetky potrebné ukony
na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukongil spolupracu na zhotovovani diela a zarover aby
takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia Objednavatelovho odmietnutia
opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavatelom okamzite vykonat' vSetky potrebné
ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat subdodavatela
Zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky Zhotovitela) a urobit zo
subdodavatela svojho dalSieho Zhotovitela. V takomto pripade sa minimalne o sumu takto odnatej
dodavky subdodavatela zniZuje cena za dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s
Objednavatelom osobitny dodatok k Zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti
zmluvnych stran.
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Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavatefovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu pracu
dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, priCom takéto zastavenie prac
subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podla nazoru Objednavatela ohrozit
postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania celého diela, je Objednavatel,
po predchadzajucom pisomnom upozorneni Zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej Objednavatelom
na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (danovych dokladov), resp.
zaverecnej faktury (dafiového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prac, budu uspokojené Zhotovitefom
a toto uspokojenie bude Objednavatelovi preukazané. PoCas doby zadrzania platieb podla tohto bodu
Zmluvy nie je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov a Zhotovitelovi
nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrZani platieb Zhotovitelovi, ma
Objednavatel pravo (nie vSak povinnost) uhradit dlzné sumy namiesto Zhotovitela, pricom o takto
zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania Zmluvy napifia definiéné znaky partnera verejného sektora
pre uc€ely plnenia tejto Zmluvy a ako taky je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej aj ,RPVS* a ,PVS").

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdu zmenu zapisanych udajov o jeho
osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dia vykonania
zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto
povinnosti, je Objednavatel opravneny uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR
(slovom: sto eur) za kazdy i zaCaty deri omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel
v ktoromkofvek rade, ktory je PVS a nie je zapisany v RPVS.
Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost, je Objednavatel opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny diela, najmenej vSak vo vySke 500,00 EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdy
jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za porusenie tejto povinnosti vo
vztahu k tomu istému subdodavateflovi udelit aj opakovane, maximalne v8ak 1 krat za kalendarny
mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako PVS alebo jeho subdodavatela, s plnenim niektorej povinnosti
podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy az do splnenia
povinnosti Zhotovitela, resp. jeho subdodavatefla.

CLLIX Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

ZaruCna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.. pat (5) rokov a technologickej
Casti diela je v dizke dvadsatsStyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dna prevzatia riadne
dokonceného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as zaru€nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit’ reklamované vady (predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru€nej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa preruSuje
a opatovne zacina plynut az diom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba plynat odznova driom nasledujucim po dni odstranenia takto
opravenych vad a ich pisomnym prevzatim Objednavatefom.
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V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny servis
resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan
povinnych revizii po¢as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmluav s
osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je Zhotovitel
povinny na pisomnu ziadost Objednavatela za¢at s ich odstranenim v priebehu maximalne troch (3)
dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin a v pripade havarii
ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty
pisomnou formou naviac v3ak do tridsat (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do
sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie.
Polas odstranovania vad, ktoré spoésobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel
zavazuje zabezpedit prevadzku tychto zariadeni nahradnym riedenim, pokym neodstrani vady, ktoré
ich zapri€inili, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak Zhotovitel
neodstrani Objednavateflom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit
tretou osobou podra viastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude
obvykla, aviak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci Zhotovitefovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10% prirazkou
z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj
zaplatenie vSetkych Skod vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné na ich
odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek ¢asti zhotovovaného
diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim uréenu osobu, na
skuto¢nost, ze sa konci zaru¢na doba a presne urcit prislusnu ¢ast vykonaného diela. Objednavatel
je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zu€astnil zaverec¢nej obchédzky diela, za uéelom zistenia
jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného suhlasu
Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych Zhotovitelom na dielo na
akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze po dohodnutu zaru¢nu dobu bude dielo zhotovené Zhotovitelom
spbsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V
opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za 3kodu, ktora Objednavatelovi vznikne v désledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre ucely tejto Zmluvy sa
nebude uplatrfiovat § 431 Obchodného zakonnika.

CIl.X Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene jeho
subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou diela alebo
suvisiacej s nou, ktorého sucastou su najma tieto druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby alebo montaze
pre pripad $kéd spbsobenych Zivelnymi udalostami, kradeZou alebo odcudzenim, vadnou pracou
alebo vadnym materialom s vyskou poistného plnenia min. do vySky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote oséb, a za poskodenie majetku tretich
osbb, ktoré mbze byt spdsobené pocas zhotovovania diela alebo v suvislosti s nim, s poistnym
krytim najmenej do vySky 100.000,- EUR na poistnu udalost, vratane poistenia krizovej
zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené vtomto €lanku udrzZiavat v platnosti poCas celej doby
vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania dokonceného diela Zhotovitefom
Objednéavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj plnit v8etky podmienky zmluvne vyhradené
poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut’ poistné
plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistne;j
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zmluvy. Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spolut€ast pri jednotlivych
poistkach podra bodu 10.1 tohto élanku Zmluvy.

Ak je vzhfadom na predmet Zmluvy potrebné rozsirit alebo uzavriet’ dalSie poistenie, Zhotovitel sa
zavazuje rozSirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné naklady v sulade so
Zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozZit Objednavatefovi vSetky podklady potvrdzujuce uzavretie poistnej
zmluvy alebo poistnych zmliv podla bodu 10.1 tohto ¢lanku ku dfiu nadobudnutia u€innosti tejto
Zmluvy. Ak Zhotovitel svoju povinnost podla predchadzajucej vety nesplni alebo nebude riadne
a v€as platit’ poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude pinit’ iné povinnosti z tejto poistnej
zmluvy, ma Objednavatel pravo urobit tieto ukony za Zhotovitela a na jeho ucet. Takto vynalozené
naklady je Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v €ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela Zhotovitefom
Objednavatelovi vznikne na diele 8koda, ktorej nebezpecenstvo znada Zhotovitel a tato nebude kryta
poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 10.1 tejto Zmluvy, nema to vplyv na povinnost
Zhotovitela nahradit' tuto Skodu Objednavatelovi.

CLLXI Zmluvné pokuty

V pripade €o i len Ciastocného omeskania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho Casti v terminoch
uvedenych v €l. IV a/alebo v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit' si u Zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaaty kalendarny den
omeskania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

V pripade omeskania Zhotovitela s predloZzenim dokladov podla &l. VIl bod 7.2 alebo niektorého z
nich, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom
sto eur), za kazdy aj zacaty kalendarny def omeSkania.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podlfa ¢€l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo uplatnit si u
Objednavatela urok z omeSkania vo vyske 0,05% z dlZznej Ciastky za kazdy kalendarny den
omeskania najviac vdak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia naroku na
zaplatenie uroku z omes&kania je Zhotovitel povinny narok u Objednavatela uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. IX. bodu 9.6 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v €&l. IX
bode 9.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod
6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie €l. IX. bod 9 .6 — termin
odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny defi omesSkania za kazdu vadu, az do doby odstranenia
poslednej z vad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podfa €l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny den omeskania, za kazdu
vadu.

Okrem vys$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa Zmluvy je Objednavatel

opravneny pozadovat od Zhotovitela v pripade poru$enia niektorej z ostatnych povinnosti Zhotovitela

(ak porudenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvne;j

pokuty:

a) vo vysSke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny def omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho spinenia, pri tych
povinnostiach, pri ktorych je mozné omeSkanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie nie je
mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.
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Ak Zhotovitel porusi Co i len CiastoCne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy €. 5 tejto Zmluvy, a/alebo z
pravnych predpisov o BOZP, OPP al/alebo o ochrane ZP, je Objednavatel opravneny uplatnit si
zmluvnu pokutu vo vyske a v pripadoch uvedenych v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dia doru€enia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitelovi alebo na akékolvek iné platby, na ktoré
je podla alebo na zaklade Zmluvy vo€i Zhotovitelovi povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej skutocné
zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu 3kody, ktora nie je obmedzena vyskou
zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky v
sulade so Zmluvou.

CLLXIl Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciastocne odstupit od Zmluvy a to najma v

pripade, ak:

a) Zhotovitel nepredlozil doklady podla €l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do piatich (5)
pracovnych dni po uplynuti terminu podla ¢l. VII bod 7.2;

b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poZiadavkam
stanovenym Zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v ¢&l. IV
a/alebo v ¢asovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v ¢asovom
plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

e) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela alebo
nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne prevzatych
povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie alebo
spoji s tretimi osobami;

h) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatonej lehote poskytnutej
Zhotovitelovi Objednavatelom;

i) Zhotovitel opakovane poruduje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje
povinnosti podla Zmluvy;

i) Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu ako
neefektivne;

k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na riadne a
v€asné dokoncenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve ukaze ako
nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej ¢asti ceny
za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje ustanovenia Zmluvy
al/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane.
Uginky odstupenia nastanu v defi doruéenia pisomného odsttpenia. Désledky odstipenia od Zmluvy
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo
nahradu Skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.
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V pripade pred€asného ukonenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskdr do troch (3) pracovnych
dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi
vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie,
potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie
dovtedy vykonanych Casti diela uréi Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom
oznami Zhotovitelovi, pri€om Zhotovitel je povinny Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V
pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy, je Objednavatel opravneny
pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur)
za kazdy derfi omeskania Zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objednavatelovi
pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi priebeh zhotovovania diela nebol
Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozZneny. V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri pred€asnom ukoneni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto ustanovenia sa
pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

Pred€asné ukon&enie Zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto Zmluvu ukongila, sa
nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

CLXIl Vys§sia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vys8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vble povinnej
strany, ani ich nemé&zu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Zze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej, Ze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku predvidala, napriklad vojny,
mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy$3ej moci je znemoZznena realizacia jednej
alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat’ udaje o vzniku a povahe okolnosti a jeho
moznych dbsledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa
vy88ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vys$8iu moc, poziada druhd zmluvnu
stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc ma pravo odstupit
od Zmluvy.

Uginky odstpenia nastanu diiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych stran.

CI.LXIV Doruéovanie

Vsetky oznamenia a ziadosti podla Zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budu doru€ené osobne,
kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v pripade
osobného doru€enia a dorucenia kuriérom), alebo

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade doru€ovania doporu¢enou
postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defi v Case mimo beznej pracovnej
doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru€ené nasledujuci pracovny den.
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14.4 Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu pokial zmluvna
strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje pisomnym oznamenim minimalne
desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane doru€¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel” STANMAR SK, s.r.o.

adresa: Noveé Zahrady 1/11, 821 05 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Stanislav Maruniak, konatel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel.:

e-mail:

Objednavatel” Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Pavol P¢ola

tel.

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel.

e-mail:

14.5 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doruCované podla Zmluvy budu v slovenskom jazyku.

CI.LXV Zachovanie ddovernosti informacii a ochrana
osobnych udajov

15.1 Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spé6sobom obvyklym pre
utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukoncenie platnosti a ucinnosti Zmluvy. Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie
dovernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran,
pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

15.2 Za doverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky, dokumenty
alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej Cinnosti, Struktire, hospodarskych
vysledkoch, v8etky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné informacie, informacie o jej majetku,
aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom
vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie
tykajuce sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a
vSetky dalSie informacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u€innymi na uzemi
Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najméa obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo,
daniové tajomstvo, osobné udaje, utajované skuto&nosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznaené ako ,déverné® alebo inym obdobnym oznacenim.

15.3 Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym
spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade alebo v akejkolvek
suvislosti so Zmluvou moézu byt pouzité vylu€ne na ucely plnenia predmetu Zmluvy a v sulade s
predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi. Zmluvné strany sa zavazuju déverné
informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo
akymkolvek inym spésobom ziskané zmluvnymi stranami na zaklade Zmluvy udrZiavat v prisnej
tajnosti, zachovavat o nich mi€anlivost a chranit ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni¢enim,
znehodnotenim, stratou a odcudzenim, a to i po ukonCeni platnosti a u€innosti Zmluvy. Zmluvna strana
nie je opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné informacie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat, vyzradit' ani pouzit inak
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nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukonceni platnosti a u€innosti Zmluvy, s vynimkou
pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym
poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, uétovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov),
ktori su bud viazani vieobecnou profesionalnou mi€anlivostou stanovenou alebo ulozenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat mi&anlivost na zaklade pisomnej dohody so
zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi€anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje na

informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade poskytnutych
podkladov, ktoré tuto skuto&nost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dbévodu ako z dévodu
poruSenia povinnosti podfa Zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade poskytnutych
podkladov, ktoré tuto skuto&nost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom v tomto
pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne doruéi druhej
zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skuto¢nosti este pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula a ktora
nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi¢anlivost ohladne dévernej informacie poskytnutej druhou
zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava mi¢anlivost’ o vlastnej dévernej
informacii rovnakej povahy, vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda
zmluvna strana sa zavazuje zabezpedit s vyuZitim technickych, organizacnych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za u¢elom zamedzenia uniku, zneuzitia, poSkodenia, zni€enia,
znehodnotenia, straty alebo odcudzenia doévernej informacie a je povinna viest déverné informacie
oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi¢anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informacii podfa Zmluvy trva aj po
skonéeni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade poruSenia povinnosti mi¢anlivosti ohfadne dbévernych informacii niektorou zmluvnou
stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla ustanoveni § 53 a nasl.
Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poSkodenej zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat aj osobné udaje
fyzickych os6b z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy.
Povinnost' poskytnut' udaje prisluSnych fyzickych oséb druhej zmluvnej strane vyplyva zmluvnym
stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to branit riadnemu a v€asnému plneniu
Zmluvy. Zmluvné strany su pri spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné
pravne predpisy o ochrane osobnych Gdajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR") a zakon &. 18/2018
Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na strane Objednavatela
je mozné kontaktovat osobu zodpovednu za osobné Udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je
potrebné Zmluvu alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov fyzickych
os6b, evidovat a uchovavat na ucely danovej, uctovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné
udaje inak spracuvat na ucely danovych, uctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na
ucely dorucenia faktury prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce
uchovavanie a dalSie spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na spinenie prislusnej zakonnej
povinnosti zmluvnej strany [podla €l. 6 ods. 1 pism. c) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju uvedené
osobné udaje [podla ¢l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za uelom komunikacie s prislusnymi
pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracuvané, maju pravo na pristup k osobnym
udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie spracuvania, pravo
namietat’ v urcitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak pravny zaklad je opravneny zaujem,
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pravo podat staznost na Urad na ochranu osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane
osobnych udajov na www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vSetky prisludné preventivhe opatrenia na
zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni€eniu osobnych udajov. Pokial sa
osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre neopravnenu osobu alebo ich takato
osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna bezodkladne upovedomit’ dotknutll zmluvnu stranu o
danom neopravnenom pristupe a postupovat v sucinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone
akychkolvek opatreni s cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym
udajom. V stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vSetky prisludné opatrenia na
zabezpecCenie, aby vSetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v sulade s tymto
ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su suastou Zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie o spracuvani
osobnych udajov Objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi upravujucimi ochranu
osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk a Ze zabezpedil poskytnutie
tychto informacii dotknutym osobam Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby
dokazatelne informoval, ze ich osobné udaje spracuva Objednavatel.

CI.LXVI Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit’ alebo doplfiovat’ len formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobithe neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizatnych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy postipia na nova nastupnicku pravnicku, resp. fyzicku osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, Zmluva nahradza vSetky predchadzajuce
rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo dojednania, ktoré zmluvné strany
doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto dohody, Zmluvy alebo dojednania, ak existuju,
stracaju platnost a zavaznost odo diia nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitela zo sutaze zo dha 09.04.2025
priloha &. 2 - €asovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha &. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenoveého listu

priloha &. 5 — Podmienky zabezpeCenia vykonu prac pre Zhotovitela

priloha €. 6 — vzor Bankovej zaruky

priloha &. 7 — Zoznam priamych subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia Zmluvy a v ostathom
plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 16.6 Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ nadobuda dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom
na Urade vlady Slovenskej republiky podla ustanovenia § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Obgiansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ustanovenia § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov.
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Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, ze ich véla v nej dosiahnuta je
dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedo8lo k omylu a Ze prejavy vble su dostatocne urcité a
zrozumitelné, zmluvna vofnost' nie je obmedzena a na znak suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje
vlastnoru¢né podpisy.

V Bratislave, dfia 21.5.2025 V Bratislave, dfia 19.5.2025
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. STANMAR SK, s.r.o.

Ing. Ladislav Kizak Stanislav Maruniak
predseda predstavenstva konatel

Ing. Pavol Péola
Clen predstavenstva

Z0D_SDwv. 2.12



Priloha ¢. 5 Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitel'a
v. 1.4

PODMIENKY ZABEZPECENIA VYKONU PRAC PRE ZHOTOVITELA

1)

2)

3)

4)

5)

Uvod

Tieto Podmienky zabezpeenia vykonu prac pre zhotovitel'a (d’alej len ,,Podmienky*) platia pre prace, ktoré
st vykonavané na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatel’a.

Pojmy pisané velkymi alebo malymi zaéiatoénymi pismenami, pouzivané v zmluve, tychto Podmienkach,
alebo dokumentacii, ktora stvisi so zmluvou, maji vyznam, ktory je definovany v zmluve, tychto
Podmienkach, alebo inej dokumentacii ktora suvisi so zmluvou.

A. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zodpovednost’ za odbornu a zdravotni spésobilost’

Hlavny dodavatel’ (zhotovitel') zodpoveda za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodavatel'ov ako

aj za samostatne zarobkové ¢inné osoby vykonavajice ¢innost’ na stavbe v oblastiach:

e odbornej a zdravotnej sposobilosti;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatelne oboznamovani a informovani o zasadach bezpeénej prace
tak, ako to urcuje §7 zadkona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zédkonov. Pokial’ budi zmluvne dohodnuté prace vyzadovat Specidlne odborné
ginnosti ( napr. zvéracie prace, prace vo vyskach a nad volnou hibkou ) musia mat’ vietci zamestnanci
zhotovitela a jeho subdodavatelov vykonavajici tieto prace platné prislusné Skolenia, odborné
sposobilosti alebo osvedcenia,

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatel'ne skoleni z oblasti ochrany pred poziarmi v stlade s § 20, §21
a §22 vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii;

e inej odbornej sposobilosti potrebnej pre vykon zmluvnych ¢innosti v objektoch na ¢innostiach podl'a
predmetu zmluvy;

e oboznamenia z predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poziarmi, ochrane
zivotného prostredia.

Pracovnici zhotovitel'a st povinni dodrziavat’ predpisy o BOZP a OPP pri pracach, ktoré buda vykonavat v
zmysle zmluvy.

Za BOZP a OPP pri pracach a sluzbach, ktoré su predmetom zmluvy a st vykonavané na preukazatelne
prevzatom pracovisku - stavenisku, zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel’. Tuto zodpovednost’ ma zhotovitel
vo vztahu k objednavatelovi aj za vSetkych svojich subdodavatel'ov a ich zamestnancov. V pripade, Ze
zhotovitel’ za¢ne s pripravnymi pracami na neprevzatom pracovisku/stavenisku, zodpoveda za BOZP a OPP
v plnom rozsahu ako pri prevzatom pracovisku/stavenisku.

Objednavatel’ v sulade s § 3 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkdch na stavenisko poveri jedného koordinatora dokumenticie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel’
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitelom ten bez zbyto¢ného odkladu uvedie,
kto bude vykonavat na stavenisku funkciu bezpe¢nostného technika.



6)

Pracovnici zhotovitel'a sG povinni nahlasovat’ poverenému zastupcovi objednavatel’a nedostatky BOZP a
OPP, ktoré by mohli ohrozit BOZP a OPP pri pracach vykondvanych v stilade so zmluvou, za odstranenie
ktorych zodpoveda objednéavatel’.

Povinnosti zhotovitela

Pre prace na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatel’a je zhotovitel’ povinny:
Pred vstupom na stavenisko/pracovisko:

1)

2)

3)

a)

<)

pisomne poziadat’ objednavatel’a v dostato¢nom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyzdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukazatelného oboznamenia sa so zakladnymi zasadami bezpeénej prace pre osoby,
ktoré sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za i¢elom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti
v stlade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c) zdkona NR SR €. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a to kontaktovani
pracovnikov referatu BOZ a PO,

pisomne poziadat’ objednavatel'a v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyZdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukazatel'ného §kolenia o ochrane pred poZiarmi pred osoby, ktoré sa s vedomim BVS,
a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti v sulade s § 20 ods. 3
anasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR ¢. 121/ 2002 Z. z. o poziarne]j prevencii
Vv zneni neskorsich predpisov,

oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitela nasledne zabezpe¢i preukazatelne
oboznamenie sa s vyssie uvedenymi platnymi predpismi na useku BOZP a OPP vsetkych zucastnenych
zamestnancov zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za ¢o je
priamo zodpovedny. Zodpovedny zamestnanec zhotovitela v pripade novych pracovnikov na
stavenisku/pracovisku je povinny ich preukazatelne oboznamit' a aktualizovani/doplnent prezenénu
listinu bezodkladne zaslat’ pracovnikom referatu BOZ a PO a original osobne dorucit’ referat na BOZ
a PO.

Kontakty na pracovnikov referatu BOZ a OPP

Pri vybavovani vstupu na stavenisko/pracovisko:

a)

c)

pisomne poziadat objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych svojich pracovnikov, ktori budu
vykonavat' Cinnosti v zmysle zmluvy. Prilohu k Ziadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych
zamestnancov a zamestnancov svojich subdodéavatel'ov s uvedenim kvalifikacie podl'a § 20 az 24 a § 27
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MPSVR
SR ¢. 508/2009 Z. z.“). Menny zoznam bude potvrdeny stavbyveducim zhotovitel’a s konStatovanim, ze
vietci uvedeni zamestnanci spifiajii vietky kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych
¢innosti. V pripade zmien (zvySenie po¢tu, vymena zamestnancov a pod.) je zhotovitel' povinny menné
zoznamy bezodkladne aktualizovat’ — doplnit;

na poziadanie objednavatel'a dolozit’ fotokdpiu osvedCeni - kvalifikdciu zamestnancov podla § 21 az 24
a § 27 vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.;

pisomne poziadat’ objednavatel'a o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, EC a u¢elu vjazdu vozidla
(napr. dovoz materidlu, organiza¢na a kontrolna ¢innost’ a pod.).

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ nasledovné:

a)

dodrziavat’ ¢istotu a poriadok na pracovisku/stavenisku,



4)

5)

6)

7)

b) dodrziavat na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areali vo vlastnictve objednéavatela, okrem
vyhradenych miest, vydany zakaz fajcenia,

c) pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky — minimalne prilbu, zapnuty ochranny odev, obuv,
rukavice, ochranu tvare v priestoroch urcenych objednavatel'om,

d) zdrziavat sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovat’ sa len v ur€enych priestoroch, ktorymi sa rozumie
aj pristup na pracovisko/stavenisko,

e) pouzivat vyhradne miesta a spésoby pripojenia elektrickej energie, vody urcené objednavatelom pri
odovzdani pracoviska/staveniska,

f)  uskladiiovat’ naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré urcil objednavatel’ pri odovzdani
pracoviska/staveniska,

g) zabezpecit’ jednotné oblecenie a viditeI'né oznacenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov,

h) viest’ stavebny dennik formou dennych zdznamov, odo dia prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého
budu zapisované vsetky skutoCnosti vyplyvajice zo zmluvy. Dennik musi byt uloZzeny na pracovisku,
musi mat’ o¢islované strany, znehodnotena strana musi zostat’ v denniku, nesmie sa vytrhnut,

i)  zaznamy zapisovat’ a podpisovat’ zastupcom zhotovitel'a v tom dni, v ktorom boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu,

i)  predkladat’ objednavatel'ovi stavebny dennik, na vykonanie zdznamu z kontrolnej Cinnosti a /alebo
zistenych nedostatkov, pripadne pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi objednavatel’a
priebezne pocas vykonu ¢innosti,

k) k pisomnému stanovisku objednavatela sa zhotovitel’ vyjadri do dennika do 3 dni, v opaénom pripade sa
ma za to, Zze zhotovitel’ stihlasi so stanoviskom objednavatela; zistené nedostatky, ktoré st obsahom
zapisu objednavatel’a, zhotovitel’ odstrani bez zbytocného odkladu,

[)  povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim stavby objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad.

Zhotovitel' je povinny mat’ vypracované technologické postupy na vSetky prace a ¢innosti vykonavané v
priestoroch objednavatela v rozsahu ¢innosti Zmluvy. Zhotovitel' je povinny ich predlozit’ na poziadanie
zastupcovi objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom pracovisku za dodrziavanie ochrany pred poziarmi a plni povinnosti
vyplyvajuce zo zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zdkon ¢. 314/2001 Z. z.*) a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o
poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MV SR ¢. 121/2002 Z. z.*) v plnom
rozsahu.

Cinnosti so zvyS$enym nebezpetenstvom vzniku poziaru moze zhotovitel vykonavat len na zéklade
pisomného povolenia vystaveného objedndvatelom a po vykonani prislusnych bezpeénostnych a
protipoziarnych opatreni. Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky uvedené v povoleni na zvaranie,
lepenie, tepelné rezanie vydanych v sulade so zakonom ¢. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR ¢. 121/2002 Z. z. a
prislusnych technickych noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..). O potrebe
vykonania uvedenych c¢innosti je zhotovitel povinny s dostatoénym casovym predstihom informovat’
objednavatela. Zhotovitel' je povinny pre Cinnosti so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru urcit
pozadovany pocet zamestnancov na ucel vykonu protipoziarnej asisten¢nej hliadky, na tento ucel zabezpecit’
ich t€ast’ na odbornej priprave pred zacatim Cinnosti. Odbornt pripravu protipoziarnej asistenc¢nej hliadky
vykona objednavatel. Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v stlade so zdkonom ¢. 314/2001
Z. z., v pripade vzniku poziaru prislusnému §tatnemu organu a vznik takejto udalosti oznamit’ bezodkladne aj
poverenému zastupcovi objednavatela s cielom zabezpecit’ objektivne vysetrovanie.

Povinnost'ou zhotovitel’a je preukazatel'ne upozornit’ objednavatel’a na vsetky nebezpecenstva vyplyvajlce z
¢innosti, ktoré bude v priestoroch objednavatela vykonavat, tito povinnost’ plati recipro¢ne aj voci
zhotovitel'ovi.



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Zhotovitel' pred zacatim prac predlozi spracovany Plan BOZP, ktory musi obsahovat’ vyhodnotenie rizik
vratane odporucanych kontrolnych opatreni, s dorazom na sprievodné nebezpecenstva zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za vybavenie svojich pracovnikov vhodnymi druhmi osobnych ochrannym pracovnych
pomocok (dalej len ako ,,O0PP*) zodpovedajucimi ich ohrozeniu vyplyvajucemu z prace a pracovného
prostredia a za kontrolu ich pouzivania v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z.
0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
(d’alej len ako ,,NV SR €. 395/2006 Z. z.*). Pri vykone kontroly zhotovitel'a alebo i€asti na kontrolnych diioch
na pracovisku/stavenisku su vSetky osoby (ur€eni zamestnanci a zicastnené osoby za zhotovitel'a) povinné
pouzivat’ OOPP minimalne v rozsahu ochranna prilba, ¢lenkova ochranna obuv, dlhé nohavice.

Zhotovitel' v pripade vykonu prac zamestnancami viacerych zamestnavatelov na prevzatom pracovisku
zodpoveda a zabezpecuje spolupracu pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci vratane koordinacie ¢innosti a vzajomnej informovanosti o0 moznych ohrozeniach,
preventivnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdoldvanie poziarov, na vykonavanie
zachrannych prac a na evakuédciu zamestnancov.

Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa s miestnym Traumatologickym planom. V pripade pouzitia technoldgie
alebo nebezpecénych latok, pri ktorych moze vzniknut bezprostredné a vazne ohrozenie zivota alebo zdravia,
je zhotovitel’ povinny vopred vykonat’ opatrenia a zabezpecit’ prostriedky potrebné na ochranu Zivota a zdravia
pracovnikov zhotovitel'a, objednavatel'a a obyvatelstvo. Zhotovitel' je povinny pri pracach v blizkosti
zariadeni pod napétim vybavit’ vlastnych zamestnancov proti popaleninovymi prostriedkami.

V pripade vzniku pracovného urazu pracovnika zhotovitel'a, zhotovitel’ oznami tito skutocnost’ bezodkladne
poverenému zastupcovi objednavatel’a. Po ziskani podkladov pre zaznam o registrovanom pracovnom uraze
zhotovitel’ postupuje v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z..

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych ndpojov a omamnych latok, zikaz
prichadzat’ pod ich vplyvom do priestorov objednavatel'a a zakaz pracovat’ pod ich vplyvom v priestoroch
objednavatela. Zastupca objednavatela je opravneny poziadat’ zastupcu zhotovitel'a vykonat’ orienta¢nu
dychovu skusku a skusku na pritomnost’ omamnych latok u svojich pracovnikov v pripade podozrenia, Ze
tento zakaz je poruseny. V pripade pozitivneho zistenia zastupca objednavatel'a ma pravo poziadat' zastupcu
zhotovitela o vylucenie pracovnika zhotovitela, u ktorého bolo zistené pozitie alkoholu, z
pracoviska/staveniska.

Zhotovitel’ je povinny v pripade navySenia poctu svojich pracovnikov, alebo vymene pracovnikov pouéit’
tychto pracovnikov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani pracovisku/staveniska pouceny objedndvatel'om
a pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti, tuto povinnost’ je povinny vykonat’ aj u svojich subdodavatelov.
Za dodrziavanie ustanoveni pravnych predpisov BOZP a OPP pri ¢innosti tychto pracovnikov taktiez v plnom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vietky pravne predpisy BOZP, OPP a ZP pri praci s chemickymi latkami
a pripravkami.

Zhotovitel’ je povinny na preukazatel'ne prevzatom pracovisku/stavenisku dodrziavat’ zdkon ¢. 124/2006 Z. z.
a vSetky pravne predpisy BOZP a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle podpisanej zmluvy vykonavat’ a v
plnom rozsahu zodpoveda za oblast BOZP a OPP.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit’ vybavenie pracoviska/staveniska bezpe¢nostnym oznaéenim, ako aj jeho
aktualizaciu v stlade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vhodnym spdsobom zabezpecit' pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolanym
osobam pocas uskutociovania zmluvnych prac.

Zhotovitel' je zodpovedny za technicky stav a bezpeCnost' vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadeni
pouzitych pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje vozidla, stroje, mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat’ a udrziavat’ v takom technickom stave, aby nedochédzalo k uniku ropnych latok, ako aj vSetky
pracovné prostriedky pouzivané pri ¢innosti udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave a riadne oznacené. Musia
mat’ protihavarijné supravy, hasiace pristroje, lekarni¢ky a v pripade, Ze mechanizmus spada pod VTZ, tak



20)

21)

22)

musi mat platnii prehliadku. V pripade zistenia porusenia tejto povinnosti ma pravo objednavatel’ pozastavit
¢innost’ tychto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadeni a pracovnych prostriedkov a vykazat ich z
pracoviska/staveniska.

Zastupca zhotovitel'a bol upozorneny na dodrziavanie vsetkych ustanoveni a predpisov BOZP a OPP pri
pracach, ktoré su predmetom zmluvy.

Zhotovitel je povinny si zabezpecit’ opravnenie odbornej sposobilosti, ktoré bude obsahovat’ rozsah ¢innosti
na vyhradenych technickych zariadeniach dodavatel'skym spésobom, vydané organom in$pekcie prace.

Zhotovitel' je povinny umoznit’ vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednavatela,
koordinatorovi dokumentacie, koordindtorovi bezpe€nosti, autorizovanému bezpe¢nostnému technikovi,
autorskému dozoru a prislusnému vedicemu zamestnancovi, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy
vykonava (d’alej len ,,Opravnené osoby*). Zhotovitel' berie na vedomie, ze Opravnena osoba je opravnena
kontrolovat  aktikol'vek osobu nachadzajicu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonavat’ kontroly zamerané
na oblast BOZP, OPP a zivotného prostredia vratane kontrol poZzivania alkoholu, omamnych a/alebo
psychotropnych latok a v pripade zisteného porusenia povinnosti vyplyvajtcich zo zmluvy a/alebo platnych
pravnych predpisov je opravnena vyhotovovat’ a spracovavat fotografické a audiovizualne zaznamy osob
porusujticich uvedené povinnosti (d’alej len ,Kontrola®). Zhotovitel sa zavizuje kedykol'vek strpiet’
vykonanie takejto Kontroly a zabezpecit’ plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovnikov a v tejto stvislosti
je povinny zabezpecit’ splnenie prislusnych povinnosti vyplyvajicich z ochrany osobnych udajov. Splnenie
tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny na poziadanie objednavatel'a preukéazat’. Podrobnosti ako postupovat’
pri spracuvani osobnych tdajov st upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk.

Povinnosti a prava objednavatela

Objednavatel’ zabezpeci pre zodpovedného veduceho zamestnanca — veduceho prac zhotovitel'a, pred zacatim
prac, oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania pravnych predpisov BOZP a OPP (Podmienky
zabezpecenia vykonu prac). Po absolvovani obozndmenia bude vedicemu pric vydané osvedCenie s
platnost'ou 2 roky odo diia absolvovania daného oboznamenia.

Pravo vykonavat kontrolu dodrziavania povinnosti vyplyvajicich z Casti A tychto Podmienok maja
pracovnici objednavatel'a vykonavajuci funkciu:
* technicky dozor objednavatela,

*  koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny technik,
* autorsky dozor,
*  prislusny vedici zamestnanec, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy vykonava.

Objednavatel’ na zaklade ziadosti zhotovitel'a podla ¢lanku II. bod 1 €asti A povoli zhotovitel'ovi vstup a uréi
vSeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podl'a predmetu zmluvy.

Objednavatel’ pri odovzdani pracoviska/staveniska ur¢i zhotovitelovi a zaznamena do zapisu o odovzdani
pracoviska najma:

a) vstup a pohyb 0sdb, vozidiel a mechanizmov po objekte,
b) miesto a sposob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spOsob pripojenia na zdroj elektrickej energie — v pripade potreby podmieni pripojenie
samostatnym staveniskovym rozvadzacom,

d) zariadenia na osobnu hygienu,

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevadzkovatelovi umoziiuji prevadzkové
podmienky).

Pozadovana dokumentacia zo strany objednavatel’a pred vstupom na stavenisko/pracovisko v rimci BOZP a
PO:



a)

b)

d)

Po pisomnej poziadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazate'né oboznamenie sa so zakladnymi zasadami bezpec¢nej prace pre osoby, ktoré
sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za G¢elom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti
v stlade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c) zdkona NR SR ¢.124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov.

Po pisomnej poZiadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu a to min. (2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného veduceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazatel'ne skolenie o ochrane pred poziarmi pre osoby, ktoré sa s vedomim BVS, a.s.
zdrzuju na jej pracoviskdch za ucelom zmluvne dohodnutych prac a Cinnosti v stilade s § 20 ods. 3
a nasledne § 20 ods. 1 pism. &), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov.

Vystavenie preukazatelného obozndmenia/skolenia je viazané na v€asné dorucenie podkladov pre ich
spracovanie, za o je zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a, ktory je opravneny jednat’ v mene predmetnej
veci. Referat BOZP a PO oboznamenie/skolenie BOZP a OPP spracuje do 5 pracovnych dni od dorucenia
vsetkych potrebnych podkladov na kontaktné idaje uvedené v Casti ,,A — Bezpecnost’ prace a ochrana

zdravia pri praci, ¢l. ,,II. Povinnosti zhotovitel'a“ bod 1 pism. d).

Oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitela nasledne zabezpeci preukazatelné
oboznamenie sa s vyssie uvedenymi platnymi predpismi na tiseku BOZP a OPP vsetkych zGcastnenych
zamestnancov zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatel'ov, vratane SZCO, za ¢o je
priamo zodpovedny.

6) Objednavatel’ v ramci vstupnej instruktaze oboznami vediceho pracovnika zhotovitel’a s:

a)
b)
c)
d)

Poziarno — bezpe¢nostnymi predpismi prevadzkovatela pre dané pracovisko,

Havarijnym a traumatologickym planom prevadzkovatel'a pre dané pracovisko,

Dopravno — prevadzkovym poriadkom pre dané pracovisko,

So zasadami koordinacie vo vztahu k ¢innosti, ktora sa v priestoroch organizacie vykonava (oboznamenie
so zékazmi, nebezpeénymi priestormi, zvlastnym rezimom a pod.).

B. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie zakonov, vyhlasok a internych predpisov objednavatela z oblasti
ochrany zivotného prostredia vSetkymi svojimi pracovnikmi podiel'ajucimi sa na pracach pre objednavatela.

1)

VSeobecné povinnosti zhotovitela prac vykonavanych pre objednavatela z
oblasti ZP

Zhotovitel je pri ochrane zivotného prostredia povinny dodrziavat nasledovné:

mat na stavbe havarijni vybavu v pripade, ak na stavbe bude vznikat’ tekuty nebezpeény odpad alebo
zhotovitel’ pouziva pri praci znecistujuce latky;

prijat’ a zabezpecit také opatrenia, aby jeho ¢innostou na uzemi objednavatel'a nedoslo k znecistovaniu
- priamemu i nepriamemu zavadzaniu latok, vibracit, tepla alebo hluku 'udskou ¢innost’ou do ovzdusia,
vody alebo pody, ktoré¢ moézu byt Skodlivé I'udskému zdraviu, moézu negativne ovplyviovat kvalitu
zivotného prostredia alebo mdézu znehodnocovat’ priaznivy stav zivotného prostredia alebo moézu
zasahovat’ do opravneného vyuzivania Zivotného prostredia,

pri stavebnych a servisnych pracach dbat’ na ochranu zelene, zasahmi neposkodzovat’ zelen, a to v sulade
s arboristickymi Standardami;

zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie zdkonov, vyhlasok a internych predpisov objednavatela z
oblasti ochrany ZP svojimi pracovnikmi a to najmi dodrZiavanie zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach
a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov



2)

3)

1)

(dalej len ako ,,zdkon ¢. 364/2004 Z. z.*), zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,,zakon ¢. 79/2015 Z. z.), zakon ¢.
543/2002 Z. z. o0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskor8ich predpisov (d’alej len zakon &. 543/2002 Z.
z.*) a zékon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov;

* nakladat’ so zne€istujucimi latkami v stlade so zdkonom ¢. 364/2004 Z. z. tak, aby nedoslo k ohrozeniu
a znecisteniu vod a znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek podl'a zakona ¢. 364/2004 Z. z.;

»  zabezpeCit’ plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (chemicky zakon) v zneni
neskorsich predpisov;

*  pouzivat latky, ktoré neohrozuji ozoénova vrstvu v zmysle zakona ¢. 321/2012 Z. z. o ochrane ozoénovej
vrstvy Zeme a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

v

* dodrziavat’ zakon ¢. 286/2009 Z. z. o fludrovanych sklenikovych plynoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

+  zabezpelit’ plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z., vybavit’ vSetky potrebné povolenia,
vynimky zo zakazov a vstupy automobilov do chranenych oblasti, znasat’ vetky dosledky za nedodrzanie
poziadaviek zakona ¢. 543/2002 Z. z.;

* ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskuto¢nit’ orez a vyrub drevin, zhotovitel’ je povinny predlozit’
objednavatelovi nalezité doklady (0znamovacia povinnost, prip. povolenie od organu $tatnej spravy
v zmysle zakona €. 543/2002 Z. z.);

%

* dodrziavat’ zdkon ¢. 150/2019 Z. z. o prevencii a manaZmente introdukcie a Sirenia invaznych
nepdvodnych druhov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

* v pripade odstrafiovania invaznych nepovodnych druhov je zhotovitel' povinny postupovat v sulade
s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 450/2019 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podmienky a sposoby odstraiovania invaznych nepdvodnych druhov;

+  dodrziavat vetky ostatné zakony tykajuce sa tvorby a ochrany ZP v Slovenskej republike.

Zhotovitel je zodpovedny za znecistenie a posSkodenie zivotného prostredia, ku ktorému doslo v stvislosti s
vykonavanim diela. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ nasledky takého znecistenia a poSkodenia a nahradit
sposobené skody. Zaroven znasa vsetky sankcie s tym spojené.

Objednavatel’ je opravneny priebezne vykonavat’ kontrolu ¢innosti zhotovitela v oblasti znelistovania
zivotného prostredia a dodrziavania §tandardov ISO 14 001 na izemi objednavatel’a a je opravneny pozastavit’
¢innost’ zhotovitela, ak zisti, ze jeho ¢innost’ predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre l'udské zdravie,
alebo hrozi spdsobenie okamzitého vyznamného negativneho ucinku na zivotné prostredie, pripadne vznik
znaénej materialnej Skody.

Povinnosti zhotovitel'a na useku odpadového hospodarstva

Zhotovitel’ je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna sut, vykopova
zemina, atd’.) postupovat’ v stilade s ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zadkonov v platnom zneni (d’alej len ,,Zakon o odpadoch®) ako aj prislusnych suvisiacich
pravnych predpisov a plnit’ v§etky povinnosti z nich vyplyvajice v stvislosti so zhromazd’ovanim, triedenim
a odovzdanim odpadov na d’alSie spracovanie (zhodnotenie, zneskodnenie) opravnenej osobe podla Zakona
0 odpadoch. Prevzatim pracoviska/staveniska sa stava zhotovitel' drzitefom odpadov a je povinny plnit’ si
vSetky povinnosti, vyplyvajice mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch a zarovein na seba prebera
povinnosti povodcu odpadu a je povinny nakladat’ s odpadom v stlade s ods. 3 § 77 Zakona o odpadoch.
Zhotovitel je povinny:
a) predlozit' objednavatelovi platné potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny
doklad, ktory musi byt platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo ,na zaklade ktorého je opravnenou
osobou podl'a Zakona o odpadoch (v pripade sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotovitel’ predlozi




<)

e)

f)

g)

zmluvu uzatvorenu s opravnenou osobou na nakladanie s predmetnymi druhmi odpadov, ktora musi byt’
platna pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo),

oznamit' objednavatelovi spdsob nakladania s jednotlivymi druhmi odpadov zo stavby a predlozit
objednavatelovi opravnenia vSetkych o0s6b podl'a Zakona o odpadoch, ktoré buda s odpadmi zo stavby
nakladat’ a predlozit’ zmluvny vztah o fyzickom nakladani s odpadmi podl'a pism. d) ods. 3 § 77 Zakona

0 odpadoch uzatvoreny minimdalne v rozsahu podla § 2 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia

Slovenskej republiky &. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolicii, ktory musi byt’
platny podas celej doby trvania Zmluvy o dielo,

odpady zo stavby odovzdat’ na d’al$ie spracovanie vyluéne osobe opravnenej podl'a Zakona o odpadoch,
tzn. osobe prevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi na zaklade stthlasu udeleného prislusnym
organom $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98),
autorizovanej osobe (§ 89) podl'a Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovanej
osobe podla § 98 Zakona o odpadoch, tato preukdze zhotovitel'ovi sposob kone¢ného nakladania
s odpadmi v stilade so Zakonom o odpadoch, tzn. preukaze opravnenost’ 0sdb, ktorym odovzda odpady
na koneéné spracovanie,

viest’ pre objednavatela evidenciu na eviden¢nych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (dalej len
,ELO%) v stilade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. 0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v platnom zneni a predkladat’ ELO ku kazdej faktare. Sumar ELO za obdobie prislusného
kalendarneho roka je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskor k protokolu o prevzati
a odovzdani diela alebo do 15.01. nasledujiiceho kalendarneho roka podla toho, ktora z uvedenych
skuto¢nosti nastane skor,

predkladat’ ku kazdej faktire vSetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na nakladanie s odpadmi
(dalej len ,,Vazne listky*). Vazne listky budu obsahovat’” datum a ¢as, kod a nazov odpadu podla
Vyhlasky €. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov v platnom zneni (d’alej len ,,Katalog
odpadov*), povod odpadu - miesto stavby, kod zhodnotenia resp. zneSkodnenia odpadu, pévodcu odpadu
(objednavatel’a) prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepraveu, identifikaéné udaje prijimatel’a s uvedenim
Cisla sthlasu, povolujiceho prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. peciatku
prijimatel’a,

v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona o odpadoch), napr.
sprostredkovatel'ovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevadzkujicej zariadenie na
nakladanie s odpadmi, bude k faktare vzdy doloZené gestné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu
(obsahujuce casovy interval preberania odpadov, ¢islo a nazov odpadov podla Katalégu odpadov, s

uvedenim mnozstva odpadov a miesta stavby, identifikacnych udajov prijimatela odpadov), prilohou
budu kopie vsetkych Vaznych listkov zo zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislusnymi
opravneniami podl'a Zakona o odpadoch,

k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozit’ koneény sumar nakladania s odpadmi, s uvedenim
sposobu nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov
a konecnych odberatel'ov. Sumar bude tvorit’ prilohu ziadosti objednavatel'a o vyjadrenie organu $tatnej
spravy odpadového hospodarstva k dokumentacii v kolaudaénom konani (podla § 99 ods. 1 pism. b) bod
5 Zakona o odpadoch).

2) Zhotovitel je d’alej povinny:

zhromazd’ovat’ odpad a triedit’ ho podl'a druhov v stlade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii a projektovou dokumentaciou, zabezpecit' odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom; za tymto ucelom je povinny zabezpecit dostato¢ny pocet
obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznacenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude urcené v
prvom dni pri odovzdavani pracoviska/staveniska,

zabezpecit, aby sa jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie si nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st
odpadom, len ak to umoziiuje Zakon o odpadoch a suhlas organu Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,



zabezpecit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pricom v
pripade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotovitel' zavidzuje vynalozit’ maximalne usilie tento
odpad zhodnotit,

ak nezhodnoti alebo nezneskodni odpad sam, odovzdat’ odpad len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
podla Zakona o odpadoch,

predlozit objednavatelovi suhlasy na nakladanie s nebezpecnym odpadom spolocnosti, ktorym
zhotovitel’ odovzdava odpad a d’alsie doklady podl'a pokynov objednavatel’a najneskor jeden mesiac pred
odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom objednavaterl’a,

ak zhodnoti alebo zneSkodni odpad sam, zabezpecit' si prislusny suhlas organu Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve, ak je takyto sthlas potrebny podla Zakona o odpadoch a odovzdat' ho
objednavatelovi pred odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podla dohody s poverenym zastupcom
objednavatel’a,

predlozit’ objednavatel'ovi na poziadanie képie zmlav o zneskodnovani odpadov v ¢o najkratSej dobe po
podpise zmluvy a nastipeni na prace,

zhotovitel’ pri preprave nebezpe&ného odpadu vypina tlagivo - Sprievodny list nebezpe&ného odpadu a
figuruje na iom ako odosielatel’ odpadu. Zaroven si plni v zmysle Zakona o odpadoch vSetky povinnosti,
ktoré suvisia so statusom odosielatel’a odpadu,

zabezpecit’ doklady preukazujuce plnenie povinnosti pri preprave nebezpecnych veci v zmysle vyhlasky

v

ministra zahraniénych veci ¢. 64/1987 Zb. o Eurdpskej dohode o medzindrodnej cestnej preprave
nebezpecnych veci (ADR) a Zakona o odpadoch,

ukoncit’ zhromazd’ovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do dita odovzdania pracoviska/staveniska,

zhotovitel' nesmie nakladat’ s nebezpecnym odpadom, najmé uskutocnit’ jeho vyvoz zo stavby, bez
prislusného suhlasu na nakladanie alebo zhromazd’ovanie s nebezpe¢nym odpadom,

umoznit’ organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve pristup na pracovisko/stavenisko, alebo
iné miesto vykonu prac a o tomto vstupe bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatera,

plnit’ pokyny objednavatel’a pri nakladani s odpadom,

znaSat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek Zakona o odpadoch.

3) V pripade, Ze zhotovitel realizuje servisné, Cistiace alebo udrZiavacie prace, pri
ktorych vznika odpad, zodpoveda za plnenie nasledovnych povinnosti:

v pripade, ze zhotovitelovi pri pracach vznikne demontovany material, ktory bude zastupcom
objednavatela ur¢eny na vyradenie, naklada s nim v zmysle Zakona o odpadoch,

nebezpecny odpad musi byt’ umiestilovany zhotovitelom na miestach, ktoré uréi objednavatel’ a ostatny
odpad mdze byt priamo zhotovitelom odovzdany opravnenej organizacii v zmysle Zakona o odpadoch,

zhromazd’'ovat’ odpad a triedit’ ho podla druhov v stlade s vyhlas§kou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a
odpadoch z demolacii a projektovou dokumentaciou, zabezpecit' odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim Gnikom,

zabezpecit, aby sa jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st
odpadom, len ak to umoziuje Zakon o odpadoch a sihlas organu $titneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,

zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pricom v
pripade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotovitel' zavizuje vynalozZit' maximalne usilie
tento odpad zhodnotit.



4) Ak bude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim prislusného orgénu Statnej spravy odpadového
hospodarstva ulozena akakol'vek sankcia v dosledku porusenia ustanoveni Zakona o odpadoch a prislusnych
stvisiacich pravnych predpisov, a/alebo povinnosti zhotovitel'a podl'a zmluvy a/alebo tychto Podmienok, je
zhotovitel’ na vyzvu objednavatela, povinny mu takato sankciu v plnom rozsahu refundovat’ (nahradit).

lll. VSeobecné povinnosti zhotovitel'a pri vzniku havarijnej situacie

* upozornit’ objedndvatela na bezprostredne hroziacu alebo vzniknuti havariu alebo ini mimoriadnu
udalost’ suvisiacu s nakladanim s nebezpeénym odpadom alebo iné skuto¢nosti, ktoré maju dopad na
bezpecnost, ekologiu alebo dodrzanie technologického postupu pri realizacii diela a vykonat’ opatrenia
potrebné na zaistenie ochrany Zzivota, zdravia, majetku a zivotného prostredia pred ucinkami tychto
udalosti,

*  predchadzat’ mimoriadnemu zhorSeniu alebo ohrozeniu kvality vod a v pripadoch, Ze zhotovitel’ sposobi
ekologickt havariu, tito skuto¢nost’ neodkladne hlésit’ objednavatel'ovi, a pri jej odstraniovani postupovat’
v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z.,

v pripade vzniku $kody na ZP spdsobenej ¢innostou zhotovitel'a je zhotovitel' povinny vo svojom mene
a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pri¢iny vzniknutého stavu, dosledne odstranit’ vsetky Skody na
7P a uviest’ zasiahnuta lokalitu do pévodného stavu,

* ak bude na zaklade zisteného porusenia pravnych predpisov ¢innost'ou zhotovitela uloZena pokuta
objednavatel'ovi, zhotovitel' uhradi ulozent pokutu v plnej vyske.

C. Porus$enie povinnosti — sankcie

1) V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z Podmienok, st pracovnici objednavatel'a uvedeni v ¢asti
A clanku III. bod 2. povinni bezodkladne na tito skuto¢nost’ zhotovitel'a upozornit’ a zistené skutocnosti
zaznamenat’ do stavebného dennika.

2) Zodpovedny veduici zamestnanec — veduci prac zhotovitel’a je povinny bezodkladne nedostatky odstranit’.
V pripade, ze tak neurobi, st pracovnici objednavatel'a uvedeni v ¢asti A ¢lanku III. bod 2. opravneni nariadit’
prerusenie prac. Zaznam o preruseni prace zapise zastupca objednavatela do stavebného dennika. Désledky a
skody vyplyvajlce z prerusenia prac znasa zhotovitel’ aj za svojich subdodavatelov.

3) Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti, vyplyvajicich z jednotlivych c¢lankov Podmienok ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ a zhotovitel' povinnost’ zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske podl'a bodu 6. tejto
casti C.

4) Pracovnikovi zhotovitel'a, ktory porusil povinnosti vyplyvajuce z Podmienok opakovane, bude zakazany
vstup do objektov vo vlastnictve objednavatela.

5) Okrem uplatiovania sankcii podl'a tohto ¢lanku Podmienok, zhotovitel’ je povinny nahradit’ vSetky skody,
ktoré sposobil neplnenim zmluvnych povinnosti.

6) Zmluvné pokuty:

Sankcie za porusenie zakladnych ziasad bezpecnosti 1. poruSenie | 2. poruSenie
a ochrany zdravia pri praci na vniatornych a vonkajsich
pracoviskach objednavatela pre zhotovitel’ov pri vykone
zmluvne dohodnutych ¢innosti

Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pri zmluvne dohodnutych
pracovnych ¢innostiach (pracovny odev, pracovna obuv,
prilba, rukavice, vystrazné prvky a pod.)

500.- € 1000.-€




Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych

2 | pracovnych prostriedkov pri praci vo vySkach a nad volnou [500.- € 1000 .-€
hlbkou ( stavebné a vykopové prace )
3 | Pozivanie alkoholickych népojov alebo inych omamnych 500.- € 1000.-€

a psychotropnych latok na pracovisku a v pracovnom procese

Pouzivanie pracovnych pomocok a naradia bez potrebnych

kontrol, skuSok (rebriky, postroje, el. naradie a pod.) 200.-€ 400.-€

Pouzivanie vyhradenych technickych zariadeni (plosina,
5 | Zeriav, hydraulicka ruka) bez evidencie zaznamov (dennik | 300.- € 600.-€
zdvihacieho zariadenia)

Vykonavanie prac na elektrickom zariadeni bez predpisanej

6 |kvalifikacie, opravnenia, poverenia a platnej lekarske;j 500.- € 1000 .-€
prehliadky
Vykonavanie prac na nedostatocne zaistenom pracovisku,

7 | nezaistenie pracoviska ( zabezpecCenie stien vykopov 500.- € 1000.-€

pazenim, vrubenim, svahovanim, rozoprou a pod. )

Vykonavanie prac na nezaistenom pracovisku ( bez

8 skratovacich suprav, bez ,,B“ - prikazu) 500 .-€ 1000-€

9 Pczuiiyanie mont(?vaného leSenia, ktoré postavila osoba bez 500 -€ 1000 -€
leSenarskeho opravnenia
Neplnenie povinnosti viest’ stavebny, pripadne montazny

10 dennik formou dennych zaznamov, chybajuci dennik priamo 100.- € 200 -€
na stavenisku .Nedostato¢na kontrola BOZP zo strany ' '
stavbyveduceho
Nedodrziavanie technologickych postupov a ur¢enych

11 | pracovnych postupov pri vykone zmluvne dohodnutych 300.- € 600.- €
¢innosti

12 Nepredlozenie technologického postupu na prace 300 -€ 600 -€

vykonavané v zmysle zmluvy

Nevykonavanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom
13 | a odovzdanom pracovisku zo strany zhotovitel’a vlastnym 500 .-€ 1000.- €
bezpecnostnym technikom

Nezabezpecenie viditeI'ného oznacenia zamestnancov

14 | zhotovitel’a ako aj zamestnancov jednotlivych jeho 100.-€ 200.-€
subdodavatel'ov
15 [ Iné porusenia predpisov BOZP a OPP, za kazdé¢ zistenie 100.-€ 200.-€

7)

8)

V pripade treticho priestupku alebo v pripade, ze porusenie povinnosti vyplyvajicich z tychto Podmienok
ma za nasledok ublizenie na zdravi s dobou liecenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvySuje na sumu rovnajlicu sa
10% z hodnoty diela, miniméalne sumu 1000.- €.

Postihy za kradez:

Ak majetok objednavatel'a odcudzi pracovnik zhotovitel'a, bude mu trvalo odobraty vstup do objektov
objednavatel’a a konkrétny pripad bude postupeny na presetrenie prislusnému obvodnému oddeleniu Policie
SR.

Postihy za pozitie alkoholickych nadpojov a omamnych latok:

a) Pri prvom priestupku pracovnika zhotovitel'a sa zakaze pracovnikovi vstup do objektov objednavatel’a
na dobu 1 roku a zarovei sa uplatni zmluvna pokuta podl’a bodu 6 tejto Casti C voci zhotovitelovi.

b) V pripade odmietnutia pracovnika a zhotovitel'a podrobit’ sa dychovej skuske alebo odberu krvi ¢i
lekarskemu vySetreniu je objednavatel’ opravneny prerusit’ prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitel'a
do vyriesenia konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitel'a. O takomto preruseni prace



musi byt okamzite vykonany zdznam v stavebnom alebo montaznom denniku. Désledky a Skody
vyplyvajuce z prerusenia prac znasa zhotovitel’.

9) Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvné pokuty podl'a tohto ¢lanku voci zhotovitel'ovi aj v pripade, ze k
poruseniu povinnosti doslo preukédzatel'ne zavinenim na strane subdodévatel’a.

10) Ulozenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel’ zbaveny zodpovednosti za nedostatky na useku BOZP, OPP a
7P zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spdsobené ¢innost'ou zhotovitel'a. Ak bude na zaklade zisteného
porusenia pravnych predpisov ¢innostou zhotovitel'a uloZzena pokuta objednavatel’'ovi, zhotovitel' uhradi
ulozenu pokutu v plnej vyske.

11) V pripade vzniku $kody na zivotnom prostredi sposobenej ¢innost'ou zhotovitel'a je zhotovitel’ povinny vo
svojom mene a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pri¢iny vzniknutého stavu, désledne odstranit’
vSetky $kody na Zivotnom prostredi a uviest’ zasiahnut lokalitu do pévodného stavu.



Priloha ¢. 6 Bankova zaruka

v.1.1

Banka XY ... Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s. (,,BVS%)

PresSovska 48
826 46 Bratislava
ICO: 35 850 370

Bratislava, datum...........ccccoeeeveeeeeinnes

Bankova zaruKka €.:.eeeeeeneecereecceneees

Boli sme informovani o tom, Ze spolo¢nost’ XY, so sidlom ..., zapisana v Obchodnom registri..... (dalej
ako ,,Zhotovitel’*), uzatvorila dia .....s Vami, spolo¢nost'ou BVS, so sidlom ..., zapisanou v Obchodnom
(7241110 SRR (d’alej ako ,,Beneficient*) Zmluvu o dielo ¢....... , predmetom ktorej je realizacia
stavby:......... (dalej ako ,,Zmluva*), pricom zavézok zhotovitel'a odstranit’ vady diela pocas zarucnej
doby ma byt zabezpeceny bankovou zarukou.

Vychadzajic z vyssie uvedeného a z prikazu Zhotovitel'a, Vam tymto my Banka, so sidlom ..., zapisana
v Obchodnom registri.... (dalej ako ,,Ruéitel’*) za ucelom zabezpecenia zavizkov Zhotovitela zo
Zmluvy, davame svoju bankova zaruku (d’alej len ,,Zaruka“) a neodvolatel'ne sa tymto zavdzujeme
zaplatit’ Vam, Beneficientovi, akukol'vek ¢iastku/Ciastky az do maximalnej sumy Zaruky:

(slovom ..... eur)
(d’alej len ,,Zarucena suma“)

a to za podmienok stanovenych v tejto zarucnej listine, najneskor piaty pracovny dei  nasledujuci po

dni dorudenia Vasej prvej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujlicej tito ~ Zaruku uvedenim  jej  (Cisla,
v ktorej uvediete, Ze Zhotovitel si nesplnil svoje zavizky vo¢i Vam podla Zmluvy pocas plynutia zarucnej
doby, a $pecifikujete ako si ich nesplnil (d’alej ako ,,Vyzva na zaplatenie*).

3.

Vyzva na zaplatenie musi byt’ vyhotovena v jazyku tejto Zaruky, a musi nam byt’ doruéena v listinnej
podobe na adresu nasho sidla.

ZaruCena suma tejto zaruky sa automaticky znizuje o kazdi tak( sumu, ktorti vykoname na zaklade
Vyzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.

Tato Zaruka je platna odo dia jej vystavenia.
Platnost’ tejto Zaruky skonci tym z nizsie uvedenych dni, ktory nastane skor (d’alej ako ,,Den uplynutia
platnosti Zaruky*):

a) diom, kedy bude zo Zaruky vyplatena cela Zaru¢ena suma, alebo

b) diiom kedy nam bude dorucené pisomné vyhlasenie Beneficienta, podl'a ktorého nas ako Ruditel'a
uvol'iuje zo vSetkych naSich zavizkov z tejto Zaruky (d’alej ako ,,UvoPnenie*), alebo

C) dnom....... 20..

Vasa Vyzva na zaplatenie spinajuca podmienky uvedené v tejto zaruénej listine ndm musi byt
dorucend najneskdr v Den uplynutia platnosti Zaruky.
Pre ucely identifikdcie osO6b konajicich za Vas ako Beneficienta pri podani Vyzvy na

zaplatenie/Uvol'nenia:

a) Vyzva na zaplatenie/Uvolnenie musia obsahovat alebo k nim musi byt’ pripojené potvrdenie Vasej
banky o tom, Ze dokument Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenie bol podpisany osobami opravnenymi
konat’ za Beneficienta , alebo

b) Podpisy Statutarneho organu Beneficienta na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni musia byt Gradne
overené a suc¢asne nam musi byt predlozeny original Vypisu z Obchodného registra Beneficienta,
nie starSieho ako 30 dni, alebo

Vyzva na predloZenie cenovej ponuky ,,Bratislava, prepojenie izemia Nového pdleniska na

rozvod verejnej kanalizacie*



c) Podpis (y) osoby (osob) opravnenej (opravnenych) konat v mene Beneficienta na zéklade
plnomocenstva a uvedené na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni, ako aj podpisy Statutarneho organu
uvedené na takomto plnomocenstve musia byt uradne overené a siiCasne nam musi byt predlozeny
original Vypisu z Obchodného registra Beneficienta, nie starSieho ako 30 dni.

7. Tato Zaruka nie je prevoditelna na Ziadnu tretiu osobu a tato Zaruka plati len pre Vas ako Beneficienta.

8. Tato Zaruka sa spravuje podl'a Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatiteI'né na poziadanie, revizia 2010,
publikacia Medzinarodnej obchodnej komory, ¢islo 758.

9. Tato Zaruka sa spravuje a bude vykladana podla pravneho poriadku platného v Slovenskej republike,
priCom vSetky zucastnené strany sa podriad’uju vylucnej pravomoci sudov Slovenskej republiky pre
pripad akychkol'vek sporov, otdzok a zalezitosti, ktoré¢ mézu vzniknut v stvislosti s touto Zarukou.

Bankova zaruka ¢.: ....................
BANKA XY ...
Podpisy Statutarnych zastupcov Banky
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