
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dodávke a odbere tepla a o spolupráci  
pri vybudovaní teplovodnej prípojky a inštalovaní KOST  

pre stavbu „BYTOVÉ DOMY Pod Zábrehom 3.0“  
uzatvorená podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) medzi: 
 

Budúci dodávateľ tepla: 
 
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.  
IČO:  31632157 
IČ DPH: SK2020442050 
sídlo:  Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov 
zastúpená:  Ing. Tibor Luhový, konateľ spoločnosti    
Povolenie č.: 2006T 0301 
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu  v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3076/R 
(v ďalšom texte zmluvy iba „budúci dodávateľ“) 
 
Budúci odberateľ tepla: 
 
Pod Zábrehom, a. s.  
IČO: 50428390 
IČ DPH: SK2120319993 
sídlo: Poštová 1, 010 08 Žilina 
zastúpená:  Mgr. Tomáš Surovčák, predseda predstavenstva 
 Miroslav Korniet, člen predstavenstva 
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10895/L 
(v ďalšom texte zmluvy iba „budúci odberateľ“ ) 
 

  Úvodné ustanovenia 
1. Budúci dodávateľ tepla prehlasuje, že je v zmysle Zákona NR SR č. 657/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov držiteľom povolenia URSO č. 2006T 0301 na podnikanie v rozsahu výroba 
tepla, rozvod tepla. Zásobovacím územím je územie nachádzajúce sa v katastri mesta Púchov. 

2. Budúci odberateľ prehlasuje, že predmetná stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN 
2613 a 2614 registra „C“ v katastrálnom území Púchov.  

3. Budúci dodávateľ prehlasuje, že na vlastné náklady zrealizuje výstavbu teplovodnej prípojky zo 
sústavy centrálneho zásobovania teplom mesta Púchov vrátane dodávky a montáže 
kompaktných odovzdávacích staníc tepla v objektoch budúceho odberateľa. Podľa realizačného 
projektu vypracovaného budúcim dodávateľom, resp. treťou osobou poverenou budúcim 
dodávateľom. 

4. Budúci odberateľ sa zaväzuje, že budúcemu dodávateľovi pri výstavbe teplovodnej prípojky 
a inštalácií KOST poskytne súčinnosť.  

5. Zmluvné strany majú záujem stanoviť si vzájomné práva a povinnosti pri realizovaní spolupráce 
na základe tejto Zmluvy. 

 
I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je: 
a) zriadenie záväzku budúceho dodávateľa zrealizovať výstavbu teplovodnej prípojky zo sústavy  

centrálneho zásobovania teplom mesta Púchov (ďalej len „SCZT“) z teplovodného zdroja kotolňa 
Sedlište, vrátane dodávky a montáže kompaktných odovzdávacích staníc tepla (ďalej len „KOST“) 
v objektoch budúceho odberateľa podľa realizačného projektu za podmienok uvedených v tejto 
Zmluve a to všetko na vlastné náklady;  



b) zriadenie záväzku budúceho odberateľa uzatvoriť s budúcim dodávateľom zmluvu o dodávke 
a odbere tepla. 

 
II. Záväzky budúceho odberateľa 

1. Budúci odberateľ sa zaväzuje, že v prípade ďalšej výstavby pripojí zrealizované objekty do sústavy 
CZT Kotolňa Sedlište Púchov cez novovybudovanú teplovodnú prípojku. 

2. Náklady na pripojenie potrubných rozvodov na výstupe z KOST do vnútorných rozvodov vedených 
v bytových domoch hradí v plnej výške budúci odberateľ. , 

3. Budúci odberateľ je povinný  uzatvoriť s budúcim dodávateľom zmluvu o dodávke a odbere tepla 
v zmysle odseku 1.tohto článku a to v termíne do 15 dní po montáži KOST v objekte podľa platnej 
legislatívy v čase uzatvorenie zmluvy o dodávke a odbere tepla. 

4. Budúci odberateľ sa ďalej zaväzuje, že na základe tejto zmluvy : 

• Zriadi vecné bremeno pre objekty odberu tepla spočívajúci v práve budúceho dodávateľa tepla 
na bezplatný prístup do objektov odberu tepla za účelom vykonávania servisu prípadne opráv na 
zariadeniach KOST a teplovodnej prípojky.  

• V objektoch odberateľa, kde budú inštalované KOST, budúci odberateľ vybuduje istený prívod 
elektro pre napájanie technológie KOST (3/PEN, AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C, 16 A).  
Určené meradlo spotreby elektriny pre prevádzku technológie KOST bude jej súčasťou. 

 
III. Záväzky budúceho dodávateľa 

1. Budúci dodávateľ sa zaväzuje, že zrealizuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo výstavbu 
teplovodnej prípojky a zrealizuje dodávku a montáž KOST, ktoré bude umiestnené v objektoch, 
ktoré budú vo vlastníctve budúceho odberateľa. Miesto výstavby je špecifikované priamo 
v realizačnom projekte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. 

2. Súčasťou záväzku budúceho dodávateľa podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy je vykonanie všetkých 
činností potrebných pri výstavbe teplovodnej prípojky, vrátane akýchkoľvek skúšok, prehliadok             
a certifikátov. Pre vylúčenie pochybností, budúci dodávateľ sa zväzuje uhradiť aj všetky náklady za 
pripojenie KOST zo strany teplovodnej prípojky. 

3. Budúci dodávateľ je povinný umožniť budúcemu odberateľovi pripojenie k rozvodom ÚK a TÚV na 
výstupoch z KOST vo vlastníctve budúceho dodávateľa. Náklady na pripojenie potrubných rozvodov 
na výstupoch z KOST do vnútorných rozvodov vedených v bytových domoch hradí v plnej výške 
budúci odberateľ.  

4. Budúci dodávateľ tepla garantuje dodávku tepla do každého odberného miesta. V prípade, že sa pri 
uvedení do prevádzky zistí, že dodávka tepla nebude z technických príčin preukázateľne 
spôsobených konaním na strane budúceho dodávateľa (chybne zadané parametre) zabezpečená 
v požadovanej kvalite, je budúci dodávateľ povinný vadu odstrániť bezprostredne po jej zistení  a to 
v plnom rozsahu na vlastné náklady.   

 
IV. Podmienky spolupráce pri výstavbe teplovodnej prípojky  

1. Teplovodná prípojka bude realizovaná podľa realizačného projektu, ktorý vypracuje budúci 
dodávateľ na vlastné náklady. Budúci dodávateľ je povinný začať výstavbu teplovodnej prípojky 
dňom doručenia písomnej výzvy budúceho odberateľa na začatie výstavby teplovodnej prípojky. 
Tento deň sa pokladá za deň D, od ktorého sa odvíjajú jednotlivé časové úseky výstavby uvedené 
v časovom harmonograme v zmysle  prílohy č. 2  tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností písomná 
forma je zachovaná i v prípade, ak budúci odberateľ odošle výzvu na začatie výstavby  
teplovodnej prípojky na e-mailovú adresu budúceho dodávateľa sekretariat@msbp.sk. 

2. Pre vylúčenie pochybností je budúci dodávateľ vlastníkom teplovodnej prípojky ako aj technológie 
KOST počas celej doby realizácie výstavby ako aj po jej kolaudácii a ako aj počas celej doby trvania 
dodávky tepla do stavby  „BYTOVÉ DOMY Pod Zábrehom 3.0“. Pokiaľ nebude budúci dodávateľ 
v omeškaní podľa článku IV odsek 10 a 11. V tomto prípade prejdú vlastnícke práva na budúceho 
dodávateľa až momentom vysporiadania v zmysle článku 10 a 11. 
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3. Ak budúci dodávateľ nesplní termín plnenia, ktorý je uvedený v prijatom harmonograme 
teplovodnej prípojky a inštalovania KOST v objektoch, zaplatí budúcemu odberateľovi tepla pokutu 
vo výške 100,- EUR mesačne (slovom Jednosto EUR mesačne až do doby začatia reálneho plnenia. 

4. Ustanovenie uvedené v ods. 3 tohto článku neplatí, ak bolo omeškanie preukázateľne spôsobené 
konaním na strane budúceho odberateľa alebo vyššou mocou. 

5. Prípojku tepla a osadenie KOST v objektoch stavby „BYTOVÉ DOMY Pod Zábrehom 3.0“ vybuduje 
budúci dodávateľ tepla na vlastné náklady v súlade s časovým harmonogramom a v rozsahu 
realizačnej dokumentácie. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci dodávateľ je oprávnený realizovať výstavbu teplovodnej 
prípojky a technológie KOST prostredníctvom tretej osoby podľa vlastného uváženia. Za výstavbu 
teplovodnej prípojky a vybudovania KOST v súlade s touto Zmluvou však plne zodpovedá budúci 
dodávateľ. Budúci dodávateľ je povinný zabezpečiť realizáciu výstavby teplovodnej prípojky 
v súlade s časovým harmonogramom, na ktorom sa dohodli obidve zmluvné strany, a ktorý tvorí 
Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú poskytovať akúkoľvek potrebnú súčinnosť, tak aby bol 
dodržaný časový harmonogram, ktorý tvorí  Prílohu č. 2  tejto Zmluvy a nebola ohrozená výstavba 
objektov a ich kolaudácia.  

8. Pri výstavbe teplovodnej prípojky sa budúci dodávateľ zaväzuje postupovať v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

9. Pri výstavbe teplovodnej prípojky sa budúci dodávateľ zaväzuje dodržať právoplatné stavebné 
povolenie, postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi budúceho 
odberateľa a v súlade s obojstranne prijatým harmonogramom postupu realizácie, ktorý tvorí 
prílohu tejto Zmluvy. 

10. V prípade, ak sa budúci dodávateľ dostane do omeškania s plnením časového harmonogramu 
o viac ako 30 kalendárnych dní (do omeškania vo vzťahu ku ktorémukoľvek časovému míľniku 
stanovenému v časovom harmonograme) alebo ak poruší záväzok stanovený v odst. 6 tohto článku 
Zmluvy vlastným zavinením, je budúci odberateľ oprávnený odstúpiť čiastkovo od Zmluvy.                     
V prípade, že dôjde z dôvodov, ktoré budú na strane budúceho odberateľa k prerušeniu prác, bude 
o takejto udalosti vyhotovený obojstranne podpísaný zápis, s tým že budúci odberateľ sa zaväzuje 
takýto zápis podpísať. O dobu prerušenia sa posúva zmluvný termín plnenia časového 
harmonogramu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

11. V prípade omeškania budúceho dodávateľa s plnením časového harmonogramu o viac ako 30 
kalendárny dní (do omeškania vo vzťahu ku ktorémukoľvek časovému míľniku stanovenému 
v časovom harmonograme), a nezjednanie včas nápravy v zmysle odstavca 10 je budúci odberateľ 
ďalej oprávnený zabezpečiť dobudovanie teplovodnej prípojky treťou osobou, tak aby nebola 
ohrozená včasná a riadna výstavba objektov a ich kolaudácia. Budúci dodávateľ sa zaväzuje, že 
nahradí budúcemu odberateľovi akékoľvek a všetky náklady spojené s dobudovaním teplovodnej 
prípojky podľa predchádzajúcej vety tohto ods. Zmluvy. Uhradením nákladov podľa 
predchádzajúcej vety sa dielo (teplovodná prípojka) stáva majetkom budúceho dodávateľa 
(MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.). Nárok na náhradu škody, ktorá vznikne budúcemu odberateľovi 
v dôsledku porušenia záväzkov budúceho dodávateľa týmto nie je dotknutý. 

12. Budúci dodávateľ týmto vyhlasuje, že projekt pre stavebné povolenie (dokumentácia), ktorý tvorí 
Prílohu č. 1 tejto zmluvy bol pripravený v spolupráci obidvoch Zmluvných strán. Výstavba 
teplovodnej prípojky bude možná na základe realizačného projektu. Budúci dodávateľ tepla plne 
zodpovedá za funkčnosť realizovanej teplovodnej prípojky a inštalovanej technológie KOST. 

 
 

V. Záverečné ustanovenia 
1. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva 

exempláre. 
2. Túto Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami dohodnutými oboma zmluvnými stranami. 



3. Táto zmluva zaniká splnením t.j. výstavbou teplovodnej prípojky a montáže technológie KOST pre 
stavbu „BYTOVÉ DOMY Pod Zábrehom 3.0“ s uzatvorením Zmluvy o dodávke a odbere tepla pre 
stavbu „BYTOVÉ DOMY Pod Zábrehom 3.0“. 

4. Dodávka a odber tepla do objektov stavby „BYTOVÉ DOMY Pod Zábrehom 3.0“ sa bude riadiť 
výhradne podľa Zmluvy o dodávke a odbere tepla. 

5. Zmluvné strany sa k písomným návrhom dodatkov k tejto zmluve musia vyjadriť v termíne do 14 dní 
odo dňa doručenia návrhu druhej strane. 

6. V prípade, že sa zmluvná strana, ktorej bol návrh dodatku k tejto zmluve doručený v písomnej 
forme, v stanovenej lehote nevyjadrí, považuje sa návrh za ňou prijatý v znení v akom bol doručený. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia. Zmluva bola zverejnená............................. . 

8. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 
dostatočným a určitým spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán zbavenú 
akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 
 
V Púchove       V Žiline 
 
dňa ....................................    dňa .................................... 
 
 
 
 
-Podpísaný-      -Podpísaný- 
...........................................    ........................................... 
(budúci dodávateľ)     (budúci odberateľ) 
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.    Pod Zábrehom, a. s. 
Ing. Tibor Luhový     Mgr. Tomáš Surovčák 
konateľ spoločnosti     predseda predstavenstva 
 
 
 
 
       -Podpísaný- 
       ........................................... 
       (budúci odberateľ) 

    Pod Zábrehom, a. s. 
       Miroslav Korniet 
       člen predstavenstva 
 
 
 
 
Príloha č. 1: Projekt pre stavebné povolenie 
Príloha č. 2: Časový harmonogram 
Príloha č. 3: Návrh Zmluvy o dodávke a odbere tepla 
 
 


