
 

Zmluva o dielo č. ....... 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

právnych predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  právnych predpisov 

(ďalej aj ako  „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

medzi zmluvnými stranami:  

 

Objednávateľ:   Mesto Skalica 

Sídlo:    Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica  

IČO:     00 309 982 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:    SK79 0200 0000 0000 2012 4182 

Štatutárny orgán:  Mgr. Oľga Luptáková, primátorka 

(ďalej aj ako  „Objednávateľ“) 

 

A 

 

Zhotoviteľ:   Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.  

Sídlo:       Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  

IČO:        00 896 225  

DIČ:        20 20 294 144  

IČ DPH:      SK2020294144  

Zápis:      v obchodnom registri Mestského súdu,  odd.: Sro, vložka č.: 307/B  

Bankové spojenie:    Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v SR  

IBAN:       SK76 8370 0000 0023 0103 0827  

Štatutárny orgán:    Ing. Radim Čáp Ph.D, konateľ  

        JUDr. Lukáš Galeštok, konateľ  

Splnomocnení k podpisovaniu   

za spoločnosť:     Ing. Tomáš Komárek, riaditeľ oblasti Juh  

        Ing. Matej Barický, vedúci odd. prípravy 

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva”) v súlade s výsledkom 

procesu verejného obstarávania realizovaného podľa príslušných ustanovení zákona 

o verejnom obstarávaní, ktoré bolo vyhlásené objednávateľom ako verejným obstarávateľom 

Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenú vo Vestníku VO č. 254/2024 dňa 30.12.2024 pod 

zn. 32130 - WYP, názov predmetu zákazky: „Revitalizácia Skalického hájka“ (ďalej aj ako 

„verejné obstarávanie“) a v ktorom sa stal Zhotoviteľ úspešným uchádzačom.  

 

 

Článok II.  

Predmet Zmluvy 

2.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľ dielo „Revitalizácia 

Skalického hájka“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve na svoje náklady, 
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vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a záväzok Objednávateľa dielo prevziať 

a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo podľa tejto Zmluvy (ďalej aj ako „dielo“). 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa: 

a) projektovej realizačnej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, 

b) Výzvy na predkladanie ponúk, vrátane jej príloh,   

c) špecifikácie ceny diela – rozpočet (ocenený výkaz výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto 

Zmluvy, 

d) vecného a časového harmonogramu prác, ktorý je povinný Zhotoviteľ predložiť 

Objednávateľovi do 5  pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, 

e) podmienok uvedených v tejto Zmluve,  

f) všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, 

g) požiadaviek Objednávateľa dohodnutých na kontrolných poradách, v stavebnom denníku    

alebo inou písomnou formou. 

2.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky Objednávateľa stanovené touto Zmluvou 

a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

2.4. Dielo zahŕňa všetky činnosti spočívajúce v zhotovení diela, vrátane dodania technológií a  

dokumentácie Zhotoviteľa, ktorou sa rozumie akákoľvek dokumentácia diela vypracovaná 

podľa tejto Zmluvy. 

2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že má všetky povolenia, oprávnenia a licencie, ktoré sú potrebné na 

riadne vykonanie diela a že tieto povolenia a oprávnenia sú postačujúce na to, aby mohol dielo 

začať zhotovovať a riadne ukončiť. 

2.6. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom 

a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce a dodávky trvalého či dočasného 

charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy.  

2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas zhotoviť a dokončiť dielo, odstrániť jeho vady a nedorobky 

v súlade s touto Zmluvou. 

2.8. Všetky veci potrebné na vykonanie diela je povinný obstarať Zhotoviteľ, ak nie je v tejto Zmluve 

uvedené inak alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

2.9. Zhotoviteľ je povinný počas celého trvania tejto Zmluvy mať platné poistenie zodpovednosti za 

škodu pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, kryjúce škody minimálne vo výške ceny diela 

s DPH, ktoré preukáže Objednávateľovi najneskôr k podpisu tejto Zmluvy, a to predložením 

kópie platnej zmluvy o poistení zodpovednosti Zhotoviteľa alebo predložením kópie poistného 

certifikátu. Kópia poistnej zmluvy alebo poistného certifikátu sa stane Prílohou č. 4 tejto 

Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov 

subdodávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrti 

v priestoroch staveniska, a to najneskôr do doby odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľa 

a udržiavať ho v platnosti počas celej doby vykonávania diela, a to až  do vykonania diela 

a odstránenia staveniska. 

2.10. Zhotoviteľ  je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti súvisiace s povinnosťou zápisu 

do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej aj ako „zákon o registri partnerov verejného sektora“) a to aj vo vzťahu 

k prípadným subdodávateľom zhotoviteľa. 

2.11. Zhotoviteľ zodpovedá pri výkone práce za ochranu pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 

Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 121/2002 

Z.z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších právnych  predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá v 

plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších právnych predpisov pri vykonávaní 

stavebných prác. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich z Nariadenia 
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vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. V súlade s ust. § 6 tohto nariadenia vlády je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 

koordináciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

2.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo neporuší 

zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej aj ako „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto 

záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady 

a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ preukáže, že dodáva prácu alebo 

poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ 

neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady je Zhotoviteľ povinný 

Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich písomného 

vyžiadania Objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadné pokuty a sankcie 

uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania 

alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom 

zamestnávaní. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že 

Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych 

povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, 

iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, 

Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany 

Objednávateľa. 

 

Článok III.  

Miesto a termín vykonania diela 

3.1. Miestom vykonania diela je lokalita Park Hájek, 909 01 Skalica (p.č. 6222, 14906/1, 14906/2, 

14988/1, k.ú. Skalica).  

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote najneskôr do 13 mesiacov odo dňa 

odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

3.3. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom Zmluvnými stranami, 

najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak 

Objednávateľ písomne neoznámi neskorší termín odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, 

z prevádzkových dôvodov na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, 

ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania 

diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia Zmluvné strany zápis. Bezdôvodné 

odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto 

Zmluvy a je dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy Objednávateľom. 

3.4. Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

predložiť Objednávateľovi vecný a časový harmonogram realizácie diela (ďalej aj ako 

„harmonogram“) na schválenie Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bez 

vád a nedorobkov brániacich užívaniu diela v lehotách podľa harmonogramu, pričom 

nedodržanie termínov v súlade s harmonogramom sa považuje za podstatné porušenie tejto 

Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy. 

3.5. Zhotoviteľ je oprávnený predĺžiť termín zhotovenia diela uvedený v bode 3.2 tohto článku 

Zmluvy výlučne len v nasledovných prípadoch: 

a) v prípade zásahu štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov samosprávy, 

ktorý nespôsobil Zhotoviteľ, ako aj v prípade prieťahov akýchkoľvek správnych konaní 

súvisiacich s realizáciou diela, o celú dobu trvania tohto zásahu a prieťahov, 

b) v prípadoch zásahov vyššej moci, 

c) v prípade prerušenia zhotovovania diela na pokyn Objednávateľa, 
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d) v prípade realizácie naviac prác, ktoré si vyžiada Objednávateľ, 

e) v prípade, keď Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytovať súčinnosť podľa tejto 

Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov o takú dobu, o akú je Objednávateľ 

v omeškaní s plnením danej povinnosti. 

3.6. Pokiaľ Zhotoviteľovi vzniknú prekážky v plnení záväzku z dôvodov na strane Objednávateľa, 

je Zhotoviteľ povinný písomne na tieto prekážky upozorniť. Po dobu odstránenia prekážky nie 

je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením dohodnutých termínov. 

3.7. Pokiaľ Objednávateľ písomne upozorní Zhotoviteľa na omeškanie s výkonom prác oproti 

dohodnutému termínu v zmysle schváleného harmonogramu, je Zhotoviteľ povinný okamžite 

informovať Objednávateľa o opatreniach, ktoré vykonal za účelom odstránenia nepriaznivého 

stavu. 

3.8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo riadne a včas v termíne podľa bodu 3.2 tohto 

článku Zmluvy jeho riadnym dokončením a odovzdaním Objednávateľovi. 

3.9. Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom ukončenia preberacieho konania podpísaním 

„Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“. Riadnym zhotovením a ukončením diela sa rozumie 

vykonanie diela včas a taký stav diela, v ktorom má dielo všetky vlastnosti vyžadované 

Objednávateľom a je bez nedorobkov a bez vád.   

3.10. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o všetkých 

skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne vykonanie diela. 

3.11. V prípade, že Zhotoviteľ riadne vykonaná dielo pred termínom dohodnutým v tejto Zmluve 

zaväzuje sa Objednávateľ dielo protokolárne prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne na 

základe písomnej výzvy Zhotoviteľa po dohode Zmluvných strán. Vykonanie diela 

Zhotoviteľom pred termínom dohodnutým v tejto Zmluve nezakladá právo Zhotoviteľa na 

finančné zvýhodnenie.   

3.12. Omeškanie Zhotoviteľa s vykonávaním diela o viac ako 15 pracovných dní sa považuje za 

podstatné porušenie tejto Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. 

 

 

Článok IV.  

Cena diela 

4.1. Cena za zhotovenie diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných 

strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej aj ako „zákon o cenách“), vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky  č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a podľa Zhotoviteľom predloženej ponuky 

vo verejnom obstarávaní. 

4.2. Celková cena za dielo je nasledovná: 

Cena bez DPH:    628 667,05 EUR 

(slovom: šesťstodvadsaťosemtisícšesťstošesťdesiatsedem eur päť centov)                                   

23 % DPH:    144 593,42 EUR  

(slovom: jednostoštyridsaťštyritisícpäťstodeväťdesiattri eur štyridsaťdva 

centov)                                                             

Cena celkom vrátane DPH:   773 260,47 EUR  

(slovom: sedemstosedemdesiattritisícdvestošesťdesiat eur štyridsaťsedem 

centov) 

(ďalej aj ako „cena diela“) 

 

4.3. Cena diela je dohodnutá podľa Špecifikácie ceny diela – rozpočet (ocenený výkaz výmer),  ktorý 

tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a zahŕňa všetky náklady na stavebné materiály, mechanizmy, 

pracovné sily, zariadenie staveniska, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých 
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poveternostných podmienok, náklady na všetku potrebnú technológiu odvoz a likvidáciu 

odpadu, sankcie, poistenie a všetky súvisiace náklady Zhotoviteľa potrebné na riadne vykonanie 

celého diela. 

4.4. Cena za dielo dohodnutá v bode 4.2 tohto článku Zmluvy je konečná a Zhotoviteľ nie je 

oprávnený požadovať z akéhokoľvek titulu vyššiu cenu za dielo. V prípade, že prekročenie 

rozpočtu sa preukáže ako nevyhnutné a účelné pre dokončenie diela (ďalej len „naviac práce“), 

je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o potrebe prekročenia 

rozpočtu s uvedením úplnej a záväznej ceny dodatočne požadovaných nákladov a vyžiadať si 

od Objednávateľa jeho písomný súhlas. Písomný súhlas Objednávateľa je podkladom pre 

uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Bez 

uzatvorenia písomného dodatku k tejto Zmluve nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať dodatočné 

práce ani vyúčtovať Objednávateľovi ich cenu. Pre vylúčenie pochybností, Zhotoviteľ nie je 

oprávnený žiadať od Objednávateľa zvýšenie ceny diela v prípadoch vlastných chýb a 

nedostatkov koordinácie pri výstavbe. 

4.5. Objednávateľ na realizáciu diela neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky. Zhotoviteľ 

prehlasuje, že má na vykonanie diela zabezpečené finančné prostriedky. 

4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny diela z dôvodu naviac prác v súlade 

s bodom 4.4 tohto článku Zmluvy, bude určená jednotkovou cenou uvedenou v Špecifikácií 

ceny diela – rozpočet (ocenený výkaz výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. 

V prípade, že Špecifikácia ceny diela – rozpočet (ocenený výkaz výmer) neobsahuje niektoré 

navrhované položky, tieto Zhotoviteľ uvedie v návrhu na základe ich ocenenia podľa všeobecne 

akceptovaného cenníka prác v stavebníctve v štruktúre kódov podľa Triednika stavebných 

konštrukcií  a prác - TSKP  (aktuálne originálna databáza CENEKON, ktorú využíva program 

CENKROS) a na základe odsúhlasenia navrhovaných cien jednotlivých položiek 

Objednávateľom bude uzavretý dodatok k tejto Zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

4.7. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že: 

4.7.1  do celkovej ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia  pre 

splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných 

povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, 

atď.) a požiadaviek Objednávateľa uvedených v podmienkach verejného obstarávania 

a v tejto Zmluve, 

 4.7.2   pri kalkulácii svojej cenovej ponuky, predloženej vo verejnom obstarávaní kalkuloval 

s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien bez uzavretia 

riadne odôvodneného dodatku k tejto Zmluve výlučne v súlade s § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní, 

 4.7.3   do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky,  potrebné pre úplné, riadne a 

odborné vykonanie diela vrátane zriadenia, prevádzky a likvidácie staveniska, 

zabezpečenia a použitia strojov, resp. ktoré sú potrebné pre zaistenie dodávok so 

zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác 

obvykle treba  uskutočniť, ako aj náklady na spotrebu elektrickej energie a vody 

(prípadne plynu), 

  4.7.4   pri všetkých položkách platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne   

súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné 

pomocné, montážne, spojovacie, kompletizačné a iné materiály, 

  4.7.5 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne 

nepredvídateľné výdaje a práce naviac bez dodatku uzavretého podľa podmienok 

uvedených v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh 

a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo 
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nezrozumiteľné alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na 

svoje prípadné otázky od Objednávateľa pred uzavretím tejto Zmluvy (iv) overil si 

všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela 

pred predložením ponuky do verejného obstarávania, 

  4.7.6   zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade so Špecifikáciou ceny diela – 

rozpočtom (oceneným výkazom výmer), ktorý je záväzný. 

4.8.    V dohodnutej cene diela je zohľadnený inflačný nárast predpokladaný počas lehoty realizácie 

stavebných prác podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej cene diela sú 

zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie 

požiadavky na realizáciu diela, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase 

podpísania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela 

určenej podľa Prílohy č. 2 ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela podľa harmonogramu 

z prípadného dôvodu, že v cene diela, resp. pri príprave ponuky vo verejnom obstarávaní 

(rozpočet – výkaz výmer), predmetné požiadavky nezohľadnil, nakoľko je povinný ich dodržať. 

 

Článok V.  

Platobné podmienky 

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi cenu diela postupne v priebehu vykonávania 

diela na základe čiastkových faktúr vystavovaných Zhotoviteľom vždy do 10. dňa v mesiaci za 

predchádzajúci kalendárny mesiac. Fakturovaná cena musí vecne a finančne zodpovedať 

objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu podľa Čiastkových zisťovacích 

protokolov potvrdených oprávnenou osobou Zhotoviteľa a odsúhlasených oprávnenou osobou 

Objednávateľa (ďalej aj ako „Čiastkový zisťovací protokol“). 

5.2. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi konečnú faktúru do 7 dní od protokolárneho odovzdania 

diela. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude Zápis o odovzdaní a prevzatí diela 

podpísaný zástupcami oboch Zmluvných strán. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky 

faktúry, ktoré už Objednávateľ Zhotoviteľovi uhradil. Konečná faktúra bude obsahovať súpis 

faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej časti ceny diela. 

5.3. Faktúry podľa bodu 5.1 tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi 

najneskôr do 10. dňa v mesiaci nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli príslušné 

práce odsúhlasené v Čiastkovom zisťovacom protokole. 

5.4. Faktúry podľa bodu 5.1 a 5.2 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje doručiť v listinnej 

podobe do podateľne Objednávateľa/MsÚ alebo elektronicky do elektronickej schránky 

Objednávateľa/ Mesta Skalica cez www.slovensko.sk s autorizovaným kvalifikovaným 

elektronickým podpisom. 

5.5. Zmluvné strany  sa dohodli, že lehota splatnosti faktúr podľa bodu 5.1 a 5.2 tohto článku Zmluvy 

je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje predkladať Objednávateľovi na overenie správnosti odsúhlasený 

Čiastkový zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí poverená osoba 

Objednávateľa podpisom do 5 pracovných dní od jeho doručenia. V prípade, že s Čiastkovým 

zisťovacím protokolom oprávnená osoba Objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote 

Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok.  Opravený 

Čiastkový zisťovací protokol je oprávnená osoba Objednávateľa povinná odsúhlasiť 

Zhotoviteľovi v lehote 5 pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami 

oprávnenej osoby Objednávateľa, inak môže zisťovací Čiastkový protokol opätovne vrátiť 

Zhotoviteľovi na prepracovanie. 

5.7. Faktúry podľa bodu 5.1 a 5.2 tohto článku Zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z priadnej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. 

V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený faktúru/ faktúry vrátiť Zhotoviteľovi na opravu, 

http://www.slovensko.sk/
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pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 

Objednávateľovi. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania peňažných prostriedkov z 

účtu Objednávateľa. 

5.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ ako veriteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky 

voči Objednávateľovi podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho 

súhlasu Objednávateľa ako dlžníka. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že právny úkon, 

ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s prechádzajúcou vetou tohto článku 

Zmluvy, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný.  

5.9. Objednávateľ prehlasuje, cena diela bude uhradená z vlastných finančných zdrojov, príp. 

z iných podporných finančným mechanizmov (pridelené finančné prostriedky v rámci 

Operačného programu: Interreg Slovensko – Česko 2021-2027). 

 

Článok VI.  

Základné podmienky vykonávania diela 

6.1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Vlastnícke právo 

k zhotovovanému dielu patrí Objednávateľovi. Nebezpečenstvo škody na diele a veciach 

a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša až do protokolárneho odovzdania diela na 

základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľovi Zhotoviteľ. 

6.2. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo v termínoch stanovených v harmonograme, a to s 

odbornou starostlivosťou a v súlade s platnými STN, technologickými postupmi, všeobecne 

záväznými technickými požiadavkami na dielo, príslušnými právnymi predpismi, 

prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi, a to riadne a včas a  v súlade s touto Zmluvou. 

6.3. Zhotoviteľ bude ohľadne staveniska postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) 

a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

a Nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. 

6.4. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je 

Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich 

nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu sú 

Zhotoviteľom kalkulované v rozpočte. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu, ktorá vznikne 

zanedbaním jeho povinností v súvislosti s nakladaním s odpadom. V prípade, že vykonávaním 

diela dotknutým vlastníkom, správcom, nájomcom alebo iným oprávneným osobám 

bude udelená pokuta, iná sankcia alebo iná povinnosť voči Objednávateľovi z dôvodu 

pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zaväzuje ich 

uhradiť v určenej lehote. 

6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií a priľahlých priestorov, po ktorých dováža 

materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto 

povinnosti  je povinný uhradiť Zhotoviteľ. 

6.6. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore vykonávania diela žiadne prekážky, 

ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác. 

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou 

a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle 

vyhláška MPSVaR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich 
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bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu. Zhotoviteľ 

zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zamestnancov tretích osôb 

v prípade ak budú zhotovovať dielo. 

6.8. Objednávateľ bude organizovať minimálne 1x za 14 dní kontrolné dni na stavbe. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať v zastúpení stavbyvedúcim a osobou poverenou 

konať v technických veciach. Zhotoviteľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu, 

minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať Objednávateľa o prípadnej neúčasti na 

kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so 

zabezpečením účasti na kontrolnom dni. Zhotoviteľ je oprávnený sa vyjadrovať k zápisom 

z kontrolných dní. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní Zhotoviteľ nevyjadrí alebo 

neodsúhlasí, táto skutočnosť sa považuje za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za Objednávateľa 

vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa alebo osoba 

poverená konať v technických veciach. 

6.9. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť nové, takého typu 

a určené na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek Zmluvy, vhodnej kvality, 

bez vád a chýb, budú zodpovedať príslušným právnym predpisom (napr. zákona č. 133/2013 Z. 

z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), platným STN normám a 

platne certifikované alebo musia byť v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu 

a preukazovanie zhody výrobkov. 

6.10. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti 

k poškodeniu susedných nehnuteľností alebo vnútorných priestorov budovy. Prípadné škody, 

ktoré by vznikli zanedbaním tejto povinnosti Zhotoviteľa, znáša Zhotoviteľ. 

6.11. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie diela ako aj za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v 

súvislosti s porušením povinnosti Zhotoviteľa vykonať diela riadne a včas.  

6.12. V prípade, že Zhotoviteľ pri priamom výkone diela podľa tejto Zmluvy spôsobí akékoľvek 

poškodenie majetku Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný vzniknutú škodu bezodkladne 

nahradiť, urobiť nápravu a zabezpečiť pôvodný stav.  

6.13. Na náhradu škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.  

6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi oprávneného zástupcu  Objednávateľa. 

6.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať oprávnenú osobu Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú 

ďalším postupom Zhotoviteľa zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa Zhotoviteľ 

zaväzuje doručiť oprávnenej osobe Objednávateľa písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. 

Výzva môže mať formu zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis oprávnená osoba 

Objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní Zhotoviteľa. 

6.16. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovovania diela zabezpečiť, aby negatívnymi vplyvmi 

neobťažoval okolie, neohrozoval kvalitu životného prostredia a dodržiaval nočný kľud 

a nedeľný pokoj. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti bude Objednávateľovi 

uložená pokuta alebo iná sankcia, Zhotoviteľ sa zaväzuje ich uhradiť. 

6.17. Osoby oprávnené konať za Zmluvné strany po uzavretí Zmluvy, poverené vedením stavby, 

kontrolou vykonaných prác, vedením stavebného denníka, odovzdaním a prevzatím diela: 

• za Objednávateľ                             Ing. Michal Učník-   oprávnená osoba /           

 stavebný dozor Objednávateľa 

• za Zhotoviteľa:  Ing. Štefan Olejník  - technický pracovník / stavbyvedúci 

 

6.18. Zhotoviteľ sa pri zhotovení diela zaväzuje svojím konaním nespôsobovať významnú škodu, čo 

značí, že zhotovením diela nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov 

uvedených v čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2020/852 (tzv. nariadenie 

o taxonómii). 
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6.19. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začatie a 

realizáciu prác v súlade s touto Zmluvou a zároveň zabezpečí odberné miesta pre odber 

úžitkovej vody a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia diela. Náklady za spotrebovanú 

elektrickú energiu a vodu (v prípade používania plynových zariadení aj za plyn) znáša 

Zhotoviteľ ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V súvislosti s realizáciou stavby je 

predpoklad minimálnej spotreby elektrickej energie a vody. Zhotoviteľ si na vlastné náklady 

zabezpečí samostatné dočasné napojenie, meranie a úhradu nákladov na energie, ktoré vzniknú 

počas rekonštrukcie. Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady 

si Zmluvné strany vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí staveniska a tieto uvedú v zápise 

z odovzdania a prevzatia staveniska.  
 

 

Článok VII.  

Subdodávky 

7.1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu Zmluvy prostredníctvom svojich 

subdodávateľov. Záväzný a Objednávateľom schválený zoznam subdodávateľov je Prílohou č. 

3 tejto  Zmluvy. Zoznam obsahuje údaje o subdodávateľovi, o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľ v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 

zákona o verejnom obstarávaní. 

7.2. Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu tejto Zmluvy a za práce 

vykonané subdodávateľmi zodpovedá ako keby ich vykonal sám. 

7.3. V súlade s § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť 

zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 

(ďalej aj ako „register“) a nie je zapísaný v registri alebo ktorého subdodávatelia alebo 

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra a nie 

sú zapísaní v registri. Táto povinnosť sa vťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy. 

7.4. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich subdodávateľov, je 

povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa do registra, 

musí byť zapísaný v registri v súlade s bodom 7.3 tohto článku Zmluvy, 

b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť  

diela v rovnakej kvalite ako pôvodný subdodávateľ, 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením 

dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

7.5. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 7.4 písm. c) musí Zhotoviteľ 

predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plnenia plánovanej 

subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené 

v bode 7.4 tohto článku Zmluvy. 

7.6. Nedodržanie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 7.5 tohto článku sa považuje za podstatné 

porušenie tejto Zmluvy. 

7.7. Zhotoviteľ vyhlasuje ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy, že ak má povinnosť zapisovať sa do 

registra, tak jeho konečným užívateľom výhod v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 

Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z.z.“) zapísaným do registra nie je osoba, 

ktorá je, resp. zastáva funkciu v zmysle § 11 od. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 

Uvedené platí aj vo vzťahu ku každému jeho subdodávateľovi v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní a zákona č. 315/2016 Z. z. 
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Článok VIII.  

Stavebný denník 

8.1. Odo dňa prevzatia staveniska je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného 

denníka sa zapisujú: 

a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonávania diela, najmä údaje o odchýlkach od 

podmienok určených v povolení na realizáciu stavby (ak bolo vydané) alebo v inom 

rozhodnutí či opatrení, 

b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup 

prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam a dodržovaniu technologického postupu, 

najmä s mokrým výrobným procesom, počasie napríklad pri zemných prácach a terénnych 

úpravách, 

c) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať 

štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor, 

d) zápisy Objednávateľa, 

e) údaje o odstránení stavebných nedorobkov a nedostatkov zistených pri preberaní častí 

diela, 

f) zápisy osoby vykonávajúcej odborný dozor Objednávateľa, osoby poverenej 

Objednávateľom konať v technických veciach, Zhotoviteľa, koordinátora bezpečnosti. 

8.2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí 

byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí 

odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného diela. 

8.3. Odborný dozor Objednávateľa bude určený a zapísaný do stavebného denníka pri odovzdaní 

a prevzatí staveniska. Ku zmene osoby poverenej výkonom funkcie  odborného dozoru 

Objednávateľa alebo rozsahu jeho oprávnenia postačí písomné oznámenie Zhotoviteľovi 

doručené poštou alebo e-mailom. 

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo prostredníctvom kľúčového odborníka - 

stavbyvedúceho, prostredníctvom ktorého Zhotoviteľ preukazoval podmienky účasti týkajúce 

sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 

obstarávaní v procese Verejného obstarávania (ďalej aj ako „Stavbyvedúci“). Zhotoviteľ nie je 

oprávnený bez súhlasu Objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť Stavbyvedúceho.  

8.5. Pri zmene osoby v pozícii Stavbyvedúceho je Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi 

v lehote do 3 pracovných dní „Návrh  na zmenu Kľúčového odborníka“ v rozsahu: 

- meno a priezvisko navrhovaného Stavbyvedúceho, 

- doklady preukazujúci odbornú spôsobilosť Stavbyvedúceho podľa Výzvy na 

predkladanie ponúk vzťahujúcich sa k Verejnému obstarávaniu, ktorého výsledkom je táto 

Zmluva. 

8.6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom Objednávateľa, je povinný pripojiť 

k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj 

Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 3 kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že 

vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.  

8.7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť Objednávateľovi priepis 

záznamov zo stavebného denníka. Ak Objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný 

preukázateľne doručiť svoje pripomienky Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia 

záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

8.8. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby 

bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 
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Článok IX.  

Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predkladať Objednávateľovi na overenie správnosti odsúhlasený 

Čiastkový zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí poverená osoba 

Objednávateľa podpisom do 5 pracovných dní od jeho doručenia. V prípade, že s Čiastkovým 

zisťovacím protokolom oprávnená osoba Objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote 

Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok.  Opravený 

Čiastkový zisťovací protokol je oprávnená osoba Objednávateľa povinná odsúhlasiť 

Zhotoviteľovi v lehote 5 pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami 

oprávnenej osoby Objednávateľa, inak môže zisťovací Čiastkový protokol opätovne vrátiť 

Zhotoviteľovi na prepracovanie. 

9.2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

Objednávateľovi. 

9.3. Pripravenosť na odovzdanie diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi oznámiť písomne 

doporučenou zásielkou, e-mailom alebo zápisom v Stavebnom denníku alebo v Zápise 

z kontrolného dňa najneskôr 5 (päť) pracovných dni vopred. 

9.4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie projektanta a ostatných dotknutých účastníkov. 

9.5. Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná podľa ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach v znení neskorších predpisov Preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej 

práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon 

č. 254/1998 Z. z. 

9.6. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, Objednávateľ 

dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené 

nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za 

neúspešné a Zhotoviteľovi naďalej plynie doba vykonania diela. Ak týmto spôsobom Zhotoviteľ 

nedodrží čas vykonania diela podľa Článku III. bod 3.2 tejto Zmluvy, dostane sa do omeškania 

s odovzdaním diela. Až po riadnom odstránení vád a nedorobkov je Zhotoviteľ oprávnený 

opätovne oznámiť vykonanie diela a vyzvať Objednávateľa na prevzatie diela. 

9.7. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených 

projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 

technickými normami. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej 

dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo sa nedorobky považujú za 

vady diela.  

9.8. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 

materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať 

a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa  podmienok tejto 

Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí 

diela. 

9.9. Ak všeobecne záväzné právne predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich 

dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať 

prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela. 

9.10. K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví a odovzdá Objednávateľovi: 

• projekty skutočného vyhotovenia diela so zakreslenými všetkými zmenami, ku ktorým došlo 

počas stavebných a rekonštrukčných úprav, 

• stavebný denník, 

• certifikáty, 

• doklady o likvidácii stavebnej sute a odpadu, 

• revízne správy elektroinštalácie, plynoinštalácie, vodoinštalácie, atesty od rozvádzačov, 
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• akékoľvek doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok, ako aj  

všetky atesty, 

• zápisy o vykonaných tlakových skúškach, skúškach tesnosti sanitnej inštalácie, ústredného 

kúrenia, vzduchotechniky, kanalizácie, 

• záručné listy, 

• zápisy o kontrole časti diela, ktoré boli počas jeho realizácie vykonané, 

• kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení a návody na obsluhu 

a údržbu technologických zariadení, 

• ďalšie doklady potrebné ku kolaudácii na základe žiadosti Objednávateľa. 

9.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania a prevzatia diela odovzdá Objednávateľovi 

telefónne, faxové a e-mailové a iné kontakty, na ktorých bude možné nahlásiť reklamovanú 

vadu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.   

9.12. Zhotoviteľ uvoľní a vyprace stavenisko najneskôr do desiatich (10) pracovných dní po podpise 

Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne v Zápise o 

odovzdaní a prevzatí diela inak. V prípade, že Zhotoviteľ termín na vypratanie staveniska 

nedodrží, je Objednávateľ oprávnený dať vypratať stavenisko treťou osobou. Náklady spojené 

s vyprataním staveniska treťou osobou je Objednávateľ oprávnený uplatniť u Zhotoviteľa. Po 

uplynutí termínu na vypratanie staveniska má Zhotoviteľ právo ponechať na stavenisku iba 

zariadenie, stroje a materiál nutné na odstránenie vád a nedorobkov diela. 

9.13. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, nánosy prachu, blata a iných predmetov, ktoré 

budú výsledkom jeho činnosti v termíne, ktorý bude dohodnutý v Zápise o odovzdaní a prevzatí 

diela. V prípade, že Zhotoviteľ tento termín nedodrží, je objednávateľ oprávnený dať odstrániť 

odpad, nánosy prachu, blata a ostatné predmety treťou osobou. Náklady spojené s ich 

odstránením treťou osobou je Objednávateľ oprávnený uplatniť u Zhotoviteľa. 

 

Článok X.  

Záručná doba a odstránenie vád v záručnej dobe 

10.1. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi na dielo (realizované stavebné práce) záruku v trvaní 60 

mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia riadne zhotoveného diela Objednávateľom na 

základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.  

10.2. Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka Zhotoviteľa 

riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo 

dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí 

diela.  

10.3. Zhotoviteľ zaručuje Objednávateľovi, že dielo bude po dobu trvania záručnej doby spôsobilé 

pre použitie k zmluvne dohodnutému, inak k obvyklému účelu, alebo že si zachová zmluvne 

dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.  

10.4. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto Zmluve alebo ak 

Zhotoviteľ porušil povinnosť vykonať dielo v kvalite a vyhotovení, ktoré určuje táto Zmluva, 

inak v akosti a vyhotovení, ktoré zodpovedajú účelu, na ktorý bolo dielo určené, alebo ak 

existujúc vady v dokumentoch odovzdaných spolu s dielom, vrátane ak tieto dokumenty 

chýbajú.  

10.5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo alebo jeho časť užívať 

pre jeho vady a nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád 

a nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí diela za nové, pre nové časti diela začína 

plynúť nová záručná doba. 

10.6. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť 

u Zhotoviteľa písomne bezodkladne po ich zistení, najneskôr však v lehote pätnástich (15) 
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pracovných dní odo dňa, kedy vadu zistil. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie 

postačí uplatniť reklamáciu e-mailom. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené ako sa 

prejavujú a ich rozsah. Z reklamačného konania bude urobený zápis, ktorý bude obsahovať 

údaje týkajúce sa oprávnenosti či neoprávnenosti reklamácie a termín jej odstránenia.  

10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť k odstráneniu vád do piatich (5) pracovných dní odo dňa 

doručenia reklamácie a odstrániť vady v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však 

najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, 

pokiaľ sa nedohodne s Objednávateľom inak.  

10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady v lehote podľa bodu 10.7 tohto článku Zmluvy 

odstrániť aj vady reklamované Objednávateľom v záručnej dobe, ktorých oprávnenosť neuzná. 

Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu 

nákladov vynaložených na odstránenie takýchto vád je Zhotoviteľ oprávnený následne uplatniť 

u Objednávateľa a náhrada nákladov bude predmetom osobitnej dohody medzi Objednávateľom 

a Zhotoviteľom. 

10.9. Ak ide o vadu diela, ktorá môže spôsobiť alebo spôsobila havarijný stav, Zhotoviteľ sa zaväzuje 

nastúpiť na odstránenie vád do 24  hodín od ich oznámenia. 

10.10. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov ako aj záručných vád inou 

organizáciou na náklady Zhotoviteľa v prípade, že Zhotoviteľ vady neodstráni v lehote podľa 

bodu 10.7 tohto článku Zmluvy.  

10.11. Reklamáciu je možné uplatniť do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odoslaná 

Objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za včas uplatnenú.  

 

Článok XI.  

Sankcie  

11.1. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotoviteľom v termíne určenom 

v Článku III. bod 3.3 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške  250,00 

EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

11.2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela riadne a včas a jeho protokolárnym 

odovzdaním Objednávateľovi je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 1 000,- EUR  za každý aj začatý deň omeškania. 

11.3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela podľa harmonogramu je 

Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR  za 

každý aj začatý deň omeškania. 

11.4. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry, je Zhotoviteľ oprávnený účtovať 

Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške  0,03 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý 

deň omeškania. 

11.5. V prípade, ak Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby nenastúpi k odstráneniu reklamovanej 

vady včas, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty  vo výške 150,00 EUR  za 

každý aj začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu alebo nedorobok samostatne. 

11.6. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád zistených a riadne uplatnených počas 

vykonávania diela, v preberacom konaní alebo počas záručnej doby diela  v zmysle ustanovení 

tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty  vo výške 300,00 EUR  za 

každý aj začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu alebo nedorobok samostatne. 

11.7. Zmluvná pokuta je splatná 10. deň po tom, ako Objednávateľ písomne vyzval Zhotoviteľa na 

jej zaplatenie, pokiaľ Objednávateľ neurčil vo výzve dlhšiu dobu splatnosti.  

11.8. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo jej časti Zhotoviteľom nie sú dotknuté prípadné 

iné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu omeškania alebo iného nesplnenia 

povinnosti uvedenej v tejto Zmluve alebo na základe tejto Zmluvy, pre porušenie ktorej sa 

dojednala zmluvná pokuta, a to ani právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej 
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porušením, na ktoré sa viaže uplatnenie zmluvnej pokuty, pričom tohto odškodnenia sa možno 

dožadovať samostatne a v plnom rozsahu aj nad rámec zmluvnej pokuty.  

 

Článok XII. 

Vyššia moc 

12.1.  Na účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 

Zmluvných strán a Zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Sú to napríklad  udalosti, pričom  

uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci, ako vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy 

(zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď.  

12.2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ochorenie COVID-19 a s ním súvisiace prípadné 

opatrenia sa nepovažujú za okolnosti vyššej moci.  

 

 

Článok XIII.  

Ukončenie zmluvy 

13.1. Túto Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán podpísanou oprávnenými 

zástupcami oboch Zmluvných strán, ku dňu uvedenému v takejto dohode. 

13.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy: 

a) ak Zhotoviteľ neplní podmienky vykonávania diela určené projektovou dokumentáciou, 

slovenskými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo touto 

Zmluvou, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej 

primeranej lehoty v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu, 

b) ak Zhotoviteľ nedodržiava termíny v súlade s harmonogramom, 

c) ak Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby 

objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo 

vadnom plnení,  

d) ak Zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu reklamovanej vady včas alebo ak reklamovanú vadu 

včas neodstráni, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej 

primeranej lehoty v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu,   

e) ak Zhotoviteľ bez odôvodnenia odmietne prevziať stavenisko a začať vykonávať stavebné a 

rekonštrukčné práce v lehote podľa Článku III. bod 3.3. tejto Zmluvy alebo ak je v omeškaní 

s ukončením diela o viac ako pätnásť (15) pracovných dní,  

f) ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby svojim 

subdodávateľom, alebo ak bol na Zhotoviteľa podaný návrh na začatie likvidácie, 

reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok majetku, 

g) ak Zhotoviteľ nepreukáže poistenie jeho zodpovednosti a/alebo Zhotoviteľovi zanikne 

poistenie jeho zodpovednosti a  nepreukáže Objednávateľovi uzavretie nového poistenia 

zodpovednosti predložením novej poistnej zmluvy alebo poistného certifikátu v lehote desať 

(10) pracovných dní od nepredloženie/zániku poistenia,  

h) zo zákonných dôvodov v zmysle § 19 zákona o verejnom obstarávaní, 

i) ak sa splnenie predmetu Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci. 

13.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od  tejto Zmluvy: 

a) ak Objednávateľ je v omeškaní s odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi o viac ako tridsať 

(30) kalendárnych dní, 

b) ak sa splnenie predmetu Zmluvy stane nemožným z dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ 

nezodpovedá, 

c) ak Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako jednostoosemdesiat (180) 

kalendárnych dní po lehote splatnosti, a to iba za predpokladu, že práce, za ktoré Zhotoviteľ 
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platbu požaduje boli vykonané riadne, včas a v súlade so Zmluvou a neboli Objednávateľom 

reklamované. 

13.4. Obe Zmluvné strany môžu od tejto Zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov v zmysle 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

13.5.  Následky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení s uvedením 

dôvodu odstúpenia druhej Zmluvnej strane. Pre prípad odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany 

dohodli na vylúčení § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

13.6.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 13.2. a) až d) tohto článku je Objednávateľ 

oprávnený vykonať zmenu Zmluvy spočívajúcu v zmene osoby Zhotoviteľa, a to nahradením 

pôvodného Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Pôvodný Zhotoviteľ“) novým Zhotoviteľom v súlade s 

§ 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu v osobe Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený 

vykonať vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve, uzatvoreného medzi Objednávateľom a 

subjektom, ktorý ako uchádzač vo verejnom obstarávaní splnil podmienky účasti, všetky 

požiadavky na predmet zákazky, vrátane splnenia povinností v zmysle súťažných podkladov vo 

verejnom obstarávaní a umiestnil sa na ďalšom mieste v poradí v rámci verejného obstarávania 

(ďalej aj ako „Nový Zhotoviteľ“). Ustanovenia Článku II. bod 2.9., 2.10., Článok VII. tejto 

Zmluvy tým nie sú dotknuté. Na vysporiadanie plnení medzi Pôvodným Zhotoviteľom a 

Objednávateľom sa primerane aplikujú ustanovenia bodu 13.9. tohto článku Zmluvy. Na 

vysporiadanie plnení medzi Novým Zhotoviteľom a Objednávateľom sa dodatkom vykonajú 

primerané úpravy Zmluvy.  

13.7.  Pôvodný Zhotoviteľ je povinný za účelom zmeny Zmluvy podľa bodu 13.6. tohto článku 

Zmluvy poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä vykonať úkony, ktoré sú 

nevyhnutné na riadne plnenie Zmluvy do okamihu zmeny v osobe Zhotoviteľa, odovzdať 

Objednávateľovi všetky potrebné informácie a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením 

podľa Zmluvy tak, aby nedošlo k vzniku škody. 

13.8.  V prípade omeškania Pôvodného Zhotoviteľa s plnením povinnosti podľa bodu 13.7. tohto 

článku Zmluvy (neposkytnutie súčinnosti) vzniká Objednávateľovi za každý začatý deň 

omeškania nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Pôvodného Zhotoviteľa vo výške 

500,- EUR, najviac však do sumy 10% ceny diela. Povinnosť nahradiť škodu vzniknutú v 

dôsledku porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou ostáva zaplatením zmluvnej 

pokuty nedotknutá v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. 

13.9.  Ak dôjde k akémukoľvek zániku tejto Zmluvy pred vykonaním diela: 

a) Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny diela v rozsahu, v akom bolo dielo do dňa zániku 

Zmluvy skutočne vykonané, v takom prípade budú vykonané práce doúčtované faktúrou,   

b) ku dňu zániku Zmluvy vykonajú Zmluvné strany inventarizáciu všetkých prác a vzájomne 

odsúhlasia finančnú hodnotu vykonaných plnení. V prípade, že sa Zmluvné strany 

nedohodnú na finančnej hodnote vykonaných plnení, bude táto hodnota určená nezávislým 

znalcom, 

c) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť 

na neukončenom diele v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody, 

d) Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi neukončené dielo spolu s príslušnou 

dokumentáciou a vypratať stavenisko.  

13.10. Ustanovenia Zmluvy, týkajúce sa sankčných a zodpovednostných záväzkov zmluvných strán,  

náhrady škody a riešenia sporov, zostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti Zmluvy až do 

doby ich riadneho vysporiadania.  
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Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia  

14.1 Zmluvné strany sa zaväzujú  ihneď písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane závažné 

skutočnosti, ktoré nastali po podpise Zmluvy a súvisia s predmetom Zmluvy. 

14.2 Ak Objednávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy dá Zhotoviteľovi písomný príkaz na 

dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy, je Zhotoviteľ 

povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Doručením 

príkazu na dočasné zastavenie realizácie predmetu Zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie 

povinností podľa Článku III. bodu 3.2 tejto Zmluvy. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie 

predmetu Zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom Zhotoviteľa, lehota na splnenie 

povinností podľa  Článku III. bodu 3.2 tejto Zmluvy ďalej plynie. 

14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, 

o ktorých sa počas plnenia predmetu Zmluvy dozvie, neposkytne tretej osobe bez písomného 

súhlasu Objednávateľa. 

14.4 Dopĺňať alebo meniť túto Zmluvu je možné na základe Zmluvnými stranami  podpísaných 

písomných dodatkov. 

14.5 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

14.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne 

účinnosť po tom, ako bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a súčasne po ukončení 

kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na 

výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak 

boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na 

výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie 

navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej 

poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. 

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO 

z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia 

oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom 

vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“  a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

14.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť prípadný výkon kontroly/auditu súvisiaceho s  vykonaním diela, 

ak príde k poskytnutiu finančných prostriedkov z podporných finančným mechanizmov, a to zo 

strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov 

SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o 

nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a 

poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti 

Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy 

odstúpiť.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány  a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
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f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi 

14.8 Táto Zmluva je vyhotovená v  šiestich (6) origináloch, pričom objednávateľ obdrží štyri (4) 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenie zmluvy. 

14.9 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali. 

14.10 Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Projektová realizačná dokumentácia  

Príloha č. 2 – Špecifikácie ceny diela – rozpočet (ocenený výkaz výmer), 

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov  

Príloha č. 4 – Poistná zmluva/ poistný certifikát 

 

 

V Bratislave, dňa ................   V Skalici, dňa ....................  

 

Zhotoviteľ:      Objednávateľ: 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––––––––––––– 

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.    Mesto Skalica 

Ing. Tomáš Komárek     Mgr. Oľga Luptáková   

riaditeľ oblasti Juh     primátorka  

(na základe Plnej moci zo dňa 09.10.2024) 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––    

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.     

Ing. Matej Barický 

vedúci odd. prípravy       

(na základe Plnej moci zo dňa 09.10.2024) 

 


