
ZMLUVA O DIELO č. 53/2012 
uzatvorená v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasledovných ustanovení Obchodného 
zákonníka č.513/1991Zb. vo veci:  

„Rekonštrukcia vykurovacieho systému OS Zvolen“ 
 
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY : 
 
 

1.1 Objednávateľ:  
 
Názov organizácie: Okresný súd vo Zvolene Kozačekova 19, 960 68 Zvolen  
Zastúpený:  Ing. Ďuricová Miroslava  
Osoby oprávnené konať za objednávateľa:  
o vo veciach technických:  Ing. Miloslav Šidla, Krajský súd Banská Bystrica  

o vo veciach zmluvných a ekonomických:  
 Ing. Ďuricová Miroslava, riaditeľka správy súdu  
IČO:  00 165 832  
DIČ:  2021328056  
Objednávateľ nie je platcom DPH.  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava,  
Číslo účtu:  7000162271/8180  

 
 
1.2 Zhotoviteľ: 

 
Obchodné meno: TERS systém, spol. s r.o. 
Sídlo: Svätokríţske nám. č. 6, Ţiar nad Hronom 
IČO :                    31566537 
DIČ :                    2020479208 
IČ DPH: SK2020479208   
Zastúpený: Vladimír Švec - konateľ a riaditeľ 
Bankové spojenie:   SLSP Ţiar nad Hronom 
Číslo účtu: 0410833718/0900 
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických: 
 Vladimír Stupka - technický pracovník 
Číslo tel.: 045/6735220 
Číslo faxu: 045/6735221 
E-mail: ters@stonline.sk 
Označenie registra, ktorý vykonal zápis: 
 Okresný súd Banská Bystrica 
Oddiel: Sro 
Vložka: 529/S 

 
 

Uzatvorením tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodať kompletné funkčné dielo – kompletné 
stavebné a technologické práce vrátane dodávky stavebných hmôt, dielov a materiálu na akciu, 
ktorej predmet je určený v čl. II a objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za jej zhotovenie a 
to za podmienok ďalej uvedených.  

 
 
 
 
 

mailto:ters@stonline.sk


II. PREDMET ZMLUVY : 
 

2.1 Zmluvné stany uzatvárajú Zmluvu o dielo na realizáciu: „Rekonštrukcia vykurovacieho systému 
OS Zvolen“ v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii : „Rekonštrukcia vykurovacieho 
systému OS Zvolen“, vypracovanej projektantom Ing. Zdenkom Nekvasilom z 5/2012, 
označenie 2012_08. Rozsah diela a jeho cena je stanovená v súlade s výsledkom podprahovej 
súťaţe.  

 
 

III. PODMIENKY OBJEDNÁVATEĽA : 
 
3.1.  Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie prác tak, aby pri realizácii diela nedošlo k poškodeniu 

stávajúcich  domov a objektov a aby nedošlo k podstatnému obmedzeniu ich súčasnej 
prevádzky, vrátane bezpečného prístupu chodcov, návštevníkov a uţívateľov domov a objektov 
vo viazanosti na predmet zmluvy. Ďalej zhotoviteľ zaistí priechodnosť ulíc vrátane najnutnejšej 
prejazdnosti pre zdravotnícku záchrannú sluţbu, poţiarnikov a zásobovanie. Súčasne zhotoviteľ 
umoţní odvoz TDO príp. presun nádob na TDO do priestoru, kam budú môcť autá k odvozu 
zájsť. Za vyššie uvedené nesie zhotovitel‘ plnú vecnú a právnu zodpovednosť.  

 
3.2.  Pracovníci zhotoviteľa diela sú pri vykonávaní zmluvných prác povinní dodrţiavať zásady 

slušného správania vo vzťahu k obyvateľom a uţívateľom lokalít, kde sa predmetné práce budú 
vykonávať. Pracovníci sú pri vykonávaní prác povinní správať sa podľa princípov slušnosti, 
nekonfliktne, nebudú sa prejavovať hrubo a uráţlivo. Zamestnanci a zmluvní partneri 
zhotoviteľa (subdodávatelia) musia byť o tomto poučení. O poučení zhotoviteľ vykoná zápis do 
stavebného denníka a odovzdá ho objednávateľovi. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje poučiť svojich 
pracovníkov o zásadách poţadovaného správania sa a jeho dodrţiavanie priebeţne kontrolovať 
poverenou osobou.  

 
3.3.  Pracovníci zhotoviteľa i subdodávateľov prác budú označení identifikáciou príslušnosti k firme.  
 
3.4.  Zhotoviteľ je povinný oznámiť vlastníkom a uţívateľom domov a objektov začatie výkopových 

prác, stavebných prác v objektoch a prerušenie dodávok TUV jeden týţdeň vopred – vylepením 
oznamu na všetky týkajúce sa objekty, s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa v mene 
objednávateľa.  

 
3.5.  Zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy úspešným komplexným vyskúšaním technologických 

celkov, ktoré sú v jeho dodávke alebo ktoré dodáva objednávateľ. Komplexným vyskúšaním 
zhotoviteľ preukazuje, ţe dielo je kvalitné a schopné prevádzky. O priebehu a výsledkoch 
komplexného vyskúšania vykoná zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom podrobné technické 
záznamy, ktoré budú súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.  

 
3.6.  Zhotoviteľ bude rešpektovať a zaistí splnenie podmienok vydaných verejno-právnymi orgánmi.  
 
3.7.  Zhotoviteľ je povinný na ţiadosť objednávateľa počas trvania skúšobnej prevádzky sa 

neodkladne dostaviť k odstráneniu zistených závad. Termín zahájenia skúšobnej prevádzky 
bude objednávateľovi oznámený 3 dni vopred.  

 
3.8.   Pri realizácii diela nesmú byť bez písomného súhlasu objednávateľa pouţité iné materiály 

technológie alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Súčasne sa zhotoviteľ 
zaväzuje, ţe pri realizácii diela nepouţije ţiadny materiál o ktorom je v dobe jeho pouţitia 
známe, ţe je poškodený, alebo zdraviu škodlivý.  

 
3.8.1. Prípadné zmeny alebo rozšírenie predmetu zmluvy oproti schválenej projektovej 

dokumentácii alebo oproti rozpočtu poţadované objednávateľom, alebo ak tieto vyplynú 
z priebehu realizácie diela, budú vopred odsúhlasené zmluvnými stranami a budú 
zapísané do stavebného denníka s podpisom autora zmeny. Aţ po ich písomnom 



odsúhlasení môţe zhotoviteľ tieto zmeny vykonať. Zápisy z kontrolných dní sú súčasťou 
stavebného denníka.  

 
3.9.  Pokiaľ zhotoviteľ vykoná niektoré z týchto prác bez písomného súhlasu objednávateľa, má 

objednávateľ právo odmietnuť ich úhradu.  
 
3.10.  Zmeny stavby poţadované zhotoviteľom (zmena materiálov apod.), odsúhlasí zhotoviteľ 

písomne so zástupcom projektanta a so splnomocnencom pre technické zastupovanie 
objednávateľa.  

 
3.11.  Všetky zmeny predmetu diela oproti čl. II., ktoré majú vplyv na cenu musia byť s konečnou 

platnosťou schválené formou písomného dodatku k zmluve a na základe tejto skutočnosti budú 
fakturované objednávateľovi.  

 
3.12.  Zhotoviteľ pouţije na zhotovenie diela materiály, ktoré majú poţadovanú certifikáciu. Doklad na 

vyţiadanie objednávateľovi predloţí.  
 
3.13.  Zhotoviteľ predloţí pri podpise zmluvy harmonogram realizácie diela (príloha č. 1), v ktorom 

bude uvedený postup prác v náväznosti na jednotlivé druhy činnosti a časový priebeh realizácie 
diela, ktorý nesmie prekročiť 21 dní.  

 
3.14.  V prípade, ţe zhotoviteľ nezačne, preruší, alebo zastaví práce zo svojej viny, alebo bude 

zrejmé, ţe nedodrţí dielčie termíny plnenia podľa harmonogramu realizácie diela o dobu dlhšiu 
ako 14 dní, má objednávateľ okrem práv uvedených v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy 
právo zadať vykonanie, alebo dokončenie predmetu zmluvy inej firme. V prípade, ţe k takej 
situácii dôjde, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi len vykonané práce ktoré sa dajú ďalej 
pouţívať, vrátane skutočne zabudovaného materiálu v súlade s cenami uvedenými v 
odsúhlasenom rozpočte diela, ktorý zhotoviteľ dodal na stavbu poníţené o poškodený materiál 
na základe vykonanej inventarizácie.  

 
3.15.  Zhotoviteľ je povinný neodkladne odstrániť všetky znečistenia a poškodenia stávajúcich 

komunikácií, ku ktorým dôjde realizáciou diela a to priebeţne tak, ako je to uvedené v 
stavebnom a rozkopávkovom povolení.  

 
3.16.  Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na vady v projektovej dokumentácii odovzdanej 

objednávateľom, ktoré zistil pred začatím prác a v ich priebehu.  
 
3.17. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe zhotoviteľovi dodá doklady potrebné pre začatie a realizáciu 

diela, ak sú potrebné. Jedná sa najmä o:  
a/ Platné stavebné a rozkopávkové povolenie na dielo  
b/ Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie  
c/ Realizačnú dokumentáciu potvrdenú objednávateľom  

3.18.  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a jeho splnomocnenec pre technické 
zastupovanie je oprávnený:  
a/ kontrolovať, či sú práce vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, projektovou 
dokumentáciou, príslušnými normami, rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov a obecnými 
právnymi predpismi b/ upozorňovať zápisom do stavebného denníka, alebo v zápisoch z 
kontrolných dní na zistené nedostatky a kontrolovať termín a spôsob odstránenia.  

3.19.  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť poverených pracovníkov pri kontrole vykonávaných 
prác, ktoré vykonáva splnomocnenec objednávateľa a robiť neodkladne opatrenia k odstráneniu 
zistených závad. Výkon tohto dozoru nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za riadne a včasné 
plnenia zmluvy.  

 
3.20.  Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 

poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby, minimálne 
1x za týţdeň.  



3.21.  O závaţných a neodkladných skutočnostiach brániacich dodrţaniu termínov, o moţných 
hrozbách resp. o zmene dohodnutého technického riešenia je zhotoviteľ povinný informovať‘ 
objednávateľa včas, inak sa vystavuje uplatneniu sankcie podľa tejto zmluvy.  

 
3.22.  Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník denne a objednávateľovi ho predkladať na 

poţiadanie.  
 
3.23.  K poţiadavkám objednávateľa zapísaných do stavebného denníka sa zhotoviteľ vyjadrí do 24 

hodín po oboznámení sa s nimi alebo najneskôr do objednávateľom stanoveného predĺţeného 
termínu. Toto ustanovenie platí i v opačnom vzťahu t.j. zhotoviteľ – objednávateľ. Za 
objednávateľa budú oprávnené do denníka vykonávať zápisy menovaní pracovníci zhotoviteľa, 
zástupcovia objednávateľa a projektanta.  

 
3.24.  Zhotoviteľ je povinný priebeţne pozývať objednávateľa ku kontrole všetkých prác, ktoré majú 

byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, pričom výzva ku kontrole bude preukázateľne 
doručená splnomocnencovi pre technické zastupovanie uvedenému v článku 1.1 a uvedená v 
stavebnom denníku najneskôr 3 dni pred zakrytím. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná 
kontrolu týchto prác, zhotoviteľ nebude pokračovať v prácach. (Viď článok 8.8).  

3.25.  V prípade, ţe zhotoviteľ nevyzve objednávateľa ku kontrole zakrývaných prác, nesie všetky 
náklady s ich odkrytím. Vykonaná kontrola prác pred ich zakrytím musí byť zapísaná v 
stavebnom denníku a potvrdená zástupcom objednávateľa. Účasť objednávateľa na kontrole 
prác nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za riadne vykonanie predmetu zmluvy, ani 
zodpovednosti za záruky.  

 
3.26.  Zhotoviteľ nesie do odovzdania dokončeného predmetu zmluvy objednávateľovi zodpovednosť 

za škodu na realizovanom diele, materiáloch, zariadeniach a iných veciach určených do 
objektov alebo k jeho realizácii dodaných objednávateľom, ako aj za škody spôsobené v 
dôsledku svojho zavinenia i tretími osobami. Zhotoviteľ je súčasne povinný zaistiť stráţenie a 
riadne zaistenie vykonávaného diela vrátane dozoru poţiarnej ochrany po vykonaní 
zváračských prác tak, aby nemohlo k týmto škodám dôjsť.  

 
3.27.  Pokiaľ činnosťou zhotoviteľa príde k spôsobeniu škody objednávateľovi, alebo iným subjektom, 

je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu napraviť uvedením do riadneho stavu 
a ak to nie je moţné, tak finančne túto škodu nahradiť. Akékoľvek náklady s tým spojené nesie 
zhotoviteľ.  

 
3.28.  Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou počas realizácie 

ako aj škodám vzniknutým počas záručnej lehoty, vrátane moţných škôd pracovníkmi 
zhotoviteľa a to aţ do výšky ceny predmetu zmluvy. Doklad o poistení tvorí prílohu č. 3.  

 
3.29.  Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej 

výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú moţno vymáhať samostatne.  
 
3.30.  Zhotoviteľ a objednávateľ si vzájomne touto zmluvou potvrdzujú, ţe drobné odchýlky od 

projektovej dokumentácii, ktoré nemenia celkové riešenie diela, ani nezvyšujú cenu diela, nie sú 
vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom splnomocnenca objednávateľa do 
stavebného denníka, alebo zápisov z kontrolných dní. Tieto odchýlky zhotoviteľ vyznačí v pare 
skutočného vykonania diela.  

 
 

IV. TERMÍN PLNENIA : 
 

 Termín plnenia realizácie diela, včítane odovzdania diela do pouţívania Okresnému 
súdu Zvolen je 21 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a odovzdania staveniska.  

 
 Deň odovzdania a prevzatia staveniska bude dohodnutý zápisom v stavebnom denníku  



 
  Objednávateľ sa zaväzuje, ţe riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho realizáciu. 
 

 Ak zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia, objednávateľ 
sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne, ak budú splnené všetky 
podmienky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.  

 
 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia písomný protokol o odovzdaní a 
prevzatí verejnej práce. 
 Zhotoviteľ má právo prerušiť vykonávanie diela na dobu nevyhnutne potrebnú na 
vykonanie diela, ak ďalšiemu pokračovaniu prác bránia mimoriadne poveternostné podmienky, 
či iné vplyvy spadajúce pod označenie „ Vyššia moc“. Počas tejto doby nie je zhotoviteľ v 
omeškaní. Termín realizácie sa potom preloţí o čas potrebný k prerušeniu kvôli poveternostným 
podmienkam a vyššej moci. Prerušenie prác musí byť odsúhlasené objednávateľom a zapísané 
v stavebnom denníku.  

 
 

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY : 
 

5.1.  CENA:  
5.1.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je spracovaná v 

súlade s ustanoveniami Zákona o cenách č.18/1996 v znení neskorších predpisov.  
5.1.2. Celková cena v prospech zhotoviteľa je stanovená ako celková konečná mesačná v 

súlade s výsledkom podprahovej súťaţe a s odsúhlaseným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu 
č. 2.  

5.1.3. Medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá  zmluvná cena nasledovne : 
zmluvná cena bez DPH:     19.750,00,- € 
sadzba a výška DPH  20%:                             3.950,00,- € 
zmluvná cena celkom  vrátane DPH:      23.700,00,- € 
slovom: Dvadsaťtritisícsedemsto,- EUR, 0 centov 

5.1.4. Objednávateľ na predmet tejto zmluvy neposkytuje preddavok ani zálohové platby.  
 
5.2  PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA:  

5.2.1. Po odovzdaní celého diela v rozsahu predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.6. vystaví 
zhotoviteľ zúčtovaciu faktúru – daňový doklad, ktorý bude uhradený nasledovne:  
85 %  z ceny diela vrátane prislúchajúcej DPH v rozsahu predmetu zmluvy do 20 dní od 

doručenia zúčtovacej faktúry,  
15 %  z ceny diela vrátane prislúchajúcej DPH v rozsahu zmluvy do 20 dní od 

vystavenia kladného zápisu z vykurovacej skúšky a úplného splnenia rozsahu 
zmluvy.  

5.2.2. Platby, ktoré boli vykonané na základe uzavretej zmluvy a ako také boli prijaté, vylučujú 
dodatočné poţiadavky, pokiaľ nebude písomne v čase do ukončenia diela vznesená 
výhrada.  

 
5.2.3. Majetkom zhotoviteľa sa predmet diela stáva dňom úhrady celej ceny diela.  
 
5.2.4. Peňaţný záväzok bude splnený po odpísaní finančnej čiastky z účtu banky objednávateľa 

na účet zhotoviteľa  
 
5.2.5. Faktúra musí obsahovať tieto údaje :  

o obchodné meno dodávateľa  

o číslo zmluvy  

o číslo faktúry  

o IČO  

o DIČ  

o IČ DPH  



o deň odoslania a deň splatnosti faktúry  

o označenie peňaţného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má faktúra uhradiť  

o registrácia v obchodnom registri  

o fakturovaná cena celková (bez DPH, s DPH)  

o označenie (názov) diela  

o pečiatka a podpis oprávnenej osoby  

o príloha faktúry potvrdená objednávateľom  
 

5.2.6. V prípade, ţe faktúra nebude obsahovať náleţitosti uvedené v článku V. tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V tomto prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi.  

 
 

VI. PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA: 
 

6.1.  Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.  
 
6.2.  Zhotoviteľ vykoná stavebnomontáţne práce v odbornej kvalite, podľa platných STN, STN-EN a 

podmienok realizačných projektov a podmienok tejto zmluvy.  
 
6.3.  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov pri realizácii 

diela, ako aj za protipoţiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vlastných prác.  
 
6.4.  Dielo bude povaţované za ukončené po ukončení všetkých prác, povinností a ustanovení v 

rozsahu tejto zmluvy .  
 
6.5.  Po ukončení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k prevzatiu diela min. 3 dni pred termínom 

odovzdania.  
 
6.6.  Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo pokiaľ nebudú odstránené vady a nedorobky, ktoré 

bránia riadnemu uţívaniu diela, včítane príslušnej dokumentácie.  
 
6.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.  
 
 

VII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE : 
 

7.1.  Pri zhotovení diela je zhotoviteľ povinný rešpektovať poţiadavky k zaisteniu bezpečnosti práce 
dané Vyhláškou IP, ako aj ďalšími platnými nariadeniami.  

 
7.2.  Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých pracovníkov v 

priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej sa 
zhotoviteľ zaväzuje dodrţiavať hygienické predpisy a podmienky ochrany ţivotného prostredia.  

 
7.3.  Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodrţiavať príslušné normy, bezpečnostné, hygienické a 

poţiarne predpisy, zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Pokiaľ 
porušením týchto predpisov vznikne škoda, nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.  

 
 

VIII. ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY : 
 
8.1.  Záruka na kvalitu a funkčnosť diela v rozsahu predmetu zmluvy je 60 mesiacov odo dňa 

odovzdania diela.  
 



8.2.  Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby vyskytnú nedostatky, alebo chyby, ktoré neboli viditeľné pri 
prevzatí diela (skryté vady ), odstráni ich zhotoviteľ na vlastné náklady do 3 dní odo dňa 
oboznámenia o vade diela, alebo v termíne po dohode s objednávateľom. Toto platí obdobne i 
pre akékoľvek poruchy, pre ktoré nie je dielo schopné plniť dohodnutú alebo obvyklú funkciu.  

 
8.3.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe celé dielo, ako aj jeho jednotlivé časti budú bez závad. Túto 

zodpovednosť má i v prípade, ţe k vykonaniu jednotlivých častí diela pouţije tretiu osobu. 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet realizácie v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi a počas záručnej doby.  

 
8.4.  Zhotoviteľ je pri realizácii diela a jeho častí povinný dodrţovať všeobecne záväzné predpisy, 

technické normy, podmienky a ujednania zmluvy, stanoviská a rozhodnutia príslušných orgánov 
štátnej správy a vychádzať z podkladov prevzatých od objednávateľa. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán.  

 
8.5.  V prípade neodstrániteľnej vady diela spôsobenej zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený 

jednostranne odstúpiť od zmluvy bez ďalšieho finančného vyrovnania za uţ vykonané práce. 
Akékoľvek náklady, resp. škody s tým spojené nesie zhotoviteľ.  

 
8.6.  Zhotoviteľ zodpovedá za všetky chyby, nedostatky a škody z tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ 

tieto nepatria do sféry ručenia objednávateľa, resp. vyššej moci.  
 
8.7.  Ak objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi reklamáciu na vady diela po jeho odovzdaní, 

zhotoviteľ sa bezodkladne zúčastní na prehliadke objednávateľom reklamovaných vád, 
najneskôr však do 3 dní od oznámenia, v prípade havárie do 5 hodín. Ak reklamované vady 
budú oprávnené, nastúpi a odstráni ich do 7 dní ,v prípade znemoţnenia prenosu tepla do 5 
hodín. Termín dokončenia opravy bude určený v deň reklamačného konania a dohodne sa 
písomnou formou .  

 
8.8.  Ak zhotoviteľovi vznikne prekáţka v plnení diela, ktorá by mala za následok predĺţenie času 

realizácie diela a táto prekáţka je na strane objednávateľa, zhotoviteľ je povinný vyvolať 
pracovné stretnutie s objednávateľom, na ktorom bude dohodnutý ďalší postup.  

 
8.9.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe predmet zmluvy bude vykonaný podľa podmienok zmluvy a ţe 

minimálne po dobu záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve v zmysle PD.  
 
8.10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, ţe po dobu záručnej doby má objednávateľ 

právo poţadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady bez zbytočného omeškania 
alebo v lehote písomne dohodnutej oboma zmluvnými stranami.  

 
8.11.  Dohodnuté záruky sa nevzťahujú na závady spôsobené porušením prevádzkových predpisov a 

závady spôsobené mechanickým poškodením - zásahom tretej osoby.  
 
 

IX. ZMLUVNÉ POKUTY A PENÁLE : 
 
9.1.  Objednávateľ môţe uplatňovať zmluvnú pokutu pre zhotoviteľa v prípade omeškania s riadnym 

odovzdaním ukončeného diela 0,1 % z ceny diela za kaţdý deň omeškania  
 
9.2.  Zmluvná pokuta za neplnenie si povinností z tejto ZoD, ako aj za omeškanie zhotoviteľa s 

odstránením vád a nedorobkov uznaných podľa 8.7., 8.10. a v zápisnici o odovzdaní a prevzatí 
diela v dohodnutej dobe môţe byť uplatňovaná do výšky 167,- EUR za kaţdý jeden prípad a za 
kaţdý deň omeškania aţ do dňa, kedy budú povinnosti splnené a vady a nedorobky 
odstránené.  

 



9.3.  V prípade, ţe z titulu neplnení si povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj 
neplnenia predmetu tejto zmluvy a na základe toho bude od tretej osoby objednávateľovi 
udelená pokuta /sankcia/, túto pokutu /sankciu/ uhradí bez meškania zhotoviteľ.  

 
9.4.  Dohodnuté pokuty za nedodrţanie zmluvných lehôt a dohodnutých podmienok v tejto zmluve, 

môţe objednávateľ uplatňovať formou odpočtu zo zúčtovacej faktúry (jednostranným 
započítaním).  

 
 

X. DORUČOVANIE 
 

10.1  Ak nie je v tejto zmluve povedané inak, všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov 
zaloţených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú poštou, treťou osobou oprávnenou 
doručovať zásielky alebo osobne.  

 
10.2 Všetky písomnosti týkajúce sa akýchkoľvek právnych vzťahov zaloţených medzi účastníkmi 

touto zmluvou sa doručujú doporučene na adresu sídla účastníka uvedenú v tejto zmluve. 
Kaţdý účastník je povinný oznámiť druhému účastníkovi kaţdú zmenu svojho sídla podľa zásad 
uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla.  

 
10.3 Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, a táto je zhodná s jeho 

adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, povaţuje sa písomnosť po troch 
dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 
Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa 
písomnosť povaţuje za doručenú.  

 
10.4.  Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, a táto nie je zhodná s 

jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný 
opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom 
registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku.  

 
 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA : 
 

11.1.  Zhotoviteľ potvrdzuje, ţe sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, ţe sú mu 
známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a ţe disponuje 
takými kapacitami a odbornými vedomosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.  

 
11.2.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami s účinnosťou dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení podľa osobitných predpisov.  
 
11.3. Akákoľvek zmena, doplnenia, alebo zrušenia tejto zmluvy okrem ustanovenia bodu 8.6.a 11.5. 

môţe byť vykonaná iba dohodou účastníkov v písomnej forme t.j. zmluvnými dodatkami. Návrhy 
dodatkov je oprávnená predloţiť ktorákoľvek zmluvná strana s tým, ţe pre ich prijatie je 
dohodnutá lehota do 7 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia.  

 
11.4.  Objednávateľ si vyhradzuje právo vyjadriť sa ku kaţdej naviac práci pred jej realizáciou, inak ju 

nebude akceptovať. Na naviac práce bude dodávateľ viesť samostatný stavebný denník. Na 
kaţdú naviac prácu bude vyhotovený dodatok k tejto zmluve.  

 
11.5.  V prípade, ţe zhotoviteľ nenastúpi na prevzatie stavby a nedodrţí časový harmonogram 

realizácie diela podľa bodu 3.14, je objednávateľ oprávnený jednostranne okamţite odstúpiť od 
zmluvy.  

 
11.6.  Táto zmluva je spísaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kaţdý z účastníkov obdrţí dva 

rovnopisy.  



 
11.7.  V prípadoch, kedy táto zmluva výslovne niektoré práva a povinnosti zmluvných strán 

neupravuje, platí primerané ustanovenie obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z. v platnom znení.  
 
11.8.  Zmluvné strany prehlasujú, ţe táto zmluva bola uzavretá dobrovoľne, po obojstrannom 

prerokovaní a pri jednoznačných podmienkach, ktoré zmluvné strany potvrdzujú svojím 
podpisom.  

 
11.9.  Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na 

základe tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, budú riešiť predovšetkým dohodou a aţ 
následne ich predloţia na rozhodnutie príslušného súdu.  

 
PRÍLOHY ZMLUVY:  Príloha č. 1 Harmonogram postupu prác  

Príloha č. 2 Cenový rozpis – rozpočet  
Príloha č. 3 Doklad o poistení  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vo Zvolene dňa 16.08.2012.      V Ţiari nad Hronom dňa 16.08.2012  
 
 
 
 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 


