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Z M L U V A   O   D I E L O 
č.: ZOD/505/2025/BVS (ďalej len „Zmluva“) 

na realizáciu stavby: „Bratislava, Železničná ul., KČS02 - odstránenie havarijného stavu“ 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
Čl. I  Z m l u v n é   s t r a n y 

 
1.1 Objednávateľ : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 Sídlo    : Prešovská 48,  826 46  Bratislava 29 

Zapísaná v  : Obchodnom registri Mestského súdu  
  Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B 

 Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov 
 Číslo účtu (IBAN) : SK07 0200 0000 0000 0100 4062 
            SWIFT                                   : SUBASKBX 
 IČO : 35 850 370 
 DIČ : 2020263432 
 IČ DPH : SK2020263432 
 Zastúpená : Ing. Ladislav Kizak, predseda predstavenstva 
    Ing. Pavol Pčola, člen predstavenstva 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
1.2 Zhotoviteľ   : VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.                                                                       
 Sídlo    : Rontgenova 26, 851 01 Bratislava 

Zapísaná v : Obchodnom registri Mestského súdu  
  Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 398/B    

 Bankové spojenie  : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 Číslo účtu (IBAN)  : SK98 1111 0000 0014 2803 5065 

SWIFT    : UNCRSKBX 
 IČO    : 31 322 301 
 DIČ    : 2020313427 
 IČ DPH   : SK2020313427 
 Zastúpená   : Pavel Dubaj, predseda predstavenstva 
 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

Čl. II   V ý c h o d i s k o v é   p o d k l a d y   a  ú d a j e 
 

2.1 Východiskové podklady 
 
2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú: 
 - súťažné podkladové materiály na vypracovanie ponuky Zhotoviteľom  
 - ponuka Zhotoviteľa zo dňa 14.05.2025 
 

Čl. III   P r e d m e t   p l n e n i a  
 

3.1 Predmetom plnenia je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať stavbu vrátane vybavenia potrebných 
povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby: 

 
  „Bratislava, Železničná ul., KČS02 - odstránenie havarijného stavu“ 

  
 v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania technických 

a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto Zmluvou a jej prílohami  v rozsahu a podľa 
projektovej dokumentácie. 

 
Predmetom plnenia je realizácia stavebných a technologických prác pre sanáciu objektu kanalizačnej  
čerpacej stanice a objektu, stavebného diela podľa projektovej dokumentácie.  
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Rekonštrukčné práce pre sanáciu objektu po stavebnej a konštrukčnej stránke budú pozostávať 
z búracích prác niektorých jestvujúcich konštrukcií, výstavby nových stavebných konštrukcií, 
spevnených a trávnatých plôch, interiérového rozvodu vodovodu a odpadovej vody, vzduchotechniky, 
stavebnej elektroinštalácii (fotovoltika - FVE sa nerealizuje), prác pre obnovu trafostanice, 
bezpečnostného prístupového a kamerového systému, prevádzkového rozvodu silnoprúdu, systému 
MaR a ASRTP, technologickej časti s osadením nových čerpadiel pre odpad. vodu, prietokomeru, 
hrablíc pre zachytávanie nečistôt odpad. vody, stavidiel, uzáverov, potrubí  a obslužných lávok.  
Súčasná čerpacia stanica je stavebne a technologicky mimoriadne opotrebená, v havarijnom stave 
prevádzkovania a je nevyhovujúca prevádzkou technológie k životnému prostrediu. Jej sanácia je 
potrebná najmä z hľadiska spoľahlivej prevádzky, ktorá sa zabezpečí jej obnovou, rekonštrukciou. 
Strecha vykazuje priesaky počas dažďov kedy prichádza k zatápaniu podzemných priestorov 
čerpacej stanice v časti kanálov a ich technológie. Obnovou sa kapacita čerpacej stanice navýši.  
Všetky práce a ich množstvá sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii resp. v prílohe č.1  (rozpočte 
stavby), ktorá  je súčasťou tejto zmluvy. 
 

 Stavba je v rozsahu: 
 SO01 Stavebná časť  
           SO02 Zdravotechnika          
           SO03 Vzduchotechnika        
           SO04 Stavebná elektroinštalácia a bleskozvod             
           SO05 Trafostanica            
           SO06 Bezpečnostný prístupový systém         
            PS01 Strojnotechnologická časť  
              PS02 MaR, ASRTP a PSR   
                
 Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie: 

 ohlásenia začatia stavebných prác dotknutým úradom, resp. iné doplňujúce potrebné povolenia 
stavebných prác, 

 inžinierskej činnosti potrebnej k realizácii stavby, pre získanie stanovísk resp. povolení dotknutých 
úradov potrebných pre realizáciu diela, zastupovaním Objednávateľa, , 

 dokumentácie, povolení a stanovísk potrebných k zhotoveniu diela a zabezpečenie ďalších činností 
súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia, 

 trvalej premávky na dopravných komunikačných trasách /ciest, chodníkov a pod./ 

 ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva a zabezpečenie zaujatia 
verejného priestranstva v prípade potreby realizácie prác, 

 vypracovanie projektu organizácie dopravy (POD) na Bodvianskej ul., schválenie vypracovaného 
POD v dopravnej komisii, 

 dočasného dopravného značenia, jeho osadenie, údržba a demontáž, realizácia prechodov pre 
chodcov a prejazdov pre vozidlá,  

 koordinácie organizácie výstavby, 

 vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby, 

 označenie stavby podľa vodoprávneho rozhodnutia a v súlade so stavebným zákonom, súčasne 
prípadného označenia stavby podľa pokynu Objednávateľa, 

 zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska, 

 zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osôb, ohradenie výkopov, 

 vedenie stavebného denníka so  zápismi o priebehu stavebných prác, 

 vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí stavby zakrytých 
v priebehu realizácie diela, 

 vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí a ich ochranu pri realizácii diela, 

 realizáciu zemných sond pre overenie inžinierskych sietí pred zahájením výkopov mechanizmami – 
opravu poškodených sietí znáša Zhotoviteľ, potrebných prieskumných prác stávajúceho stavu častí  
stavby, potrebných k overeniu pre realizáciu stavby, 

 vybavenie vstupov na pozemky potrebných pre zrealizovanie stavebných prác, 

 koordinácie prác so zástupcami Objednávateľa, projektantom stavby a Zhotoviteľmi súbežných 
investícií, 

 geodetických prác - vytýčenie častí stavby zodpovedným geodetom, geometrického plánu v prípade 
požadovania Objednávateľom, 
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 vypracovania prevádzkového a manipulačného poriadku príp. plánu skúšok diela a jeho súčastí, 

 vypracovania potrebnej dodávateľskej dokumentácie potrebnej v priebehu realizácie diela 
k zhotoveniu diela a zabezpečenie jej schválenia, 

 podmienok pre výkon technického dozoru, použitie kancelárie zariadenia staveniska, 

 vypracovanie plánu kontroly kvality, 

 uvedenie diela do skúšobnej prevádzky  a uvedenie diela do riadnej prevádzky so zaškolením  
obsluhy zrealizovaného diela v súčinnosti s Objednávateľom, 

 vykonania náležitých skúšok a obstaranie revíznych správ, zápisníc, certifikátov, atestov a 
osvedčení o skúškach použitých materiálov  a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastí, 

 projektu skutočného vyhotovenia diela s projektom požiarnej ochrany objektu, 

 kompletizácie dokumentácie k preberaciemu konaniu, 

 geodetické zameranie skutočne zrealizovaného diela, všetkých realizovaných príp. odkrytých 
a dotknutých inžinierskych sietí, prípadne zameranie iných častí dotknutých výstavbou, zameranie 
stávajúceho stavu objektu,  

 vykonanie predpísaných skúšok vybudovaných objektov, 

 revízií vyhradených technických zariadení, 

 vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vrátane zoznamu strojov a zariadení, na predpísaných 
tlačivách Objednávateľa pre zaradenie do hmotného investičného majetku vrátane štatistických 
kódov produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a priemernej doby životnosti dodaných strojov a 
zariadení, ako súčasť odovzdania stavby, 

 dočasných staveniskových komunikácií k objektom podľa potreby stavby vrátane ich povrchových 
úprav a spätného uvedenia zabratých plôch a komunikácií do pôvodného stavu, 

 odstránenia nečistôt  z používaných komunikácií a plôch /zabezpečiť čistotu staveniska/, 

 znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných zabraných plôch 
do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby, 

 znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného 
projektom stavby, 

 na základe splnomocnenia investora zabezpečiť všetky povinnosti investora, vyplývajúce 
z rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácií, 

 opatrení v súlade s  ochranou životného prostredia,           

 osôb  a  všetkých  vecí  povahy  hmotnej  ako  i  právnej,  ktoré  sú  nutné  a potrebné  k   riadnemu 
zrealizovaniu diela. 

 
3.2 Dodávku diela realizovať v súlade s: 

 projektom stavby a s podmienkami špecifikovanými projektovou dokumentáciou pre realizáciu 
stavby, ktorú vypracovala spoločnosť HYDROMETRA s.r.o., Dolná 138/5, Banská Bystrica 974 01 a 
Ing. Tomáš Hronec, autorizovaný stavebný inžinier, 

 stavebným povolením – vodoprávnym rozhodnutím č. ohlásenia OU-BA-OSZP3-2024/408824-002 
(stavby: „Odstránenie havarijného stavu - BAVR_KCS02-ČS Dolné Hony, Železničný ulica“) zo dňa 
01.07.2024.    

 súhlasným stanoviskom (povolením) k realizácii stavby od príslušného miestneho stavebného úradu, 

 vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inými dokladmi vydanými príslušnými orgánmi, 
organizáciami a/alebo dotknutými osobami v súvislosti s realizáciou diela, 

 podmienkami stanovenými Objednávateľom v súťažných podkladových materiáloch pre   
vypracovanie ponuky Zhotoviteľom, 

 podmienkami protokolárne odsúhlasenými Objednávateľom v priebehu realizácie  predmetu plnenia. 
 
Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 3x realizačný projekt stavby 
v tlačenej forme  a  1x fotokópiu stavebných povolení vydaných pre stavbu. O vyššie uvedenom 
odovzdaní bude spísaný preberací protokol. 

 
Zhotoviteľ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržanie kvalitatívnych parametrov zodpovedajúcich 
ustanoveniam príslušných záväzných a nezáväzných technických noriem použitých v projektovej 
dokumentácii a stavebného zákona. 
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3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že 
práce budú vykonávané iným Zhotoviteľom bez súhlasu Objednávateľa, ide o závažné porušenie 
podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred odsúhlasené, Objednávateľ môže odstúpiť od 
Zmluvy. 

 
3.4 Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v platnom znení 

zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ preukáže zmluvou jeho zabezpečenie pri 
odovzdaní staveniska. Predloženie len objednávky pre koordináciu nebude považované za splnenie 
vyššie uvedenej podmienky.  
 

3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, súťažné  podklady 
odovzdané mu Objednávateľom alebo tvoriace prílohy Zmluvy a zároveň sa zaväzuje na ich základe 
dielo zhotovovať. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie veci, dokumenty, podklady, 
ktoré obdrží od Objednávateľa pre účely zhotovenia diela. Prípadnú nekompletnosť alebo 
nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať  za následok vady alebo nefunkčnosť diela resp. jeho 
časti alebo vplyv na cenu za dielo, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 
siedmich (7) dní odo dňa ich prevzatia písomne oznámiť doporučeným listom Objednávateľovi. V 
opačnom prípade nároky Zhotoviteľa spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov 
mu odovzdaných Objednávateľom zanikajú.  

 
3.6 V prípade, ak nie sú v Zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia diela, 

Zhotoviteľ bol povinný tieto skutočnosti Objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr pred podpisom 
Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ tieto skutočnosti písomne neoznámil Objednávateľovi, Objednávateľ 
nie je povinný akceptovať po uzavretí Zmluvy žiadne pripomienky k neskôr zisteným alebo 
neuvedeným skutočnostiam a platí, že tieto boli Zhotoviteľovi známe pred uzavretím Zmluvy. 

 
3.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality 

diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej 
dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ 
je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené 
dodržiavať.  

 
3.8 Ak v priebehu zhotovovania  diela príde k akýmkoľvek  rozporom medzi Objednávateľom a 

Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich oneskoreniu, inému 
ovplyvneniu realizácie  prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, 
ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. 

 
3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t.j. vykonať 

všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby zhotovené dielo riadne 
zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne záväzným právnym predpisom a bolo na dielo 
možné získať právoplatné užívacie povolenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Pod pojmom 
všetky výkony potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre Zhotoviteľa 
potrebné: lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, 
čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, náklady za sociálne 
prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, ochrany diela 
pred poškodením a revízie a pod. Súčasťou povinností Zhotoviteľa spojených so zhotovením diela je 
aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre zabezpečenie ochrany životného 
prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku. 

 
Čl. IV   Č a s   p l n e n i a 

 
4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela: 

a) Začatie  : dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
b) Ukončenie : do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

 
Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do 
pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skúšobnú prevádzku, uvedenie stavby do 
riadnej prevádzky, kolaudáciu a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku 
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Objednávateľa. Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej 
dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje Zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby. 

 
4.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa bodu 3.1. čl. III preukázaním projektovaných 

a garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok, atestov a certifikátov od 
zabudovaných materiálov, východiskových revíznych správ, úradných skúšok na vyhradené 
technické zariadenia a zápisničným  odovzdaním  a  prevzatím  realizovaného  diela  Objednávateľom 
po vykonaní komplexného odskúšania stavby   s odstránením prípadných vád diela a nedorobkov a 
ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. 
 

4.3 Termíny zhotovenia diela musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom 
neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Aj v 
prípadoch, ak sa začatie zhotovovania diela omeškalo z iných dôvodov, ako z dôvodov výlučne na 
strane Zhotoviteľa, musia byť jednotlivé termíny riadne splnené a dodržané, a to bez akéhokoľvek 
nároku na zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobný termínový (časový) harmonogram 
zhotovovania diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v prílohe č. 2, v ktorom sú stanovené a zásadne 
vymedzené jednotlivé termíny a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí diela. Pre vylúčenie 
pochybností sa uvádza, že platobný kalendár, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy, má len informatívny 
charakter.  
 

4.4 Ak Zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., čl. III. na odovzdanie Objednávateľovi pred 
dohodnutým termínom, tento je oprávnený dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. V 
prípade nedodržania termínov zhotovenia diela je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi 
sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to za každé jednotlivé nedodržanie termínu a/alebo míľnika 
zhotovovania diela. 

 
4.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v lehote určenej Objednávateľom  a proces 

zhotovovania diela sa nedostane do stanovených termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela, 
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať Zhotoviteľovi (napr. formou čiastočného odstúpenia 
od Zmluvy s okamžitou účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia Zhotoviteľovi) akúkoľvek časť diela 
a zadať zhotovenie takejto časti diela tretej osobe, pričom Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za 
koordináciu svojich prác s takto určeným novým Zhotoviteľom. Náklady takejto realizácie odobratej 
časti diela budú Objednávateľom započítané na zaplatenie ceny za dielo, ktorú má Zhotoviteľ obdržať 
podľa Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený započítať na zaplatenie 
ceny za dielo Zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím akejkoľvek časti 
diela Zhotoviteľovi a jej zadaním tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne novo 
zadaného diela, vzniknuté škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.). 

 
4.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním termínov a/alebo míľnikov zhotovovania 

diela, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené 
nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy 
na ťarchu Zhotoviteľa. Cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení. 

 
4.7 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela 

alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto 
prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením 
alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov ako na strane 
Zhotoviteľa sa všetky termíny a/alebo míľniky  zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posúvajú 
o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela. Po obdržaní pokynu Objednávateľa na 
obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) dní práce na zhotovení diela obnoviť. 

 
Čl. V   C e n a   z a   d i e l o 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto Zmluvy je stanovená na základe výsledku 

súťaže a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a predstavuje čiastku: 

      
            Cena za dielo bez DPH: 3 398 058,31 EUR                                            
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            (slovom: tri milióny tristodeväťdesiatosemtisíc päťdesiatosem eur a tridsaťjeden centov). 
          
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu Zmluvy, je cenou platnou až 

do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude uplatnený režim DPH v 
zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak kedykoľvek po uzatvorení Zmluvy nastanú 
u Zhotoviteľa dôvody na zrušenie registrácie pre DPH v zmysle príslušnej právnej úpravy a/alebo 
Zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom SR, je 
Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti Objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať. V prípade 
porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi právo na náhradu škody, 
ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia oznamovacej povinnosti, najmä na náhradu DPH. 
Ponukové ceny v jednotlivých technických položkách (podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa – prílohy 
č.1) sú pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania Objednávateľovi.  

            Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na 
vykonanie diela.  

  
5.3 Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu výkazu výmer, budú 

odpočítané v zazmluvnených cenách Zhotoviteľa. 
 
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné naviac práce, ktoré bude z titulu nepredvídateľných 

okolností alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na diele vykonať, bude možné realizovať 
na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísaného zmenového listu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 
4 (ďalej len „Zmenový list“).  

 Oznámenie o potrebe vykonania naviac prác bude realizované formou samostatného zápisu v 
stavebnom denníku. Zhotoviteľ najneskôr do troch (3) dní po oznámení potreby naviac prác alebo po 
oboznámení sa s potrebou naviac prác, predloží Objednávateľovi vyplnený Zmenový list spolu so 
súpisom naviac prác – cenovou ponuku. V prípade ak je iniciátorom naviac prác Objednávateľ, je bez 
ohľadu na povinnosť Zhotoviteľa uvedenú v predchádzajúcej vete, oprávnený predložiť vyplnený 
Zmenový list Zhotoviteľovi a následne je Zhotoviteľ povinný po jeho obdržaní ho najneskôr do troch 
(3) dní doplniť o súpis naviac prác – cenovú ponuku. Zhotoviteľ bude postupovať v zmysle vyššie 
uvedeného tak, aby s prihliadnutím na jeho odbornú starostlivosť nedošlo k prestojom na diele 
a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela.  

            Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať položky totožné s položkami uvedenými v 
rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia kopírovať jednotkové ceny uvedené 
v rozpočte (príloha č.1).  

 Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné s rozpočtom, 
Zhotoviteľ je povinný ich oceniť s ohľadom na cenu podľa aktuálneho sadzobníka CENKROS. 
Naviac práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomne odsúhlasiť v 
stavebnom denníku autorský dozor.  
 

5.5 Zhotoviteľ nemôže požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez riadne 
uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohľadu na dôvod, či už existoval pred uzatvorením Zmluvy 
alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, 
alebo tak došlo v dôsledku udalosti / skutočnosti mimo vplyvu akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ 
nemôže žiadať o zvýšenie ceny za dielo ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho 
subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku 
omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je Objednávateľ oprávnený primerane cenu za dielo znížiť o 
hodnotu nerealizovanej časti diela.  

 
5.6 V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika 

vzniknuté pri realizácii zemných prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, zmien 
geologických podmienok, zmien hydrogeologických podmienok, zmien hrúbok a materiálov 
konštrukcií určených k vybúraniu. 

 
5.7 Cena za dielo  pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou diela a plnením podmienok tejto 

Zmluvy, najmä náklady na materiál, pracovníkov,  stroje  a  mechanizmy, dopravu, vrátane 
vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu, dodávok, montáží, všetkých skúšok, 
dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností 
konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich  z dokumentov, na ktorých je ponuka založená.  
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Má sa za to, že vedľajšie rozpočtové náklady, zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné 
náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách 
položiek rozpočtu.               

            Súčasťou  ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnosť za užívanie verejného priestranstva  podľa  
Všeobecne  záväzného nariadenia,  náklady za uloženie odpadu na skládku, dopravné značenie, 
zariadenie  staveniska, ochranu staveniska,   oplotenie   staveniska, vypratanie   staveniska, riadenie  
a  administratívu, subdodávateľskú   inžiniersku   činnosť,  geodetické   práce, dokumentáciu    
Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, zisk, poplatky a ako aj všetky 
ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady  za telefón, 
vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v 
zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, 
zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, 
finančné náklady na dočasné  zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné 
obmedzenia premávky na  priľahlých komunikáciách atď.), ako aj zabezpečenie podmienok 
stanovených v   právoplatnom stavebnom povolení vzťahujúcich sa na dielo, vrátane úhrady 
poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a pokút v  prípade porušenia  Zmluvy, prípadne iných 
zákonných povinností.  

            V situácii že Zhotoviteľ potrebnú  položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo neuviedol, má sa 
za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách   iných položiek.   

 
5.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom  predmetu 

plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú 
potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy  a že pri ponúkaní ceny za dielo 
Objednávateľovi: 
a) sa podrobne oboznámil so Zmluvou, projektovou dokumentáciou stavby a preveril   miestne 

podmienky v mieste budúceho staveniska, 
b) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu 

stanovenom v projektovej dokumentácii a Zmluve, 
c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na  vykonanie diela  aj  v 

prípade, že neboli  stanovené  v  projektovej  dokumentácii a  Zmluve  ale charakter diela si také 
práce, materiály a zariadenia vyžaduje, 

d) zohľadnil v  dohodnutých  zmluvných  podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči 
Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy. 

 
Čl. VI    P l a t o b n é   p o d m i e n k y 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli na režime mesačnej fakturácie podľa skutočne vykonaných prác ucelenej  

stavebnej časti v zmysle  rozpočtu a na základe súpisu vykonaných prác, potvrdeného technickým 
dozorom Objednávateľa.  
Pre účely fakturácie sa pod skutočne vykonanými prácami podľa predchádzajúcej vety rozumejú iba 
skutočne zrealizované práce a dodávky Zhotoviteľa týkajúce sa diela v zmysle súpisu prác a nie napr. 
len objednanie stavebného materiálu a/alebo pracovných síl bez jeho/ich použitia na dielo. 
Zhotoviteľ je pred vystavením faktúry povinný predložiť Objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach 
súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými Objednávateľom požadovanými 
prílohami na  posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. 
Úplnosť podkladov  je  nevyhnutným  predpokladom  na  skontrolovanie vykonaných prác 
Objednávateľom. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékoľvek nejasnosti,  nepresnosti 
a/alebo chyby, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť, resp. požiadať o  podklady, ktoré by upresnili 
súpis vykonaných prác. 
Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  technickým dozorom Objednávateľa nemôže  Zhotoviteľ 
predložiť faktúru k úhrade. 
Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný 
do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru a zaslať ju Objednávateľovi (za podmienok uvedených 
ďalej v tomto článku VI. Zmluvy) na e-mailovú adresu:  e-infaktury@bvsas.sk. 
Za deň doručenia každej faktúry, ktorá bude vystavená po vecnej a formálnej stránke v súlade s 
podmienkami stanovenými v tomto článku Zmluvy, sa považuje deň doručenia faktúry na e-mailovú 
adresu uvedenú v tomto bode Zmluvy. Faktúry doručené počas sviatkov a dní pracovného pokoja, 

mailto:e-infaktury@bvsas.sk
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resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budú vždy považované za doručené najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 
Objednávateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie faktúry zo strany Zhotoviteľa a ani nie je povinný 
o tejto skutočnosti Zhotoviteľa upovedomiť. 
Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi 
priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej stavby. 

 
6.2 Zo všetkých Zhotoviteľom vystavených faktúr je Objednávateľ oprávnený zadržať ako zádržné čiastku 

vo výške 15 % z fakturovanej ceny (ďalej len „Zádržné“).  
 
6.3 Zadržané Zádržné alebo jeho časť je Objednávateľ oprávnený použiť na uspokojenie akýchkoľvek 

svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi vzniknutých v súvislosti s touto Zmluvou, najmä je 
Objednávateľ oprávnený započítať pohľadávku Zhotoviteľa na uvoľnenie Zádržného alebo jeho časti 
voči svojej pohľadávke voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody 
a/alebo náhrady nákladov, ktoré bol v zmysle Zmluvy povinný znášať Zhotoviteľ, ale Zhotoviteľ si túto 
povinnosť nesplnil, a to bez ohľadu na to, či sú takéto pohľadávky, resp. niektorá z takýchto 
pohľadávok, splatná alebo nesplatná. 
 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Zádržné Zhotoviteľovi nasledovne: 
 

6.4.1. Prvú časť Zádržného vo výške 10 % z celkovej vyfakturovanej ceny diela zníženú o prípadné 
nároky Objednávateľa, uvoľní do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa, keď budú splnené všetky 
nasledovné podmienky (nie však skôr, ako v termíne splatnosti poslednej faktúry za dielo doručenej 
Objednávateľovi): i) doručenie písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi o uvoľnenie prvej časti 
Zádržného s vyčíslením jeho presného finančného vyjadrenia, ii) písomné protokolárne odovzdanie 
diela Objednávateľovi (na základe zmluvnými stranami podpísaného preberacieho protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela) a odstránenie všetkých vád a nedorobkov z preberacieho konania (na 
základe zmluvnými stranami podpísaného protokolu o odstránení vád a nedorobkov diela) a iii) 
doručenie odsúhlaseného Konečného súpisu podľa bodu 6.6 Zmluvy. Lehota uvoľnenia Zádržného 
sa priamoúmerne predĺži v prípade, ak vyčíslenie Zádržného na základe kontroly Objednávateľa nie 
je v súlade so skutočnosťou a/alebo Zhotoviteľ nepredložil niektoré z požadovaných dokladov. 
6.4.2. Druhú časť Zádržného vo výške 5 % z celkovej vyfakturovanej ceny diela zníženú o prípadné 
nároky Objednávateľa, uvoľní do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa, keď budú splnené všetky 
nasledovné podmienky: i) doručenie písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi o uvoľnenie 
druhej časti Zádržného s vyčíslením jeho presného finančného vyjadrenia, ii) odstránenie všetkých 
vád a nedorobkov diela (na základe zmluvnými stranami podpísaného protokolu o odstránení vád a 
nedorobkov diela), iii) uplynutie záručnej doby na dielo, pričom pre vylúčenie pochybností sa uvádza, 
že ak na jednotlivé časti diela plynú rôzne záručné doby, Objednávateľ uvoľní druhú časť Zádržného 
až po uplynutí poslednej z nich. 
 

6.5 Druhá časť Zádržného podľa bodu 6.4.2 Zmluvy môže byť nahradená neodvolateľnou bankovou 
zárukou v prospech Objednávateľa, v ktorej banka vyhlási, že bez námietok a na prvú výzvu uspokojí 
Objednávateľa až do výšky sumy Zádržného nahradeného touto bankovou zárukou, t.j. do výšky 5 % 
z celkovej vyfakturovanej ceny diela. Podmienky bankovej záruky a subjekt banky, ktorá poskytuje 
bankovú záruku, podliehajú predchádzajúcemu schváleniu Objednávateľom. Platnosť bankovej 
záruky presiahne minimálne o šesť mesiacov záručnú dobu na stavebnú časť diela. Objednávateľ 
uvoľní druhú časť Zádržného do 60 (šesťdesiatich) dní po predložení bankovej záruky spĺňajúcej 
podmienky uvedené v tomto bode 6.5 Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi. Vyššie uvedená lehota 
na uvoľnenie finančných prostriedkov nezačne plynúť skôr ako dôjde k riadnemu protokolárnemu 
odovzdaniu a prevzatiu diela. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. 
Obchodného zákonníka, ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé 
písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej 
banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného 
oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky 
vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 
306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že Zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri 
vyhlásení konkurzu. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Objednávateľ je vždy oprávnený požadovať 
úpravu znenia bankovej záruky oproti jej zneniu uvedenému v prílohe č. 6 tejto Zmluvy alebo 
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nahradenie druhej časti Zádržného bankovou zárukou odmietnuť a ponechať si sumu druhej časti 
Zádržného, až do momentu uplynutia záručnej doby, kedy je povinný ju po splnení podmienok podľa 
bodu 6.4.2 Zmluvy do 60 (šesťdesiatich) dní vyplatiť Zhotoviteľovi. V prípade odmietnutia nahradenia 
záručnej zábezpeky bankovou zárukou o tom Objednávateľ písomne informuje Zhotoviteľa. 
  

6.6 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis všetkých vykonaných prác a dodaných 
materiálov/zariadení v súvislosti so zhotovovaním Diela a položkovitú kalkuláciu ceny za dielo 
vrátane jednotlivých položiek naviac prác (ďalej len „Konečný súpis“) najneskôr v deň začatia 
preberacieho konania.      

             
6.7 Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na 
jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 odsek 1. písmeno f) tohto 
zákona a ako prílohu musí obsahovať doklady podľa čl. II bod 1 písm. d), e), f) časti B Prílohy č. 5 
tejto Zmluvy, súpis fakturovaných prác s vyčíslením ich hodnoty potvrdený technickým dozorom 
Objednávateľa, potvrdenú kópiu objednávky zaslanej Objednávateľom alebo vo faktúre bude 
uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju Objednávateľ eviduje a zároveň v sume na úhradu zohľadní 
uplatnené Zádržné Objednávateľom v zmysle bodu 6.2 Zmluvy.  
 

6.8 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi súhlas k zasielaniu faktúr v elektronickej 
forme (v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH). 
 

6.9 V predmete e-mailu, ktorým bude elektronická faktúra zasielaná, musí byť (za účelom základnej 
identifikácie) uvedené slovo: „faktúra“, „invoice“, „dobropis“, „ťarchopis“; popri tomto označení môžu 
byť v predmete e-mailu uvedené aj ďalšie znaky, slúžiace k bližšej identifikácii (čísla alebo písmená). 
 

6.10 Elektronická faktúra musí byť vystavená len vo formátoch súborov PDF, TIF, JPEG, BMP a nesmie 
byť zaheslovaná, zamknutá na tlačenie, ani komprimovaná. 
 

6.11 Každý e-mail môže obsahovať v prílohe iba jednu elektronickú faktúru, pričom všetky dokumenty, 
ktoré sa prikladajú k faktúre (podľa bodu 6.7 Zmluvy) musia byť zaslané v tom istom e-maile ako 
samotná faktúra. E-mail, ktorým bude zasielaná elektronická faktúra (prípadne spolu s ďalšími 
dokumentami) nesmie byť väčší než 20 MB. 
 

6.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry 
vyhotovenej v elektronickej forme, v súlade s podmienkami Zákona o DPH. Podpis faktúry 
kvalifikovaným elektronickým podpisom sa nevyžaduje. 

 
6.13 V prípade, že faktúra: 

- bude obsahovať nesprávne údaje, nesprávne fakturovanú cenu, a/alebo 
- nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti (vrátane príloh) podľa tejto Zmluvy, a/alebo 
- nebude  zabezpečená  vierohodnosť  jej  pôvodu,  neporušenosť  obsahu   a  čitateľnosť   
  a/alebo  
- nebude zaslaná v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve,  
 
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu (faktúra bude vrátená na 
emailovú adresu, z ktorej bola doručená, to neplatí ak Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi 
inú/osobitnú adresu, zriadenú pre tento účel a to: ................... ). V takom prípade sa zastaví plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
Objednávateľovi spôsobom uvedeným v bode 6.14 tohto článku Zmluvy. 
  

6.14 Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) dní odo dňa ich doručenia na e-mailovú adresu uvedenú v bode 
6.1 tejto Zmluvy. Platobná povinnosť Objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, kedy bude 
uhrádzaná suma odpísaná z účtu Objednávateľa. 

 
6.15 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, 

pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom nevyplýva, 
že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo, že preberá čiastočné plnenie 
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diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa 
a ním poskytnuté záruky. 

 
6.16 Objednávateľ je oprávnený  kedykoľvek zadržať splatnú platbu Zhotoviteľovi v prípade, ak Zhotoviteľ  

nesplní  ktorúkoľvek z povinností stanovených mu Zmluvou, a to až do riadneho splnenia povinnosti 
Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní. 

 
6.17 Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený, okrem  prípadu, ak  to výslovne stanovuje samotná Zmluva, požadovať 

od  Objednávateľa  akékoľvek  zálohové  platby  alebo  preddavky  na  cenu za dielo. Toto pravidlo 
platí aj pre prípadné práce naviac požadované Objednávateľom. 

 
6.18 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi, 

ktoré  mu  vznikli  podľa  alebo  v  súvislosti s  uzatvorenou Zmluvou bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť 
takéhoto postúpenia pohľadávky. 

 
6.19 Zhotoviteľ  nemá právo  započítať svoje  pohľadávky  alebo  nároky  voči Objednávateľovi proti 

pohľadávkam  alebo  nárokom  Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy 
ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým  na  základe  
Zmluvy. Zhotoviteľ rovnako  nemá  právo  zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich  časť) podľa 
Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek  nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

 
6.20 Prípadné  predčasné  vyplatenie  Zádržného  Objednávateľom  nemá  akýkoľvek  vplyv na záručné 

povinnosti a zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela. V prípade, ak   by  nároky  Objednávateľa  voči  
Zhotoviteľovi  prevýšili  sumu  Zádržného, použitie Zádržného Objednávateľom bude považované iba  
za čiastočné uspokojenie jeho nárokov. Zhotoviteľ  je  však  naďalej povinný uhradiť Objednávateľovi 
sumu, ktorá nebola uspokojená zo   Zádržného, a to bez výhrad do troch (3) pracovných  dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie. Objednávateľ  je  taktiež  oprávnený  o  
použitú  časť Zádržného znížiť najbližšie splatnú sumu požadovanú Zhotoviteľom. Takto  doplnená 
suma Zádržného môže byť opätovne Objednávateľom použitá podľa podmienok Zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť Zádržné na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov 
voči Zhotoviteľovi vzniknutých podľa a/alebo na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou. 

 
6.21 Objednávateľ týmto bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasuje, že má na zmluvne objednané práce 

na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy zabezpečené dostatočné finančné prostriedky. 
 

6.22 V prípade, že bankový účet Zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, nebude ku dňu vystavenia 
faktúry zverejnený v zozname bankových účtov Zhotoviteľa používaných na podnikanie na webovom 
sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „Zoznam“ a „FR“), je Objednávateľ 
oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankový účet (v prípade viacerých účtov na ktorýkoľvek 
účet), ktorý je zverejnený v predmetnom Zozname. V prípade, že ku dňu vystavenia faktúry nebude 
v Zozname na webovom sídle FR zverejnený žiadny bankový účet Zhotoviteľa používaný na 
podnikanie, je Objednávateľ oprávnený uhradiť Zhotoviteľovi fakturovanú sumu bez DPH a príslušnú 
DPH uhradiť na číslo účtu správcu dane, vedené pre Zhotoviteľa. V uvedených prípadoch sa takto 
vykonanou úhradou považuje záväzok Objednávateľa uhradiť cenu za dielo za splnený a Zhotoviteľ 
nemá nárok žiadať od Objednávateľa ďalšie finančné plnenia. 

 
Čl. VII    P o d m i e n k y   v y k o n a n i a   d i e l a 

 
7.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru Objednávateľa pre účely tejto Zmluvy: ............ 

............,  pracovníka odboru investícií Objednávateľa. 
 
 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:  
 

7.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi do desiatich (10) dní po nadobudnutí účinnosti tejto 
Zmluvy nasledovné doklady: 

 Doklad o uzatvorení Zmluvy na koordináciu dokumentácie v  zmysle čl. III bodu 3.4 Zmluvy, 
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 Doklady podľa čl. II bod 1 písm. a), b) časti B Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, 

 Doklady o podaní oznámenia o začatí stavby na príslušný inšpektorát bezpečnosti práce a na 
príslušný stavebný úrad s uvedením Objednávateľa ako stavebníka v oznámení, 

 Fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste stavby pred začatím 
prác v elektronickej forme na USB nosiči, 

 Doklady o oboznámení sa a informovaní pracovníkov Zhotoviteľa z oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

 Doklady o školení pracovníkov Zhotoviteľa z oblasti ochrany pred požiarmi vykonaného v súlade 
s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov a 

 Doklady o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce vo výškach a 
nad voľnou hĺbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami § 3 vyhlášky Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení neskorších predpisov (Zhotoviteľ 
predloží tieto doklady iba v prípade, že predmetom zmluvne vykonávaných prác na diele bude aj 
realizácia prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou). 

 
Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko do 10 pracovných dní po predložení všetkých vyššie 
v tomto bode uvedených dokladov Zhotoviteľom Objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa 
uvádza, že neodovzdanie staveniska Zhotoviteľovi z dôvodu omeškania Zhotoviteľa s predložením 
čo i len jedného z vyššie v tomto bode uvedených dokladov, nezakladá nárok Zhotoviteľa na 
predĺženie lehôt na vykonanie diela.  

 
Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením stavebných prác taktiež povolenia na výkopové práce, 
povolenia na uzávierky a obmedzenia na komunikáciách, osadenie dočasného dopravného značenia, 
ohlásenia poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva. 
Pre účely tejto Zmluvy a jej príloh sa pojmom pracovníci Zhotoviteľa rozumejú všetky osoby 
vystupujúce pri plnení Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom sa týmto pojmom súhrnne označujú 
zamestnanci Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa, alebo osoby v obdobnom pomere k 
Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľovi, alebo akékoľvek tretie osoby konajúce v mene 
Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa. 
Pre účely tejto Zmluvy a jej príloh sa pojmom pracovníci Objednávateľa rozumejú všetky osoby 
vystupujúce pri plnení Zmluvy na strane Objednávateľa, pričom sa týmto pojmom súhrnne označujú 
zamestnanci Objednávateľa alebo osoby v obdobnom pomere k Objednávateľovi alebo akékoľvek 
tretie osoby konajúce v mene Objednávateľa. 

 
7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre 

Zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z právnych 
predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ochrane pred požiarmi (OPP) a ochrane 
životného prostredia (ŽP). Zabezpečenie prostriedkov na zaistenie dodržiavania podmienok a 
povinností podľa predchádzajúcej vety je v plnom rozsahu na Zhotoviteľovi, ktorý znáša všetky 
náklady s tým spojené.  
 

7.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa  prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať 
všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe 
prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie atď. 
Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu 
pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa 
končí odovzdaním a prevzatím stavby. 
Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor Objednávateľa, stavbyvedúci, koordinátor 
dokumentácie, koordinátor bezpečnosti, autorizovaný bezpečnostný technik, štátny stavebný dohľad, 
autorský dozor a príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého pôsobnosti sa predmet tejto Zmluvy 
vykonáva. 
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Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, 
ktoré  vykonáva  technický dozor Objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia  na odstránenie 
oznámených vád a odchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným 
záznamom, je povinný  pripojiť k záznamu do troch (3) pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa 
predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných 
záznamov od originálu tak, aby bol k dispozícií v prípade zničenia originálu. 

 
7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody resp. majetkové 

sankcie  uložené príslušným orgánom verejnej správy súvisiace s plnením predmetu Zmluvy znáša v 
plnom rozsahu Zhotoviteľ.  

 
7.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho 

stráženie a oddeliť provizórnym oplotením časť vo výstavbe od verejných plôch,  pokiaľ to bude 
technicky možné. V prípade zastaveného územia má Zhotoviteľ povinnosť informovať príslušný 
miestny úrad o stavenisku tak, aby príslušný miestny úrad informoval obyvateľov o prebiehajúcich 
stavebných prácach a využil všetky dostupné prostriedky ako napríklad vyhlásenie v miestnom 
rozhlase, zverejnenie informácie o stavenisku na webovom sídle miestneho úradu, zverejnenie 
informácie o stavbe na tabuli miestneho úradu  z dôvodu ochrany obyvateľstva. 

 
7.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska umožní technickému dozoru Objednávateľa užívať 

kanceláriu, kde bude mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku. 
 
7.8 Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela je 

Zhotoviteľ povinný vyzvať technického dozoru Objednávateľa na preverenie zakrývaných prác. Výzva 
musí byť oznámená telefonicky príp. emailom technickému dozor Objednávateľa a následne 
predložená min. 2 pracovné dni vopred pred úmyslom prebratia zakrývaných prác cez stavebný 
denník na podpis technickému dozoru Objednávateľa. 
Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o 
kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa technický dozor 
Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej 
lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín 
od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví 
zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia 
stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ 
požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú 
vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a 
odstránením vád.  Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. 
Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť fotodokumentáciu 
skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť technickému dozoru Objednávateľa 
v elektronickej forme na USB nosiči pri predložení  súpisov zrealizovaných prác na schválenie za 
účelom fakturácie. 

 
7.9 Zhotoviteľ najneskôr 30 dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie stavby. 

Objednávateľ najneskôr do 15 dní od oznámeného termínu dokončenia stavby určí termín 
preberacieho konania, nie však skôr ako budú vyfakturované všetky skutočne vykonané práce a 
dodané materiály/zariadenia v súvislosti so zhotoveným dielom. 

 
7.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje technický dozor Objednávateľa. Zápisnica obsahuje 

súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne záznam o nevyhnutných 
dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. 
V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis  o odmietnutí prevzatia 
diela a uviesť v ňom svoje dôvody. 
Po riadnom odstránení vád a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, 
z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež 
zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto článku sa rovnako 
použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení vád a nedorobkov z 
preberacieho konania. 
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7.11 Zhotoviteľ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov, prevádzkových 
súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu s prislúchajúcimi štatistickými 
kódmi produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA), vydanej Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou životnosti ako 
podklad pre zaradenie hmotného investičného majetku. 

 
7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom diele, a to až do 

úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. 
Výlučným vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ.  
Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým 
Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. 
Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od 
zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Avšak Zhotoviteľ je plne 
zodpovedný za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného materiálu, komponentov a iných častí diela 
a prípadné odcudzenie súčastí diela plne znáša Zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na 
zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných 
práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či 
reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným 
vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a 
iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ 
potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným 
vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela je v čase 
dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek 
časti diela do diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ.  
Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných 
Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu zhotovovania diela Zhotoviteľom. 
Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu 
Objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné 
použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a 
bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako 
aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady 
odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi. 
Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej 
Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy (napr. autorské právo k projektovej dokumentácii 
zhotovovanej Zhotoviteľom podľa Zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na 
Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je 
zahrnutý v cene.  
Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela, resp. jeho 
častí podliehajúcich autorsko-právnej ;ochrane (ďalej len „Licencia“). Rozsah tejto Licencie je 
neobmedzený, t.j. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek 
formou. Licenciu Zhotoviteľ poskytuje bez akéhokoľvek časového ohraničenia. Licenciu poskytuje 
Zhotoviteľ Objednávateľovi odplatne, pričom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutá v dohodnutej 
cene diela podľa Zmluvy. Licencia sa udeľuje ako výhradná, t.j. Zhotoviteľ nesmie udeliť tretej osobe 
Licenciu na použitie diela a je povinný sám sa zdržať ďalšieho použitia diela iným spôsobom, ako pre 
účely zhotovenia diela podľa Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie 
diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez súhlasu Zhotoviteľa. 

 
7.13 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr pri odovzdávaní a preberaní diela: 

 doklady podľa čl. II bod 1 písm. d), g) časti B Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, 

 Konečný súpis podľa bodu 6.6 Zmluvy odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom 
Objednávateľa, 

 4x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne spôsobilou 
osobou, novo vypracovanú (nie zakreslenie do pôvodnej projektovej dokumentácie) v papierovej 
forme, 

 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne 
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spôsobilou osobou, novo vypracovanú, v digitálnej forme na USB nosiči, 

 3x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v papierovej forme podpísanú 
zodpovedným geodetom v stavebníctve v termíne preberacieho konania overenú na odbore GIS 
Objednávateľa odovzdanú v prípade Bratislavy do digitálnej mapy mesta, 

 2x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia - kompletné údaje o zhotovenom diele v 
digitálnej forme na USB nosiči. 

Nepredloženie vyššie v tomto bode uvedených dokladov sa považuje za vadu diela a  Objednávateľ 
je oprávnený odmietnuť dielo prevziať. 
Geodetická dokumentácia bude vypracovaná v súradnicovom systéme S–JTSK a výškovom systéme 
Balt-p.v. 
Súčasťou geodetickej dokumentácie bude zoznam súradníc a výšok lomových bodov vykonaného 
diela, ako aj inžinierskych sietí odkrytých, prípadne poškodených a opravených počas výstavby.  
Výsledky merania je Zhotoviteľ povinný spracovať len v programovom prostredí MICROSTATION  a 
odovzdanie vykonať vo formáte DGN. 
Pred odovzdaním elaborátu Objednávateľovi, tento poskytnúť na kontrolu odboru GIS - 
Objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu úplnosti. 

 Objednávateľ si vyhradzuje právo, že Zhotoviteľ nemôže nakladať s geodetickou dokumentáciou bez 
jeho súhlasu.  
Zhotoviteľ zabezpečí predloženie geodetickej dokumentácie (kompletné údaje o vykonanom diele) 
proti potvrdeniu správcovi digitálnej mapy v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.03.1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy, pokiaľ je 
uvedená požiadavka súčasťou verejnoprávnych rozhodnutí, potrebných na užívanie diela po jeho 
odovzdaní a prevzatí.  
Poskytnutie údajov tretej osobe je neprípustné. 

 
7.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne počas výstavby vykonávať kontrolu realizácie stavby geodetickým 

meraním v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt-p.v. 
 
7.15 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho subdodávateľov 

zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi 
písomný doklad. 

 
7.16 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie 

staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto Zmluvy. 
 
7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným záväzným aj nezáväzným 

normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam, stavebnému zákonu 
a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly vykonaných prác. Zhotoviteľ bude 
rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov vydaných v súvislosti s touto stavbou, ako aj všeobecne 
záväzné nariadenia. 
V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť 
(napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu 
do stavebného denníka požiadať technický dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných 
objasnení alebo pokynov. 

 
7.18 Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do pôvodného stavu Zhotoviteľ, 

pričom zodpovedá za ich osadenie, viditeľnosť a čistotu. 
 
7.19 Poskytovať informácie o stavbe tretím osobám môže Zhotoviteľ len so súhlasom Objednávateľa. 
 
7.20 Zhotoviteľ vykoná označenie stavby podľa stavebného povolenia. Súčasne vykoná samostatné 

označenie stavby podľa pokynov Objednávateľa. 
 
7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre Objednávateľa za bežnej prevádzky v časti objektu tak, aby: 

 nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému ovplyvneniu ich prevádzky a to najmä z titulu prerušenia 
dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného  obmedzenia dopravnej obslužnosti na 
komunikáciách, 
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 nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb. 
Zhotoviteľ je prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku povinný zabezpečiť náležité schválenie 
ním vypracovanej doplňujúcej výkresovej a inej technickej dokumentácie podľa článku 3.1 tejto 
Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpečenie realizácie predmetnej stavby a jej uvedenie do 
prevádzky. 
Dokumentácia musí byť pred realizáciou technických opatrení, ktoré boli dôvodom pre jej 
vypracovanie, schválená technickým dozorom Objednávateľa, autorským dozorom a povereným 
zástupcom Objednávateľa vo veciach technických, pričom Zhotoviteľ uvedeným účastníkom stavby 
poskytne za účelom kontroly a schválenia v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou opatrení 
1x kópiu dokumentácie v papierovej a 1x v digitálnej forme. 
Pokiaľ má mať doplňujúca dokumentácia dopad na cenu za dielo je Zhotoviteľ povinný prerokovať a 
schváliť uvedenú dokumentáciu aj s rozpočtárom Objednávateľa. 
Odstávky médií (oznamovanie distribútorom a odberateľom, zabezpečenie náhradného zásobovania 
dotknutých odberateľov) z dôvodu realizácie predmetnej stavby je Zhotoviteľ povinný organizovať v 
súlade s relevantnými ustanoveniami zákonov, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
prevádzkovými poriadkami a zápisnične odsúhlasenými podmienkami distribútorov a dotknutých 
odberateľov. 
Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, ako sú kanalizačné, vodovodné, 
plynovodné potrubia, káble vysokého napätia, telekomunikačné káble a iné známe existujúce 
prekážky, povinný oboznámiť sa s ich umiestnením a preveriť ich zemnými sondami. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné 
dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác súvisiacich 
s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí alebo iných 
prekážok. 
Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov inžinierskych sietí o ich lokalizáciu a v prípade podzemných vedení vykonať ich 
vytýčenie, prípadne sondovanie, ak to vyžaduje charakter prác pri vykonaní diela. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať a splniť všetky opatrenia a požiadavky požadované oprávnenými 
orgánmi, vlastníkmi, správcami alebo prevádzkovateľmi súvisiace s odstránením, prekládkou a 
znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí a iných známych prekážok. 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác ním alebo jeho subdodávateľmi, 
spôsobené škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaných povinností. Takéto škody je Zhotoviteľ 
povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote určenej na ich odstránenie. 
V prípade nesúladu skutočnej polohy vedení existujúcich inžinierskych sietí s polohou týchto sietí v 
projektovej dokumentácii, pričom nesúlad bude predstavovať vzdialenosť menšiu ako je tolerancia 
uvedená vlastníkmi sietí v protokoloch o vytýčení alebo v iných relevantných dokumentoch vlastníkov 
sietí, náklady vynaložené na práce súvisiace s odstránením, prekládkou a znovuzriadením všetkých 
vedení, prípadne na úpravu diela, ktoré buduje Zhotoviteľ, znáša Zhotoviteľ. 

 
7.22 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek 

strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, 
ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy. 

 
7.23 Akákoľvek kontrola diela, alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými 

osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo jeho častí 
Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky 
nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného  dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy 
Objednávateľom. 

 
Čl. VIII Subdodávatel ia a  Register partnerov verejného sektora  

8.1 Zhotoviteľ  je  oprávnený  zadať   časť  predmetu   plnenia  na vykonanie  svojmu  subdodávateľovi, 
uvedenému v zozname  priamych  subdodávateľov,  ktorý tvorí prílohu č. 7 tejto  Zmluvy  (ďalej  len 
„zoznam priamych subdodávateľov“).  
V prípade, ak Zhotoviteľ nebude využívať  na plnenie  predmetu  Zmluvy  kapacity  tretej  osoby  vo 
forme subdodávok, je prílohou č. 7 tejto Zmluvy vyhlásenie Objednávateľa, ktorým túto  skutočnosť 
deklaruje.  
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8.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi ku všetkým subdodávateľom, ktorí budú v súvislosti 
so svojou činnosťou pre Zhotoviteľa nakladať akýmkoľvek spôsobom s odpadmi podľa zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon 
o odpadoch“) všetky potrebné povolenia (súhlasy, autorizácie, registrácie) nevyhnutné na výkon ich 
činnosti pri nakladaní s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. V prípade nepredloženia 
uvedených podkladov Objednávateľ nesúhlasí s vykonávaním prác takých subdodávateľov. 

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 
konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, 
opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. 

8.4 Objednávateľ obmedzuje sumárny podiel subdodávok na úroveň maximálne 40 % z celkovej ceny za 
dielo podľa článku 5. odsek 5.1 tejto Zmluvy. 

8.5 V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej z podmienok, stanovených Objednávateľom vo 
výzve na predloženie ponuky inou osobou, je povinný pri plnení tejto Zmluvy skutočne používať 
kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie splnenia danej podmienky. Zhotoviteľ je 
povinný na výzvu Objednávateľa preukázať, najneskôr do desiatich (10) dní, že vykonáva práce 
prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal splnenie niektorej z podmienok, stanovených 
Objednávateľom vo výzve na predloženie ponuky, v procese zadávania zákazky.  

8.6 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 
subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti 
Zhotoviteľa o udelenie súhlasu, je Zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené 
v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom 
rozhodnutí v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom 
v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa 
predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to nesúhlas Objednávateľa so 
subdodávateľom. Pravidlá podľa tohto bodu Zmluvy upravujúce zmenu subdodávateľa sa primerane 
použijú aj v prípade požiadavky na doplnenie nového subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spolu 
s predložením žiadosti o schválenie zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi ku všetkým 
subdodávateľom, ktorí budú v súvislosti so svojou činnosťou pre Zhotoviteľa nakladať akýmkoľvek 
spôsobom s odpadmi podľa Zákona o odpadoch všetky potrebné povolenia (súhlasy, autorizácie, 
registrácie) nevyhnutné na výkon ich činnosti pri nakladaní s odpadmi v súlade so zákonom 
o odpadoch. V prípade nepredloženia uvedených podkladov Objednávateľ nesúhlasí s vykonávaním 
prác takých subdodávateľov. 

8.7 Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 
príslušnú časť predmetu Zmluvy riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za 
subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 8.6 tohto článku Zmluvy žiadosti 
o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo 
v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka 
Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy, nemá vplyv na povinnosť 
Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas. 

8.8 Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch v prípade zmeny, resp. doplnenia 
subdodávateľa postupom podľa bodu 8.6 tohto článku zmluvy, je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich (5) pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu priamych 
subdodávateľov) alebo odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa 
zo zoznamu priamych subdodávateľov bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu 
údajov podľa prílohy č. 7 tejto Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný 
Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia 
zmluvy so subdodávateľom, a to predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu 
o ukončení zmluvy, do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 
a to najneskôr do desiatich (10) dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje 
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o subdodávateľovi“ sa myslia najmä údaje uvedené v prílohe č. 7 tejto Zmluvy, zmena právnej formy 
subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, 
reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

8.10 V prípade, ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s podmienkami, 
stanovenými v tomto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 5 % z ceny diela, najmenej však 500,00 EUR (slovom: päťsto eur). 

 
8.11 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo podľa svojej úvahy písomne odmietnuť kedykoľvek 

akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa alebo subdodávku bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na 
akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. 
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávateľa povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony 
na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní diela a zároveň aby 
takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia 
opustil a vypratal stavenisko.  
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávky Objednávateľom okamžite vykonať všetky potrebné 
úkony na zrušenie subdodávky. 

 
8.12 Objednávateľ je oprávnený (nie však povinný) v odôvodnených prípadoch prevziať subdodávateľa 

Zhotoviteľa (t.j. vyňať dodávku subdodávateľa z celkovej dodávky Zhotoviteľa) a urobiť zo 
subdodávateľa svojho ďalšieho Zhotoviteľa. V takomto prípade sa minimálne o sumu takto odňatej 
dodávky subdodávateľa znižuje cena za dielo. Zhotoviteľ je povinný v takomto prípade uzatvoriť s 
Objednávateľom osobitný dodatok k Zmluve, ktorým budú usporiadané vzájomné práva a povinnosti 
zmluvných strán.  

 
8.13 Pokiaľ Zhotoviteľ neuhradí subdodávateľovi alebo subdodávateľom za riadne vykonanú prácu 

dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho subdodávateľ písomne upozorní na možnosť 
zastavenia výkonu ním vykonávaných prác alebo ich priamo zastaví, pričom takéto zastavenie prác 
subdodávateľa alebo viacerých subdodávateľov by mohlo podľa názoru Objednávateľa ohroziť 
postup stavebných prác a dodržanie termínu dokončenia a odovzdania celého diela, je Objednávateľ, 
po predchádzajúcom písomnom upozornení Zhotoviteľa a uplynutí lehoty určenej Objednávateľom 
na realizáciu nápravy, oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (daňových dokladov), resp. 
záverečnej faktúry (daňového dokladu), a to až do doby, kedy oprávnené nároky subdodávateľa alebo 
subdodávateľov, ktorí písomne pohrozili možnosťou zastavenia prác, budú uspokojené Zhotoviteľom 
a toto uspokojenie bude Objednávateľovi preukázané. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu 
Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov a Zhotoviteľovi 
nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Popri zadržaní platieb Zhotoviteľovi, má 
Objednávateľ právo (nie však povinnosť) uhradiť dlžné sumy namiesto Zhotoviteľa, pričom o takto 
zaplatené čiastky sa automaticky zníži cena za dielo. 

8.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy napĺňa definičné znaky partnera verejného sektora 
pre účely plnenia tejto Zmluvy a ako taký je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej aj „RPVS“ a „PVS“). 

8.15 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho 
osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa vykonania 
zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v RPVS. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto 
povinnosti, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR 
(slovom: sto eur) za každý i začatý deň omeškania. 

8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ 
v ktoromkoľvek rade, ktorý je PVS a nie je zapísaný v RPVS. 
Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 5 % z ceny diela, najmenej však vo výške 500,00 EUR (slovom: päťsto eur) za každý 
jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo 
vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1 krát za kalendárny 
mesiac. 
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8.17 Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako PVS alebo jeho subdodávateľa, s plnením niektorej povinnosti 
podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia 
povinnosti Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa. 

Čl. IX    Z á r u č n á   d o b a  –  z o d p o v e d n o s ť   z a   v a d y 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy 
a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej lehoty. 

 
9.2 Záručná doba stavebnej časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t.j. päť (5) rokov a technologickej 

časti diela je v dĺžke dvadsaťštyri (24)  mesiacov t.j. dva (2)  roky odo dňa prevzatia riadne 
dokončeného diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle bodu 7.10 čl. VII. tejto Zmluvy. 

 
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné 

odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) diela.  
 
9.4 Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje 

a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady 
Objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 
nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto 
opravených vád a ich písomným prevzatím Objednávateľom. 

 
9.5 V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis 

resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predloží Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán 
povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s 
osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií. 

 
9.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ 

povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) 
dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín a v prípade havárií 
ihneď, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. Termín odstránenia vád bude dohodnutý 
písomnou formou naviac však do tridsať (30) dní, v prípade prevádzkových výpadkov do 
sedemdesiatdva (72) hodín a v prípade havárií do dvadsaťštyri (24) hodín od uplatnenia reklamácie. 
Počas odstraňovania vád, ktoré spôsobili prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa Zhotoviteľ 
zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení náhradným riešením, pokým neodstráni vady, ktoré 
ich zapríčinili, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. V prípade, ak Zhotoviteľ 
neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť 
treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude 
obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou 
bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 10% prirážkou 
z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj 
zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich 
odstránenie. 

 
9.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného 

diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na 
skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného diela. Objednávateľ 
je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky diela, za účelom zistenia 
jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov. 

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez osobitného súhlasu 
Zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých Zhotoviteľom na dielo na 
akúkoľvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.  

9.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené Zhotoviteľom 
spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V 
opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku 
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nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa 
nebude uplatňovať § 431 Obchodného zákonníka. 

 
Čl. X    P o i s t e n i e 

 
10.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení budovaného diela proti všetkým rizikám na 

svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho 
subdodávateľov proti akejkoľvek škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo 
súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmä tieto druhy poistenia: 
a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v čase jeho výstavby alebo montáže 

pre prípad škôd spôsobených živelnými udalosťami, krádežou alebo odcudzením, vadnou prácou 
alebo vadným materiálom s výškou poistného plnenia min. do výšky ceny za dielo; 

b) poistenie zodpovednosti za škody na zdraví alebo živote osôb,  a za poškodenie majetku tretích 
osôb, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovovania diela alebo v súvislosti s ním, s poistným 
krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnú udalosť,  vrátane poistenia krížovej 
zodpovednosti.  

10.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v tomto článku udržiavať v platnosti počas celej doby 
vykonávania diela, t. j. až do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného diela Zhotoviteľom 
Objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou, ako aj plniť všetky podmienky zmluvne vyhradené 
poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné 
plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej 
zmluvy. Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých 
poistkách podľa bodu 10.1 tohto článku Zmluvy. 

10.3 Ak je vzhľadom na predmet Zmluvy potrebné rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie,  Zhotoviteľ sa 
zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje vlastné náklady v súlade so 
Zmluvou. 

10.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky podklady potvrdzujúce uzavretie poistnej 
zmluvy alebo poistných zmlúv podľa bodu 10.1 tohto článku ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní alebo nebude riadne 
a včas platiť poistné splátky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plniť iné povinnosti z tejto  poistnej 
zmluvy, má Objednávateľ právo urobiť tieto úkony za Zhotoviteľa a na jeho účet. Takto vynaložené 
náklady je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela. 

10.5 Pokiaľ v čase do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného diela Zhotoviteľom 
Objednávateľovi vznikne na diele škoda, ktorej nebezpečenstvo znáša Zhotoviteľ a táto nebude krytá 
poistením v zmysle poistnej zmluvy podľa bodu 10.1 tejto Zmluvy, nemá to vplyv na povinnosť 
Zhotoviteľa nahradiť túto škodu Objednávateľovi. 

Čl. XI    Z m l u v n é   p o k u t y 
 
11.1 V prípade čo i len čiastočného omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho časti v termínoch 

uvedených v čl. IV a/alebo v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň 
omeškania a za každé jednotlivé omeškanie.  
 

11.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením dokladov podľa čl. VII bod 7.2 alebo niektorého z 
nich, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom 
sto eur), za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. 
 

11.3 V prípade oneskorenej úhrady faktúry  podľa  čl. VI. bod 6.12 má Zhotoviteľ právo uplatniť si u 
Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň 
omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH.  V prípade uplatnenia nároku na 
zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný nárok u Objednávateľa uplatniť písomne.  
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11.4 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa čl. IX. bodu 9.6 tejto Zmluvy, 
má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v čl. IX 
bode 9.6., a na úhradu vykonaných prác použiť finančné prostriedky zadržané v zmysle čl. VI. bod 
6.2 a 6.3. alebo bankovú záruku. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie čl. IX. bod 9 .6 – termín 
odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- 
EUR (slovom sto eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia 
poslednej z vád. 
 

11.5 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z 
odovzdania  a prevzatia  diela podľa čl. VII. bodu 7.10 má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý kalendárny  deň omeškania, za každú 
vadu. 
 

11.6 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia niektorej z ostatných povinností Zhotoviteľa 
(ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej 
pokuty: 
a) vo výške 0,05% z celkovej ceny za  dielo  bez  DPH  za  každý kalendárny deň omeškania 

Zhotoviteľa  so  splnením  povinností podľa  tejto  Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri  tých  
povinnostiach, pri ktorých  je možné omeškanie, alebo 

b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je 
možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa. 

 
11.7 Ak Zhotoviteľ poruší čo i len čiastočne povinnosti vyplývajúce z Prílohy č. 5 tejto Zmluvy,  a/alebo z 

právnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ŽP, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si 
zmluvnú pokutu vo výške a v prípadoch uvedených v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. 
 

11.8 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  
 

11.9 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej 
zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu ceny Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré 
je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).   
 

11.10 Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatiť  druhej strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné 
zaplatenie nemá vplyv na právo  príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou 
zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v 
súlade so Zmluvou. 

 
Čl. XII    P r e d č a s n é   u k o n č e n i e   z m l u v y 

 
12.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od Zmluvy a to najmä v 

prípade, ak: 
a) Zhotoviteľ nepredložil doklady podľa čl. VII bod 7.2 alebo niektorý z nich ani do piatich (5) 

pracovných dní po uplynutí termínu podľa čl. VII bod 7.2; 
b) dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám 

stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom; 
c) Zhotoviteľ nedodržal niektorý z termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela uvedených v čl. IV 

a/alebo v časovom pláne výstavby; 
d) riadne a včasné splnenie termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela uvedených v časovom 

pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné; 
e) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania diela alebo 

nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia diela; 
f) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí  splnenie  zmluvne prevzatých 

povinností nepravdepodobným; 
g) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo 

spojí s tretími osobami; 
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h) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej 
Zhotoviteľovi Objednávateľom; 

i) Zhotoviteľ opakovane  porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje 
povinnosti podľa Zmluvy; 

j) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako 
neefektívne; 

k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a 
včasné dokončenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi; alebo 

l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako 
nepravdivé a nesprávne. 

 
12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak  

a) Objednávateľ  o viac  ako šesťdesiat (60) dní  neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti ceny 
za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo 

b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s 
poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy 
a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy. 

 
12.3 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. 

Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo 
náhradu škody zmluvných strán zostáva nedotknuté. 

 
12.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných 

dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi 
všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, 
potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie 
dovtedy vykonaných častí diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom 
oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V 
prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) 
za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.   

  
12.5 Aj po skončení zhotovovania diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 

požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol 
žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá 
Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 
12.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s 

ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto ustanovenia sa 
použijú primerane predčasnému ukončeniu.  

 
12.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa 

nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa 
netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.  

 
Čl. XIII    V y š š i a   m o c 

 
13.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle povinnej 

strany, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich povinností, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad vojny, 
mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. 

 
13.2 V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej 

alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. 
Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho 
možných dôsledkoch pre realizáciu tejto stavby. 
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13.3 V prípade, že sa plnenie tejto Zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa 

vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú 
stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu plnenia, cene za dielo a času plnenia. 
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má právo odstúpiť 
od Zmluvy. 
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zo zmluvných strán. 

 
Čl. XIV     D o r u č o v a n i e  

 
14.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, 

kuriérom, alebo doporučenou poštou. 
 
14.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené: 

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade 
osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo 

b) uplynutím 5. (piateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v  prípade doručovania doporučenou 
poštou). 

 
14.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v daný pracovný deň v čase mimo bežnej pracovnej 

doby (8:00 až 16:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný deň. 
 
14.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokiaľ zmluvná 

strana neoznámila druhej zmluvnej strane iné kontaktné údaje písomným oznámením minimálne 
desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované na nasledovnú adresu: 

 
Zhotoviteľ:                        VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 
adresa:              Rontgenova 26, 851 01 Bratislava 
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva 
tel.:      
e-mail:       
vo veciach technických do rúk:  
tel.:      
e-mail:      

 
Objednávateľ:   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
adresa:    Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Pavol Pčola, finančný riaditeľ 
tel.:      
e-mail:                 
vo veciach technických do rúk:   
tel.:      
e-mail:       

 
14.5 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku. 
 

Čl. XV    Z a c h o v a n i e   d ô v e r n o s t i   i n f o r m á c i í   a   o c h r a n a   
o s o b n ý c h   ú d a j o v  

 
15.1 Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre 

utajovanie takýchto dôverných informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Táto povinnosť platí bez 
ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie 
dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, 
pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. 
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15.2 Za dôverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty 
alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia: 
a) ktoré sa týkajú zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych 

výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, 
aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom 
vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie 
týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva) a 
všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane,  

b) ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,  
c) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území 

Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, 
daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),  

d) ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako „dôverné“ alebo iným obdobným označením. 
 

15.3 Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným 
spôsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe alebo v akejkoľvek 
súvislosti so Zmluvou môžu byť použité výlučne na účely plnenia predmetu Zmluvy a v súlade s 
predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné 
informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom získané zmluvnými stranami na základe Zmluvy udržiavať v prísnej 
tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, 
znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Zmluvná strana 
nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dôverné informácie 
poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak 
než na účely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy, s výnimkou 
prípadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznámenia a/alebo sprístupnenia odborným 
poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), 
ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou mlčanlivosťou stanovenou alebo uloženou platnými 
právnymi predpismi alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so 
zmluvnou stranou. 

 
15.4 Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na 

informácie, ktoré: 
a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých 

podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 
b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu 

porušenia povinností podľa Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých 
podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 

c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi, 
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto 
prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej 
zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií, 

d) boli získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá 
nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie. 

 
15.5 Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivosť ohľadne dôvernej informácie poskytnutej druhou 

zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva mlčanlivosť o vlastnej dôvernej 
informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Každá 
zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť s využitím technických, organizačných a administratívnych 
prostriedkov potrebné opatrenia za účelom zamedzenia úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, 
znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dôvernej informácie a je povinná viesť dôverné informácie 
oddelene od dôverných informácií získaných od akejkoľvek tretej osoby. 

 
15.6 Povinnosť mlčanlivosti zmluvných strán ohľadne dôverných informácií podľa Zmluvy trvá aj po 

skončení Zmluvy. Táto povinnosť prechádza na právnych nástupcov zmluvných strán. 
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15.7 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohľadne dôverných informácií niektorou zmluvnou 
stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podľa ustanovení § 53 a nasl. 
Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody. 

 
15.8 Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy budú spracúvať aj osobné údaje 

fyzických osôb z prostredia druhej zmluvnej strany  získané v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. 
Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej zmluvnej strane vyplýva zmluvným 
stranám z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to brániť riadnemu a včasnému plneniu 
Zmluvy. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na strane Objednávateľa 
je možné kontaktovať osobu zodpovednú za osobné údaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je 
potrebné Zmluvu alebo nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických 
osôb, evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné 
údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných, BOZP a/alebo podobných predpisov, napr. na 
účely doručenia faktúry príslušnému pracovníkovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajúce 
uchovávanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej 
povinnosti zmluvnej strany [podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR]. Zmluvné strany spracúvajú uvedené 
osobné údaje [podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR], napr. za účelom komunikácie s príslušnými 
pracovníkmi druhej zmluvnej strany súvisiacej s plnením Zmluvy.   

 
15.9 Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup k osobným 

údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu v prípade, ak právny základ je oprávnený záujem, 
právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane 
osobných údajov na www.bvsas.sk. 

 
15.10 Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na 

zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokiaľ sa 
osobné údaje jednej zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich takáto 
osoba získa, druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomiť dotknutú zmluvnú stranu o 
danom neoprávnenom prístupe a postupovať v súčinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri výkone 
akýchkoľvek opatrení s cieľom zmierniť následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným 
údajom. V stanovených prípadoch je zmluvná strana povinná vykonať všetky príslušné opatrenia na 
zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto 
ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou Zmluvy. 

 
15.11 Zhotoviteľ svojím podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní 

osobných údajov Objednávateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu 
osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk a že zabezpečil poskytnutie 
týchto informácií dotknutým osobám  Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby dotknuté osoby 
dokázateľne  informoval, že ich osobné údaje spracúva Objednávateľ. 

 
Čl. XVI    Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a 

 
16.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, 

ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. 

 
16.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia  

Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. 

 
16.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien  všetky práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto Zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu. 
 

mailto:gdpr@bvsas.sk
http://www.bvsas.sk/
http://www.bvsas.sk/
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16.4 Táto Zmluva je  vyhotovená  v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá 
Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ. 

 
16.5 Na základe explicitne prejavenej vôle zmluvných strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce 

rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, Zmluvy alebo dojednania, ktoré zmluvné strany 
doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, Zmluvy alebo dojednania, ak existujú, 
strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

 
16.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

príloha č. 1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou Zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 14.05.2025 
príloha č. 2 - časový plán výstavby – harmonogram výstavby 
príloha č. 3 - platobný kalendár 
príloha č. 4 - vzor Zmenového listu   
príloha č. 5 – Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre Zhotoviteľa 
príloha č. 6 – vzor Bankovej záruky 
príloha č. 7 – Zoznam priamych subdodávateľov 
V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy a v ostatnom 
platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 16.6 Zmluvy. 

 
16.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov. 

 
16.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je 

daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a 
zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje 
vlastnoručné podpisy. 

 
V Bratislave, dňa 19.6.2025                         V Bratislave, dňa 18.6.2025 

 
Za Objednávateľa:                Za Zhotoviteľa: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.                VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 

 
 
                       

Ing. Ladislav Kizak      Ing. Pavel Dubaj 
predseda predstavenstva    predseda predstavenstva                                                                                                         

 
 
 

Ing. Pavol Pčola      
člen predstavenstva  



   
 

Príloha č. 5  Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa 

v. 1.4 

 

PODMIENKY ZABEZPEČENIA VÝKONU PRÁC PRE ZHOTOVITEĽA  
  

Úvod   

1) Tieto Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa (ďalej len „Podmienky“) platia pre práce, ktoré 

sú vykonávané na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve objednávateľa. 

2) Pojmy písané veľkými alebo malými začiatočnými písmenami, používané v zmluve, týchto Podmienkach, 

alebo dokumentácii, ktorá súvisí so zmluvou, majú význam, ktorý je definovaný v zmluve, týchto 

Podmienkach, alebo inej dokumentácii ktorá súvisí so zmluvou.  

 

A. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  
  
I.  Zodpovednosť za odbornú a zdravotnú spôsobilosť  

1) Hlavný dodávateľ (zhotoviteľ) zodpovedá za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodávateľov    ako 

aj  za samostatne zárobkové činné osoby vykonávajúce činnosť na stavbe v oblastiach:  

 odbornej a zdravotnej spôsobilosti;  

 že všetci  zamestnanci zhotoviteľa a všetci zamestnanci jeho subdodávateľov sú  v rámci svojich 

zamestnávateľov pravidelne preukázateľne oboznamovaní a informovaní o zásadách bezpečnej práce 

tak, ako to určuje §7 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ budú zmluvne dohodnuté práce vyžadovať špeciálne odborné 

činnosti ( napr. zváracie práce, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou ) musia mať všetci zamestnanci 

zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vykonávajúci tieto práce platné príslušné školenia, odborné 

spôsobilosti alebo osvedčenia; 

 že všetci  zamestnanci zhotoviteľa a všetci zamestnanci jeho subdodávateľov sú  v rámci svojich 

zamestnávateľov pravidelne preukázateľne školení z oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s § 20, §21 

a §22 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii; 

 inej odbornej spôsobilosti potrebnej pre výkon zmluvných činností v objektoch na činnostiach podľa 

predmetu zmluvy;   

 oboznámenia z  predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi, ochrane 

životného prostredia.  

 

2) Pracovníci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať predpisy o BOZP a OPP pri prácach, ktoré budú vykonávať v 

zmysle zmluvy.   

 

3) Za BOZP a OPP pri prácach a službách, ktoré sú predmetom zmluvy a sú vykonávané na preukázateľne 

prevzatom pracovisku - stavenisku, zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. Túto zodpovednosť má zhotoviteľ 

vo vzťahu k objednávateľovi aj za všetkých svojich subdodávateľov a ich zamestnancov. V prípade, že 

zhotoviteľ začne s prípravnými prácami na neprevzatom pracovisku/stavenisku,  zodpovedá za BOZP a OPP 

v plnom rozsahu ako pri prevzatom pracovisku/stavenisku.  

 

4) Objednávateľ v súlade s § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 

alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

 

5) V prípade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotoviteľom ten bez zbytočného odkladu uvedie, 

kto bude vykonávať na stavenisku funkciu bezpečnostného technika. 



   
 

6) Pracovníci zhotoviteľa sú povinní nahlasovať poverenému zástupcovi objednávateľa nedostatky BOZP a 

OPP, ktoré by mohli ohroziť BOZP a OPP pri prácach vykonávaných v súlade  so zmluvou,  za odstránenie 

ktorých zodpovedá objednávateľ.  

II.  Povinnosti zhotoviteľa  

Pre práce na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve objednávateľa je zhotoviteľ povinný:  

1) Pred vstupom na stavenisko/pracovisko: 

a) písomne požiadať objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu (a to min. 2 týždne pred začatím prác) 

o vykonanie preukázateľného oboznámenia sa so základnými zásadami bezpečnej práce pre osoby, 

ktoré sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností 

v súlade s § 6 ods. 4 a následne ustanoveniami § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to kontaktovaní 

pracovníkov referátu BOZ a PO, 

 

b) písomne požiadať objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu (a to min. 2 týždne pred začatím prác) 

o vykonanie preukázateľného školenia o ochrane pred požiarmi pred osoby, ktoré sa s vedomím BVS, 

a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností v súlade s § 20 ods. 3 

a následne § 20 ods. 1 písm. a), b), c) a d) vyhlášky MV SR č. 121/ 2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

v znení neskorších predpisov, 

 

c) oboznámený a preškolený zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa následne zabezpečí preukázateľne 

oboznámenie sa s vyššie uvedenými platnými predpismi na úseku BOZP a OPP všetkých zúčastnených 

zamestnancov zhotoviteľa ako aj zamestnancov všetkých jeho subdodávateľov, vrátane SZČO, za čo je 

priamo zodpovedný. Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa v prípade nových pracovníkov na 

stavenisku/pracovisku je povinný ich preukázateľne oboznámiť a aktualizovanú/doplnenú prezenčnú 

listinu bezodkladne zaslať pracovníkom referátu BOZ a PO a originál osobne doručiť referát na BOZ 

a PO. 

 

d) Kontakty na pracovníkov referátu BOZ a OPP 

 

 

 

 

2) Pri vybavovaní vstupu na stavenisko/pracovisko:  

a) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých svojich pracovníkov, ktorí budú 

vykonávať činnosti v zmysle zmluvy. Prílohu k žiadosti bude tvoriť menný zoznam všetkých 

zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov s uvedením kvalifikácie podľa § 20 až 24 a § 27 

vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhl. MPSVR 

SR č. 508/2009 Z. z.“). Menný zoznam bude potvrdený stavbyvedúcim zhotoviteľa s konštatovaním, že 

všetci uvedení zamestnanci spĺňajú všetky kvalifikačné a zdravotné podmienky pre výkon zmluvných 

činností. V prípade zmien (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) je zhotoviteľ povinný menné 

zoznamy bezodkladne aktualizovať – doplniť; 

b) na požiadanie objednávateľa doložiť fotokópiu osvedčení - kvalifikáciu zamestnancov podľa § 21 až 24 

a § 27 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.; 

c) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, EČ a účelu vjazdu vozidla 

(napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.).  

3) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať nasledovné:  

a) dodržiavať čistotu a poriadok  na pracovisku/stavenisku,  



   
 

b) dodržiavať na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areáli vo vlastníctve objednávateľa, okrem 

vyhradených miest, vydaný zákaz fajčenia,  

c) používať osobné ochranné pracovné prostriedky – minimálne prilbu, zapnutý ochranný odev, obuv, 

rukavice, ochranu tváre v priestoroch určených objednávateľom,  

d) zdržiavať sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, ktorými sa rozumie 

aj prístup na pracovisko/stavenisko,  

e) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody určené objednávateľom pri 

odovzdaní pracoviska/staveniska,  

f) uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré určil objednávateľ pri odovzdaní 

pracoviska/staveniska,  

g) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov,  

h) viesť stavebný denník formou denných záznamov, odo dňa prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého 

budú zapisované všetky skutočnosti vyplývajúce zo zmluvy. Denník musí byť uložený na pracovisku, 

musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku, nesmie sa vytrhnúť,  

i) záznamy zapisovať a podpisovať zástupcom zhotoviteľa v tom dni, v ktorom boli práce vykonané alebo 

nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu,  

j) predkladať objednávateľovi stavebný denník, na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a /alebo 

zistených nedostatkov, prípadne písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zástupcovi objednávateľa 

priebežne počas výkonu činností,  

k) k písomnému stanovisku objednávateľa sa zhotoviteľ vyjadrí do denníka do 3 dní, v opačnom prípade sa 

má za to, že zhotoviteľ súhlasí so stanoviskom objednávateľa; zistené nedostatky, ktoré sú obsahom 

zápisu objednávateľa, zhotoviteľ odstráni bez zbytočného odkladu,  

l) povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním stavby objednávateľovi bez akýchkoľvek vád.  

4) Zhotoviteľ je povinný mať vypracované technologické postupy na všetky práce a činnosti vykonávané v 

priestoroch objednávateľa v rozsahu činnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný ich predložiť na požiadanie 

zástupcovi objednávateľa.  

5) Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom pracovisku za dodržiavanie ochrany pred požiarmi a plní povinnosti 

vyplývajúce zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o  ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 314/2001 Z. z.“) a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o 

požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.“) v plnom 

rozsahu.   

6) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať len na základe 

písomného povolenia vystaveného objednávateľom a  po vykonaní príslušných bezpečnostných a 

protipožiarnych opatrení. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v povolení na zváranie, 

lepenie, tepelné rezanie vydaných v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. a 

príslušných technických noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..).  O potrebe 

vykonania uvedených činností je zhotoviteľ povinný s dostatočným časovým predstihom informovať 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný  pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru určiť 

požadovaný počet zamestnancov na účel výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na tento účel zabezpečiť 

ich účasť na odbornej príprave pred začatím činnosti. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky 

vykoná objednávateľ.   Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v súlade so zákonom č. 314/2001 

Z. z., v prípade vzniku požiaru príslušnému štátnemu orgánu a vznik takejto udalosti oznámiť bezodkladne aj 

poverenému zástupcovi  objednávateľa s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie.  

7) Povinnosťou zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na všetky nebezpečenstvá vyplývajúce z 

činnosti, ktoré bude v priestoroch objednávateľa vykonávať, táto povinnosť platí recipročne aj voči 

zhotoviteľovi.  



   
 

8) Zhotoviteľ pred začatím prác predloží spracovaný Plán BOZP, ktorý musí obsahovať vyhodnotenie rizík 

vrátane odporúčaných kontrolných opatrení, s dôrazom na sprievodné nebezpečenstvá zhotoviteľa.  

9) Zhotoviteľ zodpovedá za vybavenie svojich pracovníkov vhodnými druhmi osobných ochranným pracovných 

pomôcok (ďalej len ako „OOPP“) zodpovedajúcimi ich ohrozeniu vyplývajúcemu z práce a pracovného 

prostredia a za kontrolu ich používania v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č.  395/2006 Z. z. 

o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

(ďalej len ako „NV SR č. 395/2006 Z. z.“). Pri výkone kontroly zhotoviteľa alebo účasti na kontrolných dňoch 

na pracovisku/stavenisku sú všetky osoby (určení zamestnanci a zúčastnené osoby za zhotoviteľa) povinné 

používať OOPP minimálne v rozsahu ochranná prilba, členková ochranná obuv, dlhé nohavice. 

10) Zhotoviteľ v prípade výkonu prác zamestnancami viacerých zamestnávateľov na prevzatom pracovisku 

zodpovedá a zabezpečuje spoluprácu pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci vrátane koordinácie činností a vzájomnej informovanosti o možných ohrozeniach, 

preventívnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonávanie 

záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.  

11) Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s miestnym Traumatologickým plánom. V prípade použitia technológie 

alebo nebezpečných látok, pri ktorých môže vzniknúť bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, 

je zhotoviteľ povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia 

pracovníkov zhotoviteľa, objednávateľa a obyvateľstvo. Zhotoviteľ je povinný pri prácach v blízkosti 

zariadení pod napätím vybaviť vlastných zamestnancov proti popáleninovými prostriedkami.  

12) V prípade vzniku pracovného úrazu pracovníka zhotoviteľa, zhotoviteľ oznámi túto skutočnosť bezodkladne 

poverenému zástupcovi objednávateľa. Po získaní podkladov pre záznam o registrovanom pracovnom úraze 

zhotoviteľ postupuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z..  

13) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných látok, zákaz 

prichádzať pod ich vplyvom do priestorov objednávateľa a zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch 

objednávateľa. Zástupca objednávateľa je oprávnený požiadať  zástupcu zhotoviteľa vykonať orientačnú 

dychovú skúšku a skúšku na prítomnosť omamných látok u svojich pracovníkov v prípade podozrenia, že 

tento zákaz je porušený. V prípade pozitívneho zistenia zástupca objednávateľa má právo požiadať  zástupcu 

zhotoviteľa o vylúčenie pracovníka zhotoviteľa, u ktorého bolo zistené požitie alkoholu, z 

pracoviska/staveniska.  

14) Zhotoviteľ je povinný v prípade navýšenia počtu svojich pracovníkov, alebo výmene pracovníkov poučiť  

týchto pracovníkov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracovisku/staveniska poučený objednávateľom 

a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich subdodávateľov. 

Za dodržiavanie ustanovení právnych predpisov BOZP a OPP pri činnosti týchto pracovníkov taktiež v plnom 

rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.  

15) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy BOZP, OPP a ŽP pri práci s chemickými látkami 

a prípravkami.  

16) Zhotoviteľ je povinný na preukázateľne prevzatom pracovisku/stavenisku dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. 

a všetky právne predpisy BOZP a OPP pri prácach, ktoré bude v zmysle podpísanej zmluvy vykonávať a v 

plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a OPP.  

17) Zhotoviteľ je povinný  zabezpečiť vybavenie pracoviska/staveniska bezpečnostným označením, ako aj jeho 

aktualizáciu v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie 

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.  

18) Zhotoviteľ je povinný  vhodným spôsobom zabezpečiť pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolaným 

osobám počas uskutočňovania zmluvných prác.  

19) Zhotoviteľ je zodpovedný za technický stav a bezpečnosť vozidiel, strojov, mechanizmov a  zariadení 

použitých pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vozidlá, stroje, mechanizmy a zariadenia 

prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok, ako aj všetky 

pracovné prostriedky používané pri činnosti udržiavať v prevádzkyschopnom stave a riadne označené. Musia 

mať protihavarijné súpravy, hasiace prístroje, lekárničky a v prípade, že mechanizmus spadá pod VTZ, tak 



   
 

musí mať platnú  prehliadku. V prípade zistenia porušenia tejto povinnosti má právo objednávateľ pozastaviť 

činnosť týchto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadení a pracovných prostriedkov a vykázať ich z 

pracoviska/staveniska.  

20) Zástupca zhotoviteľa bol upozornený na dodržiavanie všetkých ustanovení a predpisov BOZP a OPP pri 

prácach, ktoré sú predmetom zmluvy. 

21) Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť oprávnenie odbornej spôsobilosti, ktoré bude obsahovať rozsah činnosti 

na vyhradených technických zariadeniach dodávateľským spôsobom, vydané orgánom inšpekcie práce.   

22) Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednávateľa, 

koordinátorovi dokumentácie, koordinátorovi bezpečnosti, autorizovanému bezpečnostnému technikovi, 

autorskému dozoru a príslušnému vedúcemu zamestnancovi, v ktorého pôsobnosti sa predmet zmluvy 

vykonáva (ďalej len „Oprávnené osoby“). Zhotoviteľ berie na vedomie, že Oprávnená osoba je oprávnená 

kontrolovať akúkoľvek osobu nachádzajúcu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonávať kontroly zamerané 

na oblasť BOZP, OPP a životného prostredia vrátane kontrol požívania alkoholu, omamných a/alebo 

psychotropných látok a v prípade zisteného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo platných 

právnych predpisov je oprávnená vyhotovovať a spracovávať fotografické a audiovizuálne záznamy osôb 

porušujúcich uvedené povinnosti (ďalej len „Kontrola“). Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek strpieť 

vykonanie takejto Kontroly a zabezpečiť plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovníkov a v tejto súvislosti 

je povinný zabezpečiť splnenie príslušných povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov. Splnenie 

týchto povinností je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa preukázať. Podrobnosti ako postupovať 

pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk. 

  

III.  Povinnosti a práva objednávateľa  

1) Objednávateľ zabezpečí pre zodpovedného vedúceho zamestnanca  – vedúceho prác zhotoviteľa, pred začatím 

prác, oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania právnych predpisov BOZP a OPP (Podmienky 

zabezpečenia výkonu prác). Po absolvovaní oboznámenia  bude  vedúcemu prác vydané osvedčenie s 

platnosťou 2 roky odo dňa absolvovania daného oboznámenia. 

2) Právo vykonávať kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z časti A týchto Podmienok majú 

pracovníci objednávateľa vykonávajúci funkciu:  

• technický dozor objednávateľa, 

• koordinátor bezpečnosti, autorizovaný bezpečnostný technik, 

• autorský dozor, 

• príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého pôsobnosti sa predmet zmluvy vykonáva. 

3) Objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa podľa článku II. bod 1 časti A povolí zhotoviteľovi vstup a určí 

všeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podľa predmetu zmluvy.  

4) Objednávateľ pri odovzdaní pracoviska/staveniska určí zhotoviteľovi a zaznamená do zápisu o odovzdaní 

pracoviska najmä:  

a) vstup a pohyb osôb, vozidiel a mechanizmov po objekte,  

b) miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody,  

c) miesto a spôsob pripojenia na zdroj elektrickej energie – v prípade potreby podmieni pripojenie 

samostatným staveniskovým rozvádzačom,  

d) zariadenia na osobnú hygienu,  

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevádzkovateľovi umožňujú prevádzkové 

podmienky).  

5) Požadovaná dokumentácia zo strany objednávateľa pred vstupom na stavenisko/pracovisko v rámci BOZP a 

PO: 



   
 

a) Po písomnej požiadavke zhotoviteľa objednávateľ vykoná v dostatočnom časovom predstihu (a to min. 2 

týždne pred začatím prác) odborne spôsobilou osobou pre zodpovedného vedúceho zamestnanca 

zhotoviteľa preukázateľné oboznámenie sa so základnými zásadami bezpečnej práce pre osoby, ktoré 

sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností 

v súlade s § 6 ods. 4 a následne ustanoveniami § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona NR SR č.124/2006 Z.z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

b) Po písomnej požiadavke zhotoviteľa objednávateľ vykoná v dostatočnom časovom predstihu a to min. (2 

týždne pred začatím prác) odborne spôsobilou osobou pre zodpovedného vedúceho zamestnanca 

zhotoviteľa preukázateľne školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. 

zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností v súlade s § 20 ods. 3 

a následne § 20 ods. 1 písm. a), b), c) a d) vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov. 

 

c) Vystavenie preukázateľného oboznámenia/školenia je viazané na včasné doručenie podkladov pre ich 

spracovanie, za čo je zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa, ktorý je oprávnený jednať v mene predmetnej 

veci. Referát BOZP a PO oboznámenie/školenie BOZP a OPP spracuje do 5 pracovných dní od doručenia 

všetkých potrebných podkladov na kontaktné údaje uvedené v časti „A – Bezpečnosť práce a ochrana 

zdravia pri práci“, čl. „II. Povinnosti zhotoviteľa“ bod 1 písm. d). 

 

d) Oboznámený a preškolený zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa následne zabezpečí preukázateľné 

oboznámenie sa s vyššie uvedenými platnými predpismi na úseku BOZP a OPP všetkých zúčastnených 

zamestnancov zhotoviteľa ako aj zamestnancov všetkých jeho subdodávateľov, vrátane SZČO, za čo je 

priamo zodpovedný. 

6)    Objednávateľ v rámci vstupnej inštruktáže oboznámi vedúceho pracovníka zhotoviteľa s:  

a) Požiarno – bezpečnostnými predpismi prevádzkovateľa pre dané pracovisko,  

b) Havarijným a traumatologickým plánom prevádzkovateľa pre dané pracovisko,  

c) Dopravno – prevádzkovým poriadkom pre dané pracovisko,   

d) So zásadami koordinácie vo vzťahu k činnosti, ktorá sa v priestoroch organizácie vykonáva (oboznámenie 

so zákazmi, nebezpečnými priestormi, zvláštnym režimom a pod.).  

 

B. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
  
Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a interných predpisov objednávateľa z oblasti 

ochrany životného prostredia všetkými svojimi pracovníkmi podieľajúcimi sa na prácach pre objednávateľa.    

  

I.  Všeobecné povinnosti zhotoviteľa prác vykonávaných pre objednávateľa z 

oblasti ŽP 

 

1) Zhotoviteľ je pri ochrane životného prostredia povinný dodržiavať nasledovné:  
 

• mať na stavbe havarijnú výbavu v prípade, ak na stavbe bude vznikať tekutý nebezpečný odpad alebo 

zhotoviteľ používa pri práci znečisťujúce látky;   

• prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho činnosťou  na území objednávateľa nedošlo k znečisťovaniu 

-  priamemu i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, 

vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu 

životného prostredia alebo môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu 

zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia; 

• pri stavebných a servisných prácach dbať na ochranu zelene, zásahmi nepoškodzovať zeleň, a to v súlade 

s arboristickými štandardami; 

• zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a  interných predpisov objednávateľa z 

oblasti ochrany ŽP svojimi pracovníkmi a to najmä dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 



   
 

(ďalej len ako „zákon č. 364/2004 Z. z.“), zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 79/2015 Z. z.“), zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z. 

z.“) a zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov; 

• nakladať so znečisťujúcimi látkami v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. tak, aby nedošlo k ohrozeniu 

a znečisteniu vôd a znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek podľa zákona č. 364/2004 Z. z.;  

• zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických 

látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení 

neskorších predpisov; 

• používať látky, ktoré neohrozujú ozónovú vrstvu v zmysle zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej 

vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

• dodržiavať zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

• zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., vybaviť všetky potrebné povolenia, 

výnimky zo zákazov a vstupy automobilov do chránených oblastí, znášať všetky dôsledky za nedodržanie 

požiadaviek zákona č. 543/2002 Z. z.; 

• ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskutočniť orez a výrub drevín, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi náležité doklady (oznamovacia povinnosť, príp. povolenie od orgánu štátnej správy 

v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.); 

• dodržiavať zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych 

nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

• v prípade odstraňovania inváznych nepôvodných druhov je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade 

s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov; 

• dodržiavať všetky ostatné zákony týkajúce sa tvorby a ochrany ŽP v Slovenskej republike.  

2) Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s 

vykonávaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť 

spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené. 

3) Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu činnosti zhotoviteľa v oblasti znečisťovania 

životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území objednávateľa a je oprávnený pozastaviť 

činnosť zhotoviteľa, ak zistí, že jeho činnosť predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, 

alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prípadne vznik 

značnej materiálnej škody. 

 

II.  Povinnosti zhotoviteľa na úseku odpadového hospodárstva  
  

1) Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová 

zemina, atď.) postupovať v súlade s ustanoveniami zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpadoch“) ako aj príslušných súvisiacich 

právnych predpisov a plniť všetky povinnosti z nich vyplývajúce v súvislosti so zhromažďovaním, triedením 

a odovzdaním odpadov na ďalšie spracovanie (zhodnotenie, zneškodnenie) oprávnenej osobe podľa Zákona 

o odpadoch. Prevzatím pracoviska/staveniska sa stáva zhotoviteľ držiteľom odpadov a je povinný plniť si 

všetky povinnosti, vyplývajúce mu z ustanovenia § 14 Zákona o odpadoch a zároveň na seba preberá 

povinnosti pôvodcu odpadu a je povinný nakladať s odpadom v súlade s ods. 3 § 77 Zákona o odpadoch. 

Zhotoviteľ je povinný:    

a) predložiť objednávateľovi platné potvrdenie o registrácii podľa § 98 Zákona o odpadoch alebo iný 

doklad, ktorý musí byť platný počas celej doby trvania Zmluvy o dielo ,na základe ktorého je oprávnenou 

osobou podľa Zákona o odpadoch (v prípade sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotoviteľ predloží 



   
 

zmluvu uzatvorenú s  oprávnenou osobou na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, ktorá musí byť 

platná počas celej doby trvania Zmluvy o dielo), 

b) oznámiť objednávateľovi spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov zo stavby a predložiť 

objednávateľovi oprávnenia všetkých osôb podľa Zákona o odpadoch, ktoré budú s odpadmi zo stavby 

nakladať a predložiť zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s odpadmi podľa písm. d) ods. 3 § 77 Zákona 

o odpadoch uzatvorený minimálne v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorý musí byť 

platný počas celej doby trvania Zmluvy o dielo, 

c) odpady zo stavby odovzdať na ďalšie spracovanie výlučne osobe oprávnenej podľa Zákona o odpadoch, 

tzn. osobe prevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi na základe súhlasu udeleného príslušným 

orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve (§ 97 písm. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98), 

autorizovanej osobe  (§ 89) podľa Zákona o odpadoch. V prípade odovzdania odpadov registrovanej 

osobe podľa § 98 Zákona o odpadoch, táto preukáže zhotoviteľovi spôsob konečného nakladania 

s odpadmi v súlade so Zákonom o odpadoch, tzn. preukáže oprávnenosť osôb, ktorým odovzdá odpady 

na konečné spracovanie, 

d) viesť pre objednávateľa evidenciu na evidenčných listoch odpadu pre každý druh odpadu (ďalej len 

„ELO“) v súlade s ust. § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 

povinnosti v platnom znení a predkladať ELO ku každej faktúre. Sumár ELO za obdobie príslušného 

kalendárneho roka je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k protokolu o prevzatí 

a odovzdaní diela alebo do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka podľa toho, ktorá z uvedených 

skutočností nastane skôr, 

e) predkladať ku každej faktúre všetky doklady o vážení odpadov v zariadení na nakladanie s odpadmi 

(ďalej len „Vážne lístky“). Vážne lístky budú obsahovať dátum a čas, kód a názov odpadu podľa 

Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení (ďalej len „Katalóg 

odpadov“), pôvod odpadu - miesto stavby, kód zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadu, pôvodcu odpadu 

(objednávateľa) prepravcu odpadu a ŠPZ vozidla prepravcu, identifikačné údaje prijímateľa s uvedením 

čísla súhlasu, povoľujúceho prevádzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis príp. pečiatku 

prijímateľa, 

f) v prípade, ak odovzdá zhotoviteľ odpad registrovanej osobe (§ 98 Zákona o odpadoch), napr. 

sprostredkovateľovi, obchodníkovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevádzkujúcej zariadenie na 

nakladanie s odpadmi, bude k faktúre vždy doložené čestné prehlásenie tejto osoby o prevzatí odpadu 

(obsahujúce časový interval preberania odpadov, číslo a názov odpadov podľa Katalógu odpadov, s 

uvedením množstva odpadov a miesta stavby, identifikačných údajov prijímateľa odpadov), prílohou 

budú kópie všetkých Vážnych lístkov zo zariadenia, kde táto osoba odpady odovzdala, s príslušnými 

oprávneniami podľa Zákona o odpadoch, 

g) k protokolu o prevzatí a odovzdaní diela predložiť konečný sumár nakladania s odpadmi, s uvedením 

spôsobu nakladania s odpadmi, spracovaný pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedením množstva odpadov 

a konečných odberateľov. Sumár bude tvoriť prílohu žiadosti objednávateľa o vyjadrenie orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní (podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 

5 Zákona o odpadoch). 

2) Zhotoviteľ je ďalej povinný: 

• zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v súlade s vyhláškou 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch 

a odpadoch z demolácií a projektovou dokumentáciou,  zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; za týmto účelom je povinný zabezpečiť dostatočný počet 

obalov alebo nádob na triedenie odpadu, ich označenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude určené v 

prvom dni pri odovzdávaní pracoviska/staveniska,  

• zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa 

nebezpečné odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie sú 

odpadom, len ak to umožňuje Zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve,  



   
 

• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zákonom o odpadoch, pričom v 

prípade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie tento 

odpad zhodnotiť,    

• ak nezhodnotí alebo nezneškodní odpad sám, odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 

podľa Zákona o odpadoch,  

• predložiť objednávateľovi súhlasy na nakladanie s nebezpečným odpadom spoločností, ktorým 

zhotoviteľ odovzdáva odpad a ďalšie doklady podľa pokynov objednávateľa najneskôr jeden mesiac pred 

odovzdaním pracoviska/staveniska alebo podľa dohody s povereným zástupcom objednávateľa,  

• ak zhodnotí alebo zneškodní odpad sám, zabezpečiť si príslušný súhlas orgánu štátneho dozoru v 

odpadovom hospodárstve, ak je takýto súhlas potrebný podľa Zákona o odpadoch a odovzdať ho 

objednávateľovi pred odovzdaním pracoviska/staveniska alebo podľa dohody s povereným zástupcom 

objednávateľa,  

• predložiť objednávateľovi na požiadanie kópie zmlúv o zneškodňovaní odpadov v čo najkratšej dobe po 

podpise zmluvy a nastúpení na práce,   

• zhotoviteľ pri preprave nebezpečného odpadu vypĺňa  tlačivo  - Sprievodný list nebezpečného odpadu a 

figuruje na ňom ako odosielateľ odpadu. Zároveň si plní v zmysle Zákona o odpadoch všetky povinnosti, 

ktoré súvisia so statusom  odosielateľa odpadu,  

• zabezpečiť doklady preukazujúce plnenie povinností pri preprave nebezpečných vecí v zmysle vyhlášky 

ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave 

nebezpečných vecí (ADR) a Zákona o odpadoch,  

• ukončiť zhromažďovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do dňa odovzdania pracoviska/staveniska,   

• zhotoviteľ nesmie nakladať s nebezpečným odpadom, najmä uskutočniť jeho vývoz zo stavby, bez 

príslušného súhlasu na nakladanie alebo zhromažďovanie s nebezpečným odpadom,  

• umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pracovisko/stavenisko, alebo 

iné miesto výkonu prác a o tomto vstupe bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa,  

• plniť pokyny objednávateľa pri nakladaní s odpadom,   

• znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek Zákona o odpadoch.  

3) V prípade, že zhotoviteľ realizuje servisné, čistiace alebo udržiavacie práce, pri 

ktorých vzniká odpad, zodpovedá za plnenie nasledovných povinností:  

• v prípade, že zhotoviteľovi pri prácach vznikne demontovaný materiál, ktorý bude zástupcom 

objednávateľa určený na vyradenie, nakladá s ním v zmysle Zákona o odpadoch, 

• nebezpečný odpad musí byť umiestňovaný zhotoviteľom na miestach, ktoré určí objednávateľ a ostatný 

odpad môže byť priamo zhotoviteľom odovzdaný oprávnenej organizácii v zmysle Zákona o odpadoch,  

• zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v súlade s vyhláškou 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a 

odpadoch z demolácií a projektovou dokumentáciou,  zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,  

• zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa 

nebezpečné odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie sú 

odpadom, len ak to umožňuje Zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve,  

• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zákonom o odpadoch, pričom v 

prípade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie 

tento odpad zhodnotiť. 



   
 

4) Ak bude objednávateľovi právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva uložená akákoľvek sankcia v dôsledku porušenia ustanovení Zákona o odpadoch a príslušných 

súvisiacich právnych predpisov, a/alebo povinností zhotoviteľa podľa zmluvy a/alebo týchto Podmienok, je 

zhotoviteľ na výzvu objednávateľa, povinný mu takúto sankciu v plnom rozsahu refundovať (nahradiť). 

  

III.  Všeobecné povinnosti zhotoviteľa pri vzniku havarijnej situácie  
  

• upozorniť objednávateľa na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu 

udalosť súvisiacu s nakladaním s nebezpečným odpadom alebo iné skutočnosti, ktoré majú dopad na 

bezpečnosť, ekológiu alebo dodržanie technologického postupu pri realizácii diela a vykonať opatrenia 

potrebné na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred účinkami týchto 

udalostí,  

• predchádzať mimoriadnemu zhoršeniu alebo ohrozeniu kvality vôd a v prípadoch, že zhotoviteľ spôsobí 

ekologickú haváriu, túto skutočnosť neodkladne hlásiť objednávateľovi, a pri jej odstraňovaní postupovať 

v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z.,  

• v prípade vzniku škody na ŽP spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo svojom mene 

a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na 

ŽP a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu,  

• ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta 

objednávateľovi, zhotoviteľ  uhradí uloženú pokutu v plnej výške.   

  

C. Porušenie povinností – sankcie  
  

1) V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z Podmienok, sú pracovníci objednávateľa uvedení v časti 

A článku III. bod 2. povinní bezodkladne na túto skutočnosť zhotoviteľa upozorniť a zistené skutočnosti 

zaznamenať do stavebného denníka.  

2) Zodpovedný vedúci zamestnanec – vedúci prác zhotoviteľa je povinný bezodkladne nedostatky odstrániť. 

V prípade, že tak neurobí, sú pracovníci objednávateľa uvedení v časti A článku III. bod 2. oprávnení nariadiť 

prerušenie prác. Záznam o prerušení práce zapíše zástupca objednávateľa do stavebného denníka. Dôsledky a 

škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ aj za svojich subdodávateľov.   

3) Za každé jednotlivé porušenie povinností, vyplývajúcich z jednotlivých článkov Podmienok má 

objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 6. tejto 

časti C.  

4) Pracovníkovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z Podmienok opakovane, bude zakázaný 

vstup do objektov vo vlastníctve objednávateľa.  

5) Okrem uplatňovania sankcií podľa tohto článku Podmienok, zhotoviteľ je povinný nahradiť všetky škody, 

ktoré spôsobil neplnením zmluvných povinností.  

6) Zmluvné pokuty: 

  
 

Sankcie za porušenie základných zásad bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci na vnútorných a vonkajších 

pracoviskách objednávateľa pre zhotoviteľov pri výkone 

zmluvne dohodnutých činností 

1. porušenie  2. porušenie 

1  

Nepoužívanie predpísaných osobných ochranných 

pracovných prostriedkov pri zmluvne dohodnutých 

pracovných činnostiach (pracovný odev, pracovná obuv, 

prilba, rukavice, výstražné prvky a pod.)  

500.- €  1000.-€  



   
 

2  

Nepoužívanie predpísaných osobných ochranných 

pracovných prostriedkov pri práci vo výškach a nad voľnou 

hĺbkou ( stavebné a  výkopové práce ) 

500.- €  1000 .-€  

3  Požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných 

a psychotropných látok na pracovisku a v pracovnom procese 

500.- €  1000.-€  

4  
Používanie pracovných pomôcok a  náradia bez potrebných 

kontrol, skúšok (rebríky, postroje, el. náradie a pod.)  
200.- €  400.-€  

5  

Používanie vyhradených technických zariadení (plošina, 

žeriav, hydraulická ruka) bez evidencie záznamov (denník 

zdvíhacieho zariadenia)  

300.- €  600.-€  

6  

Vykonávanie prác na elektrickom zariadení bez predpísanej 

kvalifikácie, oprávnenia, poverenia a platnej lekárskej 

prehliadky  

500.- €  1000 .-€  

7  

Vykonávanie  prác na nedostatočne  zaistenom pracovisku, 

nezaistenie pracoviska ( zabezpečenie stien výkopov 

pažením, vrúbením, svahovaním, rozoprou a pod. ) 

500.- €  1000.-€  

8  
Vykonávanie prác na nezaistenom pracovisku ( bez 

skratovacích súprav, bez „B“ - príkazu)  
500 .-€  1000.- €  

9  
Používanie montovaného lešenia, ktoré postavila osoba bez 

lešenárskeho oprávnenia   
500.-€  1000.-€  

10  

Neplnenie povinnosti viesť  stavebný, prípadne montážny 

denník formou denných záznamov, chýbajúci denník priamo 

na stavenisku .Nedostatočná kontrola BOZP zo strany 

stavbyvedúceho 

100.- €  200.-€  

11  

Nedodržiavanie technologických postupov a určených 

pracovných postupov pri výkone zmluvne dohodnutých 

činností 

300.- €  600.- €  

12  
Nepredloženie technologického postupu na práce 

vykonávané v zmysle zmluvy   
300.-€  600.-€  

13 

Nevykonávanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom 

a odovzdanom pracovisku zo strany zhotoviteľa vlastným 

bezpečnostným technikom 

500 .-€ 1000.- € 

14  

Nezabezpečenie viditeľného označenia zamestnancov 

zhotoviteľa ako aj zamestnancov jednotlivých jeho 

subdodávateľov  

100.-€  200.-€  

15  Iné porušenia predpisov BOZP a OPP, za každé zistenie  100.-€  200.-€  

 

V prípade tretieho priestupku alebo v prípade, že porušenie povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok 

má za následok ublíženie na zdraví s dobou liečenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvyšuje na sumu rovnajúcu sa 

10% z hodnoty diela, minimálne sumu 1000.- €.  

7) Postihy za krádež:  

Ak majetok objednávateľa odcudzí pracovník zhotoviteľa, bude mu trvalo odobratý vstup do objektov 

objednávateľa a konkrétny prípad bude postúpený na prešetrenie príslušnému obvodnému oddeleniu Polície 

SR.  

8) Postihy za požitie alkoholických nápojov a omamných látok:  

a) Pri prvom priestupku pracovníka zhotoviteľa sa zakáže pracovníkovi vstup do objektov objednávateľa 

na dobu 1 roku a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta podľa bodu 6 tejto časti C voči zhotoviteľovi.   

b) V prípade odmietnutia pracovníka a zhotoviteľa podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či 

lekárskemu vyšetreniu je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa 

do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zhotoviteľa. O takomto prerušení práce 



   
 

musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom alebo montážnom denníku. Dôsledky a škody 

vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.   

9) Objednávateľ má právo uplatniť zmluvné pokuty podľa tohto článku voči zhotoviteľovi aj v prípade, že k 

porušeniu povinností došlo preukázateľne zavinením na strane subdodávateľa.  

10) Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky na úseku BOZP, OPP a 

ŽP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotoviteľa. Ak bude na základe zisteného 

porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta objednávateľovi, zhotoviteľ  uhradí 

uloženú pokutu v plnej výške.   

11) V prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo 

svojom mene a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť 

všetky škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 6  Banková záruka 

v. 1.1 

 

Banka XY ...     Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. („BVS“) 

      Prešovská 48 

      826 46 Bratislava 

      IČO: 35 850 370 

Bratislava, dátum................................ 

 

Banková záruka č.:......................... 
 

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť XY, so sídlom ..., zapísaná v Obchodnom registri..... (ďalej 

ako „Zhotoviteľ“), uzatvorila dňa .....s Vami, spoločnosťou BVS, so sídlom ..., zapísanou v Obchodnom 

registri ................... (ďalej ako „Beneficient“) Zmluvu o dielo č......., predmetom ktorej je realizácia 

stavby:......... (ďalej ako „Zmluva“), pričom záväzok zhotoviteľa odstrániť vady diela počas záručnej 

doby má byť zabezpečený bankovou zárukou. 

 

2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa, Vám týmto my Banka, so sídlom ..., zapísaná 

v Obchodnom registri.... (ďalej ako „Ručiteľ“) za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo 

Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „Záruka“) a neodvolateľne sa týmto zaväzujeme 

zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej sumy Záruky: 

 

XY ..... EUR 

(slovom ..... eur) 

(ďalej len „Zaručená suma“) 

 

 a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň  nasledujúci po 

dni doručenia Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto  Záruku  uvedením jej čísla, 

v ktorej uvediete, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám  podľa  Zmluvy počas plynutia záručnej 

doby, a špecifikujete ako si ich nesplnil (ďalej ako  „Výzva na zaplatenie“). 

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej 

podobe na adresu nášho sídla. 

 

4. Zaručená suma tejto záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe 

Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky. 

 

5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia. 

Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane skôr (ďalej ako „Deň uplynutia 

platnosti Záruky“): 

 

a) dňom, kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma, alebo 

b) dňom kedy nám bude doručené písomné vyhlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako Ručiteľa 

uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „Uvoľnenie“), alebo 

c) dňom .......20..   

 

 Vaša Výzva na zaplatenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť 

 doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti Záruky. 

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficienta pri podaní Výzvy na 

zaplatenie/Uvoľnenia: 

 

a) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej 

banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými 

konať za Beneficienta , alebo 

b) Podpisy štatutárneho orgánu Beneficienta  na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť úradne 

overené a súčasne nám musí byť predložený originál Výpisu z Obchodného registra Beneficienta, 

nie staršieho ako 30 dní, alebo 



 

c) Podpis (y) osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať v mene Beneficienta na základe 

plnomocenstva a uvedené na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení, ako aj podpisy štatutárneho orgánu  

uvedené na takomto plnomocenstve musia byť úradne overené a súčasne nám musí byť predložený 

originál  Výpisu z Obchodného registra Beneficienta, nie staršieho ako 30 dní. 

 

7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficienta. 

 

8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, revízia 2010, 

publikácia Medzinárodnej obchodnej komory, číslo 758. 

 

9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, 

pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre 

prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou. 

 

Banková záruka č.: ..................... 
BANKA  XY ... 

Podpisy štatutárnych zástupcov Banky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


