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Evidenčné číslo zmluvy 

 

 

Zhotoviteľa:   Objednávateľa: 1//59/155/2/11-RIR    
 

 

DODATOK č. 1  K ZMLUVE O DIELO 
 

Zmluvné strany: 

 

Zhotoviteľ 
 

TIGRID s.r.o. Michalovce 

Priemyselná 1,  

071 01 Michalovce 
registrácia:       Obchodný register Okresného súdu Košice I., odd.sro, vl. č.   

     1376/N 

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Štefan Gajdoš, konateľ 

 Anna Gajdošová, konateľ 

IČO:  36568856 

IČ pre DPH: SK20 20041353 

DIČ: 20 20041353 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu: 482072823/0900 

osoba oprávnená rokovať vo veciach  

 obchodných: Anna Gajdošová, konateľ 

 technických: Ing. Štefan Gajdoš, konateľ 

 realizačných : Ing. Štefan Gajdoš, konateľ 

(ďalej len  zhotoviteľ) 

 

a 

 

Objednávateľ 
 

TRANSPETROL, a.s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia:                                             Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

                                                              odd. Sa, vložka č. 507/B  

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva  

 RNDr. Martin Ružinský PhD., člen predstavenstva 

IČO : 31341977 
IČ pre DPH : SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

osoba oprávnená 

 vykonávať stavebný dozor  

 objednávateľa: EC-EDMA, s.r.o. 

 kontrolovať zhotovovanie diela  

v priebehu realizácie: v priebehu realizácie: Ing. Ján Eštok, Ing. Ján Šulka,  

  Ing. Anton Kocian, vedúci odboru realizácie investičných akcií 

 rokovať vo veciach 
 obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj  

 technických: Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií 
 

(ďalej len  objednávateľ) 

 

 

 

 

 

uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo na realizáciu stavby 
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I. 

 

V súlade s ustanovením bodu 13.2 a 13.3 čl. XIII zmluvy o č. 59/155/2/11-RIR objednávateľa zo dňa 27.12.2011 na 

realizáciu diela – stavby č. 155 - Výstavba novej administratívnej budovy v PS 1 Budkovce (ďalej len „zmluva“) 
zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a  menia túto zmluvu nasledovne: 
 
1.1 Údaje zmluvných strán sa menia tak, ako je uvedené na prvej strane dodatku č. 1 k zmluve. 

 
1.2 V čl. III CENA DIELA sa zvyšuje výška ceny diela dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o sumu 16 135,23 eur bez DPH 

v dôsledku týmto dodatkom č. 1 k zmluve dohodnutého rozšírenia rozsahu diela o naviac práce. Doterajšie znenie 

bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

 3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa 
zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 zmluvy vo výške 821 862,27 eur (slovom 
osemstodvadsaťjedentisícosemstošesťdesiatdva 27/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH 20% je 136 977,04 
eur. Cena bez DPH je 684 885,23 eur 

 

II. 
2.1. Prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1 k zmluve tvorí zmenový list č. 1/155/2012. 

III. 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve dotknuté, 

zostávajú v platnosti nezmenené. 
 
3.2. Tento dodatok č. 1 k zmluve spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť zmluvy. 
 
3.3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia rovnopisov.  
 

3.4. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho obojstranného podpisu zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona  č. 
211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 

zverejnením tohto dodatku súhlasia. 
 
3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom 

a na znak toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve vyjadruje ich slobodnú a 
vážnu vôľu.  

  
 

       V Bratislave dňa:                    V  Bratislave  dňa: 
      
 zhotoviteľ : objednávateľ : 
 
 
 
 
 

.............................................. ... ................................................. .      

Ing. Ing. Štefan Gajdoš  Ing. Ivan Krivosudský 

               konateľ  predseda predstavenstva 
         TIGRID s.r.o.     TRANSPETROL, a.s. 
 
 
 
 
 
....................................................  .................................................. ...... 

   Anna Gajdošová  RNDr. Martin Ružinský PhD. 

               konateľ   člen predstavenstva   

           TIGRID s.r.o.    TRANSPETROL, a.s. 


