Verejny obstaravatel: Obec Ratka, Ratka &. 109, Predmet zdkazky: RekonStrukcia miestnej
986 01 Filakovo, ICO 00316385 .| komunikacie (Bytovky — obecny iirad )
— stavebné prace

DOHODA O UKONCENI ZMLUVY O DIELO &. 23/04/2025

uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*) (d’alej len ,,ZoD* alebo “zmluva o dielo” alebo

“zmluva”)
CL 1 Zmluvné strany
medzi
Objedndvatel’: Obec Ratka
Sidlo: Ratka 5I109, 986 01 FiPakove
Zastipeny: Ing. Milan Spodniak - starosta obce
Bankové spojenie:
¢islo uctu:
ICO: 00316385
DIC: 2021115129
Tel.: + 421 905607983
E-mail: starosta.ratka‘@ gmail.com
(d’alej len: ,,Objednéavatel™)
a
ZhotovitePom:
obchodné meno POH, s.r.o. ,registrovany socidlny podnik
Sidlo: Ludeneck4 cesta 2266/6, 696 01 Zvolen
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného siidu v BB oddiel Sro, vlozka
¢islo:37673/S
Statutarny organ: Matej Plesnik ~
ICO: 52713 725
DIC: 2121127008
IC DPH: SK2121127008
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4607 8959
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Matej Plesnik, Dis
vo veciach technickych: Matej Plesnik, Dis

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(objednavater a zhotovitel’ d’alej spolodne ako “zmluvné strany” alebo “strany”)

za nasledovnych podmienok:
CL. 11 Uvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzatvorili diia 23.04.2025 zmluvu o dielo, ktorej predmetom bol zévizok

zhotovitela vykonat’ pre objednavatela die!(;): Rekon3trukcia miestnej komunikscie (Bytovky —
obecny irad) v obci Ratka a zévizok objednavatel'a prevziat’ dielo a zaplatit’ zai dohodnuti cenu.
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Cl. 1. Predmet dohody

3.1 V zmysle predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, Ze ditom Gé¢innosti tejto dohody
ukon¢uju zmluvu o dielo a zmluvny vzt'ah, ktory fiou zaloZili.

3.2 Podla €l. XIII. Ods. 14.2 od ZoD je moZné odstipit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej
povinnosti stalo pre niektorii zo zmluvnych stran iplne nemoznym.

3.3 Dovodom odstipenia od zmluvy zo strany zhotovitela je nemoznost’ realizicie predmetu
zmluvy v lehote najneskdr do 25.06.2025, nakol’ko zmluva bola Pddohospodarskou platobnou
agentirou zverejnena difa 19.06.2025 a u&innost’ nadobudla diia 20.06.2025.

Cl. IV. Odplata

4.1 Podpisom tejto dohody obidve zmluvné strany vyhlasuji, Ze si nebudii narokovat’ tthradu
ziadnych finanénych a inych néarokov z titulu predZasného ukong&enia zmluvy o dielo.

CL. V. Zavereéné ustanovenia

5.1 Této dohoda nadobiida platnost’ a i&innost’ jej podpisom obidvoma zmluvnymi stranami.
5.2 Dohoda je vyhotoveni v dvoch rovnopisoch, prifom kazd4 zo stran obdrzi po jednom

rovnopise.
Ratka, dita 20.06.2025 Vo Zvolene diia 20.06.2025
za objednévatela za zhotovitela

..........................

Ing. Mila}y Spodniak
Starosta ¢bce

Matej Plesnik, Dis. konatel’




