Zmluva o dielo

na uskuto&nenie stavebnych prac na stavbe ,Aredl amfiteitra - Rekonstrukcia spevnenej
plochy“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika v zneni neskor$ich zmien a doplnkov

ClL 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’: Obec Chrastince
Sidlo objednévatela: Chrastince 18, 991 08 Chrastince
Statutarny zastupca: Ing. Jozef Varga
I1CO: 00647411
DIC: 2021173374
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK94 0200 0000 0000 1092 5402
Tedl. +421 905 258 480
e-mail: chrastince@gmail.com
(dalej aj ako ,,Objednavatel*)

1.2. Zhotovitel’: Karol Csernus
Sidlo zhotovitela: Nova Osada 302/3 99111 Balog nad Iplom
Statutarny zéstupca: Karol Csernus
ICO: 42301572
DIC: 1030501043
IC DPH: SK 1030501043
Bankové spojenie: VUB, a.s.
[BAN: SK22 0200 0000 0030 3836 9157
Tel.: 0905 457 685
e-mail: karol.csernus@gmail.com
Zapisany: 7RSR, Okresny trad Velky Krtis, Cislo zivnostenského

registra: 660-9245
(d’alej aj ako ,,Zhotovitel™)
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tito Zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania
na predmet zdkazky ,, Aredl amfiteatra - Rekonstrukcia spevnenej plochy“. Objednéavatel
a zhotovitel vzdjomne prehlasujd, Ze sa presved¢ili o identite druhej strany a Ze oznalenie
zmluvnych strdn uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy o dielo zodpoveda aktudlnemu stavu
zapisanému v prislusnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podla §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo za niz§ie uvedenych podmienok:



N

CL2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitel’a zo diia 06.07.2025
spracovana v sulade svyzvou na predkladanie ponik vramci procesu verejného
obstaravania.

. Vychodiskové tdaje:

2.1 Nazov stavby: ,,Aredl amfiteatra - Rekonstrukcia spevnenej plochy*
2.2 Miesto stavby: Obec Chrastince, k.. Chrastince parc. reg. €. 59/6, 59/8, 59/9
2.3 Investor: Obec Chrastince

CL3
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace
a dodavky pre uskuto€nenie diela s ndzvom:

»Areal amfiteatra - Rekonstrukcia spevnenej plochy*

v zmysle a rozsahu vykazu vymer, a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Blizsia
charakteristika predmetu zakazky je $pecifikovana vo vyzve na predkladanie ponuk.

Objednavatel’ sa zavizuje za podmienok tejto zmluvy dielo prevziat a zaplatit’ cenu za
vykonanie diela tak ako je to uvedené v €l. 6 tejto zmluvy.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vietkych stavebnych prac podla ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy
a podmienok sutaze.

Dielo zhotovené podla &l. 3 bodu 1. bude spifiat’ vietky predpisané zakladné akostné
technické ukazovatele.

. Cl 4.
CAS PLNENIA

. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (d’alej ZoD), t.j. zhotovenia diela podl'a ¢l. 3 v

rozsahu bodu 1. je:

a) Lehota zacatia realizicie: do 15 dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitelom na
zaklade ¢l. 8 bod 3.1 tejto zmluvy

b) Termin ukonéenia a odovzdania stavby: do 15 mesiacov odo diia protokolarneho
prevzatia staveniska Zhotovitelom

Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutil East’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objedndvatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.
Dodrzanie &asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vCasného
spolupdsobenia objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeSkani so splnenim
zavazku.

Objednavatel sa zavizuje dokonlené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie
dohodnutl cenu.



5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel md pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom z4pisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku
zmluve o dielo v pripade, Ze:

a) sa podstatne zmeni mnoZstvo alebo povaha prac dodatocne vyziadanych
objednavatel'om

b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku
zacatiu stavby,

¢) nastani obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrZanie, chyby alebo prekazky budi spdsobené objednavatelom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené poruSenim povinnosti zhotovitel'a alebo
niekoho, za koho zhotovitel’ zodpoveda

f) v pripade Zivelnych pohrém

PrediZenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel’ po dohode so zhotovitelom formou dodatku
k zmluve, predloZzenym zhotovitelom najneskdr 30 dni pred pdvodnym zmluvnym terminom
ukoncenia.

CLs
CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien
a doplnkov a je doloZend kalkuldciou - rozpo&tom, ktory tvorf prilohu . 1 k tejto zmluve.

2 Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:
Cena bez DPH: 49 003,11 EUR, slovom 3tyridsat'devittisictri eur a jedenast’
centov
DPH 23%: 11 270,72 EUR, slovom jedenasttisicdvestosedemdesiat eur
a sedemdesiatdva centov
Cena s DPH: 60 273,83 EUR, slovom $est'desiattisicdvestosedemdesiattri eur

a osemdesiattri centov

3. 'V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat’ na zdklade potvrdeného stpisu vykonanych prac.

4.1 Supis skutoéne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny.
Zhotovitel’ dostane zaplatené za mnoZstvo skutone vykonanej prace.

5. Cena diela moZe byt upravena v pripade naviac prac poZzadovanych objedndvatelom
vyluéne vo forme dodatku k tejto ZoD v silade so zdkonom. Podkladom bude vzajomne
odsthlaseny doplnok k rozpodtu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskor 1 tyzde
pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a doddvok bude jednotkovymi cenami
platnymi pre toto dielo v cenovej urovni dohodnutej v &l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny
je mozné fakturovaf po podpisani dodatku k ZoD v stilade s platnym zdkonom o VO max.
do vysky 10% z celkovej ceny diela.

6. K zmene ceny mbZe dojst’ aj v pripade zmeny zakonnej sadzby DPH. Zhotovitel’ predloZi
dodatok k rozpoétu objednavatelovi na odsuhlasenie, ktory po vzdjomnom odsihlaseni
bude podkladom pre zmenu ceny diela dodatkom k tejto Kapnej zmluve.



CL6
PLATOBNE PODMIENKY

I. Cena dicla bude uhradend predavajiicemu na zéklade vystavenych faktir. Predavajuci

pouzije pri fakturacii DPH vo vyske podl'a zikona o dani z pridanej hodnoty platného v
Case fakturdcie.

2. Cenu za zhotovenie diela sa objedndvatel zavizuje zaplatit na zaklade faktary, ktora
zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto
podmienok:

1) Prace budu fakturované do 15 dni na zéklade objednavatelom odsiihlasenych a
podpisanych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

2) Pisomné overenie vykonanych prac vykona objednavatel’ do 5. pracovného diia
od predloZenia stipisu skutoéne zrealizovanych prac zhotovitefom. Ak ma stipis
vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

3. Objednavatel’ uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:
1) 100 % z ceny diela realizadnych prac v termine splatnosti podla &l. 6 bod 7.

4. Zmeny vo vymerach:

4.1. VSetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené
sadzbami a cenami uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budii aZ po odsthlaseni
objednavatel'om a obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so
zakonom.

4.2. Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypoéitana cena,
t.j. pri pouziti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materilov.

4.3. Zhotovitel' nema ndrok na dodato&nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist
pri véasnom upozorneni objedndvatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

5. Jednotlivé faktiry budi obsahovat’ vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov.

6. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov, objedndvatel’ je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat
dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

7. Lehota splatnosti faktiry je 60 dni od jej doru€enia objedndvatelovi.

CL7
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto
zmluvy o dielo, vietkych jej priloh a Ze po€as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.



Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zaruéna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sulade so zdkonom NR SR ¢&. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynit
zépisniénym odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a
objednavatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a
musi obsahovat’ oznagenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poas zdru¢nej doby ma
objednavatel' pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost bezplatne odstranit’ zistené a
opravnene pisomne reklamované vady.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni
od uplatnenia oprédvnenej pisomnej reklamicie objedndvatela a vady odstranit’ v o
najkratSom technicky moZnom &ase. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou
formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni od prijatej reklam4cie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je oprdvneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na
akukolvek vadu, ktord najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho
zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel mdze zhotovitelovi nariadit’ vyhPadanie vady, odkrytie a odskusanie
akychkoPvek prac (Zasti diela) u ktorych predpoklada, Ze mdZu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel’ mdZe po ukon&eni prac zadat’ odstrdnenie nejakej vady tretej strane.
Mbze tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel takiito vadu neodstranil pocas doby stanovenej
na odstranenie.

72 Ak zhotovitel sdm neodstrani takito vadu poas predtym dohodnutej doby,
objednavatel’ mdZe zadat' odstranenie tejto vady tretej strane. Obj ednavatel je povinny
informovat zhotovitela min 3 kalendarne dni dopredu o svojom umysle zadat
odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady sivisiace s odstranenim vady buda
vyuétované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni od doru€enia faktiry.

7.3 Ak sa ukaZe, Ze vada je neopravitelnd, zavizuje sa zhotovitel' dodat’ do 30 dni od
zistenia tejto skuto&nosti vadnu ¢ast’ plnenia.



CLS
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Rizika zhotovitela - zhotovitel’ je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie
tyzického majetku objednavatela a majetku siikromnych osdb, zranenie 0osob a usmrtenie,
ku ktorym déjde pocas realizacie prac, alebo ako dosledok vykondvania prac v ramci ZoD.
Zhotovitel' nenesie zodpovednost v pripade vynimoénych rizik. V pripade potreby si
zhotovitel’ zabezpeéi dopravné znaenie komunikacii, vyjadrenie a splnenie poZiadaviek
dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objedndvatela a zacat’ realizaciu diela
najneskdr do 15 dni odo diia doruéenia ,,Vyzvy na prevzatie Staveniska®, ktora bude
zhotovitelovi zaslana objednavatel'om.

3.2 Sti¢asne s odovzdanim staveniska, objednavatel’ administrativne umozni zhotovitelovi
pristup na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel’ je povinny umoZznit’ objednavatelovi a komukolvek,
kto m4 na to povolenie od objedndvatel’a, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek
miesto, kde sa vykondvaju resp. maji vykonavat' prace v stlade so ZoD.

3.4 Zhotovitel’ zabezpei na svoje ndklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku, ako aj istotu pouzivanych obecnych
komunikdacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroveni zodpoveda za
primerant &istotu vozidiel. Zhotovitel' odstrani na vlastné néklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho €innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeluje
zhotovitel'. Naklady na vybudovanie, prevddzkovanie, idrzbu, likvidiciu a vypratanie
zariadenia staveniska si sicastou zmluvnej ceny podla €l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materidlu, vetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné Eistenie dotknutych komunikacii
pocas realizicie stavby.

PreruSenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objedndvatela na
skutoénosti, ktoré budi mat’ za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokradovanie v pracach by spdsobilo v d’alsom obdobi 3kodu, alebo by bola
ohrozena bezpeénost’ pri praci,
¢) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zékonnika.

6.3 Objednavatel’ je opravneny pozastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:



a) ak zisti, ze zhotovitel' vykonédva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,

b) pokragovanie v pracach by sposobilo v d’alSom obdobi $kodu, alebo by bola
ohrozena bezpe&nost’ pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mdzu poZiadat’ o preruSenie a zastavenie prac, avak v plnom
rozsahu zodpovedaji za $kody tymto sposobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit’ také upravy alebo
opatrenia, aby pripadné Skody na diele, ktoré by mohli vzniknit' z uvedeného titulu
boli minimalneho rozsahu. Naklady na tieto Gpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu
nesie strana, z ktorej viny boli price zastavené alebo preruSene.

7. Kuvalita stavebnych prac

7.1 Vietky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych
postupov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materialov a vyrobkov, ktoré su siiastou
dodavky, vratane preukaznych skisok odsuhlasenych objedndvatelom) platnych v
ase vykonavania diela, pri dodrZani predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci. Vietky pripadné zmeny, vo vysSie uvedenych materialoch (TKP, ZTKP a pod.),
ktoré vyplynd napr. z novelizacie noriem resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas
realizacie diela, budii odsthlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do
tychto materidlov.

8. Odovzdavacie a preberacie konanie diela
8.1 Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik
b) finanéné odudtovanie stavby k terminu preberacieho konania (kone¢na faktara)

8.2 Ked zhotovitel dokon&i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slazit
svojmu téelu, objednavatel’ so zhotovitefom spisu protokol o preberani prac.

9. Bezpe&nost pri praci a ochrana Zivotného prostredia — zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpegnost vsetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas
celej doby realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom

b) sa zavizuje, Ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ $koddm a urazom 0sob alebo verejného Ci
iného vlastnictva v dasledku zni¢enia, hluku alebo inych pri¢in vznikajicich ako
dosledok jeho metod prace.

10. Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel":

- zodpovedd za zabezpeSenie bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisku podPa Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpegnost vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku
a ohlasenych u stavbyvediceho, a udrZiavat' stavenisko a dielo v takom poriadku,
aby sa predilo ohrozeniu tychto 0sdb



1.

12.

13.

- je povinny zabezpetit’ zamedzenie vstupu cudzich osob na stavenisko. Zhotovitel
zabezpedi oznalenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu
zdravia alebo majetku tretich osob. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu
spdsobenu skodu.

Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel’ je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v zmysle zakona &. 25/2025 Z.z.
(Stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.
ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia stavebného zakona, od dia zacatia prac az do
odstrénenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny
dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi
zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

12.1 V denniku budt zapisané najmi tieto Gdaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov diia); - idaje o podasi, maximalna a minimalna teplota;
- iidaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’; - pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

12.2 Ostatné udaje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objednévatela a naopak, prerudenie stavebnych prac
s odévodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zapisy o
vykonanych skugkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélene;
dokumentacie, zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom,
poziadavky objednavatel'a na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela, Skody
na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

12.3 Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyzdne
zasle resp. odovzda képie objednavatelovi.

12.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré majui pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

12.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednévatela a projektanta modzu do stavebného
dennika vykonavat ziznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Stitnej

Spravy.

12.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sulade so zdkonom.

Ukongenie prac
13.1 Zhotovitel pisomne ozndmi objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela
najneskor 10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na

odovzdanie.

13.2 Objednavatel na zéklade ozndmenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.



13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou. Nedorobkom sa
rozumie nedokonéend praca proti zmluve.

CL9
ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze z dévodu nedodrZania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo
z dovodu nesplnenia zavidzku zhotovitela zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej v &lanku 5 tejto zmluvy ato za kazdy aj

zacaty defi o ktory je v omeSkani s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje
zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi Grok z omeskania za kazdy aj zacaty deii o ktory je v
omeskani za: omeskanie s thradou faktury 0,05 % z dlZnej Ciastky.

CL10
VYSSIA MOC

Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazujl pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdZzu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy,
pod.

. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys$Siu moc, poZiada druht stranu o Upravu
zmluvy vo vztfahu k predmetu, cene a &asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na vys§iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastani diiom
dorucenia ozndmenia.

CL11
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel’ v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v
sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

Spolupraca zhotovitel'a s objednavatelom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznaluje odovzdanie staveniska, priebeZné
platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zaznamov V
stavebnom denniku, pravidelnymi kontrolnymi ditami a d’al$§imi potrebnymi a
dostupnymi formami - vyZaduje sa viak pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo diia prevzatia staveniska do terminu
zapisni&ného prevzatia stavby objednavatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa
budi zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel’ je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak technicky
dozor nestihlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to do troch pracovnych
dni s uvedenim ddvodov. Inak sa predpokladd, Ze s obsahom suhlasi.
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Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objednavatela st obidve zmluvné
strany povinné vykonat’ zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od ddtumu zmeny.

CL12
OSTATNE USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

1.1

1.2

1.3

Za spolupdsobenie objednavatel'a sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za
dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavédzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
stihlasu, alebo ich nepouzije pre iné Géely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré st bezne
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajicim
spdsobom.

2.Vykonavanie diela

2.1

4.2

2.3,

2.4

2.3

2.6

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej urovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy
(Stavebny zdkon a s nim stivisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre
vystavbu) a podmienky tejto zmluvy Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel’a na nevyhovujuce vlastnosti veci, ktoré
od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie
diela. Ak tato povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoZnost dokoncenia
diela, pokial objednavatel’ na pouziti odovzdanych veci a dodrzani uloZenych
pokynov trva.

Zhotovitel’ je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby
b) zabezpelenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie
préace.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenia akejkol'vek &asti diela, zhotovitel’ je povinny taki vadu na
vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatel’a, ¢i uz je k ndprave vyzvany
technickym dozorom alebo nie.

Pogas vykonavania prac na diele zhotovitelom, ma tento pridvo hospodérenia na
predmetnom diele. Pokial’ objednavatel’ zaéne svojvolne vyuzivat neodovzdané a
neprevzaté dielo, objedndvatel’ zodpoveda za vietky skody sposobené na diele.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie organov a organizicii, ktoré pocas
vystavby spdsobi.



2.7 Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel' zisti nedostatky, upozorni na ne
objednavatela. Na zéklade tohto upozornenia objednavatel’ cestou stavebného dennika
uréi lehotu na ich odstranenie a urdi d’al$i postup vykondvania diela do doby
odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalendarnych dni od tohto upozornenia. V
pripade, Ze tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o &as, ktory je v omeskani.

2.8 Objednévatel’ ma pravo dozadovat’ sa voéi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré
sposobil nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

3. Uhrada $kad a nakladov
Pri uplatiiovani a (thrade $kdd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami §
373 az § 386 Obchodného zakonnika.

4. Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mdze s dovolenim objednavatel’a,
poverit iny subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento sihlas nezbavuje zhotovitel'a
povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a
mnoZstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel’ je povinny na zéklade poZiadania objednévatel’a:

a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,

b) nevykonat préice, ktoré objednavatel’ uréi nevykonavat,

¢) zmenit druh alebo kvalitu prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela,
e) vykonat dodato&né prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit’ postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudi dévodom k odstipeniu od ZoD a budid ocenené v cenovej Grovni
a spdsobom uvedenym v prilohe ¢. 1.

5.3 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného sthlasu objednavatela.

5.4 Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz
vymer jednotlivych prac, pokial tieto zhotovitel’ nevykonédva v sulade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti
6.1. Zhotovitel’ si bude plnif povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov
$tatnej spravy vydanych pred zagatim a pocas realizicie stavby.

6.2. V pripade porudenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel’ pripadné
sankcie uplatiiovat’ u zhotovitela.

6.3. Po ukon&eni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeéi stavenisko a jeho okolie
tak, aby nedoslo k pripadnym kolizidm a arazom.

6.4. Pocas realizicie stavby je zhotovitel’ povinny:
a) udrZiavat na stavenisku &istotu a poriadok,
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8.

9.

b)

zabezpedit olistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné
komunikacie.

Odstapenie od zmluvy

7.1 Objednavatel alebo zhotovitel m&Zu odstipit’ od zmluvy ak je druha strana pri¢inou
podstatného porusenia zmluvy o znaéne obmedzi GZitky zo zmluvy vyplyvajuce.

7.2 Odstipenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnend strana poskytla
druhej strane primerant lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od
zmluvy odstupi.

7.3 Pre odstiipenie od zmluvy platia § 344 - § 351 Obchodného zdkonnika.

7.4 Odstiipenie od zmluvy je mozné pri poruSeni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych

stran.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

8.1 Zmluvné strany ozna&uji porusenie zmluvy za podstatné ak:

a)

e)

objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa
zaviazal v tejto zmluve, Eoho désledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby,
resp. podstatné staZenie realizicie diela,

zhotovitel’ bude meskat s realizaciou diela podla odstihlaseného terminu viac
ako 1 mesiac a spdsobi si ho vlastnou vinou,

zhotovitel’ nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v lanku 12. tejto
zmluvy o dielo,

objednéavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
dokon&ent ariadne ponuknuti dodévku zhotovitel'a, alebo neurobi ani
opatrenia nasved&ujlice ochote objednavatela dodavku prevziat,

ak bude na objednévatela alebo zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo bude
zadatd jeho likvidécia.

Podstatnym porusenim zmluvy st vys3ie uvedené pripady.

8.2 Podstatné porusenie mé za nésledok, Ze opravnena strana vyuzije pravo od tejto
zmluvy odstipit podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

8.3 Ostatné poruenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacujii zmluvné strany
ako nepodstatné s opradvnenim strany opravnenej odstupit od zdvizku podla § 346
odst. 1 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstipeni od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porudenie zo strany zhotovitela,
objednévatel’ vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materialov
(do doby odstipenia od zmluvy) a ma narok na Ghradu $kdd z titulu akéhokol'vek
omeskania vyplyvajiceho z porudenia zmluvy.



9.2 Ak celkova ¢iastka, na ktort mé objednévatel’ narok prevysuje platby prisluchajice
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povaZovany za pohladiavku objedndvatela voci
zhotovitelovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie zo strany objednévatela,
zhotovitel vygisli naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predlozi ich na
odsthlasenie objednavatelovi. Objednavatel’ na zaklade toho vystavi potvrdenie, v
ktorom odpotita platby (predtym predplatené), ktoré zhotovitel' dostal aZ do diia
vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, uskuto&nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluZbami kedykolvek pocas
platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnutie prispevku v rdmei programu , a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnif im v3etku potrebnii si&innost.
Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu s najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského
orgénu a nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny arad SR, Certifikatny orgdn a nimi poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora
auditorov;

f) Organ zabezpelujici ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sdlade s
prislunymi pravnymi predpismi SR a prévnymi aktmi EU.“

CL 13
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
nasledujicim ditom po zverejneni zmluvy na Centrdlnom registri zmluv a zaroven diiom
nadobudnutia G&innosti Zmluvy o poskytnutie prispevku v rdmci vyzvy s Cislom:
MINCRS-OPCR-1025. V pripade ak zmluva uvedend v predchadzajucej vete nebude
uzavretd, nenadobudne G¢innost’ alebo nasledne bude zrudend, kupujici je opravneny od
tejto kupnej zmluvy odstupit.

2. Této zmluva je v zmysle §5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov povinne
zverejiiovanou zmluvou, ktoré sa zverejiiuje v Centralnom registri zmlav.

3. Menit alebo dopifiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia
zavizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

5. Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné
strany riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.



6. Zmluvné strany sthlasia so spracuvanim osobnych udajov uvedenych v zmluve
za podmienok zékona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.

7. Ucastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom precitanim, porozumeli jej
obsahu a prehlasuji, Ze tito nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych

podmienok, na znak toho ju podpisuju.

8. Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:

O

. 1 Podrobny rozpodet (predklada Gspe$ny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)
. 2 Zoznam subdodavatel'ov (predklada uspesny uchadzac v Case podpisu zmluvy)

[e3

9. Tato zmluva je vypracovanid v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha
objednavatel’ a dve zhotovitel’.

V Balogu nad Ipl'om, diia 14.07.2025

Zhotovitel :

V zastupeni: Ing. Jozef Varga



