Vodozadriné opatrenia pre mesto Myjava

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cislo zmluvy u objednavatela: 7/ZMR/2025

Cislo zmluvy u zhotovitela: 20250714

Objednavatel’
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

Mesto Myjava

Nam. M. R. Stefanika 560/4, 907 14 Myjava
Ing. Lubomir Halabrin, primator mesta
00309745

2021081491

Slovenska sporitelia, a. s.

SK09 0900 0000 0051 9690 1814

BATEA-STAYV, s.r.o.

Vini¢nianska cesta 1, 902 01 Pezinok

OR Mestky sud BA 111, vlozka ¢. 16608/B, odd. Sro.
Ing. Jozef Tuma, konatel

Ing. Jozef Tuma, konatel

Ing. Jozef Tuma, konatel
35739312

2020203834

SK2020203834

365.bank

SK25 6500 0000 0000 2055 9151
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Vodozadriné opatrenia pre mesto Myjava

Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchadzacom v podlimitnej zakazke s ndzvom: Vodozadrzné opatrenia
pre mesto Myjava k projektu s ndzvom: Vodozadrzné opatrenia pre mesto Myjava.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

Zhotovitel v rdmci verejného obstardvania na zdkazku Vodozadriné opatrenia pre mesto

Myjava predloZil v rdémci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace kritéria:

a. Cas potrebny na realizaciu predmetu obstaravania od prevzatia staveniska 110
kalendarnych dni.

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: Ing. Dalimir Doluvodsky
(osvedcenie o vykonani odbornej skiusky ev.¢.: 12090)

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zadviazok Zhotovitela riadne a véas av pozadovanej kvalite vykonat
dielo (stavbu) ,Vodozadriné opatrenia pre mesto Myjava“ podla Projektovej dokumentiacie a
Technickej spravy tvoriacej Prilohu €. 3 tejto zmluvy a taktiez zavdzok Zhotovitela dodat
Objedndvatelovi vietky s tym slvisiace doklady, tykajice sa realizacie diela a jeho kvality,
predovsetkym doklady potrebné k uspesnému odovzdaniu a uZivaniu stavby minimdlne v 2
vyhotoveniach a 1x v digitalnej forme (pdf):

— Dokumentaciu skutocného realizovania stavby so zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym
doslo pocas realizacie stavby potvrdenu zhotovitelom.

- Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby potvrdené zhotoviteflom, zapisané a odsuhlasené technickym dozorom
objednavatela v stavebnom denniku.

- Certifikaty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zdkon ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody.

— Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu dalsich prac zakrytych.

- Atesty o zhutneni plane a dalSich vrstiev predpisanych projektom.

- Osvedcenia o akosti pouZitych materidlov a konstrukcii.

- Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad
vyvazany).

- Stavebné denniky (montazne denniky) v origindlnom vyhotoveni a 1 kdpii

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skasok.

- Zarucné listy (kopie), navody na pouzivanie vsetkych dodanych zariadeni v slovenskom
jazyku a doklady o zaskoleni obsluhy.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné. Zhotovitel
si je vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdzZe uplatfiovat naroky na Upravu zmluvnych
podmienok a ceny diela z dévodov, ktoré mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi
(najma zistené nezrovnalosti v PD) a stavom staveniska na mieste vykonania diela. Zhotovitel
potvrdzuje, Ze objednavatel mu k datumu uzavretia tejto zmluvy poskytol vsetky potrebné
Udaje, tieto si precital, porozumel im a je informovany o poZiadavkach a podmienkach
objedndvatela vztahujucich sa na realizaciu diela v takom rozsahu, v akom suvisia, ovplyvriuju
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Vodozadriné opatrenia pre mesto Myjava

alebo m6zu mat vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 600 632,15 €
DPH 138 145,39 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 738 777,54 €

Slovom: sedemstotridsatosemtisicsedemstosedemdesiatsedem 54/100 EUR

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavdzna pre obidve zmluvné strany
a su v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynalozené ndklady zhotovitela priamo suvisiace s
realizaciou projektu.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v prilohdch €. 1 az 5 tejto Zmluvy o dielo.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutd
cenu. Faktury budu hradené zhotovitelovi bezodkladne po pripisani financnych prostriedkov
NFP na ucet objedndvatela. V pripade neuhradenia faktur v lehote splatnosti z dovodu
nepripisania financnych prostriedkov NFP na bankovy ucet objedndvatela nie je zhotovitel
opravneny prerusit vykondvanie diela a je povinny pokracovat v realizacii diela v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade, ze z dbévodu nepripisania financnych prostriedkov NFP na bankovy ucet
objednavatela dojde k Uhrade po lehote splatnosti faktury, zhotovitel nebude uplatriovat
zmluvnud pokutu podla ¢lanku VII bod3. V tomto pripade objednavatel nie je v omeskani so
zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

Fakturovat je moiné za vykonané stavebné price ako celok po protokolarnom prebrati
stavebnych prac Objedndvateflom alebo jednotlivo za realizované stavebné prace, v
dvojmesacnych intervaloch, po ich protokolarnom prebrati Objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60
kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokoldrnom prevzati
vykonanych stavebnych prac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o
vykonani prac vo forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel opravneny tuto vrétit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy vinkulovat na bankovom Ucte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnut
bankovu zaruku vo vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratena Zhotovitelovi do 14-tich kalendarnych dni po protokolarnom
prebrati a odovzdani diela.
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1l.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: centralna ¢ast Majava - ulica  Hurbanova, 1.mdja a Namestie
M.R.Stefanika.

Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat predmet zmluvy do .... 110.... kalendarnych dni odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska, avSak najneskér 30.11.2025 Dielo sa zacne realizovat
driom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi
stavenisko najneskér do 7 dni od vyzvy objedndvatela s tym, Ze zmluvné strany sa zavazuju
vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne. Zhotovitel sa
zavazuje bezodkladne po vyzve objednavatela prevziat stavenisko.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného obstaravania bude do 14
dni od nadobudnutia ucinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzdjomnom
odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v
sulade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned
ako ich zistil. Objednévatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
dalSieho postupu pri vykonavani diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu dohodnutd v ¢l. 1l., bod 1 za vykonanie diela,
dohodnuttd v Zmluve o dielo, a to len za predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat
podmienkam ustanovenym Zmluvou o dielo a bude mu protokolarne odovzdané
preberacim protokolom bez vad.

Strana 4/12



Vodozadriné opatrenia pre mesto Myjava

e)

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a prilozenému
rozpo¢tu moze nariadit len Objednévatel a to pisomnou formou a vyluéne v pripadoch
uvedenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

3. Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

d)

f)

h)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnd na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel si zabezpedi moznost napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.
Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st stc¢astou zmluvnej ceny
podla ¢l.II. tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci zaruény servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdoddavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdoddavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdoddvky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informdcie uvddza Zhotovitel v Prilohe ¢ 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych Gdajov podla predchadzajucej
vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované (daje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel hodld zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v
den, ktory predchaddza dnu, v ktorom ma zmena subdodéavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objedndvatelovi vietky Udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdoddvatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny
dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdoddavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi poistenie predmetu diela odo dfa zacatia realizdcie stavby. Toto
poistenie preukaze Objedndvatelovi do 14 dni po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy.
Zhotovitel je zarovern povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spOsobend na majetku tretich os6b v suvislosti s jeho dinnostou a prevadzkou pri
realizdcii diela.

Zhotovitel je povinny poistenia udrZiavat po cely ¢as trvania tejto Zmluvy a tuto
skutocnost kedykolvek na poziadanie Objednavatela, v lehote troch pracovnych dni od
dorucenia tejto poZiadavky, aj preukdzat Objednavatelovi predloZenim relevantného
dokladu preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipozZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny
u Stavbyvedliceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor / Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
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j)

k)

m)

p)

r)

s)

u)

v)

taktiez vznikd Objedndvatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schviélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel je povinny, v pripade potreby, zabezpelit osadenie do¢asného dopravného
znacenia vopred odsuhlaseného s prislusSnym dopravnym inSpektoratom a prislusSnym
spravnym organom.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykondva Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobend,
alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Zze uvedie poskodenu cast diela
do poévodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecdovat kontrolné
skasky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skdsky budd vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vsetky pokyny Objednavatela a konat presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdzZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocCne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné néaklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat objedndvatela na prevzatie préac, ktoré budd v buduicnosti
zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou cinnostou.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom stavenisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela pred dohodnutym terminom.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalSie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucend poZadovana
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mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

w) Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budud nosit ochranné pracovné pomdocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpodet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Zistené porusenie nosenia ochrannych pomécok bude zapisané do stavebného dennika,
¢o bude podkladom na uplatnenie pokuty.

x) Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat vstup na stavenisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu VO vyske
300,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského sprdvania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovud zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé zistenie.

y) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoénovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

z) Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit obleCenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o ludoch pohybujlcich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

aa) Zhotovitel je povinny zlcastiiovat sa na kontrolnych drioch zvoldvanych
Objednavatelom, s Ucastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

bb) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskéor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote urcenej
Objednavatelom, Objednévatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a tieZ ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- €
a to za kazdy aj zacaty dert omeskania.

cc) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presuva sa povinnost na predchadzajuci pracovny den.

dd) Zhotovitel zabezpecdi na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy
a tuto odovzda Objednavatelovi pri kazdej fakturacii.

ee) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

1. Zarucna doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto ¢asti poskytuju kratsiu
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zarucénu dobu. Vv takychto pripadoch platia zarucné doby
poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na
vSetky prvky atechnologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si
splni povinnosti vyplyvajuce zo zarucnych listov, ndvodov na poutZitie, navodov na udrzbu
a servis a/alebo z prislusnych technickych Specifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad
vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefédnne ¢islo na nahlasovanie poruch
[ [T 090370279%4..........

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdruénej doby mda Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatefom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dnia pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi, okrem havarijnych stavov, kedy
je Zhotovitel povinny vadu odstranit do 24 hodin od ozndmenia vady Objednavatelom. O
odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim ktorého potvrdia Stavebny dozor a obe
zmluvné Strany odstranenie reklamovanej vady.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak Zhotovitel:

a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3 tohto ¢lanku alebo;

b) nepristupi k odstrarfiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objedndvatelom alebo;

c) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

V pripade, ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
oprdvneny:

a) pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajlce zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nékladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku moézZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢&lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od doruéenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizicie diela, ako
aj v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednévatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacéina plynut nova zaruénd doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie staveniska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania staveniska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a
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technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizicie stavebnych
prac podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety
vstupuje na stavenisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori sucast dokumentiacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamzite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamzité opustenie staveniska, privolat
organy c¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndvatela, iné zlozky statnych
organov (inSpektorat prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zaznamenat priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prdc pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy ¢.2 — Casovy harmonogram realizécie diela.

Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na
nevhodné pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri
realizacii stavebnych prac zisti skryté prekazky, znemoZiujuce realizovanie stavebnych prac
dohodnutym sposobom, je Zhotovitel povinny pisomne oznamit to bez zbyto¢ného odkladu
Objedndvatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu Skodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
Casovom harmonograme realizicie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
v€asnym protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 000,- EUR za kaZdy aj zacaty deri omeskania, pokial toto vzniklo vyluéne z
dovodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objednavatela, resp. z dévodov
vyssej moci .

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a véasnym odstranenim vdd a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy aj zaCaty deri omeskania aZ do
ich riadneho odstranenia, ato za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je
zmluvna pokuta vo vySke 500,- EUR za kaZzdy aj zacaty den omeskania aZ do riadneho
odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pernazného zavazku akéhokolvek
druhu oviac ako 30 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel prdvo na urok z
omeskania vo vyske 0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
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technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a prdvo na
nahradu sSkody spbsobenej na majetku objednavatela, ktoré sp6sobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

Viil.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych strdn,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych ndrokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
uc¢inné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. DoruCuje sa zdsadne na posledny znamu adresu
zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizacie diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dbvodu, ktory by omeskanie
ospravedInoval (vyssia moc),

b) Zhotovitel doda Objedndvatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v
rozpore s touto zmluvou,

c) Objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

d) porusenie povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku IV., bod 3 pism. d), e) aff) tejto
zmluvy,

e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla

prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, pandémia aepidémia atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu plnenia trva po dobu p6sobenia vyssej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace.
Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktord sa odvolala na okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, préavo odstupit od
zmluvy. U¢inky odstipenia nastant diiom doruéenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej
strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V slvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
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3.
4.

stranam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZzivat inym
sp6sobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s realizaciou
predmetu zakazky, a to kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a
vykonavany v sutlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami a
poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poziadavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie Géelu
tejto zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova kalkuldcia — Vykaz vymer

Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram realiz4cie diela

Priloha €. 3: Projektovd dokumentacia (na CD/DVD a pod.) — prikladd objedndvatel pri
podpise zmluvy

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoc¢tu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 5: Informacie o subdodavateloch

Zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces verejného
obstardvania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienend jej schvalenim
Poskytovatelom NFP / SO. Tato zmluva nadobuda Géinnost po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom, Ze:

a) Zmluva nadobuda ucéinnost po ukonéeni kontroly, ak poskytovatel NFP / SO
(sprostredkovatelsky organ) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv
na vysledok VO (verejného obstardvania), pricom rozhodujuci je datum dorucenia zdznamu z
kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali
alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne uéinnost momentom dorucenia
pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly
vypracovanej poskytovatefom a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante
finan¢nej opravy podla tejto prirucky. Ak zikazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy
nebola predmetom kontroly poskytovatela NFP / SO z dévodu, Zze nebola vyhodnotena ako
rizikova, zmluva nadobudne Ucinnost driom dorucenia oznamenia poskytovatela
prijimatelovi, Ze zdkazka nebola na zdklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotenad ako rizikova.

a

b) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neukoncenia financnej kontroly (neschvalenia procesu verejného obstaravania)
poskytovatelom NFP / SO, Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit.
Zhotovitelovi v takomto pripade nevznika Ziaden narok na nahradu skody.

Platnost zmluvy skonéi ukonéenim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
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10.

11.

na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavadzuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Gdajov, délezZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit
riesit predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnu, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory
z tejto zmluvy budu riesené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pradvnej formy, statutdrnych organov alebo
i spOsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a ¢isla Uctu, oznami strana,
ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutocnost druhej
zmluvnej strane ato bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpovedad za
vsetky Skody z toho vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit druha
zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovenad v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvnd strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vadine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, zZe
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v Pezinku dnia 14.07.2025 Virtoreeereeeenneeennnnes (o [ - T
BATEA-STAV, s.r.o. Ing. Lubomir Halabrin
Ing. Jozef Tuma, konatel primator mesta
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