
 
 
 
 
 

 

 

Dodatok č. 1 

k zmluve o dielo č. 43/2011 zo dňa 30. mája 2011, predmetom ktorej je spracovanie návrhu registra 

obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Buková, okres Trnava. 

 

 

 

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

Objednávateľ:  Katastrálny úrad v Trnave 
Sídlo:    Vajanského 2, 917 01 Trnava 

Štatutárny zástupca:    Ing. Monika Švecová – prednostka 

 

IČO :                        37836196 

Bankové spojenie :    

 

Osoby oprávnené konať v technických otázkach tejto zmluvy: 

Ing. Ingrid Močková, 

vedúca technického odboru  Katastrálneho úradu v Trnave 

                               

 

 

Zhotoviteľ:   AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. 
Sídlo:    Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica 

Zastúpený:   Ing. Hana Kučerová - konateľka spoločnosti 

 

Bankové spojenie:   

IČO:    31 633 625 

DRČ:     

 

Zapísaný v obchodnom registri:  

 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:  Ing. Hana Kučerová, Ing. Hana Šagátová 

Osoba zodpovedná za plnenie technických a kvalitatívnych požiadaviek: Ing. Anna Sanitrová                                                      

 

Číslo telefónu/mobil :                       

e-mail:                          

 

 

 

 

   

  

                                             

                        

          



 
 
 
 
 

 

Zmluvné strany sa dohodli: 

   Mení sa znenie čl. III. Vykonanie diela nasledovne: 

 

I. etapa:  Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav 

katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie 

grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného 

operátu(UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdnoekologických 

jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: 

30.09.2012 

II. etapa:  Spracovanie písomnej časti návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov – 

vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie 

grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte 

grafických informácií (VGI), v termíne do: 15.01.2013 

 

 

Zdôvodnenie zmeny termínu zo strany zhotoviteľa: 

- riešenie prípadov nesúladov písomnej a grafickej výmery 

  

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z toho objednávateľ si ponechá dva exempláre 

a zhotoviteľ jeden exemplár. 

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak 

súhlasu dodatok podpisujú. 

 

 

V Trnave                                                                        

Za objednávateľa :                         Za zhotoviteľa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                          .................................................. 

Ing. Monika Švecová                                                                         Ing. Hana Kučerová 

        prednostka                                                                                 konateľka spoločnosti 


