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Evidenčné číslo zmluvy 

 
Zhotoviteľa: Objednávateľa:     

 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

Zmluvné strany: 

 

ELSO-b, s.r.o. 

Čajkovského 20 

949 11 Nitra 
registrácia:                             Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. sro, vl. č. 12874/N 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Miloš Cebo, konateľ 

  
IČO: 36 544 299 

IČ pre DPH: SK2020149252 

DIČ: 2020149252 

bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Nitra Fraňa Mojtu 6  

číslo účtu: 502586793/7500 

osoba  oprávnená rokovať vo veciach 

obchodných: Ing. Miloš Cebo 

technických: Ing. Miloš Cebo 

 Štefan Cebo    

realizačných: Ing. Miloš Cebo 

 Štefan Cebo   

 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

a  

 

 

TRANSPETROL, a. s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl . č. 507/B  

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva 

 RNDr. Martin Ružinský, PhD. , člen predstavenstva 
IČO : 31341977 

IČ pre DPH : SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

osoba oprávnená 

  

 kontrolovať zhotovovanie diela  

 v priebehu realizácie:   Ing. Juraj Kanta, Ing. Anton Kocian 

 rokovať vo veciach     

   obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj 
 technických: Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií  

 

(ďalej len ,,objednávateľ“) 

 

 

uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo 

na realizáciu investičnej akcie 
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a  na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu a 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto ZoD je realizácia (zhotovenie) inštalácie a montáţe elektrických rozvodov a zariadení  

v rámci investičnej akcie č. 440 ─ Modernizácia servopohonov armatúr – I. etapa v PS 4 Tupá (ďalej 

len „dielo“). 

         Dielo bude pozostávať z nasledovných častí: 

a.) zabezpečenie stanoviska výrobcu armatúr k nastavovacím momentom (otvárací, zatvárací, 

priebehový) pre kaţdú armatúru podľa písmena b.) za účelom zhotovenia predmetnej  investičnej akcie  

v spojitosti s ich napojením na nové elektrické rozvody a zariadenia (servopohony). 

b.) realizácia (zhotovenie) predmetnej investičnej akcie  – inštalácie a montáţe elektrických rozvodov 

a zariadení pre obvody určené podľa zoznamu: SE103.23, SE103.26, SE103.27, SE103.28, SE103.28A, 

SE103.42, SE103.43, SE103.44, SE221.1, SE221.2, SE223.1, SE223.2, SE224.1, SE224.2, SE102 

(SP4.1),  SE103, SE104, SE105, SE106, SE107, SE108, SE109, SE110, SE111, SE114, SE115, SE116, 

SE117, SE118, SE119, SE120, SE121, SE122, SE123, SE124, SE125, SE126, SE127, SE128, SE129, 

SE130, SE131, SE132, SE133, SE134, SR01.1, SR01.2, SR11, SR12 a zabezpečenie úspešného 

vykonania prvej úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia.  

c.) napojenie elektrických rozvodov a zariadení (servopohonov) na riadiaci systém ropovodu (ďalej len 

„RS“) vrátane doplnenia hardvéru a úpravy softvéru RS  

d.) zabezpečenie školenia s následným vystavením certifikátu na vykonávanie plnohodnotných servisných 

činností na dodané elektrické rozvody a zariadenia (servopohony AUMA) pre určených pracovníkov 

objednávateľa. 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a  kvalite podľa tejto zmluvy a realizačnej projektovej 

dokumentácie (ďalej len „PD“) s názvom: Modernizácia servopohonov armatúr  v PS 4 Tupá, dodávateľ 

PD: Energy Technologies, s.r.o., Ţilina z 9/2011, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a v súlade s jej 

dohodnutými prípadnými zmenami, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými 

slovenskými technickými normami, v súlade s osvedčením TI SR ako aj pokynmi a internými predpismi 

objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.          

1.5 PD (príloha č.1) bude uloţená u objednávateľa a v troch písomných a jednom digitálnom vyhotovení 
bude poskytnutá zhotoviteľovi ako záväzný podklad pre realizáciu diela. 

1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, ţe sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, ţe sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a  ţe disponuje takými technickými, 

materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami, a  odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu 

vykonaniu diela potrebné. 

1.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôţu byť pre realizáciu diela pouţité iné materiály, výrobky 

a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schválenej PD. 

1.8 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je moţné vykonať iba po predchádzajúcom 

písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k  podpisu zmluvy o dielo a to 

prostredníctvom zmenových listov (viď bod 3.5 tejto zmluvy) predkladaných objednávateľovi 

prostredníctvom osôb oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie (ďalej aj 
„zástupcovia objednávateľa“) v súčinnosti s osobami oprávnenými vykonávať odborný autorský 

dohľad projektanta (ďalej aj ,,zodpovedný projektant stavby“). Zvýšenie dohodnutej ceny diela je 

moţné vykonať len na základe písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými 

k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsúhlasený a riadne potvrdený zmenový 

list. 

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, ţe zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok. Dielo bude odovzdané 

po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní, preukazujúcom parametre diela predpísané  touto 

zmluvou, PD, všeobecne záväznými právnymi predpismi a  príslušnými platnými STN, resp. normami EU. 

 

 

 



ZoD na realizáciu investičnej akcie č. 440 – Modernizácia servopohonov armatúr – I. etapa v PS 4 Tupá  

       

 3/14 

Čl. II  

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať stanovisko výrobcu k nastavovacím momentom armatúr (guľových uzáverov) 

podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy v termíne do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať investičnú akciu podľa bodu 1.3 b) a c) tejto zmluvy do 20 týždňov odo 

dňa nasledujúceho po odovzdaní pracoviska zhotoviteľovi  podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy, vrátane 

zabezpečenia prvej úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia TI SR s odovzdaním odborného 

stanoviska po ukončení investičnej akcie.  Do doby realizácie diela podľa tohto bodu sa nezapočítava čas, 

kedy zhotoviteľ nemohol riadne vykonávať práce z  dôvodu na strane objednávateľa.  Do doby realizácie 

diela podľa tohto bodu sa nezapočítava čas potrebný na zabezpečenia prvej úradnej skúšky vyhradeného 
technického zariadenia TI SR s odovzdaním odborného stanoviska po ukončení investičnej akcie.  

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať školenie s vystavením platných certifikátov podľa bodu 1.3 d) tejto 

zmluvy v termíne do 1 týždňa od ukončenia prác na diele a podania ţiadosti o prvú úradnú skúšku podľa 

bodu 2.2 tejto zmluvy.  

2.4 Technologické zariadenia v rámci príslušnej lokality bude objednávateľ uvoľňovať zhotoviteľovi za 

účelom realizácie diela vtedy, keď k tomu nastanú vhodné prevádzkové (prepravné) podmienky a 

zhotoviteľ bude mať pripravené všetky materiálové dodávky súvisiace s  realizáciou príslušnej časti diela 

pre danú lokalitu. Výber konkrétnej lokality na realizáciu montáţnych prác je plne v kompetencii 

zodpovedných pracovníkov objednávateľa - zhotoviteľ je povinný na základe tohto určenia operatívne 

prispôsobiť svoj interný harmonogram postupu prác. Pokračovanie prác na ďalšej lokalite je moţné aţ po 

úspešnom vykonaní funkčných skúšok všetkých súvisiacich zariadení na konkrétnej (danej) lokalite a  po 
úspešnom napojení technologických zariadení na riadiaci systém ropovodu a preverení funkčnosti. 

2.5 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o  vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťaţuje realizáciu diela s  dôsledkom omeškania s plnením postupového termínu podľa 

HPP alebo omeškania celkového času plnenia uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy. 

2.6 Vplyv nepriaznivých okolností na realizáciu diela (napr. problémy s dodávkou potrebných materiálov, 

komponentov resp. výkonov) nebude zhotoviteľom uplatňovaný a   objednávateľom zohľadnený ako 

prekáţka brániaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude objednávateľom uznaný ako dôvod na zmenu 

zmluvných záväzkov resp. termínu vykonania diela dohodnutého v bode 2.2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na realizáciu diela prijať také opatrenia (napr. zvýšenie tempa 

prác, predĺţenie pracovných smien, nasadenie vyššieho počtu pracovník ov a techniky, zrýchlenie tempa 

dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť k odstráneniu prípadného omeškania tak, aby dielo mohlo byť 

riadne, v dohodnutom rozsahu a poţadovanej kvalite odovzdané v termíne podľa bodu 2.2 tejto zmluvy. 
Objednávateľ v tomto prípade umoţní zhotoviteľovi vykonávať dielo aj po pracovnom čase objednávateľa 

a počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja a v prípade potreby zabezpečí prítomnosť pracovníkov 

objednávateľa. 

2.7 V prípade, ţe zhotoviteľ pripraví  riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo k odovzdaniu 

a prevzatiu aj pred dohodnutým termínom vykonania, zaväzuje sa objednávateľ riadne a v  poţadovanej 

kvalite zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu, dohodnutú v tejto 

zmluve. 

2.8 Do doby realizácie diela podľa bodov 2.1, 2.2 a  2.3 tohto článku zmluvy sa nezapočítava čas od podania 

ţiadosti o písomný súhlas objednávateľa podľa bodu 1.7 tejto zmluvy po získanie písomného súhlasu 

objednávateľa podľa bodu 1.7 tejto zmluvy.  

2.9 Do doby realizácie diela podľa bodov 2.1, 2.2 a 2.3 tohto článku zmluvy sa nezapočítava čas od podania 
ţiadosti o zmenu diela podľa bodu 1.8 tejto zmluvy po podpis dodatku k  ZoD obidvoma zmluvnými 

stranami podľa bodu 1.8 tejto zmluvy. Súčasťou dodatku k  ZoD bude aj úpravu času plnenia podľa tohto 

článku 2 zmluvy.  

 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 518 519,42 

eur (slovom: päťstoosemnásťtisícpäťstodeväťnásť 42/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH je 86 419,90 eur. 

Cena diela bez DPH je 432 099,52 eur. 

3.2 Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, t. zn. vrátane bývalých vedľajších rozpočtových 
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nákladov - VRN (napr. napr. náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, 

spracovanie prevádzkového predpisu, udelenie licencie, úhradu dane, cla) a  ostatných oprávnených 

nákladov zhotoviteľa.  

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, sú 

vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení 

dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je moţné zmeniť len v nasledujúcich prípadoch, a to ak príde počas realizácie diela: 

a) k zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,  

b) k zníţeniu dohodnutého rozsahu prác a dodávok,  

c) k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške 

určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela poţadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto 

prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným projektantom a zástupcami objednávateľa 

vypracovať samostatne súpis naviac prác (prác a dodávok navyše, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú 
v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 2 tejto zmluvy)) a samostatne súpis zmien (prác a dodávok navyše - 

mimo oceneného výkazu výmer). V prípade zmeny predloţí zhotoviteľ na posúdenie objednávateľovi 

podrobnú cenovú ponuku s uvedením jednotkových cien. Uvedené súpisy budú tvoriť podklad ku tvorbe 

zmenových listov. Po posúdení rozsahu naviac prác resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a   prípadnom 

následnom schválení zmenových listov objednávateľom (viď bod 1.8 tejto zmluvy), dohodnú  zmluvné 

strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia formou dodatku k  tejto zmluve 

a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V  prípade porušenia 

ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť 

a náklady s tým spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predloţiť na kaţdej strane podpísaný súpis vykonaných 

prác a dodávok za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa poloţiek uvedených v ocenenom výkaze výmer 

(príloha č. 2 tejto zmluvy) a to v členení podľa jednotlivých častí diela uvedených v bode 1.3 tejto 

zmluvy, vrátane prípadných dohodnutých zmien a naviac prác premietnutých zmluvne do ceny diela. 

Poradové čísla a názvy poloţiek v súpise vykonaných prác a dodávok sa musia zhodovať s poradovými 

číslami a názvami poloţiek v ocenenom výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť 

spracovaný v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musí byť vopred odoslaný 
objednávateľovi tieţ prostredníctvom elektronickej pošty resp. odovzdaný na CD a to v dostatočnom 

časovom predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a  zhotoviteľ vystavil a objednávateľovi doručil 

faktúru za vykonané práce a dodávky v lehote podľa bodu 4.4 tejto zmluvy.  

4.2 Súpis vykonaných prác a  dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia objednávateľa  

a to podpisom na kaţdej strane súpisu prác a dodávok. Ak má súpis vady (tzn. nie je vyhotovený zmluvne 

dohodnutým spôsobom), objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento súpis 

na prepracovanie s presným zadefinovaním vád. Súpis vykonaných prác potvrdený zástupcami 
objednávateľa je povinnou prílohou faktúry. 

4.3 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto 

článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náleţitosťami.  

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na základe 

čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa dohody zmluvných strán)  

a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným výkazom 

výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny prípadných 

naviac prác resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, ţe lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej 

doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je 

posledným dňom lehoty najbliţší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo 

veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú 
prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry 

objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za d eň splnenia finančného záväzku sa 

povaţuje deň odpísania sumy peňaţného záväzku z  účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý 

je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú pouţívané variabilné symboly uvedené na príslušnej 

faktúre. Konštantné symboly budú pouţívané podľa platných bankových pravidiel.  
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4.4 Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia byť 

vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry vrátane schválených 

súpisov vykonaných prác musia byť predloţené objednávateľovi najneskôr do 10-teho dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po vykonaní príslušných prác a dodávok.  Zhotoviteľ je povinný predloţiť 

objednávateľovi dva rovnopisy faktúry vrátane príloh. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, ţe 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je zádržné do 

odstránenia vád a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je garančná 

zábezpeka po dobu plynutia záruky na dielo. Zádrţné a garančnú zábezpeku podľa tejto zmluvy je 

objednávateľ oprávnený zadrţať za účelom zabezpečenia riadneho a  včasného splnenia predmetu tejto 
zmluvy, kvality diela počas záručnej doby a  všetkých záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zmluvné 

strany sa dohodli, ţe objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádrţného a garančnej zábezpeky svoje 

nároky z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a  straty objednávateľa 

plynúce z nedodrţania času plnenia ako aj náklady a nároky vzniknuté objednávateľovi v dôsledku 

odstúpenia zhotoviteľa od tejto zmluvy. Zádrţné a garančná zábezpeka budú vytvorené tak, ţe 

objednávateľ zadrţí z kaţdej faktúry čiastku vo výške 10% zo zhotoviteľom fakturovanej sumy (bez DPH)  

a uhradí zhotoviteľovi len 90% odsúhlasenej a vyfakturovanej ceny a celú DPH. Zhotoviteľ je povinný 

vyznačiť na kaţdej faktúre poloţky v nasledovnom poradí : 

- „Čiastka k fakturácii“ (= fakturovaná čiastka vrátane DPH - musí byť zvýraznená) 

- „Zmluvne dohodnuté zádrţné a garančná zábezpeka“ (= 10 % z fakturovanej čiastky bez DPH) 

- „K úhrade celkom “ (= čiastka k fakturácii mínus zádrţné a garančná zábezpeka)  

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ má nárok na zádrţné a  garančnú zábezpeku, resp. ich časť za 

podmienky, ţe nebudú pouţité objednávateľom v súlade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, ţe 

zadrţanú finančnú čiastku vo výške 5% uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa podpísania zápisnice o 

odstránení všetkých vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela,  avšak 

len za podmienky, ţe zhotoviteľ najneskôr k uvedenému dňu predloţí objednávateľovi vyúčtovaciu 

(konečnú) faktúru, vyhotovenú a odsúhlasenú v súlade s podmienkami podľa čl. IV tejto zmluvy a vlastnú 
zmenku na garančnú zábezpeku, vystavenú na sumu 5 % z ceny diela (bez DPH), splatnú  ,,na videnie“, 

s primerane predĺţenou lehotou na predloţenie zmenky. Zmenka musí byť primeraným zabezpečením 

záväzkov zhotoviteľa a kvality diela podľa tejto zmluvy platným po celú dohodnutú záručnú dobu ( 36 

mesiacov podľa bodu 8.3 tejto zmluvy) predĺţenú o dva mesiace, aţ do splnenia všetkých záväzkov 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Po riadnom splnení všetkých záväzkov podľa zmluvy má zhotoviteľ právo 

na vrátenie zmenky do 5 pracovných dní odo dňa doručenia ţiadosti o  jej vrátenie. Objednávateľ má právo 

preveriť predloţenú zmenku a v prípade pochybností nie je povinný prijať (akceptovať) predloţenú 

zmenku. 

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe z finančných prostriedkov, ktoré dostane od objednávateľa podľa tejto zmluvy, 

zabezpečí riadne financovanie svojich subdodávateľov na predmetnom diele, tak aby sa zabezpečil plynulý 

priebeh prác a dodrţanie dohodnutých zmluvných termínov. Na základe písomného oznámenia  

subdodávateľa, doručeného objednávateľovi, ţe zhotoviteľ nevykonal úhradu  príslušnej faktúry za 
vykonané práce a dodávky, je objednávateľ oprávnený pozastaviť najbliţšiu úhradu faktúry, prípadne aj 

ďalšie nasledujúce úhrady voči zhotoviteľovi a  to aţ do dňa preukázania vysporiadania financovania 

zhotoviteľa so subdodávateľmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto dôvodu, nie je objednávateľ 

v omeškaní s úhradou platieb a zhotoviteľ nebude uplatňovať ţiadne nároky alebo sankcie voči 

objednávateľovi z tohto titulu. 

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, ţe vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať: 

a) súpis všetkých  uhradených  mesačných čiastkových faktúr od začatia diela  s uvedením fakturovanej 

čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky; 

b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi;  

c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo veciach 

obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia:  „Zhotoviteľ: Obchodné meno zhotoviteľa, Sídlo, IČO XXXXXXXX, 

zastúpený Meno1 Priezvisko1 prehlasujem, že investičná akcia č. 440 – Modernizácia servopohonov armatúr – I. 
etapa v PS 4 Tupá bola protokolárne odovzdaná a prevzatá zo strany objednávateľa dňa DD.MM.20XX. 
Predmetná faktúra č. ABC123456789, vyhotovená dňa DD.MM.20XX na čiastku  XX XXX eur vrátane DPH je 
poslednou faktúrou vyhotovenou zhotoviteľom podľa ZoD č. uviesť číslo ZoD objednávateľa zo dňa 
DD.MM.20XX (a jej prípadných dodatkov) a zhotoviteľ potvrdzuje, že už nebude uplatňovať voči objednávateľovi 

TRANSPETROL, a.s. ďalšie finančné ani iné nároky, vyplývajúce z uvedenej ZoD“. 

 Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená aţ po vykonaní 

celého diela podľa tejto zmluvy.  

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, ţe pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z  tejto zmluvy, nie 

je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa . 
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4.10 Objednávateľ môţe na základe vystavenia zálohovej faktúry poskytnúť zhotoviteľovi preddavok (zálohu) 

na nákup a dodávku vzájomne dohodnutých vecí (elektrických rozvodov a zariadení - servopohonov) ,  

ktoré sú potrebné na realizáciu diela a to maximálne do výšky 40 % z ceny diela podľa bodu 3.1 tejto 

zmluvy vrátane DPH za podmienky, ţe zhotoviteľ pred poskytnutím preddavku predloţí objedná vateľovi  

zmenku, vystavenú podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na poţadovanú výšku preddavku a na 

dobu od poskytnutia preddavku aţ do jeho zúčtovania podľa bodu 4.11 tejto zmluvy, predĺţenú o dva 

mesiace. Účelom  zmenky bude zabezpečovať riadne a včasné splnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto 

zmluvy (nákup a dodávku dohodnutých vecí potrebných na realizáciu diela) a  vrátenie poskytnutého 

preddavku v prípade, ak zhotoviteľ nedodrţí záväzok tejto zmluvy (nákup a dodávku dohodnutých vecí 
potrebných na realizáciu diela). Na  zmenku zabezpečujúcu poskytnutý preddavok sa ďalej primerane 

vzťahujú podmienky uvedené v bode 4.6 tejto zmluvy pre  zmenku  vystavenú za účelom uvoľnenia 

garančnej zábezpeky okrem poslednej vety v bode 4.6 tejto zmluvy a tieţ výhrada objednávateľa 

rozhodnúť o akceptovaní alebo neakceptovaní predloţenej  zmenky.  

4.11 Zmenka vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náleţitosti podľa čl. I § 75 zákona č. 191/1950 

Zb., musí mať formu cenného papiera ,,na rad“ a musí byť na nej uvedené: 

a) označenie, ţe ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a  vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto 

listina spísaná, 

b) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňaţnú sumu (Za túto zmenku zaplatím), 

c) údaj suma a mena (zhotoviteľ vystaví vlastnú zmenku podľa bodu 4.10 tejto zmluvy na zmenkovú sumu 

vo výške zálohovej faktúry, ktorá bude predstavovať 40 % z ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy 

vrátane DPH),  
d) údaj splatnosti (ako deň splatnosti bude na zmenke uvedený deň,   ktorý nasleduje 3 dni po termíne, 

ktorý je určený ako dátum konečného vykonania diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy) ,  

e) údaj miesta, kde sa má platiť: TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava,  

f) meno toho, komu sa má platiť: TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31341977, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vloţka č. 507/B,  

g) dátum a miesto vystavenia zmenky: V ..., dňa ... 2012 (mesiac slovom), 

h) doloţka: ,,bez protestu“, 

i) podpis vystaviteľa: ... (označenie vystaviteľa - jeho obchodné meno, sídlo, IČO, údaj o registrácii a 

vlastnoručné podpisy osôb oprávnených konať za vystaviteľa) . 

Pre prípad, ak by v čase vystavenia vlastnej zmenky zhotoviteľom nebol dostatočne určito známy údaj 

zmenková suma alebo údaj splatnosti, zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 

zhotoviteľom vystavenú blankozmenku bez vyplnenia týchto údajov.  Vyplňovacie právo podľa podmienok 

uvedených v bode 4.11 tejto zmluvy má v takom prípade objednávateľ (nadobúdateľ zmenky).  

4.12 Zhotoviteľ je povinný zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok (zálohu) v  mesačných faktúrach, 

vyhotovených za zrealizované dodávky a výkony na stavbe a to v 3 a 4 mesiaci realizácie zmluvného diela. 

Výška splátky poskytnutého preddavku musí byť rovnomerná - v kaţdej mesačnej faktúre musí tvoriť 1/2-

tinu celkovej výšky poskytnutého preddavku. Zhotoviteľ môţe zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok aj 
v skoršom termíne.  

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
 

5.1 Odovzdanie pracoviska 
 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v  termíne, kedy budú 

splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu pracoviska zo strany objednávateľa. Termín 

odovzdania pracoviska bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou. Odovzdanie pracoviska 

zaznamenajú zmluvné strany zápisom v denníku vykonaných prác. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia 
pracoviska zhotoviteľom sa povaţuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, ţe prípadné výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a prípadné 

zváračské práce možno vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho 

prečerpávacej stanice. Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa povaţuje za podstatné porušenie tejto 

zmluvy.  

 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
 

5.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania pracoviska projekt pre realizáciu diela v 
troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie PD v digitálnej forme na CD/DVD. 

5.2.2 Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie, 
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ktorých potreba vznikne počas realizácie diela a  oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi 

objednávateľ, ktoré sa na vykonávanie prác podľa tej to zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť na školení objednávateľa účasť všetkých pracovníkov, ktorých pouţije na výkon prác podľa 

tejto zmluvy, potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť dodrţiavanie týchto rozhodnutí a predpisov.   

5.2.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov kontrolovať, či sa práce vykonávajú podľa 

schválenej PD, podľa zmluvne dohodnutých podmienok, platných STN, všeobecne záväzných právnych 

predpisov a v súlade so všetkými rozhodnutiami a povoleniami odborných orgánov. Na nedostatky zistené 

v priebehu vykonávania diela objednávateľ upozorní zhotoviteľa zápisom do montáţneho denníka.  

5.2.4 Objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak je 
ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, ţivot alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné váţne škody a 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa ani jeho zástupca nie je na pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný.  

5.2.5 Zástupcom objednávateľa musí byť umoţnené kontrolovať dielo na kaţdom stu pni jeho vykonávania. Ak 

pri kontrole zistia, ţe zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo ţiadať, aby zhotoviteľ odstránil 

vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, ţe zhotoviteľ v 

primeranej lehote určenej zástupcom objednávateľa písomným zápisom do denníka vykonaných prác 

nevyhovie týmto poţiadavkám objednávateľa, povaţuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  

5.2.6 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto 

zmluvou, podľa schválenej projektovej dokumentácie a  v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a platnými technickými normami, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a   

technickom vyskúšaní preukázali parametre diela, predpísané touto zmluvou, PD a príslušnými platnými 

STN. 
 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa 
 

5.3.1 Zhotoviteľ je povinný  vykonať dielo, ktoré  je predmetom tejto zmluvy vlastnými kapacitami a 

subdodávateľom. Pouţitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho časti je podmienené súhlasom 

objednávateľa.  

5.3.2 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, ţe je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na uskutočnenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe 

zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie všetkých prác a činností na pracovisku a 
v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa PD, zmluvne dohodnutých podmienok, všeobecne 

záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN ako aj pokynov a  interných predpisov 

objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na pracovisku podľa potreby v dôleţitých fázach 

vykonávania diela prítomný zodpovedný zástupca zhotoviteľa - vedúci montážnych prác (resp. 

projektový manažér), ktorý musí byť odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vykonávanie príslušných 

vybraných činností podľa platných právnych predpisov, inak bude touto úlohou poverený prítomný 

pracovník zhotoviteľa. Výkon vedúceho montáţnych prác (projektového manaţéra) podľa tejto zmluvy sa 

zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom  pracovníka : Štefan Cebo. Doklad o jeho oprávnení 

obsahuje príloha č. 3 tejto zmluvy.  

5.3.3 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním písomne poverenej osoby denník vykonaných prác a 

dodávok, do ktorého bude čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela , 
najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.  Zhotoviteľ je povinný 

okamţite upozorniť objednávateľa resp. jeho zástupcu na závaţné zápisy v denníku vykonaných prác. 

Objednávateľ resp. jeho zástupca majú právo v denníku vykonaných prác poznačiť ich súhlas prípadne 

nesúhlas s obsahom záznamu a to s  uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do montáţneho denníka ani 

odsúhlasením záznamu zástupcom objednávateľa nevzniká nárok zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej ceny 

diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy 

5.3.4 Pri schvaľovaní zápisu v montáţnom denníku, ktorý bude mať charakter  zmeny diela alebo rozšírenia 

rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela alebo predĺţením zmluvne 

dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v súlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opačnom prípade 

schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce v montáţnom denníku nezaväzuje objednávateľa a je 

neplatné. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný dodrţiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela. 

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný viesť a sledovať obsah montáţneho denníka a  neodkladne sa vyjadriť k jednotlivým 

zápisom zástupcov objednávateľa. 

5.3.7 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád 

zvolaných objednávateľom. V prípade potreby (len po predchádzajúcom schválení objednávateľom) je 

povinný zabezpečiť účasť svojich prípadných subdodávateľov na týchto poradách. 
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5.3.8 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu diela a zistiť 

prekáţky, ktoré by mohli znemoţňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednáva teľa na nevhodnú povahu alebo vady 

vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa na vykonanie diela.  

5.3.10 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekáţky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekáţky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.11 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť  k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo tieto 

sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať obj ednávateľa na kontrolu realizácie tejto časti 
diela a to písomnou formou v denníku vykonaných prác tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní 

uvedenú povinnosť, je povinný umoţniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady 

s tým spojené. 

5.3.12 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady primerane poistiť dielo proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu, 

strate alebo iným škodám vrátane poistenia proti následkom ţivelných pohrôm (z poistnej zmluvy musí byť 

zrejmé, ţe ide o poistenie majetku objednávateľa dojednané v prospech objednávateľa) a tieţ uzavrieť 

poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody spôsobené tretím osobám alebo  objednávateľovi v súvislosti 

s jeho činnosťou. Poistná zmluva musí obsahovať povinnosť poisťovne akceptovať podmienku, ţe  

v prípade vzniku poistnej udalosti, týkajúcej sa diela a/alebo jeho realizácie, uplatňovať práva vyplývajúce 

z poistnej udalosti môţe priamo objednávateľ a poistné plnenie príslušnej poisťovne, v ktorej má 

zhotoviteľ uzatvorenú poistnú zmluvu prechádza v prospech objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 

udrţiavať v platnosti toto poistenie počas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo a  na poţiadanie 
preukázať túto skutočnosť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy predloţiť objednávateľovi úradne overenú kópiu takejto poistky a  doklad o úhrade 

poistného. Nepredloţenie dokladov o uzavretí primeranej poistnej zmluvy, úhrade poistného, trvaní 

poistenia alebo zánik poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu   sa povaţuje za podstatné porušenie 

tejto zmluvy.  

5.3.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore pracoviska. 

Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú 

príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný 

pri vykonávaní diela zabezpečiť dodrţiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, platných 

technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecn e záväzných právnych predpisov, najmä 

zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach, predpisov o ochrane pred poţiarmi a poţiarnej prevencii,  

najmä zák. č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, zákazu vnášania, poţívania alkoholických nápojov, uţívania omamných látok alebo 

psychotropných látok alebo prostriedkov, fajčenia, ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol 

oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe všetci pracovníci, ktorých pouţije na vykonanie diela sú 

oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení z  predpisov BOZP a PO, dostatočne 

vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, 

prístrojmi, náradím. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodrţiavanie týchto povinností, má tieţ právo 

vyzvať pracovníkov zhotoviteľa, resp. jeho dodávateľa, aby sa podrobili skú ške na prítomnosť alkoholu 

alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky a  títo sú povinní podrobiť sa kontrole. V prípade 

zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať z  pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa 
podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie 

kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. Porušenie týchto záväzkov 

zhotoviteľa sa povaţuje za podstatné porušenie tejto zmluvy s  právom objednávateľa na uplatnenie 

zmluvnej pokuty podľa čl. VII tejto zmluvy.  

5.3.14 V prípade dodávok a prác, ktoré budú zabezpečované objednávateľom, musí zhotoviteľ po oznámení 

objednávateľa umoţniť realizáciu týchto dodávok a  prác na predmetnom diele. 

5.3.15 Zhotoviteľ sa môţe pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistotu a poriadok 

na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú v rámci 

jeho činnosti pri vykonávaní zmluvného diela, pri rešpektovaní ekologických, hygienických predpisov, 

predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať spôsob ich zneškodnenia v súlade 

s právnymi predpismi a bezpodmienečne zabezpečí priebeţné čistenie pracoviska a  prípadných 

mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie.  

5.3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udrţiavať odovzdané pracovisko v stave vyhovujúcom 

predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a  bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom o protipoţiarnej 

ochrane, ochrane vôd, ţivotného prostredia a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie 

zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipoţiarnu ochranu diela a  dodrţiavanie uvedených 
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predpisov.  

5.3.17 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inţinierskych sietí vyznačených v  PD, ktoré sa 

nachádzajú na pracovisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi.  Zodpovednosť sa 

netýka poškodenia inými pracovníkmi ako sú pracovníci zhotoviteľa.  

5.3.18 Zhotoviteľ predloţí objednávateľovi zoznam vozidiel a  menný zoznam svojich pracovníkov, resp. 

pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), ktoré je 

objednávateľ oprávnený pouţiť k zabezpečeniu preškolenia a vydania povolení pre vstup na miesto 

montáţneho pracoviska. 

5.3.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje predloţiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, ktorými 
preukáţe, ţe práce vykonáva v súlade s PD, príslušnými platnými STN a v súlade s touto zmluvou. 

Podklady pre vykonanie funkčných skúšok predloţí zhotoviteľ diela objednávateľovi min. 5 pracovných 

dní pred ich vykonaním. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa funkčných skúšok a  včas prizvať aj zástupcov 

objednávateľa k účasti na nich. 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo si splní zhotoviteľ riadnym a  včasným ukončením a odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných 

strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 

odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie ukončen ej časti resp. celého diela je zhotoviteľ 
povinný oznámiť objednávateľovi písomne (e-mail) najmenej 3 pracovné dni vopred. Objednávateľ je 

povinný začať s preberaním diela najviac 2 pracovné dni od oznámenia zhotoviteľa o pripravenosti na 

odovzdanie ukončenej časti resp. celého diela.  O odovzdaní a prevzatí časti resp. celého diela spíšu 

zmluvné strany preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kaţdú zmluvnú stranu. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním kompletne ukončeného diela odovzdať objednávateľovi 

všetky doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho uţívanie, najmä :  

a.) dve vyhotovenia projektu skutočného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do 

predloţenej PD a dve vyhotovenia projektu skutočného zhotovenia diela v digitálnej forme vo formáte 

x.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vyššia); 

b.) dve vyhotovenia projektu skutočného vyhotovenia zmien v zapojení do riadiaceho systému ropovodu;  

c.) dve vyhotovenia výrobnej dokumentácie prepojovacích adaptérov pre jednotlivé obvody podľa bodu 

1.3 b) 

d.) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a  pre všetky stroje a zariadenia 

v slovenskom alebo českom jazyku: 

 osvedčenie o akosti a kompletnosti 

 protokol o funkčných skúškach 

 atesty platné na území SR 

 pasporty 

 návody na údrţbu a obsluhu 

 licenčné práva 

e.) osvedčenia o akosti pouţitých materiálov a konštrukcií; 

f.) záručné listy; 

g.) certifikáty materiálov a výrobkov; 

h.) vyhlásenie o zhode dodaných zariadení a prípadne pouţitých stavebných výrobkov;  

i.) denník vykonaných prác (montáţny denník); 

j.) východzie revízne správy a doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení;  

k.) certifikát o vykonanej úradnej skúške vyhradených elektrických zariadení;  

l.) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela resp. doplnenie existujúceho 
prevádzkového predpisu o podmienky súvisiace s realizáciou diela; 

m.) protokol o úspešnom funkčnom vyskúšaní diela; 

n.) doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z  dovozu s TISR; 

o.) doklad o odbornom zneškodnení odpadu 

Neodovzdanie týchto dokladov je povaţované za závaţné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, 

brániace riadnemu uţívaniu diela s moţnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku VII 
tejto zmluvy.         

6.3 Zhotoviteľ je povinný pracovisko úplne vypratať a upraviť podľa PD do 15 dní odo dňa protokolárneho 

odovzdania a prevzatia ukončeného diela. 
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6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v poţadovanej kvalite  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a  PD, vrátane vzájomne 
dohodnutých prípadných zmien a doplnkov; 

c) neboli predloţené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťaţené 

inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, ţe 

dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 

spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení všetkých vád. 

Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním 

diela riadne a včas. 

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 300,- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy alebo 

jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne ( - och) dohodnutom (- tých) v bode 2.1 tejto 

zmluvy; 

b)   50,- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej v bode 8.7 tejto 

zmluvy; 

c)  300,- eur za kaţdé porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodu  5.3.13 tejto zmluvy.   

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, ţe celková výška zmluvných pokút je najviac vo výške 10 %  z ceny diela bez 

DPH podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.  

7.3 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dní od ich 

uplatnenia objednávateľom. 

7.4 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá vznikla 

z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradiť ju v plnom rozsahu 

v súlade s bodom 9.4 tejto zmluvy. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej 

škody. 

7.5 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej sumy 

za kaţdý deň omeškania. 

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou a 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou, PD a 

platnými slovenskými technickými normami.   

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené pouţitím podkladov alebo vecí prevzatých 

od objednávateľa na spracovanie v prípade, ţe zhotoviteľ ani pri vynaloţení maximálnej odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil objednávateľa, a 

ten na ich pouţití písomne trval. 

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je  36 mesiacov s výnimkou dodávok, kde výrobca 

(dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu; v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená v záručnom 

liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri preberacom 

konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela ale zhotoviteľ nemôţe 

ovplyvniť ich dĺţku záruky je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v záručnom liste, najmenej však 2 

roky. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba 

neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo uţívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.   

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, ţe predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na pouţitie na 
dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe vady diela oznámi zhotoviteľovi  bezodkladne po ich  zistení písomne a 
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v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia.  Za písomne uplatnenú reklamáciu 

(oznámenie vád) sa povaţuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo faxom. Doba od oznámenia vád 

zhotoviteľovi  aţ do odstránenia vád  sa do záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa záručná doba predlţuje.  

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od doručenia ţiadosti 

objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od 

reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak, pričom objednávateľ poskytne 

zhotoviteľovi maximálnu všetku súčinnosť poţadovanú zhotoviteľom. 

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni 

v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má právo 

započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné pokuty 

proti cene diela alebo nezaplatenej časti ceny diela – zadrţanej podľa bodu 4.5 tejto zmluvy alebo proti 

iným pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho subdodávateľmi v  rovnakom rozsahu, ako 

keby dielo zhotovil sám. 

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, ţe predmet jeho plnenia nie je zaťaţený právami tretích osôb.  

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, ţe je 

oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 

Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) udeľuje  

objednávateľovi súhlas na pouţitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a  zároveň chráneného podľa 
autorského zákona na účel vyplývajúci z tejto zmluvy, spôsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zákona,  

v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na pouţitie diela 

(licencie) objednávateľovi je zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť 

objednávateľa pre prípad, ţe dielo má právne vady.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím osobám v 

dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, všeobecne záväzných 

právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa 

neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatren ia k odstráneniu 

škôd bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na poţiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť 
potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a  jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním 

rozsahu škody a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaloţiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd 

a zníţenie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k  povinnosti 

predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na 

odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie svojich povinností 

vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnen ím záväzkov alebo 

porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch a 

technických poţiadavkách na výstavbu, technických normách, najmä platných STN, rozhodnutiach 

príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzn ých právnych predpisoch súvisiacich s plnením podľa 
tejto zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdušia, vôd, pôdy, lesov, prírody, 

ţivotného prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní s  odpadmi alebo 

zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeţi, poškodeniu 

alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného 

ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objedná vateľa, je zhotoviteľ povinný takto 

spôsobenú škodu nahradiť.  

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných na 

vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí 
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potrebných na zhotovenie diela aţ do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s 

výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montáţou, spracovaním), ktorých 

vlastníkom sa uţ ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiá loch potrebných na vykonanie diela, ktoré nie 

sú vo vlastníctve objednávateľa podľa bodu 10.2 tejto zmluvy, znáša zhotoviteľ aţ do času záverečného 

protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, pričom toto neplatí v prípade neodbornej manipulácie zo 

strany objednávateľa.  

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré 

sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmä 

skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo beţne 

dostupné v príslušných obchodných kruhoch povaţujú sa za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté 

alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú byť pouţité na iný účel ako na 

plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z  tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodrţiavať ustanovenia Organizačnej smernice č. 6/2001  

na ochranu obchodného tajomstva  TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise tejto 

zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodrţiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto 

zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané jednotlivé vyhotovenia 
PD ako aj ostatné dokumenty, potrebné na realizáciu diela uloţené tak, aby boli prístupné iba oprávneným 

pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých 

podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú časť PD svojim prípadným 

subdodávateľom.  

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

12.1 Od zmluvy je moţné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaţuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle 

§345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môţe oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, 

pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní 

potom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum 

doručenia  oznámenia. 

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, ţe na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak 

nevyuţije v lehote podľa bodu 12.2 právo do zmluvy odstúpiť, môţe od zmluvy odstúpiť len  spôsobom pre 

nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. 

12.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa povaţuje najmä: 

 bezdôvodné neprevzatie pracoviska,  

 nezačatie prác v stanovenom termíne, 

 nesplnenie povinnosti realizovať rozhodujúce výkony vlastnými kapacitami, resp.  subdodávateľmi 

odsúhlasenými objednávateľom, 

 neinformovanie objednávateľa o prekáţkach v realizovaní diela, 

  neúčasť  povereného pracovníka zhotoviteľa povereného zástupcu na kontrolnej porade, 

  nedodrţanie technologických postupov a  neplnenie kvalitatívno-technických parametrov a podmienok 

zhotovenia diela určených PD, touto zmluvou, platnými slovenskými technickými normami 

a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 vadné plnenie diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne objednávateľom upozornený a  ktoré 
zhotoviteľ, napriek upozorneniu v určenej lehote neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 

objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a aţ do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením, 

výšku takto neuhradenej čiastky je oprávnený určiť objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného 

plnenia a dohodnutých cien uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, 

 nesplnenie záväzku odovzdať dielo v zmluvnom termíne, 

 porušenie všeobecných alebo interných poţiarnych alebo bezpečnostných predpisov alebo predpisov 
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o ochrane ţivotného prostredia alebo nakladaní s odpadmi. 

12.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na zmluvné pokuty a  ustanovení, ktoré v zmysle § 351 ods. 1 

Obchodného zákonníka alebo vôle oboch zmluvných strán majú ostať v platnosti aj po zániku zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, ţe odstúpením od zmluvy, resp. zánikom tejto zmluvy nezanikajú ustanovenia 

nasledovných článkov tejto zmluvy: čl. IV-PLATOBNÉ PODMIENKY, čl. VII-ZMLUVNÉ POKUTY, čl.  

VIII-ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, čl. IX-ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU a čl.  

XI-OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ. Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení týchto článkov 

zmluvy sa primerane pouţijú aj po zániku tejto zmluvy. Záručná doba, práva a povinnosti zmluvných strán 
v súvislosti s uplatňovaním nárokov a odstraňovaním vád dohodnuté v čl. VIII tejto zmluvy sa vzťahujú aj 

na dielo, resp. jeho časť zrealizovanú do zániku zmluvy. Záručná doba v tomto prípade začína plynúť 

dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia rozpracovaného objednávateľom.  

12.7 V prípade, ţe dôjde k zániku tejto zmluvy budú zmluvné strany postupovať podľa § 544 Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľ je povinný na základe ţiadosti objednávateľa odovzdať objednávateľovi 

rozpracované  zmluvné dielo, pokiaľ ho vzhľadom na jeho povahu nemoţno vrátiť alebo odovzdať 

zhotoviteľovi v stave, v akom sa ku dňu zániku zmluvy nachádza. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 

objednávateľovi spolu s rozpracovaným zmluvným dielom aj: 

 dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného stavu vykonaných dodávok 

a prác a  jedno rovnaké vyhotovenie PD v digitálnej forme (vo formáte z.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo 

z.dwg (verzia 2000 a vyššia)), 

 ostatnú projektovú dokumentáciu, výrobnú (dielenskú) dokumentáciu a  všetky doklady, ktoré obdrţal 

od objednávateľa, resp. zabezpečil k vykonaniu diela,  

 denníky vykonaných prác, 

 atesty, návody na obsluhu, osvedčenia, záručné listy a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti zmluvného 

diela. 

 Objednávateľ takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdaní a prevzatí diela 
spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní roz pracovaného 

diela postupovať podľa bodu  6.2 tejto zmluvy. 

12.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí rozpracovaného diela musí obsahovať najmä tieto náleţitosti: 

 zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdávanej časti zmluvného diela, 

 súpis odovzdávaných dokladov,  

 zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi  záruku v zmysle bodu 8.3 

tejto zmluvy,  

 súpis vád a nedorobkov rozpracovaného diela v nadväznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 tejto 

zmluvy, 

 súpis všetkých vykonaných prác a dodávok vyhotovený podľa bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa 

uvedie zaplatená čiastka, čiastka zadrţaná podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k úhrade, 

 dátum a podpisy oprávnených zástupcov.  

12.9 Vysporiadanie pohľadávok v prípade zániku zmluvy a prevzatia plnení objednávateľom, ktoré vzhľadom na 

ich povahu nemoţno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi bude nasledovné:  

a) dielo (resp. časť diela) vykonané do zániku zmluvy je vlastníctvom objednávateľa; 

b) faktúru zhotoviteľa vyhotovenú podľa podmienok čl. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradí 

objednávateľ do 30 dní od dňa vysporiadania pohľadávky objednávateľa so zhotoviteľom podľa bodu 

12.10 tejto zmluvy a zúčtovania poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom 

zhotoviteľovi. 

12.10 V prípade, ţe dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, zaväzuje sa 

zhotoviteľ, ţe uhradí objednávateľovi sumu, ktorá bude zodpovedať rozdielu medzi zmluvnou cenou 

dohodnutou podľa tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednávateľom a náhradným zhotoviteľom na 
dokončenie diela. Výsledná suma uhradená objednávateľovi nesmie presiahnuť cenu dohodnutú v tejto 

zmluve o dielo 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moţno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve obojstranne 

riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  
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13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druh ú zmluvnú stranu 

o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, oprávnených 

zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných skutočnostiach 

významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kaţdá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 

nasledujúcim pod dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 

zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, ţe ju 

pochopili a bez výhrad prijali a ţe táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a váţnu vôľu. 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy : 

 Príloha č. 1  - Projekt pre realizáciu diela (PD) 

 Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa) 

 Príloha č. 3 - Doklady potvrdzujúce právnu subjektivitu zhotoviteľa a  oprávnenie  na výkon činnosti 

podľa tejto zmluvy:  

 výpis z obchodného (ţivnostenského) registra 

 doklad o odbornej spôsobilosti a oprávnení poverených osôb 

 

 

 

V Nitre dňa ................................. V  Bratislave  dňa ......................... 

        

 

  
 zhotoviteľ : objednávateľ : 

 

 

 

 

............................................. .... ...................................................      

  Ing. Miloš Cebo Ing. Ivan Krivosudský 

 konateľ predseda predstavenstva 

         ELSO-b, s.r.o. TRANSPETROL, a.s. 

 

 

 
 

 

 ................................................... 

 RNDr. Martin Ružinský, PhD. 

      člen predstavenstva  

  TRANSPETROL, a.s. 

 

 

 

 

 


