ZoD na realizdciu investi¢nej akcie ¢. 012-19 — RekonStrukcia RR bodov na trase ropovodu

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

STAVREK-Velké Zaluzie, s.r.o.
Jarocka 1250, 951 35 Vel’ké Zaluzie
registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat vo veciach
obchodnych:

technickych:

realiza¢nych:

(dalej len ,,zhotoviteP*)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO :
IC pre DPH :
DIC:
bankové spojenie:
¢islo uctu:
osoba opravnena
e kontrolovat zhotovovanie diela
V priebehu realizacie:
e rokovat vo veciach
obchodnych:
technickych:

(dalej len ,,objednavatel*)

Eviden¢né ¢islo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného stdu Nitra, vl. ¢. 2290/N
Jozef Mego, konatel

Miriam Megova, Konatel

34141073

SK2020410667

2020410667

VOLKSBANK Slovensko a.s.

4220057904/3100

Jozef Mego
Jozef Mego
Viktor Bozan

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B

Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva
31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. Jan Estok, Ing. Juraj Kanta, Ing. Anton Kocian

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj

Ing. Peter Hencek, veduci odboru pripravy investi¢nych akcii

uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/1991 Zb.
zneni neskor$ich predpisov tuto zmluvu o dielo

na realizaciu investi¢nej akcie
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ZoD na realizdciu investi¢nej akcie ¢. 012-19 — RekonStrukcia RR bodov na trase ropovodu

CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vCas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d'alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a vCas zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podl'a tejto ZoD je realizacia (zhotovenie) investi¢nej akcie ¢. 012-19 — Rekonstrukcia RR
bodov na trase ropovodu (d’alej len ,,dielo*).

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a realiza¢nej projektovej
dokumentacie (d’alej len ,,PD*) s nazvom: Stoziare na RR bodoch Transpetrolu — Zaklady, obhliadka
anavrh oprav - projekt, dodavatel PD: Ing. Ondrej Maksi a Ing. Dubica Durakova, autorizovany
stavebny inzinier, KoS8ice z 07/2011, ktora tvori prilohu €.1 tejto zmluvy a v stlade s jej dohodnutymi
pripadnymi zmenami, V stlade SO vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi slovenskymi
technickymi normami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, S ktorymi bol zhotovitel
oboznameny.

PD (priloha ¢.1) bude ulozena u objednavatela a v troch pisomnych vyhotoveniach bude poskytnuta
zhotovitel'ovi ako zavidzny podklad pre realizaciu diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze s mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi,
materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami, a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvalenej PD.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajicom
pisomnom sthlase objednavatela, zastiipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo a to
prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5 tejto zmluvy) predkladanych objednavatelovi
prostrednictvom osdéb opravnenych kontrolovat’® zhotovovanie diela v priebehu realizacie (dalej aj
»Zastupcovia objednavatelPa®) v sGcinnosti s osobami opravnenymi vykonavat® odborny autorsky
dohPad projektanta (d’alej aj ,,zodpovedny projektant stavby“). ZvySenie dohodnutej ceny diela je
mozné vykonat len na zadklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami
opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsthlaseny a riadne
potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, ak sa zmluvné strany
pocas realizacie diela nedohodnu na jeho odovzdavani po ¢astiach. Dielo bude odovzdané po jeho
uspesnom kvalitativnhom a technickom vyskaSani, preukazujicom parametre diela predpisané touto
zmluvou, PD, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a prislu§nymi platnymi STN.

CL 1l
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo do 6 mesiacov odo dna nasledujuceho po odovzdani pracoviska
zhotovitel'ovi podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizacie diela dodrziavat vecny, Casovy a finanény postup plnenia tejto
zmluvy — harmonogram postupu prac, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy (d’alej len ,,HPP*).

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’, zdpisom do stavebného dennika objednéavatela
0 vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omesSkania S plnenim
postupového terminu podla HPP alebo omeskania celkového ¢asu plnenia uvedeného v bode 2.1 tejto
zmluvy. Zastupca objednavatela je povinny najmenej 2x tyzdenne vykonat' zapis v stavebnom denniku
¢im potvrdi, ze predchadzajuce zapisy a informacie tam uvedené videl.

Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizaciu diela (napr. problémy s dodavkou potrebnych materidlov,
komponentov resp. vykonov) nebude zhotovitelom uplatiovany a objednavatelom zohladneny ako
prekazka braniaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude objednavatelom uznany ako dovod na zmenu
zmluvnych zavidzkov a posun terminov dohodnutych v HPP resp. terminu vykonania diela dohodnutého
v bode 2.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny po skonéeni nepriaznivych vplyvov na realizaciu diela
prijat’ také opatrenia (napr. zvy$enie tempa prac, predizenie pracovnych smien, nasadenie vyssicho poétu
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pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré budu viest k odstraneniu
pripadného omes$kania tak, aby mohli byt splnené vSetky dohodnuté terminy podl'a HPP a dielo mohlo
byt riadne, v dohodnutom rozsahu a poZadovanej kvalite odovzdané v termine podla bodu 2.1 tejto
zmluvy.

Postup podl'a bodu 2.4 sa vzhPadom na technologicky postup pri rekonstrukcii RR bodov nepouZije
v pripade nepriaznivého pocasia ako je mraz viac ako -5°C po dobu 5 dni suvisle, alebo snehu ktory
by branil k preprave materialov k jednotlivym RR bodov.

V pripade, Ze zhotovitel' neinformuje objednavatela podla bodu 2.3 tejto zmluvy a bude jednorazovo
resp. opakovane v omeskani s plnenim terminu podla HPP a/alebo termin vykonania diela podla bodu
2.1 tejto zmluvy, povazuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo omeskanie za podstatné porusenie zmluvy
zo strany zhotovitel'a s nasledkom moznosti okamzitého odstupenia objednavatel'a od zmluvy a uplatnenia
zmluvnych pokut podla ¢l. VII tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' pripravi riadne ukonéené a uspe$ne odskusané zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom vykonania, zavdzuje sa objednavatel riadne a v pozadovanej
kvalite zhotovené dielo prevziat aj v skor§ie ponuknutom termine a zaplatit’ jeho cenu, dohodnutu v tejto
zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V stlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 143 115,60
eur (slovom: stoStyridsat'tritisicstopdtnast’ 60/100 eur) vratane DPH, z toho DPH je 23 852,60 eur. Cena
diela bez DPH je 119 263,- eur.

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené néaklady uvedené v § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, t. zn. vratane byvalych vedlaj§ich rozpoétovych
nakladov - VRN (napr. napr. naklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia,
spracovanie prevadzkového predpisu, udelenie licencie, thradu dane, cla) a ostatnych opravnenych
nakladov zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutti cenu diela je mozné zmenit len v nasledujicich pripadoch, a to ak pride pocas realizacie
diela:

a) k zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) k znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktire DPH vo
vyske urcenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku danovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizdcie diela pozadovat zmenu diela (zamenu materidlov,
dodéavok alebo vykonavanych prac na diele, roz$irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel' povinny v spolupraci so zodpovednym projektantom a zdstupcami objednavatela
vypracovat samostatne sUpis naviac prac (prac a dodavok navySe, ktorych jednotkové ceny sa
nachadzaju v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢&. 2 tejto zmluvy) a samostatne stpis zmien (prac
a dodavok navyse - mimo ocenené¢ho vykazu vymer). V pripade zmeny predlozi zhotovitel' na posudenie
objednavatelovi podrobnu cenovi ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené supisy budu tvorit
podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po posudeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny
zmien a pripadnom naslednom schvaleni zmenovych listov objednavatelom (vid bod 1.8 tejto zmluvy),
dohodnu zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku
k tejto zmluve a zhotovitel’ je povinny zrealizovat plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnutt cenu diela
menit’ a ndklady s tym spojené je povinny znasat’ zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny zostavit’ a objednavatelovi predlozit’ na kazdej strane podpisany supis vykonanych
prac a dodavok za predchadzajuci kalendarny mesiac podla poloziek uvedenych v ocenenom vykaze
vymer (priloha €. 2 tejto zmluvy) a to v ¢leneni podla jednotlivych Casti diela uvedenych v bode 1.3 tejto
zmluvy, vratane pripadnych dohodnutych zmien a naviac prac premietnutych zmluvne do ceny diela.
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Poradové ¢isla a nazvy poloziek v siipise vykonanych prac a dodavok sa musia zhodovat s poradovymi
¢islami a nadzvami poloziek v ocenenom vykaze vymer. Stpis vykonanych prac a dodavok musi byt
spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt vopred odoslany
objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej poSty resp. odovzdany na CD ato v dostatocnom
¢asovom predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel vystavil a objednadvatelovi
dorugil fakturu za vykonané prace a dodavky v lehote podla bodu 4.4 tejto zmluvy.

Stpis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluji a odsuhlasia zastupcovia objednavatela
a to podpisom na kazdej strane supisu prac a dodavok. Ak ma supis vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne
dohodnutym sposobom), objednavatel’ resp. jeho zastupcovia su opravneni zhotovitelovi vratit' tento
supis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac potvrdeny zastupcami
objednavatela je povinnou prilohou faktiry.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsthlaseny postupom podla predchadzajuceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel’ pravo vyhotovit' fakturu so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel’ uhradi dohodnuti cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zaklade ciastkovych faktir (vyhotovovanych mesacne alebo za iné obdobie podla dohody zmluvnych
stran) a vyuctovacej (konecénej) faktary. Ceny prac a dodavok vo faktire musia suhlasit s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budi dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je do 30
dni od jej dorucenia objednéavatelovi. Ak posledny denl lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok,
je poslednym difiom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny deni. Osoba opravnena rokovat za
objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit' zhotovitelovi fakturu, ktora
neobsahuje dohodnutd prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po doruéeni riadne
vyhotovenej faktary objednavatelovi zacina plynut nova lehota splatnosti faktury. Za deni splnenia
finanéného zavizku sa povazuje defi odpisania sumy pefiazného zaviazku z Gétu objednavatel’a v prospech
uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly
uvedené na prislusnej fakture. Konstantné symboly budu pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Ciastkové faktury za vykonané prace a dodavky ako aj vyuétovacia (koneéna) faktira musia byt
vyhotovené vV sulade stouto zmluvou a platnym zdkonom o DPH. Ciastkové faktiry vratane
odsuhlasenych stpisov vykonanych prac musia byt predlozené objednavatelovi najneskér do 10-teho
diia kalendarneho mesiaca nasledujiuceho po vykonani prisluSnych prac a dodavok. Zhotovitel je
povinny predlozit’ objednavatelovi dva rovnopisy faktury vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) je zadrzné do
odstranenia vad a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) je
garantna zabezpeka po dobu plynutia zaruky na dielo. Zadrzné a garancnu zabezpeku podla tejto
zmluvy je objednavatel opravneny zadrzat za Ucelom zabezpecenia riadneho a vEasného splnenia
predmetu tejto zmluvy, kvality diela pocCas zaruénej doby a vSetkych zavizkov zhotovitela podla tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zadrzného a garancnej
zdbezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvni pokutu, nahradu Skody, dodato¢né naklady
a straty objednavatela plynuce z nedodrzania casu plnenia ako aj naklady a naroky vzniknuté
objednavatelovi v dosledku odstipenia zhotovitel'a od tejto zmluvy. Zadrzné a garanc¢na zabezpeka budu
vytvorené tak, ze objednavatel zadrzi z kazdej faktury ciastku vo vySke 10% zo zhotovitelom
fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradi zhotovitelovi len 90% odsuhlasenej a vyfakturovanej ceny.
Zhotovitel je povinny vyznacit na kazdej faktare polozky v nasledovnom poradi :

- ,Ciastka k fakturacii“ (= fakturovana ¢iastka vratane DPH - musi byt zvyraznena)
- ,Zmluvne dohodnuté zadrzné a garanéna zabezpeka® (= 10 % z fakturovanej ¢iastky bez DPH)
- ,K thrade celkom “ (= ¢iastka k fakturdcii minus zadrzné a garanénd zabezpeka)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné a garan¢na zabezpeka, resp. ich ¢ast’ budi zhotovitelovi zaplatené
za podmienky, Ze nebudu pouzité objedndvatelom v stlade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli,
ze z celkovo zadrzanej finan¢nej Ciastky prvua polovicu uvol'ni objednavatel’ do 30 dni odo dia podpisania
zapisnice o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati zmluvného
diela, avSak len za podmienky, Ze zhotovitel najneskor k uvedenému diiu predlozi objednéavatelovi
vyactovaciu (koneénu) faktaru, vyhotoveni a odstihlasenu v sulade s podmienkami podla ¢l. IV tejto
zmluvy. Druht polovicu zadrzanej Ciastky (garanénu zdbezpeku) sa objednavatel zavizuje uvolnit
najneskér do 60 dni po uplynuti zmluvne dohodnutej zaruénej doby (60 mesiacov podla bodu 8.3 tejto
zmluvy), avsak len za podmienky, Ze zhotovitel v pozadovanej dobe a kvalite odstrani vsetky (v ramci
zaruénej doby objednavatelom reklamované) vady diela. K thrade druhej polovice zadrzanej Ciastky
mdze objednavatel pristupit aj v pripade, Ze zhotovitel na vlastné naklady zabezpe¢i a predlozi
objednavatelovi primerant neodvolate'nt vlastni zmenku.

Zhotovitel sa zavézuje, ze z finanénych prostriedkov, ktoré dostane od objednavatela podl'a tejto zmluvy,
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zabezpeci riadne financovanie svojich subdodavatelov na predmetnom diele, tak aby sa zabezpecil
plynuly priebeh prac a dodrzanie dohodnutych zmluvnych terminov. Na zdklade pisomného ozndmenia
subdodéavatela, dorucené¢ho objednavatelovi, ze zhotovitel nevykonal uhradu prislusnej faktary za
vykonané prace a dodavky, je objednavatel opravneny pozastavit najbliz§iu Ghradu faktury, pripadne aj
d’alsie nasledujuce uhrady voci zhotovitelovi a to az do diia preukazania vysporiadania financovania
zhotovitela so subdodavatel'mi. Po dobu pozastavenia platby z tohto dévodu, nie je objednavatel
v omesSkani s uhradou platieb a zhotovitel nebude uplatiiovat Ziadne naroky alebo sankcie voéi
objednavatelovi z tohto titulu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vyuctovacia (konec¢na) faktira bude obsahovat:

a) supis v8etkych uhradenych mesaénych &iastkovych faktar od zacatia diela s uvedenim fakturovanej
¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej ¢iastky;

b) zuctovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta objednavatel'om zhotovitel'ovi;

c) prehlasenie zhotovitela ($tatutarneho orgdnu zhotovitela alebo osoby opravnenej konat vo veciach
obchodnych za zhotovitela) tohto znenia: ,,Zhotovitel: STAVREK-Velké Zaluzie, s.r.o.Jarockd 1250, 951 35
Velké Zdaluzie , ICO 34141073, zastipeny Jozef Mego prehlasujem, Ze investi¢nd akcia ¢. 012-19 RekonStrukcia
RR bodov na trase ropovodu bola protokolirne odovzdand a prevzatd zo strany objedndvatela diia
DD.MM.20XX. Predmetna faktura ¢. ABC123456789, vyhotovena dita DD.MM.20XX na ciasthku XX XXX eur
vratane DPH je poslednou fakturou vyhotovenou zhotovitelom podla ZoD ¢. uviest ¢islo ZoD objednavatela 70
dina DD.MM.20XX (a jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel potvrdzuje, Ze uz nebude uplatiiovat voci
objedndvatelovi TRANSPETROL, a.s. dalSie financné ani iné ndroky, vyplyvajice z uvedenej ZoD*.

Vyuctovacia (konecnd) faktura bude zhotovitelom vyhotovend a objednavatelom uhradenda az po
vykonani celého diela podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postipit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

Objednavatel’ moze na zaklade vystavenia zdlohovej faktiry poskytnut zhotovitel'ovi preddavok (zalohu)
na nakup materidlu maximalne do vysky 30 % z ceny diela podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy vratane DPH za
podmienky, ze zhotovitel' pred poskytnutim preddavku predlozi objednavatelovi supis materialu, ktory
odsuhlasi objednavatel.

Zhotovitel je povinny zuaétovat (umorit) poskytnuty preddavok (zalohu) v mesaénych fakturach,
vyhotovenych za zrealizované dodavky a vykony na stavbe a to po dobu prvych troch mesiacov realizacie
zmluvného diela. Vyska splatky poskytnutého preddavku musi byt rovnomernd - v kazdej mesacnej
faktare musi tvorit' jednu tretinu celkovej vysky poskytnutého preddavku. Zhotovitel moze zuctovat
(umorit) poskytnuty preddavok aj v skorSom termine.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budi splnené vsetky podmienky veduce k uspe$snému odovzdaniu pracoviska zo strany objednavatela.
Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitel'ovi ozndmeny pisomnou formou. Odovzdanie pracoviska
zaznamenaju zmluvné strany zapisom v denniku vykonanych prac. Bezdévodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné vykopové prace, price s otvorenym ohiiom a pripadné
zvaralské prace mozZno vykonavat len na zaklade predchadzajiuceho pisomného suhlasu resp.
vediceho odd. udrzby telemetrie. PoruSenie tohto zavdzku zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi najneskdr ku diiu odovzdania pracoviska projekt pre realizaciu diela
v troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie PD v digitalnej forme na CD/DVD.

Objednavatel zabezpeci rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie,
ktorych potreba vznikne pocas realizacie diela a obozndmi zhotovitel'a s prisluSnymi internymi predpismi
objednavatela, ktoré sa na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuja, pricom zhotovitel’ je povinny
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zabezpecit’ na Skoleni objednavatela ucast vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla
tejto zmluvy, potvrdit’ ich pre$kolenie a zabezpedit dodrZiavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov kontrolovat’, ¢i sa prace vykonavaju podla
schvalenej PD, podl'a zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN, vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov a v sulade so v8etkymi rozhodnutiami a povoleniami odbornych organov. Na nedostatky zistené
v priebehu vykonavania diela objednavatel upozorni zhotovitel'a zapisom do montdzneho dennika.

Objednavatel’ resp. jeho zastupcovia st opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit prace ak
je ohrozena bezpeénost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie 0s6b alebo ak hrozia iné vazne $kody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a ani jeho zastupca nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutel'ny.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maji pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v
primeranej lehote urCenej zastupcom objednédvatela pisomnym zapisom do dennika vykonanych prac
nevyhovie tymto poziadavkdm objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podla schvalenej projektovej dokumentacie a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami, ak sa po jeho uspeSnom kvalitativhom a
technickom vyskusani preukazali parametre diela, predpisané touto zmluvou, PD a prislu§nymi platnymi
STN.

5.3 Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny rozhodujice vykony, ktoré su predmetom tejto zmluvy vykonat yvlastnymi
kapacitami. Pouzitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho casti je podmienené sthlasom
objednavatela.

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych vsSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov na uskutoénenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavidzuje, ze
zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie vsetkych prac a ¢innosti na pracovisku
a v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podl'a PD, zmluvne dohodnutych podmienok, vS§eobecne
zavdznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN ako aj pokynov a internych predpisov
objednavatela. Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitela - vedici montaznych prac (resp. projektovy manazér), ktory musi byt odborne
sposobilou osobou opravnenou na vykonavanie prislu§nych vybranych ¢innosti podla platnych pravnych
predpisov. Vykon vediceho montaznych prac (projektového manazéra) podla tejto zmluvy sa zavizuje
zhotovitel' zabezpedit prostrednictvom Viktor Bozan (reg.¢.123456789*ABC). Doklad o jeho opravneni
obsahuje priloha ¢&. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest prostrednictvom nim pisomne poverenej osoby dennik vykonanych prac a
dodavok, do ktorého bude Ccitatelne zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela,
najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi. Objedndvatel resp.
jeho zastupca maju pravo v denniku vykonanych priac poznaéit ich suhlas pripadne nesuhlas s obsahom
zaznamu a to s uvedenim dévodu nesuhlasu. Zapismi do montazneho dennika ani odstthlasenim zaznamu
zastupcom objednavatela nevznikd narok zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela uvedenej v bode
3.1 tejto zmluvy.

Pri schvalovani zapisu v montaznom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo rozSirenia
rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela alebo predizenim
zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat v stlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opaénom
pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v montaznom denniku nezavdzuje objednavatela
a je neplatné.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny viest a sledovat obsah montazneho dennika a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym
zapisom zastupcov objednévatela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zuclastnovat sa pracovnych a kontrolnych porad
zvolanych objednavatelom. V pripade potreby (len po predchadzajiicom schvaleni objednavatelom) je
povinny zabezpecit Gcast’ svojich pripadnych subdodavatelov na tychto poradach.

Zhotovitel je povinny pred zafatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat’ vykonanie diela dohodnutym spésobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady
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veci, podkladov alebo pokynov, ktoré obdrzal od objednavatela na vykonanie diela.

5.3.10 Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde mé dielo zhotovit, ktoré mu brénia zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

5.3.11 Ak pri zhotovovani diela méa dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. ¢asti diela, alebo tieto
sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel' povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu realizdcie tejto casti
diela a to pisomnou formou v denniku vykonanych prac tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady
s tym spojené.

5.3.12 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady byt poisteny proti $kodam, ktoré sposobi na diele svojou
¢innostou alebo nelinnostou, zni¢enim, odcudzenim. Zhotovitel' je povinny do 15 dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy predlozit objedndvatelovi tiradne overent kopiu takejto poistky
a doklad o thrade poistného. Nepredlozenie dokladov o uzavreti primeranej poistnej zmluvy, thrade
poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vztahu sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto zmluvy.

5.3.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb v priestore pracoviska.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu, odbornu sposobilost’ a oprdvnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel je povinny
pri vykonavani diela zabezpeéit dodrziavanie rozhodnuti prislu§nych organov Statnej spravy, platnych
technickych noriem, najma STN, prislu§nych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najmé
zak. ¢. 124/2006 Z.z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, vyhl. ¢. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poZziarnej prevencii,
najmd zak. ¢. 314/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a vyhl. ¢. 121/2002 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov, zadkazu wvnaSania, pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych latok alebo
psychotropnych latok alebo prostriedkov, fajéenia, ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi
bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su
opravneni a sposobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne
vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi
strojmi, pristrojmi, naradim. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma
tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitel'a, resp. jeho dodavatela, aby sa podrobili skuske na pritomnost’
alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito st povinni podrobit’ sa kontrole.
V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory
nespiiia podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Porusenie tychto zavizkov zhotovitela sa povaZzuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom objednavatela na uplatnenie zmluvnej pokuty podla ¢l. VII
tejto zmluvy.

5.3.14 V pripade dodavok a prac, ktoré budi zabezpedované objedndvatelom, musi zhotovitel po ozndmeni
objednavatel'a umoznit realizaciu tychto dodavok a prac na predmetnom diele.

5.3.15 Zhotovitel sa méze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za Cistotu
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v ramci jeho Ccinnosti pri vykonavani zmluvného diela, pri reSpektovani ekologickych,
hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat spdsob ich
zneSkodnenia Vv sulade s pravnymi predpismi a bezpodmieneéne zabezpeli priebezné Cistenie pracoviska
a pripadnych mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikéacie.

5.3.16 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave vyhovujicom
predpisom na zabezpelenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane vod, zivotného prostredia a d’al§im predpisom, ktoré sa vztahuji na vykondvanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpoveda za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.17 Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inzinierskych sieti vyznacenych v PD, ktoré sa
nachadzaju na pracovisku a ich vyty¢enie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.18 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.
pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi tdajmi (so stthlasom dotknutych oso6b), ktoré je
objednavatel’ opravneny pouzit k zabezpeceniu preSkolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
montaZzneho pracoviska.

5.3.19 Zhotovitel' sa zavédzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané skusky, ktorymi
preukdze, ze prace vykonava v sulade s PD, prislusnymi platnymi STN a v sulade s touto zmluvou.
Podklady pre vykonanie funkénych skusok predlozi zhotovitel' diela objednavatelovi min. 5 pracovnych
dni pred ich vykonanim. Zhotovitel sa zavdzuje zucastnit sa funkénych skuSok a v¢as prizvat aj
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zastupcov objednavatel’a k ucasti na nich.

ClL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo si splni zhotovitel riadnym a vfasnym ukonfenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
strdn, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy urcujii vykonanie skusok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi UspeSné vykonanie takychto sktSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie ukonéeného diela je zhotovitel' povinny
oznamit’ objednavatelovi pisomne doporué¢enym listom najmenej 10 pracovnych dni vopred. O odovzdani
a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia pre kazdu
zmluvnu stranu.

Zhotovitel sa zavdzuje sicasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi vSetky doklady, ktoré sa na
dielo vztahuju alebo su potrebné na jeho uzivanie, najma :

a.) dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela ato vo forme zakreslenia zmien do
predlozenej PD a dve vyhotovenia projektu skuto¢ného zhotovenia diela v digitalnej forme vo formate
x.dgn (verzia 8 a vyssia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vyssia);

b.) osvedéenia o0 akosti pouzitych materialov a konstrukcii;

€.) zaruéné listy;

d.) certifikaty materialov a vyrobkov;

e.) vyhlasenie o zhode dodanych zariadeni a pripadne pouzitych stavebnych vyrobkov;

f.) dennik vykonanych prac (montazny dennik);

g.) doklad o odbornom zneskodneni odpadu

Neodovzdanie tychto dokladov je povazované za zdvazné poruSenie zmluvy zhotovitefom a vady diela,

braniace riadnemu uzivaniu diela S moznostou uplatnenia prislu§nych zmluvnych pokut podla ¢lanku VII

tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pracovisko uplne vypratat a upravit podla PD do 15 dni odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukon¢eného diela.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve, najmai ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane vzijomne
dohodnutych pripadnych zmien a doplnkov;

¢) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich oséb (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze
dielo ma vady je oprdvneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zéapis o zistenych vadach,
sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni vSetkych vad.
Po dobu odstraniovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v ome§kani s odovzdanim
diela riadne a vcas.

CL. VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit’ objednavatelovi na zaklade uplatnenia zmluvna pokutu vo vyske:

a) 100,- eur za kazdy den omesSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej Casti objednavatelovi v termine (- och) dohodnutom (- tych) v bode 2.1
tejto zmluvy;

b) 50,- eur za kazdy defi omeskania zhotovitel'a so splnenim ¢iastkového vykonu podl'a HPP;

c) 50,- eur za kazdy dent omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy;

d) 50,- eur za kazdy deit omeSkania zhotovitela s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode 6.3
tejto zmluvy;

e) 100,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu, ktora
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vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vySky sposobenej skody.

Pre pripad omeskania objednadvatela s thradou ceny diela na zdklade riadne vyhotovenej a dorudenecj
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,5 % z nezaplatenej sumy
za kazdy denl omeskania.

CL VI1II
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s touto zmluvou a
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bude mat’ kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou, PD a
platnymi slovenskymi technickymi normami.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel ani pri vynalozeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov s vynimkou dodavok, kde
vyrobca (dodavatel’) poskytuje dlhSiu zaruénu dobu; v takychto pripadoch plati zarué¢nd doba uvedena
v zaruénom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri
preberacom konani. Zaru¢na doba u vzajomne odsuhlasenych vyrobkov, ktoré st sucastou diela ale
zhotovitel nemdze ovplyvnit ich dizku zaruky je taka, aka uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom
liste, najmenej vSak 2 roky. Zaruéna doba zadina plynat diom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Zaru¢na doba neplynie v case, kedy objedndvatel nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zaviazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich =zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (oznamenie vad) sa povaZuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepocita, o tuto dobu sa zaruéna
doba predlzuje.

Zhotovitel' za Gcelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklamac¢né konanie na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstraiovanim vad diela najneskér do 5 dni od dorudenia Zziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, najneskoér do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v urCenom cCase, objednavatel’ je opravneny zabezpecit odstrdnenie vad na néaklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat’ ndklady na odstrdnenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej Casti ceny diela — zadrZanej podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy alebo
proti inym pohladavkam zhotovitel'a vo¢i objednédvatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené jeho subdodavate'mi v rovhakom rozsahu, ako
keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zataZzeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zakona ¢. 618/2003
Z.z. o0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) wudeluje
objednavatelovi suhlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroven chranené¢ho podla
autorského zdkona na ucel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
V neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sthlasu na pouzitie diela
(licencie) objednavatelovi je zahrnuta v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje odSkodnit’
objednavatela pre pripad, Ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel' sa zavidzuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, s tym, ze nasledne bude rieSend otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

ClL IX
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ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za S$kodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam Vv
dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajicich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat’ a zavézuje sa nahradit vzniknutu $kodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu $§koéd bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie bezodkladne poskytntt
sucinnost’ potrebnu na preverenie okolnosti vzniku skody a jej vysky.

Zhotovitel sa zavézuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku skod
a znizenie ich rozsahu, zabezpedit preventivne opatrenia, kvalifikovanu sté¢innost’ vo vzt'ahu k povinnosti
predchadzat §kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakro¢ovaciu povinnost’ pri hroziacej skode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie S$kody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajtcich zo zavizkového vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zavézkov alebo
poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve ajej prilohach, prislusnych pravnych predpisoch a
technickych poziadavkidch na vystavbu, technickych normach, najma platnych STN, rozhodnutiach
prislusnych spravnych organov, vSeobecne zaviaznych pravnych predpisoch stvisiacich s plnenim podla
tejto zmluvy alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdu$ia, vod, pody, lesov, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpecnymi latkami a i.) dojde k vzniku Skody, strate, zniCeniu, kradezi, poskodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia, trazu alebo tmrtiu, vzniku stavu vSeobecné¢ho
ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel povinny takto
sposobenu Skodu nahradit’.

Cl. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpeuje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je sufastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdZou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednavatel.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na vykonanie diela znasa
zhotovitel' az do ¢asu zaverecného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

ClL. XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatel’a pre plnenie tejto zmluvy, skutoénosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzidjom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmé skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vSeobecne zname alebo
bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch povazuji sa za doéverné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavidzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat’ ustanovenia Organizaénej smernice
¢. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavédzuji dodrziavat bez Casového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze pocas realizacie diela budi objednavatelom odovzdané jednotlivé vyhotovenia
PD ako aj ostatné dokumenty, potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba
opravnenym pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel' je oprdvneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za
rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ PD svojim pripadnym
subdodéavatelom.

ClL. X1l
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zékon.
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Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, m6ze opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdér vSak do 10 dni
potom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum
dorucenia oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo ak
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 pravo do zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit’ len spdsobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné porufenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

e bezdovodné neprevzatie pracoviska,

e nezadatie prac v stanovenom termine,

e nesplnenie povinnosti realizovat rozhodujice vykony vlastnymi kapacitami, resp. subdodavatel'mi
odsthlasenymi objednavatelom,

e neinformovanie objednavatela o prekazkach v realizovani diela,

e neplnenie terminov podl'a HPP,

e neucast Statutdrnym orgdnom zhotovitel'a povereného zastupcu na kontrolnej porade,

e nesplnenie ulohy prijatej zhotoviteom na kontrolnej porade,

e nedodrzanie technologickych postupov a  neplnenie kvalitativno-technickych parametrov
a podmienok zhotovenia diela uréenych PD, touto zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi
normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

e vadné plnenie diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objednavatelom upozorneny a ktoré
zhotovitel', napriek upozorneniu v uréenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel’ povinny vykonat thradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim,
vysku takto neuhradenej Ciastky je opravneny uréit’ objednavatel’ vypoétom podla rozsahu vadného
plnenia a dohodnutych cien uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy,

e nesplnenie zavizku odovzdat dielo v zmluvnom termine,

e porusenie vSeobecnych alebo internych poziarnych alebo bezpecnostnych predpisov alebo predpisov
0 ochrane zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na ndhradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351 ods.
1 Obchodného zakonnika alebo vole oboch zmluvnych strdn maju ostat’ v platnosti aj po zaniku zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze odstupenim od zmluvy, resp. zanikom tejto zmluvy nezanikaju ustanovenia
nasledovnych &lankov tejto zmluvy: &l. IV-PLATOBNE PODMIENKY, ¢&l. VII-ZMLUVNE POKUTY, ¢l
VI11-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, &l. IX-ZODPOVEDNOST ZA SKODU a
¢l. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII. Prava a povinnosti vyplyvajice z ustanoveni tychto
¢lankov zmluvy sa primerane pouziji aj po zaniku tejto zmluvy. Zaruéna doba, prava a povinnosti
zmluvnych strdn v suvislosti s uplatiovanim narokov a odstranovanim vad dohodnuté v ¢l. VIII tejto
zmluvy sa vztahuji aj na dielo, resp. jeho cast zrealizovant do zaniku zmluvy. Zaru¢na doba v tomto
pripade zafina plynat diom protokolarneho odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela
objednavatelom.

V pripade, ze dojde k zaniku tejto zmluvy budi zmluvné strany postupovat podla § 544 Obchodného
zékonnika. Zhotovitel je povinny na =zaklade ziadosti objednavatela odovzdat objednavatelovi
rozpracované zmluvné dielo, pokial ho vzhl'adom na jeho povahu nemozno vratit alebo odovzdat
zhotovitelovi v stave, v akom sa ku diiu zaniku zmluvy nachddza. Zhotovitel' je povinny odovzdat
objednavatelovi spolu s rozpracovanym zmluvnym dielom aj:

e dve vyhotovenia projektovej dokumentdcie so zakreslenim skutoc¢ného stavu vykonanych dodavok
a prac a jedno rovnaké vyhotovenie PD v digitalnej forme (vo formate z.dgn (verzia 8 a vys§ia) alebo
z.dwg (verzia 2000 a vy$3ia)),

e ostatnu projektovi dokumentaciu, vyrobnu (dielensku) dokumentaciu a vSetky doklady, ktoré obdrzal
od objednavatela, resp. zabezpecil k vykonaniu diela,

e denniky vykonanych préac,

e atesty, navody na obsluhu, osved¢enia, zarucné listy a pod., tykajice sa zrealizovanej casti
zmluvného diela.

Objednavatel’ takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati diela

spiSu povereni =zastupcovia zmluvnych stran protokol. Zhotovitel je povinny pri odovzdani

rozpracovaného diela postupovat podla bodu 6.2 tejto zmluvy.

Protokol 0 odovzdani a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovat najmaé tieto nalezitosti:
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e zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,

e supis odovzdavanych dokladov,

e zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatelovi zaruku v zmysle bodu
8.3 tejto zmluvy,

e supis vad a nedorobkov rozpracovaného diela v nadvdznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 tejto
zmluvy,

e supis vSetkych vykonanych prac a dodavok vyhotoveny podla bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa
uvedie zaplatena Ciastka, ¢iastka zadrzana podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k Ghrade,

e datum a podpisy opravnenych zastupcov.

Vysporiadanie pohladavok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatelom, ktoré vzhladom
na ich povahu nemozno vratit’ alebo odovzdat zhotovitel'ovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ¢ast’ diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnictvom objednéavatela;

b) faktaru zhotovitela vyhotoventl podla podmienok €¢l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradi
objednavatel’ do 30 dni od diia vysporiadania pohl'adavky objednavatela so zhotovitelom podla bodu
12.10 tejto zmluvy a zGctovania poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnutd objednavatelom
zhotovitel'ovi.

12.10V pripade, Ze do6jde k zaniku tejto zmluvy z dévodu, za ktory zodpoveda zhotovitel, zavdzuje sa

13.1

13.2

13.3

13.4
13.5

13.6

13.7

zhotovitel', ze uhradi objednavatelovi sumu, ktora bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednavatelom a ndhradnym zhotovitel'om na
dokoncenie diela.

CL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutoénit len pisomnymi dodatkami Kk tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat druhu zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukazané platby a inych
skutoénostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost dnom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a ufinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000
Z.z. 0 slobode informacii v zneni neskor§ich predpisov v Centrdlnom registri zmliv. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

Zmluvné strany si tato zmluvu preéitali a ndsledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu.

Stcastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy :
e Priloha ¢. 1 - Projekt pre realizaciu diela (PD)
e Priloha ¢. 2 - Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitel'a)
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Priloha ¢. 3 - Harmonogram postupu prac (HPP)

Priloha €. 4 - Doklady potvrdzujuce pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti
podla tejto zmluvy:
= vypis z obchodného (Zivnostenského) registra
= doklad o odbornej spdsobilosti a opravneni poverenych osob
e Priloha ¢. 5 - Deklaracia zhotovitel'a o kompletnosti a uplnosti realiza¢nej PD

Vo Velkom Zaluzi dna 26.11.2012 V Bratislave dna

zhotovitel : objednavatel :
Jozef Mego Ing. lvan Krivosudsky
konatel

predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

Miriam Megova Ing. Martin Sustr, PhD.
konatel’

¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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