Zmluva o dielo
€. objednavatel'a: 1100027036/2013/5400/035

¢. zhotovitela:510/20/2012

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel”

Pravna forma:
Zapisané:

Statutarny organ:

Opravneny na podpis zmluvy:

Opravneny rokovat’
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(d'alej ako ,objednavatel™)

2. Zhotovitel”

Pravna forma:
Zapisany:

Statutarny organ:

Opravneny na podpis zmluvy:

Opravneny rokovat’.

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankoveé spojenie:

Cislo Gétu:

(dalej ako ,zhotovitel®)

Vv zneni neskorSich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme ,,ZSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I.,

Oddiel: Po, vlozka: €. 312/B

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR

Ing. Milan Podstrelenec, riaditel ZSR - Centrum logistiky a
obstaravania

Ing. Milan Podstrelenec, riaditel ZSR - Centrum logistiky a
obstaravania

Ing. Stefan Sedladek , riaditel ZSR, odbor investorsky

31 364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a.s

35-4700012/0200

Automatizacia zelezni¢nej dopravy, a. s.

Za stanicou 1, 831 04 Bratislava

akciova spolo¢nost

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I.,
Oddiel: Sa, Vlozka cislo: 3940/B

predstavenstvo

Ing. Milan Bojda, predseda predstavenstva

Ing. Alena Harvanov4, veduca obchodného oddelenia
Ing. Rébert Bojda, veduci Strediska montaze

31 708 498

2020766891

SK2020766891

VUB, a. s.

10705-012/0200

Clanok Il

Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatefla dielo: ,,Rekonstrukcia zariadeni EPS v sieti ZSR,
Bratislava- odbocka Mogiar, realizacia vratane projektovej dokumentacie“.

2. Dielo pozostava z vypracovania a dodania dokumentacie pre realizaciu stavby (dalej len ,DRS®), v
zabezpedeni stavebného povolenia a s tym suUvisiacej inZinierskej &innosti (dalej len ,IC*), realizacii
rekonétrukcie zariadeni EPS v sieti ZSR a vypracovania a dodania projektovej dokumentécie (dalej len
,PD“) skutocného vyhotovenia stavby (dalej v texte len ,dielo®). BlizSia Specifikacia diela je uvedena

v Clanku . tejto zmluvy.



3.  Mnozstvo, rozsah:
- Vypracovanie DRS - 6x vtextovej forme a 1x elektronickej, format PDF, dgn/dwg,
v neuzamknutom tvare)
- Inzinierska éinnost (PD pre IC si zhotovitel zabezpe&i sam)
- Realizacia v zmysle PD
- PD skutoéného vyhotovenia (2x v textovej forme a 1x elektronickej, format PDF, dgn/dwg
v neuzamknutom tvare

4. Obsah a rozsah projektovej dokumentacie:

e Vypracovanie a dodanie zjednoduSenej projektovej dokumentacie, ktora musi obsahovat
v8etky potrebné naleZitosti na posudenie v zmysle poZiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah
dokumentacie musi zodpovedat prilohe €. 2 a &. 3 ,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych a prac a inZinierskych €innosti ,UNIKA 2012

e Pri navrhovani technickych rieSeni je nutné redpektovat’ v3etky pravne predpisy platné v SR,
normy STN, predpisy TNZ a ostatné platné.

InZinierska Cinnost’:

e InZinierska Cinnost musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahrfiovat zabezpecenie najma
vyjadreni, stanovisk, suhlasov, Ziadosti a Cinnosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti
prislusnych organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prislusného
stavebného povolenia.

Pri navrhovani technickych rieSeni je potrebné respektovat vetky pravne predpisy platné v EU

a SR, normy EN STN EN, TNZ a platné predpisy objednavatela.

5. Objednavatel sa zavazuje riadne avcasne vykonane dielo prevziat a zaplatit za takéto dielo cenu
v zmysle Clanku V. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela spiSu zmluvne
strany preberaci protokol v zmysle Clanku VII. bod 2 tejto zmluvy.

6. Nasledovné dokumenty su povazované za sucast tejto zmluvy a za zavazné dokumenty podfa ktorych
bude dielo realizované. V tychto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne Specifikovany aich
zostupné poradie zavaznosti je nasledovné:

- Vyzva na predloZenie navrhu &. 198/2012/CLaO/DuE zo dfia 21.09.2012, Zapis zo diia 28.09.2012,
Informécia k vysvetleniu VVyzvy na predloZenie navrhu &. 198/2012/CLaO/DuE zo dfia 02.10.2012
- Ponuka zhotovitela €. j. 827/510/142/2012 zo dha 5.10.2012 (vratane ceny)

Clanok lIl.
Investicné zadanie

1) Investi¢né zadanie pre zabezpecenie projektovej dokumentacie, inzinierskej ¢innosti a vyber zhotovitela
stavby:

A. Sprievodna sprava

IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby: Rekonstrukcia zariadeni EPS v sieti ZSR
Miesto stavby: Bratislava- odbocka Modiar
Okres: Bratislava Ill
Kraj: Bratislavsky
Katastralne uzemie: Raca
Odvetvie: Doprava - Oznamovacia a zabezpecovacia technika
Charakter stavby: Rekonstrukcia
Stavebnik
Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova ¢.8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby aregionalneho rozvoja SR,
Namestie slobody €.6, 810 05 Bratislava
Terminy

Termin predloZenia PD: v zmysle €. IV. tejto zmluvy



Termin realizacie: v zmysle &l. V. tejto zmluvy

Projektant
Generalny projektant: bude uréeny vo vyberovom konani
Zodpovedny projektant stavby:
Stupen PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby — DRS
Spravca objektu
Spravca: OR Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpe&ovacej techniky

PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV

Dokumentacia existqjuceho zariadenia
Suvisiace STN a TNZ
Miestne zistovanie

ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ CIELOV

Tato stavba patri medzi cielené investicie zamerané na usporu po¢tu zamestnancov v zmysle
Nariadenia GR ¢&.23/2011 o projekte ,Optimalizovat a Standardizovat pracovné pozicie na
Zelezni€nych staniciach®. Predmetom stavby je rekonsStrukcia elektrickej poZiarnej signalizacie
z dévodu nevyhovujuceho technického stavu zariadenia MHU 103 a z dévodu nutnosti dennej
kontroly zariadenia na trvale obsadenom pracovisku v zmysle vyhlasky MVSR €. 726/2002.

SUVISIACE STAVBY

Stavbu je mozné realizovat bez vplyvu na iné stavby.

CLENENIE STAVBY

Predpokladana objektova skladba dalSieho stupria projektovej dokumentacie:
Prevadzkové subory: ;
PS Rekonstrukcia zariadeni EPS v sieti ZSR — Bratislava odbo¢ka Mo iar

Suhrnné rieSenie stavby

TECHNICKO - EKONOMICKE HODNOTENIE

Vymedzenie okruhu hodnotenia, vychodiskového a ciefového stavu vratane SirSich suvislosti
stavby.

V sucasnosti je ustredha EPS umiestnena na stanovisti dozorcu vyhybiek Odbocka Mocdiar, ktory

vykonava dohlad a dennu kontrolu EPS. Nakolko je planované zruSenie trvalej obsluhy na danom

stanovisti a existujuca ustredfia neumoznuje dialkovy dohlad, je potrebné nahradit zariadenie EPS

vhodnym v zmysle vyhlasky MVSR &. 726/2002.

V cielovom stave budu vynosy alarmov a dennej kontroly stavov EPS mozné na uréenom

vzdialenom pracovisku s trvalou obsluhou. Zariadenie umozni v€asnu signalizaciu atym aj

likvidaciu poziaru hned na zaciatku, ¢o sa prejavi v zabezpeceni ochrany materialnych hodnét

a teda vyluci aj ohrozenie zdravia a zivota fudi.

Hodnotenie technicko — ekonomickej trovne stavby
Predmetna uprava zodpoveda pouZitiu zavedenych zariadeni komplexného zabezpecenia budov.

Analyza rizik a neistét

Vybudovanim nového elekirického poziarneho systému /EPS/ sa odstrani
poruchovost, vyrieSi sa problém s miestom trvalej obsluhy a zabezpec€i sa odstranenie
naslednych skod.

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA.

Zakladné tdaje o stavbe

Charakter stavby

Stavba nevyzaduiju ohlasenie tprav URZD ( $peciélny stavebny trad )
v zmysle § 120 Zakona €. 50/1976 Zb.



Struény opis stavby z hladiska ucelu a funkcie.

Ugelom tejto stavby je dosiahnut’ také technické podmienky aby bolo mozné zruSenie obsluhy na
Odbocke Mociar. Vybudovanim elektirickej poziarnej signalizacie s dialkovou obsluhou sa
zabezpeci ochrana majetku a dodrzi vyhlaska MVSR €. 726/2002.

Charakteristika Gzemia, zaclenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma.

2.1.3.1. Charakteristika a zaclenenie stavby do tuzemia
Stavba bude realizovana na pozemku ZSR.

2.1.3.2.0chranné pasma
Ochranné pasma jestvujucich inzinierskych objektov nebudu dotknuté. .
Zhotovitefl bude vykonavat prace v sucinnosti a pod dohladom pracovnikov ZSR .

Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Rekonstrukcia elektrickej poZiarnej signalizacie nema vplyv na Zivotné prostredie.

e Predmetné Uzemie ploSne nezasahuje do chranenych uUzemi, chranenych vytvorov
a chranenych pamiatok. Stavba si nevyZaduje vyrub stromov ani odstranenie krovin .

e Stavba nevyzaduje budovanie zariadeni na odvadzanie splaSkovych a dazdovych véd
e Stavba nevytvara zdroje znecistenia ovzdusSia
e Realizaciou stavby neddjde k zaberu polnohospodarskej pbdy

e Stavba nezasahuje do lesnych pozemkov ani do ich ochrannych pasiem

Uzemie vystavby a technické koncepcia stavby:
Stavba nevyvola trvaly ani doCasny zaber pbdy. Cela stavba musi byt vykonana v sulade

s zavaznym predpisom VTPKS ,VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb®.

f)

POPIS STAVEBNYCH OBJEKTOV A PREVADZKOVYCH SUBOROV.

3.1. PS Rekonstrukcia zariadeni EPS v sieti ZSR — Bratislava odbocka Modiar

3.1.1. Jestvujuci stav

V Bratislava odbocka Mociar je vybudovana elektricka poziarna signalizacia, ktora je
v nevyhovujucom technickom stave a nie su na fiu nahradné diely

3.1.2. Navrhovany stav

Previest rekonstrukciu - vymenu elektrickej poziarnej signalizacie uplnou

nahradou pbévodného systému EPS a inStalovanie nového systému EPS MHU 110 s vynosom
stavov, alarmov na vzdialené trvale obsadené pracovisko, vratane vnutornych kablovych rozvodov.
Pri rekonstrukcii je potrebné riesit aj demontaz existujuceho zariadenia. Staru Ustredriu vratane
hlasiCov je potrebné zlikvidovat opravnenou firmou.

Pri montazi musi byt dodrzana vyhlaska MV SR €.726/2002 Z. z.

POSTUP VYSTAVBY.

vypracovanie projektovej dokumentacie
demontaz pdévodného zariadenia EPS
vystavba nového zariadenia EPS
ozivenie zariadenia

vyhotovenie reviznych sprav

spustenie zariadenia

C.Doklady
D.Vykresova cast
Evidenc¢na karta EPS Bratislava odboc¢ka Modiar

Clanok IV.
Miesto a €as plnenia predmetu zmluvy



. Miestom vykonu diela je Bratislava- odbocka Mogiar.

Zhotovitel zaCne dielo vykonavat bezodkladne po nadobudnuti uginnosti tejto zmluvy. Zhotovitel' sa
zavazuje dielo vykonat v nasledovnych lehotach: ;

a) vypracovanie a dodanie PD- DRS diela, vratane IC: do 2 mesiacov odo dna uéinnosti tejto
zmluvy,

do 3 mesiacov odo dna odovzdania
staveniska

pri odovzdani a preberani diela

b) realizacia v zmysle PD:
c) dodanie PD skutoéného vyhotovenia:

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrZal v3etky podklady a dokumenty potrebné na
riadne vykonanie diela od objednavatela.

Clanok V.
Cena

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktora je stanovena v sulade so zakonom NR SR €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a povaZzuje sa za cenu maximalnu, platna pocas
celej doby trvania zmluvy vo vySke: 8 376,96 € bez DPH (slovom: OsemtisictristosedemdesiatSest’ eur
a devatdesiatSest’ centov bez DPH). DPH bude fakturovana v zmysle platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene jednotlivych poloziek celkovej ceny diela:

Nazov Vypracovanie InZinierska Realizacia PD skuto¢ného
a dodanie PD - ¢innost’ Cena ( bez vyhotovenia cena
DRS Cena ( bez DPH) DPH) (bez DPH)
Cena ( bez DPH)
Bratislava —
odboc¢ka Modiar 550,00 156,00 7 533,46 137,50
Spolu: 550,00 156,00 7 533,46 137,50

Ceny jednotlivych poloziek celkovej ceny diela uvedené v bode 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy su pevné a
nemenné, k ¢omu sa zhotovitel podpisom tejto zmluvy zavazuje. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, ze tabulka uvedena v bode 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy obsahuje vsetky polozky, ktoré su
potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

V celkovej cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri vykonavani diela
podla Clanku Il. a lll. tejto zmluvy, vratane nakladov suvisiacich s likvidaciou odpadu a iné, ktoré mu
vzniknu po vykonani diela podfa Clanku Il. a lll. tejto zmluvy a v suvislosti s uvedenym dielom.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje na predmet diela ziadne preddavky alebo zalohy. Cenu za vykonané dielo
uhradi objednavatel zhotovitelovi postupne na zaklade odsuhlasenych faktur. Zmluvné strany sa
dohodli na nasledovnom spbsobe fakturacie ceny:

Platobné podmienky pre pripravu:

1.1. vo vySke 90% z ceny za DRS je opravneny zhotovitel fakturovat najskér v deri odovzdania
a prevzatia kompletnej projektovej dokumentacie DRS objednavatelom,

1.2. vo vyske 10% z ceny za DRS je opravneny zhotovitel fakturovat najskér v deri nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia,

s vo vysSke 100% z ceny za vykon inzinierskej €innosti je opravneny zhotovitel fakturovat najskér
v def nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.

Platobné podmienky pre realizaciu diela:



2.

3.

4,

5.

6.

~

8.

Cenu za vykonané dielo v zmysle Clanku V. tejto zmluvy uhradi objednavatel zhotovitelovi postupne na
zéklade odsuhlasenych mesacnych faktur, ktoré je zhotovitel opravneny vystavit najskor
v posledny den prislusného mesiaca. Zhotovitel je opravneny vystavit faktaru len za skutoCne
zrealizované prace v prislusnom mesiaci.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze poslednych 10% z ceny za realizaciu je zhotovitel opravneny
fakturovat' najskor v den podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom, v zneni
.Bez vad a nedorobkov* (v zmysle Clanku VII. bodu 2 tejto zmluvy).

Zhotovitel vystavi a zasle fakturu v troch vyhotoveniach na adresu objednavatela:

Adresa na doruCenie faktury vystavenej v zmysle tejto zmluvy:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Koneény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky, Ugelové stredisko pripravy a realizacie Bratislava
Nam Franza Lista 1

811 04 Bratislava

Prilohou kazdej faktury vyhotovenej v zmysle dohodnutych podmienok fakturacie je objednavatelom
potvrdeny a odsuhlaseny supis skuto¢ne vykonanych prac za dany mesiac.

Uhrada faktir bude realizovana prevodnym prikazom na Udet zhotovitela uvedenym v tejto zmluve.
Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny der lehoty splatnosti zada prikaz
na jej uhradu svojmu pefiaznému ustavu.

Faktara musi spifiat predpisané naleZitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Okrem toho musi obsahovat’:

- nazov diela

- predmet Uhrady

- 1CO zhotovitela, nazov zhotovitela

- Cislo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podla evidencie objednavatela

- Ciastku k uhrade spolu

- celkovy prehlad priebezne vyfakturovanej Ciastky (predchadzajuca Ciastkova vyfakturovana
hodnota, fakturovana Cdiastkova hodnota s podrobnou Specifikaciou, celkova diastkova
vyfakturovana hodnota)

- splatnost faktuary

Konec€na faktira musi obsahovat nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni

neskorsich predpisov a vyrazne oznadenie ,KONECNA FAKTURA®. Prilohu koneénej faktury musi

tvorit rovnopis Protokolu o odovzdani a prevzati diela odsuhlaseny a potvrdeny zo strany

objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplnu faktaru vratit, pricom lehota splatnosti takejto faktury
zacina plynut od zaciatku v defi vratenia opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti kazdej faktury je 30 dni odo dha dorucenia faktury objednavatelovi

Uznanie konec¢nej faktury vyluCuje dodatoéné naroky zhotovitela. Konecnu fakturu uhradi
objednavatel najneskdr do dvoch mesiacov po jej odsuhlaseni.

Clanok VIl
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat kazdé dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na
vlastnu zodpovednost' a svoje naklady v Case a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto



o

10.

11.

zmluvy vyhlasuje, Ze méa vSetky potrebné opravnenia, ktoré vyZzaduju na vykon diela platné pravne
predpisy a Ze je oboznameny so v8etkymi internymi predpismi obstaravatela, ktorych dodrZanie je
potrebné na riadny vykon diela. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela dodrzat v3etky stanovené
platné technické, bezpeénostné a pravne normy tykajuce sa vykonu diela, ktoré su stanovené
v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch objednavatela a v tejto zmluve. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze vykonané (zhotovené) dielo bude spinat vSetky parametre, ktoré su pre takéto dielo
vyZzadované predpismi a normami technickymi, bezpecnostnymi, a pravnymi, v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, internymi predpismi objednavatela a touto zmluvou.

Dielo sa povazuje za vykonané dnom jeho prevzatia objednavatefom. Zhotovitel pisomne vyzve
objednavatela na prevzatie diela, tito vyzvu za$le na adresu: ZSR, Ugelové stredisko, Stredisko
pripravy a realizacie, Nam. Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava bezodkladne po ukon&eni prac na diele.
Dielo objednavatel prevezme v mieste vykonu diela na zaklade preberacieho Protokolu o odovzdani
a prevzati, v ktorom sa zhodnoti akost' vykonaného diela a jeho su¢astou budu aj doloZené preberacie
podklady a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov, noriem, ako aj internych predpisov
objednavatela. Ak objednavatel vyhlasi, Ze dielo neprebera, uvedie dévody neprebratia diela so
supisom zistenych vad a nedorobkov a supisom terminov/lehét na ich odstranenie. Opravnenou
osobou na prevzatie diela za objednavatela je: Ing. Bohumil Stubria, US SPaR Bratislava

Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude dielo alebo jeho
Cast’ pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat od objednavatela miesto vykonu diela (dalej len ,stavenisko®).
Zhotovitel vyty€i obvod staveniska av oblasti staveniska vyty€i polohy inzinierskych sieti pred
zahajenim stavebnych prac. Pripadné naklady na opravy spojené s poskodenim vytyCenych
inZinierskych sieti znaSa v plnej miere zhotovitel.

Stavebnym dozorom objednavatela je: Ing. Bohumil Stubtia, US SPaR Bratislava.

Stavbyveduci uréeny zhotovitelom je: Jan Syrovy. Zhotovitel sa zavazuje Zze menovany stavbyveduci
bude k dispozicii poCas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe podla potreby stavby.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel je povinny odo dnha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prvi képiu
odobera stavebny dozor, druhu képiu je zhotovitel povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Okrem
tychto osbb su opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela, obvyklym spdsobom
s dennymi zapismi. Na zavazné zaznamy bude objednavatel do 24 hodin upozorneny. V priebehu
pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel je povinny
svojim podpisom odsuhlasovat priebeh prac a sledovanie uskutocnenych zaznamov.

Ak zastupca objednavatela do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko
k vykonanym zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

V pripade potreby maju obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny deri. Zhotovitel musi
bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, kiora brani alebo
staZuje postup prac na diele.

12. Zhotovitel je povinny si na svoje naklady zabezpecit pre svojich pracovnikov povolenie vstupu do

kolajiska v obvode: Bratislava- odbocka Modiar.

13. Zhotovitel je povinny na prevzatom mieste vykonu diela pri vykonavani diela a v okoli miesta vykonu

diela dodrziavat vSetky platné normy a predpisy, udrziavat’ poriadok a Cistotu a je povinny odstranovat
odpady vzniknuté z jeho €innosti.

14. Za bezpeénost svojich zamestnancov ainych o0sOGb konajucich za zhotovitela a dodrZiavanie

ustanoveni bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel' je povinny preukazatelne
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poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpeclnosti a
ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia
interného predpisu objednavatela Bz1 ,Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze uzatvoria Pisomnu dohodu o zaisteni bezpec€nosti a ochrane zdravia
pri praci v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych
Uprav a interného predpisu ZSR “Bz 1 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 431
v lehote najneskdér do momentu zacatia vykonu sluzieb v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia os6b pri
praci v priestoroch ZSR bol riadne oboznameny as jej podmienkami v plnom rozsahu suhlasi
a akceptuje ich. V pripade neuzatvorenia dohody v stanovenej lehote si zhotovitel nebude uplatfiovat
Ziadne naroky, ktoré by mu patrili v pripade uzatvorenia dohody.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpelnostnych predpisov bezpe&nostnému
technikovi objednavatela a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonom diela podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas vykonu diela uskutoCnit kontrolu vykonu diela
z hladiska vykonu diela v sulade stouto zmluvou. Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred preukazatelne vyzve
objednavatela na prevzatie zakryvanych Casti diela.

Zhotovitel zabezpec€i koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela, ktorym
je: Ing. lgor Pajtinka. Objednavatel, v nadvaznosti na uvedené podpisom tejto zmluvy poveruje
funkciou koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci: Ing. Igora Pajtinku.

Objednavatel ku dfiu podpisu zmluvy predlozi zhotovitelovi PInU moc na zabezpedenie vsetkych
ukonov potrebnych k vybaveniu stavebného povolenia.

Zhotovitel odovzda sprievodnu dokumentacia podla vyhlasky MV SR €.726/2002 Z. z. §13 bodu 4a
pristupové kody pre jednotlivé nastavenia, opravy a kontroly (denné, mesaéné, V4 roéné arocné ) na
EPS.

Clanok ViIII.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je vykonané v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, podfla
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, Ze bude spbsobilé k zmluvnému
Ucelu a ze bude mat vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel dava na dielo zaruénu
dobu v dizke trvania 60 mesiacov, okrem vyrobkov, pre ktoré vyrobca udéava ind zaruénu dobu,
minimalne vSak 24 mesiacov (napr. na dodavky technoldgie a pod.). Zaru¢na doba zacina plynuat
dnom odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zarunej dobe musi objednavatel bez zbyto¢ného odkladu reklamovat
pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii
do 10 dni po jej doruCeni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s
opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne a bezodplatne.

Zaruéna doba bude prediZzena vzdy o dasové obdobie po prevzati diela, poéas ktorého bolo dielo alebo
jeho Cast reklamovana a to o dobu odo dfa uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do
odstranenia reklamovanej vady.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za Skodu

Ak vznikne objednavatelovi 8koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach
v doésledku porudenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, je zhotovitel za tieto



8kody zodpovedny a je povinny objednavatefovi uhradit tieto vzniknuté Skody. Formou uhrady
vzniknutej 8kody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak vznikne 3koda neopravnenym vstupom na pozemky tretich osdb, alebo ich poskodenim
v suvislosti s vykonom diela alebo ak dbjde k poSkodeniu majetku tretich osdb v suvislosti s vykonom
diela zodpoveda za ne zhotovitel.

Ak Skodu spbsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za 3kodu
zodpoveda zhotovitel.

Clanok X.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela v zmysle Clanku IV. bod 2 tejto zmluvy
objednavatel uplatni zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s ktorym je zhotovitel v omeskani
za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou faktiry moze zhotovitel ucétovat objednavatelovi
uroky z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

V pripade vadného plnenia je objednavatel opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny diela za kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohfadavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela a to pod sankciou zmluvnej pokuty
vo vyske 20% z hodnoty postipenej pohfadavky. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuté

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske
vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktord mozno vymahat samostatne.

Clanok XI.
Ukonéenie zmluvy

Zmluva moéze zaniknut’:
a/ pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b/ pisomnym odstupenim od zmluvy.

Objednavatel moéze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov a to uz po
druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti zo strany zhotovitela, priGom objednavatel po
prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na porusenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej povinnosti
odstupi od tejto zmluvy, pricom v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje. Po druhom
poruseni povinnosti objednavatel uz len zasle oznamenie v listinnej forme o odstupeni od zmluvy.
Uginky odstupenia od zmluvy nastani okamihom dorugenia tohto pisomného oznamenia
zhotovitelovi. Ustanovenia Clanku XI. bod 4. tejto zmluvy tymto nie st dotknuté.

Zhotovitef mdéze od tejto zmluvy odstupit v pripade opakovaného porudenia povinnosti
objednavatelom, ktoré pre objednavatela vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prisluSnych pravnych predpisov. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, pricom ucinky
odstupenia od zmluvy nastanu okamihom jeho doruc¢enia objednavatelovi. Odstupeniu od zmluvy
musi predchadzat’ pisomné upozornenie na porusovanie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov spolu so stanovenim dodato¢nej primeranej lehoty na odstranenie tohto
porusovania.

PoruSenie pravnych predpisov alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpecénosti
aochrany azdravia pri praci je podstatnym porusenim tejto zmluvy a zaklada opravnenie
objednavatela na okamZité odstupenie od tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitelom ma objednavatel narok na uhradu preukazanej
Skody spdsobenej neukonéenim dohodnutych vykonov.



Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a
prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym
poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

Tato zmluva moZe byt menena a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povaZzuju za doruc¢ené
priamo do ich vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom
neprevzata alebo nedorucitelna.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
Vv zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucginnost v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika v platnom zneni dfiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi 3 exemplare
a zhotovitel obdrzi 1 exemplar.

Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dia: 19.3.2013 V Bratislave, dna: 22.3.2013
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Automatizacia zelezni¢nej dopravy, a. s.
Ing. Milan Podstrelenec v.r. Ing. Milan Bojda v.r.
Riaditel predseda predstavenstva

Centrum logistiky a obstaravania



