DODATOK ¢.1

k

ZMLUVE O DIELO
¢. JLFUK MT12-0V0/2012

uzavretd na zaklade vysledku verejného obstaravania podl'a § 99 zakona €. 25/2006 Z.z.o0 verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov apodl'a § 536 a nasledujuceho Obchodného
zakonnika (zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich zmien a doplnkov)

1.1 Objednavatel’:

V zastpeni Statutarneho zastupcu:

V zastpeni Statutarneho zastupcu:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

Opravneny rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych
- technickych

1.2 Zhotovitel’:

Statutarny zastupca:
Sidlo:
Pravna forma:
Oznacenie registra:
Cislo zapisu:
ICO:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Opravneny rokovat’ vo veciach:
- technickych
Kontaktné udaje:

- telefon

- fax

- email

1. Zmluvné strany

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo nam. &. 6, 818 06 Bratislava

prof. RNDr. Karol Micieta, PhD., - rektor UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekarska fakulta v Martine

Mala Hora 10701/4A, 036 01 Martin

prof. MUDr. Jan Danko, CSc., - dekan fakulty
00 397 86502

SK2020845332

Statna pokladnica Bratislava
7000360761/8180

prof. RNDr. Karol Micieta, PhD., - rektor UK
prof. MUDr.Peter Banovcin, CSc.

Stavebna mechanizacia, s.r.o.

Ing. Richard Strauch

Bytéianska 123, 010 03 Zilina
Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Obchodny register Okresného stidu Zilina
Odd.: Sro, vlozka ¢islo 12824/L
36397971

SK2020105769

VUB a.s.

2776226153/0200

Ing. Richard Strauch
041-5094201

041-5094204
strauch@stavmech.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku ¢.1 zmluvy JLF UK MT 12-OVO/2012 a to nasledovne:

2. Predmet plnenia

Stavebné Upravy centra experimentalnej a klinickej respirologie z projektu “Dobudovanie Centra
experimentalnej a klinickej respirologie (CEKR II) “ ITMS kod Projektu 26220120034.
V rozpocte ktory je prilohou zakladnej zmluvy upravit’ text nasledovnych poloziek:



C.pol 215 az219Speciilna podlaha liata Mastertop RAL 1034 — kompl. systém+fabiény

Dévodom je zmena farebného rieSenia podlahy z dovodu farebného zladenia suz existujucim
zakupenym vybavenim priestoru ndbytkom a technologickym zariadenim.

C.pol. 185/1MontaZ a dodavka dvier otvaranych vratane zarubne, ramu a kovania rozmery
100x197c¢m material dyha DB, BK,MHG, trans. — 1 ks

Zmena uskuto¢nend z dovodu, ze pre vstup do miestnosti ¢. 317 je potrebné zabezpecit' vstup

transportnych 16zok (Sirka 900 mm) a navrhnuté posuvné dvere nebolo mozné otvorit’ v plnom

profile tak, aby umoziiovali prechod takéhoto 16zka.

C. pol. 188/ Dvere Standard 100/197cm, DB Dyha DB, BK,MHG, transparent — 1ks

Zmena uskutoCnend z dovodu, Zze pre vstup do miestnosti 306 je potrebné zabezpecit vstup
transportnych 16zok (Sirka 900 mm) a navrhnuté posuvné dvere nebolo mozné otvorit’ v plnom
profile tak, aby umoziovali prechod takéhoto 16Zka.

C.pol. 224 Obklad z obkladaciek hutnych B1 farebné hladké 330x250 mm OT3 1A

Zmena rozmerov obkladu z dovodu, Ze nebolo mozné v danom obdobi zabezpecit obklad v
pozadovanych rozmeroch, kvalite a farebnom rieSeni. Tato zamena nema vplyv na cenu obkladu ani
pozadovanu kvalitu materialu.

C.pol. 201 MontaZ a dodavka dveri automatickych teleskopickych1200x2000 mm + nadsvetlik
650 mm,

Zmena v polozke 201 z posuvnych na teleskopické z dovodu, Ze dvere ktoré su vedla steny by boli
nestabilné vzhl'adom na krétke ostenia pre uchytenie zarubne.

3. Cas plnenia
3.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat prace:

Termin ukoncenia diela: do 90dni od prevzatia staveniska, okrem montaze vzduchotechnickej
jednotky ajej prislusenstva, ktord bude namontovana bezodkladne v pripade priaznivych
klimatickych podmienok ( vonkajSia teplota nad +5°C ) najneskor v termine do 30.3.2013

4. Ostatné ustanovenia
Tento dodatok je vyhotoveny v Siestich vytlackoch, z ktorych objednévatel’ obdrzipat’
a zhotovitel’ jeden vytlacok.Tento dodatok nadobuda platnost’ diom podpisania oboma
zmluvnymi stranami a uc¢innost’ den nasledujuci po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav
na portali Uradu vlady SR zhotovitel’ sthlasi so zverejnenim dodatku &. 1 v centralnom registri

zmlav.
V Ziline dia: V Bratislave dia:
Zhotovitel”: Objednavatel”:
Ing. Richard Strauch prof. MUDr. Jan Danko, CSc.

konatel’ dekan fakulty



prof. RNDr. Karol Micieta, PhD.
rektor UK



