
Dodatok č. 3 

k Zmluve č. 11/TN/2009 o dielo zo dňa 18.02.2009  

 

 

uzavretý podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka 

 

Objednávateľ :  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 

Štatutárny zástupca: Ľubomír Jahnátek,  

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 

 

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  

                                                           Mgr. Jana Ujová 

riaditeľka Obvodného pozemkového úradu 

                                                                       v Trenčíne 

 

                                                           Ing. Jozef Otto 

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu  

                                                           v Prievidzi 

 

 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica SR 

číslo účtu:    7000081105/8180 

IČO:     156 621 

DIČ:                                                    2021291382 

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a 

 

GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50  Žilina 

 

zastúpený    :   Ing. Vladimír Stromček, riaditeľ a.s.                                              

tel./fax     :   041/5620 824 

Bankové spojenie   :   VÚB Ţilina a.s. 

Číslo účtu    :   3807432/0200 

IČO     :   36 859 010 

DIČ     :   2022633327 

IČ DPH                                              :   SK2022633327 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

 



             Týmto Dodatkom č. 3 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 11/TN/2009 o dielo zo dňa 

18.02.2009 a dodacie podmienky príloha č. 2 nasledovne: 

 

I. 

 Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie : 

I. 

Predmet zmluvy 

 

/1/    /    Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových 

úprav v katastrálnom území Kocurany, okres Povaţská Bystrica, obvod Prievidza, kraj 

Trenčín, skratka PPÚ Kocurany, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy 

o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden 

exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár 

poţadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo 

formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný 

pozemkový úrad v Prievidzi. 

 

II. 

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie : 

 

III. 

Podmienky a spôsob fakturácie 
 

/1/     Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí 

a fakturačných celkov v celkovej výške: 

136 057,00-   EUR                                                  cena bez DPH                                       

slovom:   stotridsaťšesťtisícpäťdesiatsedem eur 

   z toho na programovacie obdobie 2007-2013: 

136 057,00-   EUR                                                  cena bez DPH 

slovom: stotridsaťšesťtisícpäťdesiatsedem eur 

Do zmluvy bola vrátená etapa, ktorú musí projekt pozemkových úprav v zmysle 

platného  zákona č. 330/1991 Zb. obsahovať: 

- 3/b/2:Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov 

- 3/b/3: Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov 

 

Dohodnutá cena diela od etapy 3/a je : 

29 872,00  EUR                                                      cena bez DPH 

slovom: dvadsaťdeväťtisícosemstosedemdesiatdva eur  

 2/  Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.  

     Posledná faktúra projektu bude predloţená objednávateľovi najneskôr do 31.03.2015.    

 

 

/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto 

dodatku (predloţí faktúru s podrobným rozpisom poloţiek výkonov), nasledovne: 



Etapa 

Termín 

ukončenia 
fakt. celku 

a vystavenia 

faktúry 

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov  
Počet 

merných 

jednotiek 

Cena za 
mernú 

jednotku 

Cena etapy, 

ucelenej 

časti, 

fakturačného 
celku v EUR 

bez DPH 

1/a/1  31.03.2010 Práce v bodovom poli 

1/a/1/1 Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového 
bodového poľa  

229 8 1832,00 
 

1/a/2  31.03.2010 Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových 

úprav 

1/a/2/1 Prešetrenie hranice obvodu pozemkových úprav. 331 4 1324,00 

1/a/2/2 Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav. 229 9 2061,00 

1/a/2/3 Prešetrenie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie 

priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu 
projektu pozemkových úprav. 

87 33 

2871,00 

1/a/2/4 Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného 

územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav. 

87 80 

6960,00 

1/a/2/5 Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav. 331 4 1324,00 

1/a/3  31.03.2010 Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav 

1/a/3/1 Prešetrenie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych 
tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav. 

331 7 

2317,00 

1/a/3/2 Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné 
porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav 

102 2 

204,00 

1/a/3/3/1 Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav 98 

131 
 

64 

119 
 

 

6272,00 

15589,00 
 

 

1/a/3/4 Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúladov medzi 
stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetreným a zameraným 

skutočným stavom 

331 4 1324,00 
 

 

1/a/3/5 Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových 
úprav. 

331 5 1655,00 
 

1/a/4  31.3.2011 Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav 

1/a/4/1 Vymedzenie  riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom 

pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom 

území. 

189 

 

4 756,00 

 

 

1/a/4/2/1 Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 
aţ 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu 

pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu 

  98 
131 

 

3 
7 

 

  

294,00 
1572,00 

 

 

1/a/4/3 Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového 

digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 2 m. Tvorba 

účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav. 

418 5 2090,00 

 

 

1/c 30.09.2011  Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov 

1/c/1 Aktualizácia máp BPEJ 229 4 916,00 

1/c/2 Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy 229 2 458,00 

1/c/3 Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy 5 3 15,00 

1/c/4 Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho 

fondu 

102 3 306,00 

 

1/c/5 Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a 
porastov v obvode projektu pozemkových úprav 

331 5 1655,00 
 

1/b  30.09.2011  Register pôvodného stavu po ROEP 

1/b/1/1 Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode 

projektu pozemkových úprav 

331 1 331,00 

 

1/b/1/2 Prešetrovanie a zosúlaďovanie identifikačných údajov o vlastníkoch 331 3 993,00 

1/b/1/3 Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu 331 8 

2648,00 

1/e  30.04.2012 Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ 

1/e/1/1 Rekapitulácia dostupných údajov o stave ţivotného prostredia v riešenom 

území, revízia a doplnenie potrebných údajov 

418 

 

2 

836,00 

1/e/1/2 Terénny prieskum a potrebné zisťovanie 331 4 1324,00 



1/e/2 Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových 

úprav 

331 10 3310,00 

 

1/d  30.04.2012 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav 

1/d/1/1 Zhromaţdenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických 

vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov 

418 

 

3 
1254,00 

 

1/d/1/2 Posúdenie vhodnosti súčasného a poţadovaného priestorového a 

funkčného vyuţitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných 
rozporov pri poţiadavkách na vyuţívanie územia a návrhy opatrení na 

zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie poţiadaviek 

účastníkov pozemkových úprav na budúce vyuţitie územia pre zvolené 
časové obdobie. 

229 

 

65 

 
14885,00 

 
 

 

 
 

1/d/2/1 Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a 

poţiadaviek na vyuţívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. 

331 13 4303,00 

 
 

1/e/3 Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania 

územia na ţivotné prostredie 

331 3 993,00 

 

1/d/2/2 Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v 
obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba 

budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska 

naliehavosti a potrieb   

331 4 1324,00 
 

 

 

2/a  30.9.2012 Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 

2/a/1 Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových 
pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav 

331 11 3641,00 
 

 

2/b  31.05.2013 Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení   

2/b/3 Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre 

projektovú dokumentáciu 

23 21 

483,00 
Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných 

zariadení a opatrení 

331 5 

1655,00 

Predbeţné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení 23 14 322 

2/c   30.04.2014  Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

2/c/1/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 331 1 331,00 

2/c/1/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu 331 2 662,00 

2/c/1/3 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 

poľnohospodárskej pôde 

229 48 

10992,00 

2/c/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 

plochách lesného pôdneho fondu 

102 24 

2448,00 

3/c/5 Zrovnávacie zostavenie 331 5 1655,00 

3/a  30.09.2014 Vykonanie projektu pozemkových úprav 

3/a/1/1 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 331 1 331,00 

3/b/2 Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov 115 34 3910,00 

3/b/3 Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových 
pozemkov 

85 64 5440,00 

3/a/1/2  31.3.2015 Aktualizácia  registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme 

umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

331 9 2979,00 

 
 

3/c/4 Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy 

katastrálneho operátu novým mapovaním 

331 52 17212,00 

 

 

Cena celkom za programovacie obdobie "PRV 2007-2013" v EUR 
    

136 057,00 

Cena celkom v Sk 
      

4 098 853,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

/1/   Tento dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 11/TN/2009 o dielo zo dňa 

18.02.2009 a dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2011. 

/2/   Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 11/TN/2009 o dielo zo dňa 18.02.2009 sa nemenia 

a platia v  pôvodnom znení. 

/3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. 

Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrţí 1 vyhotovenie. 

/4/   Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/5/  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu 

vrátene príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/6/ Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako 

zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a váţnej vôle ho na znak súhlasu podpísali. 

/7/ Súčasťou dodatku č.3  je aj príloha č. 2 k dodacím podmienkam. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa .......................                                                          V .................. dňa ........................  

 

 

 

 

Objednávateľ :                                                                                      Zhotoviteľ :  

 

 

 

.................................................                                                            ............................. ............................ 


