
DODATOK č.  3 
 

k zmluve o dielo č. 24/2009 na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie 

pozemkov v katastrálnom území Horné Holiare, obec Holiare, okres Komárno 

 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Správa katastra Nitra 

Sídlo:    Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra  

Štatutárny zástupca:    Ing. Miroslav Koiš, riaditeľ  

IČO :                        37860381 

Bankové spojenie :   Štátna pokladnica č. účtu  

 

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: 

- zmluvné vzťahy:    Ing. Miroslav Koiš, riaditeľ Správy katastra Nitra 

 - technické otázky:  Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru  Správy katastra Nitra  

                                

Zhotoviteľ:  Geomerkart s.r.o. 

   Zapísaný na OR OS v Banskej Bystrici, odd. Sro, vl.č.6939/S  

Sídlo:   Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš 

Zastúpený:  Ing. Ján Šimun - konateľ 

Bankové spojenie  

Číslo účtu:   

IČO:   36046728 

DRČ:   2020073770 

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  

Ing. Pavol Krišpinský - konateľ 

Číslo telefónu: 047/4831580 

   

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene: 

 

Čl. III. 

VYKONANIE DIELA 

 

1.  Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v  Čl. II. tejto zmluvy v lehote do                                

31.10.2013 jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle miestne príslušnej správy katastra. 

 

2. Dielo sa považuje za spracované a dokončené dňom schválenia registra správnym 

orgánom v zmysle § 7, ods. 5 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto: 

IV. etapa:  Vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov a jeho schválenie 

podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - 

zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán 

vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač 

grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a 

grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra 

v termíne do 31.10.2013 

  



Zdôvodnenie: 

K odvolaniu podanému voči rozhodnutiu k námietke, bolo vydané rozhodnutie 

druhostupňovým orgánom. Na základe uvedeného rozhodnutia bola zhotoviteľom 

prepracovaná časť ROEP, ktorá bola následne zverejnená k námietkovému konaniu dňa 

1.2.2013. K zverejnenému návrhu bolo podaných 5 námietok. Jedným z účastníkov konania 

bol občan Maďarskej republiky, ktorý v čase riešenia námietky zomrel. Z dôvodu 

problematického šetrenia okruhu dedičov v Maďarskej republike je potrebné predĺžiť lehotu 

ukončenia diela.  

 

 

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia. 
Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho  zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

v súlade s § 47a) ods. 1 zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

V Nitre dňa 21.6.2013                               

 

Za objednávateľa :                                                     Za zhotoviteľa : 

 

 

 

 

 

 

 

     .........................................                                               ....…........................…….... 

          Ing. Miroslav Koiš                   Ing. Ján Šimun 

                 riaditeľ                   konateľ 


