
 
 
 
 
 

Dodatok č.1 

k zmluve o dielo číslo  5/2011 
zo dňa 30.3.2011 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území 

Považany, obec Považany, okres Nové Mesto nad Váhom 

 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

Objednávateľ:  Správa katastra Trenčín 

Sídlo:    Piaristická 25, 911 01 Trenčín  

Štatutárny zástupca:    Ing. Ján Križan  

riaditeľ Správy katastra Trenčín 

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: 

  Ing. Elena Scheryová 

vedúca technického odboru  

IČO :                        36125474 

Bankové spojenie :    

 
 

   Zhotoviteľ:   GeoComp Bardejov, s.r.o. 
     Dlhý rad 1596/24, P.O.Box 86, 085 01 Bardejov 

  Zastúpený :   Andrej Mačuga 

     Konateľ spoločnosti 

 IČO :    36508012 

 Bankové spojenie :   

 Kontaktné údaje :   

 Zapísaný v obchodnom registri: oddiel: Sro, vložka číslo 16470/P 
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Zmluvné strany sa dohodli: 

Článok III. 

VYKONANIE DIELA 

 

V článku III. „ Vykonanie diela“ sa v bode 1. mení termín vykonania diela takto:  

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do 28.2.2014 

jeho odovzdaním Správe katastra v Novom Meste nad Váhom (správnemu orgánu). 

 

2. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených termínoch takto: 

III. etapa:  Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. 

v znení neskorších predpisov – vykonanie kontrol a odstránenie chýb, zostavenie 

písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného 

exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie 

účastníkom konania v termíne do: 30.9.2013 

IV. etapa:  Vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov a jeho schválenie podľa § 7 

zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných 

námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač 

zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a 

expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu,  schválenie 

registra v termíne do : 28.2.2014 

 

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené. 

Tento dodatok  je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých si objednávateľ ponechá dve 

vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom  nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka v platnom 

znení.   

  Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

 

  V Trenčíne, dňa 28.6.2013                                          V Bardejove, dňa 24.6.2013 

          Ing. Ján Križan                                                                  Andrej Mačuga 

   riaditeľ Správy katastra Trenčín                 konateľ spoločnosti 

 

 

..........................................................              .......................................................... 

              Za objednávateľa             Za zhotoviteľa 

 


