

číslo zmluvy objednávateľa  
číslo zmluvy zhotoviteľa

2013-0297-1174520

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)

(ďalej aj ako „Zmluva“ alebo „ZoD“)

### I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. Objednávateľ:

**Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**  
Mlynské nivy 59/A  
824 84 Bratislava 26

Zapísaný :

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B

IČO:

35 829 141

DIČ:

2020261342

IČ DPH:

SK2020261342

Bankové spojenie:

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu:

2620191900/1100

IBAN:

SK30 1100 0000 0026 2019 1900

SWIFT (BIC):

TATRSKBX

Menom spoločnosti koná:

Ing. Miroslav Stejskal  
predseda predstavenstva  
Ing. Michal Pokorný  
podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných:

Ing. Marián Sabol, výkonný riaditeľ sekcie investícií PaSC

technických:

Ing. Ľudovít Vrba, vedúci odboru základných investícií  
Ing. Anna Krajčíková, technik investičnej výstavby

(ďalej aj ako „objednávateľ“ alebo „SEPS, a.s.“)

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**Spišská stavebná spoločnosť, s.r.o.**  
Brúsnik 392/7

Zapísaný:

052 01 Spišská Nová Ves  
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.  
Oddiel: Sro, vložka č. 28381/V

IČO:

46314571

DIČ:

2023337008

IČ DPH

SK2023337008

Bankové spojenie:

VÚB Spišská Nová Ves

číslo účtu:

2936069653/0200

IBAN:

SWIFT (BIC):

Menom spoločnosti koná:

Ing. Miroslav Vilík

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

technických:

Ing. Miroslav Vilík

zmluvných:

Ing. Miroslav Vilík

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

---

Zmluva o dielo

„Rekonštrukcia prístupovej komunikácie v ESt Sučany“

## II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výberové konanie a ponuka úspešného uchádzača zo dňa 2. 10. 2013
- 2.2 Východiskové údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Rekonštrukcia prístupovej komunikácie v ESt Sučany**
- 2.2.2 Miesto stavby: ESt Sučany
- 2.2.3 Termíny stavby: začatie: do 14 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD  
dokončenie: do 20.12.2013

## III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu „**Rekonštrukcia prístupovej komunikácie v ESt Sučany**“ (ďalej len „stavba“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu nasledovne:
- 3.2.1 Stavbu zrealizuje podľa realizačnej dokumentácie, ktorú spracovala spoločnosť FIDOP, s.r.o. Žilina v 10/2012. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 101 – prístupová komunikácia k areálu, SO 102 – prístupová komunikácia vo vlastníctve SSE-D, SO 103 – prístupová komunikácia odkupovaná od SSE-D, SO 104 prístupová komunikácia s parkovacími plochami a SO 105 – komunikácia v 400 kV rozvodni. Predmetom ZoD nie je úsek vymedzený stavebným objektom SO 102. Úseky SO 101 a SO 103 zhotoviteľ ukončí plynulým prechodom na nerekonštruovaný úsek SO 102.
- 3.2.2 Zhotoviteľ vypracuje projekt organizácie dopravy (v ďalšom POD) pre štádium výstavby a rekonštrukcie, ako dočasné dopravné značenie (DDZ) s vyznačením presného miesta osadenia navrhovaného DDZ a bezpečnostných zariadení.
- 3.2.3 Vypracuje dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v štyroch paré v papierovej forme a v štyroch vyhotoveniach v digitálnej forme na nosiči CD/DVD s kmeňovými dátami programov spracovania a v štyroch vyhotoveniach v digitálnej forme na nosiči CD/DVD obsahujúce dokumenty vo formáte PDF. Textové, resp. tabuľkové dokumenty zhotoviteľ spracuje programom MS Office – Word, resp. Excel a výkresové dokumenty vektorovým programom AutoCAD.
- 3.2.4 Stavba bude zrealizovaná v súlade so záväznými technickými normami, s použitím výrobkov zaručujúcich vlastnosti podľa § 47 zákona č. 50/1976 Z.z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č.90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.2.5 Zhotoviteľ zabezpečí výkon koordinátora projektovej dokumentácie na stavbe, koordinátora bezpečnosti na stavbe a výkon stavebného dozoru na stavbe.
- 3.3 Objávateľ sa zaväzuje riadne zhotovenú stavbu prevziať a zaplatiť za ňu zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

## IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu do 20.12.2013.
- 4.2 Pred dohodnutým termínom ukončenia stavby môže zhotoviteľ odovzdať zhotovenú stavbu len so súhlasom osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických.
- 4.3 Miestom realizácie stavby je Elektrická stanica Sučany.
- 4.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi presný termín plnenia najmenej 3 dni vopred.

## V. CENA

- 5.1 Cena za zhotovenie stavby v rozsahu článku III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu číslo 1. k tejto Zmluve. Cena obsahuje všetky položky predmetu plnenia.
- 5.2 Cena za zhotovenie stavby podľa článku III. je 345 008,44 € bez DPH,  
slovom tristoštyridsaťpäťtisícosem 44/100 € bez DPH, z toho:
- |       |   |                      |
|-------|---|----------------------|
| 5.2.1 | cena za SO 101 v zmysle prílohy č.1, časť SO 101                    | 19 885,98 € bez DPH  |
| 5.2.2 | cena za SO 103 v zmysle prílohy č.1, časť SO 103                    | 7 494,18 € bez DPH   |
| 5.2.3 | cena za SO 104 v zmysle prílohy č.1, časť SO 104                    | 124 432,02 € bez DPH |
| 5.2.4 | cena za SO 105 v zmysle prílohy č.1, časť SO 105                    | 163 386,26 € bez DPH |
| 5.2.5 | cena za všeobecné položky v zmysle prílohy č.1, časť všeobecné pol. | 29 810,00 € bez DPH  |
- 5.3 K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym zhotovením a odovzdaním stavby definovanej v článku III., resp. jeho časti (stavebný objekt), osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických. Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia stavby, resp. jej časti, osobou objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jeho časti. Jednotlivé časti stavby sú špecifikované v prílohe č. 1 tejto ZoD.
- 6.2 Cenu za zhotovenie stavby uhradí objednávatel' na účet zhotoviteľa na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi do 14 dní po protokolárnom prevzatí jednotlivých stavebných objektov.
- 6.3 Podkladom k fakturácii bude písomný záznam o ukončení a prevzatí príslušnej etapy, osobou objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických, bez väd a nedorobkov.
- 6.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a označenie čísla zmluvy podľa evidencie objednávateľa.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmysle bodu 6.3 a 6.4 tejto Zmluvy, je objednávatel' oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 2% p. a. (pri 360 – dňovom účtovnom roku); pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná v deň vzniku nedoplatku.

## VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavbu v rozsahu predmetu plnenia v zmysle platných zákonov a technických noriem.
- 7.2 Zhotoviteľ poskytuje na stavbu záruku po dobu 60 mesiacov na celý predmet ZoD odo dňa jeho odovzdania osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických.
- 7.3 Počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.4 Objednávatel' je povinný reklamáciu vady stavby uplatniť písomnou formou bezodkladne po jej zistení.

- 7.5 Zhotoviteľ začne s odstraňovaním reklamovaných väd stavby do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd si dohodnú strany písomnou formou.
- 7.6 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za stavbu, väd stavby a nárokov z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

## VIII. PODMIENKY VYKONANIA STAVBY

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví stavbu vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Zhotoviteľ zrealizuje stavbu podľa realizačnej dokumentácie spracovanej spoločnosťou FIDOP, s.r.o. Žilina v 10/2012.
- 8.3 Zhotoviteľ vypracuje projekt dopravného značenia pre štádium výstavby a rekonštrukcie komunikácie.
- 8.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na vykonávanie stavebných prác.
- 8.5 Zhotoviteľ vytýči po odovzdaní staveniska všetky podzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a dodrží podmienky ich správcov, za ktorých je možné vykonávať stavbu. Súhlas správcov odovzdá objednávateľovi.
- 8.6 V prípade výkopových zemných prác v blízkosti optického kábla, požadujeme po zameraní optického kábla zemné práce vykonávať bez použitia mechanizácie.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí poškodených realizáciou stavby.
- 8.8 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projektovú dokumentáciu, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku V. tejto zmluvy.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba oprávnení pracovníci objednávateľa.
- 8.11 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a pracovníkov subdodávateľských spoločností.
- 8.13 Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom zmluvy pracovníkmi oprávnenými na vykonávanie jednotlivých činností.
- 8.14 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí výkon stavebného dozoru na predmetnej stavbe osobou oprávnenou na výkon tejto funkcie.
- 8.15 Zhotoviteľ ako objednávateľom poverená osoba zabezpečí koordinátora bezpečnosti na stavbe v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Meno a priezvisko koordinátora | Mária Koczková    |
| Funkcia                        | technik ABT a TPO |
- 8.16 Zhotoviteľ ako objednávateľom poverená osoba zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie na stavbe v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Meno a priezvisko koordinátora | FIDOP, Žilina |
| Funkcia                        | projektant    |
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii stavby dodržiavať predpisy objednávateľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámil pri podpise tejto Zmluvy.

- 8.18 Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe dozor oprávnenou osobou v zmysle § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
- 8.19 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník. Obsah, rozsah a spôsob jeho vedenia tvorí prílohu číslo 4. tejto zmluvy.
- 8.21 Objednávateľ bude vykonávať občasný technický dozor na stavbe.
- 8.22 Vlastníkom zhotovovanej stavby je objednávateľ.
- 8.23 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej stavbe, resp. jej častí znáša zhotoviteľ až do doby odovzdania a prevzatia stavby objednávatelom. Zhotoviteľ bude zodpovedný za riadnu starostlivosť a ochranu o zhotovenú stavbu až do dňa prevzatia stavby objednávatelom a zamedzí na svoje vlastné náklady akýmkoľvek stratám alebo škodám, ktoré môžu vzniknúť na stavbe alebo jej častiach z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek v tomto čase. Zhotoviteľ nebude zodpovedný za straty alebo škody spôsobené objednávatelom.
- 8.24 Zhotoviteľ písomne oznámi osobe objednávatel'a oprávnenej rokovať vo veciach technických, že stavba je pripravené k prevzatiu. Na základe oznámenia dohodne zhotoviteľ s uvedenou osobou objednávatel'a termín preberacieho konania. Stavba sa považuje za dokončenú jej riadnym ukončením bez väd a nedorobkov a jej protokolárnym odovzdaním osobe objednávatel'a oprávnenej rokovať vo veciach technických.
- 8.25 O odovzdaní a prevzatí celej stavby vyhotovia zmluvné strany záverečný protokol.
- 8.26 Podmienkou odovzdania a prevzatia stavby je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie stavby.
- 8.27 Po ukončení stavby zhotoviteľ uvedie stavenisko do pôvodného stavu. Stavba sa za dokončenú považuje až po uvedení staveniska do pôvodného stavu.
- 8.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávatel'ovi spolu so stavbou projekt skutočného realizovania stavby spracovaný v zmysle bodu č. 3.2.3 tejto Zmluvy a doklady v zmysle prílohy č. 14 sadzobníka UNIKA 2010.

## **IX. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškani s dokončením a odovzdaním stavby, v zmysle článku IV. a bodu 4.1, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny stavby za každý kalendárny deň omeškania.
- 9.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd stavby v zmysle bodu 7.5 v lehote 10 dní od písomného oznámenia, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania maximálne však v celkovej výške 10 % zo zmluvnej ceny stavby.
- 9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady stavby počas záručnej doby v lehote dohodnutej podľa bodu 7.5, môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania maximálne však v celkovej výške 10 % zo zmluvnej ceny stavby.
- 9.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká objednávatel'ovi právo na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom porušením zmluvných povinností.

## **X. SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 10.1 Objednávateľ je povinný:
- 10.1.1 Na požiadanie zhotoviteľ'a poskytnúť odbornú konzultáciu v nevyhnutnom rozsahu pre doriešenie drobných technických problémov.

**XI.**  
**BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, OCHRANA PRED POŽIARMI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO**  
**PROSTREDIA**

- 11.1 Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP tvoria prílohu č. 3a tejto Zmluvy a všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania životného prostredia sú prílohou č. 3b tejto Zmluvy.

**XII.**  
**OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ**

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava, uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.
- 12.2 Okolnosti, vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. nie však výlučne vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin, a pod.

**XIII.**  
**OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 13.1 Práce nad rozsah tejto zmluvy resp. požiadavky vzniknuté počas plnenia predmetu tejto zmluvy budú riešené formou dodatku k tejto zmluve.
- 13.2 Za podstatné porušenie zmluvy na účely okamžitého odstúpenia od zmluvy v zmysle ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia záväzkov:
- 13.2.1 ak bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať práce chybne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, v technologických postupoch, v technických normách alebo v právnych predpisoch alebo pracovníci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady BOZP. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ upozornený objednávateľom v priebehu zhotovovania stavby, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, poskytnutej na tento účel objednávateľom, alebo v chybnom plnení naďalej pokračoval,
- 13.2.2 ak zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní stavby tak, že to bude nasvedčovať tomu, že termín dokončenia, odovzdania a prevzatia stavby nebude dodržaný pre okolnosti na jeho strane.
- 13.3 V prípade, že vzniknú okolnosti v zmysle bodu 12.2 tejto Zmluvy, objednávateľovi nevznikne nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty v zmysle čl. IX, bod 9.1 tejto Zmluvy.
- 13.4 V prípade poškodenia zariadenia zhotoviteľom a pri znečistení životného prostredia zodpovedá za toto v plnej miere zhotoviteľ. Prípadné škody týmto vzniknuté uhradí zhotoviteľ v plnej výške objednávateľovi.
- 13.5 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi v celom rozsahu škodu preukázateľnej výšky, ktorá vznikla tretej strane plnením zmluvného záväzku objednávateľa, zapríčinenú svojím konaním vrátane konania z nedbanlivosti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodli, že uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti uvedenej v tejto zmluve nevylučuje právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zároveň náhradu škody v plnej výške, a to aj v prípade, ak ku vzniku škody dôjde v dôsledku porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou.
- 13.6 Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretimi osobami dôverné informácie z tohto obchodného prípadu.
- 13.7 Zmluvné strany sa dohodli na úprave ustanovenia § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v tom zmysle, že zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej stavbe (vrátane prevzatých vecí potrebných k zhotovenej stavbe) až do odovzdania a prevzatia riadne ukončenej stavby objednávateľom.

#### XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s ust. § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 14.3 Pri plnení zmluvy je zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak zhotoviteľ, resp. jeho subdodávateľia spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci plnenia predmetu zmluvy objednávateľovi, alebo tretej strane škodu, zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi, alebo tretej strane nahradiť túto škodu v plnom rozsahu.
- 14.4 Zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných strán, s výnimkou zákonných okolností umožňujúcich odstúpenie od zmluvy.
- 14.5 Prípadné zmeny dohodnutých podmienok sa budú riešiť dodatkami k tejto zmluve, po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou základnej zmluvy.
- 14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  
príloha č.1 - Výkaz výmer rekonštrukcie prístupovej komunikácie  
príloha č.2 - Zoznam subdodávateľov  
príloha č.3a - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP  
príloha č.3b - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania životného prostredia  
príloha č.4 - Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebnomontážneho denníka  
príloha č.5 - Povinnosti koordinátora bezpečnosti  
príloha č.6 - Povinnosti koordinátora projektovej dokumentácie
- 14.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
- 14.8 Zmluvné strany sa pre prípad súdneho riešenia sporov vzniknutých na základe tejto zmluvy dohodli, že príslušným súdom na riešenie týchto sporov bude slovenský súd a zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 14.9 Nakoľko spoločnosť SEPS, a.s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.
- 14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, .....2013

**Za objednávateľa:**

.....  
Ing. Miroslav Stejskal,  
predseda predstavenstva

Ing. Michal Pokorný  
podpredseda predstavenstva

**Za zhotoviteľa:**

.....  
Ing. Miroslav Vilík  
konateľ spoločnosti

## Zoznam subdodávateľov

## stavby „Rekonštrukcia prístupovej komunikácie v ESt Sučany“

Por.č.	Obchodné meno	Meno kontaktnej osoby	č. telefónu	e-mail	Internetová adresa	IČO	DIČ	Rozsah subdodávok vyjadrených v €	Podiel na celkovej dodávke v %
1	Nie sú								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									



## Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP

1. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb – podnikateľov pri výkone zmluvných činností pre objednávateľa .
2. Objednávateľ, v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, zabezpečí pred začatím jej plnenia pre zodpovedného zástupcu zhotoviteľa

*Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Vilík

*Funkcia:* manager projektu

a technika požiarnej ochrany zhotoviteľa

*Meno a priezvisko:* Bc. Zuzana Vorbovská

*Číslo osvedčenia:* B59-22/2010

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarom. Zodpovedný zástupca objednávateľa bude oboznámený s určením niektorých prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia vyplývajúcim z pracovných podmienok .

3. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti ustanovené legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  - ⇒ Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - ⇒ Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - ⇒ Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
4. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázateľne zabezpečí pred začatím plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb – podnikateľov oboznámenie a odbornú spôsobilosť ako aj pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi, potvrdené podpismi všetkých zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj pre spolupôsobiace fyzické osoby – podnikateľov, zabezpečí školenie o ochrane pred požiarom, ktorí sa s vedomím zhotoviteľa zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS, a. s., hore uvedeným technikom požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný aj v prípade zmeny u svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov (zvýšenie počtu, výmena skupín a pod.) preukázateľne vykonať oboznámenie a školenie týchto osôb.
5. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloží na požiadanie objednávateľovi, ešte pred uzavretím zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti, doklady o oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a doklady o školení z predpisov o ochrane pred požiarom na výkon zmluvne dohodnutých pracovných činností svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov.
6. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpečí pre všetky spolupôsobiace osoby bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a podľa

STN 34 3100 pre práce na elektrických zariadeniach v blízkosti častí pod napätím. Dozor pri práci nesmie vykonávať vedúci práce určený v príslušnom príkaze „ B „.

7. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný plniť povinnosti ustanovené v legislatívnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarmi a súvisiacich slovenských technických noriem:
  - ⇒ Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - ⇒ Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
8. Zhotoviteľ je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestnancom objednávateľa, v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej činnosti pre objednávateľa, je zhotoviteľ povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov resp. Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov. Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
10. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, zamestnancami subdodávateľa a spolupôsobiacimi fyzickými osobami – podnikateľmi v zmysle Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov.
12. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať zákaz fajčenia, prinášať a požívať na pracoviskách a v priestoroch v pôsobnosti objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky. Za nedodržanie tohoto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške **1000,- €** za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené zákazy ako aj za spolupôsobiacich dodávateľov. Záznam o písomnom oboznámení všetkých zúčastnených osôb so zákazom fajčenia a požívať na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky , musí zhotoviteľ na požiadanie predložiť zodpovednému zástupcovi objednávateľa.
13. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, EČV a účelu vjazdu vozidla. V objektoch objednávateľa sú vozidlá zhotoviteľa a jeho spolupôsobiacich dodávateľov povinné dodržiavať miestne dopravné značenie, maximálnu povolenú rýchlosť a pokyny zodpovedného zástupcu objednávateľa. Zamestnancom dodávateľských a servisných organizácií je vstup do objektov umožnený až po schválení žiadosti na vstup v zmysle internej dokumentácií SEPS, a.s. – Režimové opatrenia pre vstup a pobyt osôb v objektoch elektrických staníc spoločnosti, formulár F0221 Povolenie na vstup a po predložení dokladu o absolvovaní oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle príslušných predpisov.
14. Za nedodržanie zákazu parkovania na vyhradených miestach je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške **200,- €** za každé vozidlo parkujúce na vyhradenom mieste a zároveň v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožnením príjazdu vozidiel hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.

15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti vozidlom zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaceho dodávateľa v objekte objednávateľa, bude s okamžitou platnosťou vydaný objednávateľom resp. zmluvným prevádzkovateľom zákaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednávateľa.
16. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozidlách zhotoviteľa spôsobené nerešpektovaním dopravného značenia a parkovaním na vyhradených miestach pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.
17. Zhotoviteľ je povinný na preukázateľne (zápisnične) prevzatom stavenisku (pracovisku) objednávateľa dodržiavať všetky zmluvné podmienky a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia vykonávať. Zistené skutočnosti, odporujúce predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, je povinný ihneď po zistení, zaznamenať do **stavebného (montážneho) denníka**.
18. Povinnosťou zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká, vyplývajúce z činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa vykonávať.
19. Zamestnanci zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiaci dodávateľa sú povinní počas pracovnej doby zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracoviskách a v priestoroch SEPS, a. s. čistotu a poriadok počas celej doby trvania a plnenia predmetu zmluvy.
20. Objednávateľ, zhotoviteľ a jeho spolupôsobiaci dodávateľa sú povinní na spoločnom pracovisku zabezpečiť koordináciu činností a vzájomnú informovanosť o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdoľávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomných na pracovisku. Zhotoviteľ je povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovné činnosti tak, aby svojou činnosťou nenarušoval plynulý, bezpečný a včasný výkon ostatných pracovných činností prítomných osôb ako aj bezpečnosť prevádzkovaných zariadení.
21. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné bezpečnostné, prevádzkové a technologické predpisy objednávateľa, ktoré mu boli poskytnuté, napr.: pri zaistovaní, preberaní a odovzdávaní pracoviska a zariadení. V prípade porušenia týchto predpisov zo strany zamestnancov zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiacich dodávateľov bude týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu objednávateľa bez dopadu na plnenie zmluvných záväzkov zhotoviteľa.
22. Pri výkone pracovných činností sú zmluvné strany povinné rešpektovať vzájomné pripomienky, uvedené v stavebnom resp. montážnom denníku z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
23. **Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2000,- €.** V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaci dodávateľa zjavným spôsobom porušujú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a iné písomne dohodnuté podmienky, **môže uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uvedenej v tomto bode** alebo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo nabehnutých nákladov.
24. Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotoviteľa. Ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej výške.

Zápis o poučení zodpovedného zamestnanca a požiarného technika zhotoviteľa povereným zamestnancom SEPS, a. s., je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vydanej objednávky na výkon prác.

## **Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania životného prostredia.**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ, ako pôvodca ostatných odpadov (v súlade s § 40 c zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) zabezpečí zneškodnenie, resp. zhodnotenie vzniknutého odpadu na vlastné náklady. O zneškodnení uvedeného odpadu oprávnenou osobou poskytne objednávateľovi doklad (protokol o prevzatí odpadu alebo vážny lístok) s uvedením katalógového čísla odpadu najneskôr do 10 dní od odovzdania odpadu.
3. Zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov v prípade úniku nebezpečných látok do povrchových, resp. podzemných vôd spôsobený jeho činnosťou. Následne zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na vlastné náklady.

**Obsah rozsah a spôsob vedenia stavebnomontážneho denníka**

pre investičný projekt :

**„Rekonštrukcia prístupovej komunikácie v ESt Sučany“**

Zhotoviteľ bude viesť stavebnomontážny denník (ďalej „denník“) v súlade s platnou legislatívou, t.j. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a Vyhláškou 453 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. decembra 2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

(1) Denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku; zhotoviteľ v ňom zaznamená :

- a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní alebo od podmienok určených v stavebnom povolení alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
- b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné a montážne práce a priebeh realizácie, najmä časový postup prác, údaje o počasí (teplota, zrážky), vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým výrobným procesom, napr. pri zemných prácach a terénnych úpravách,
- c) zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých častí diela, ktoré majú byť pri ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané náklady znáša zhotoviteľ.
- d) zhotoviteľ vyzve objednávateľa zápisom do denníka min. 3 pracovné dni vopred k účasti na skúškach predpísaných v projektovej dokumentácii.
- g) údaje o odstránení väd a nedorobkov podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia

(2) Denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebnomontážnych prác.

(3) Do denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené opatrenia, tieto osoby:

- a) zhotoviteľ diela :
  - stavbyvedúci pre inžinierske stavby : Ivan Zimnikoval
- b) projektant a projektant častkových projektov stavby :
  - FIDOP, s.r.o. Jánošíkova 21, Žilina
- c) objednávateľ, alebo jeho splnomocnený zástupca :
  - za SEPS, a.s. : Ing. Marián Sabol, výkonný riaditeľ sekcie investícií PaSC
- d) osoba vykonávajúca technický dozor :
  - za SEPS, a.s. : Ing. Anna Krajčíková, technik investičnej výstavby

**POVINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI**

- A. Zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.
- B. Uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- C. Uplatňovať technické a organizačné riešenia, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať.
- D. Uplatňovať dodržiavanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- E. Uplatňovať spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovať práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné.
- F. Uplatňovať opatrenia na kontrolu správneho používania pracovných postupov.
- G. Uplatňovať zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
- H. Koordinátorom bezpečnosti môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

**POVINNOSTI KOORDINÁTORA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE**

- A. Zabezpečiť koordináciu projektovej dokumentácie v zmysle § 5 NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.
- B. Vypracovať Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len Plán BOZP), ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. Plán BOZP obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom.

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä:

- 1. práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku,
  - 2. práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických faktoroch, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia,
  - 3. práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách zo zdrojmi ionizujúceho žiarenia a práce v prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach vedúcich k ožiareniu,
  - 4. práce v blízkosti vysokého napätia,
  - 5. práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia,
  - 6. práce v šachtách, podzemí a tuneloch,
  - 7. práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi,
  - 8. práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom,
  - 9. práce s výbušnami,
  - 10. montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov.
- C. Aktualizovať Plán BOZP so zreteľom na všetky zmeny v priebehu prác na stavenisku podľa požiadaviek SEPS, a.s..
  - D. Koordinátor projektovej dokumentácie musí mať odbornú spôsobilosť v zmysle § 45 ods. 6 písm. a), § 46 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení Zákona č. 237/2000 Z.z.