

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. ŠOP SR/147/2010

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom:

Názov: **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky**
Sídlo : Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 17058520
DIČ: 2021526188
IČ DPH: SK - 2021526188
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000390899/8180
Zastúpený: RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: **PRESS GROUP, s.r.o.**
Sídlo : Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 36 035 271
DIČ: 2020092899
IČ DPH: SK - 2020092899
Bankové spojenie : ČSOB Banská Bystrica
Číslo účtu: 4003938609/7500
Zastúpený: Mgr. Miroslav Rybár, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I. dodatku

Dňa 8.12.2010 uzavrel objednávateľ so zhotoviteľom zmluvu o dielo č. ŠOP SR/147/2010, v zmysle ktorej si v článku III. zmluvné strany dohodli cenu a platobné podmienky za vykonanie diela.

Článok II. dodatku

Zmluvné strany sa týmto dodatkom k zmluve o dielo č. ŠOP SR/147/2010 zo dňa 8.12.2010 dohodli na zmene článku III ods. 1 uvedenej zmluvy o dielo v súvislosti so zmenou výšky sadzby DPH od 01.01.2011 z pôvodnej výšky 19% na výšku 20% (v zmysle zákona č. 490/2010 Z.z., z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty) tak, že článok III ods. 1 zmluvy o dielo č. ŠOP SR/147/2010 zo dňa 8.12.2010 sa mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s jeho cenovou ponukou, pričom táto cenová ponuka tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zhotoviteľ je platca DPH.

Celková cena diela bez DPH je **12 747,50 EUR**.

Vzhľadom k tomu, že na čiastkové plnenie predmetu zmluvy, ku ktorému došlo pred 01.01.2011 sa vzťahuje 19 % výška sadzby DPH a na výslednú cenu doteraz neplnenej časti predmetu zmluvy sa vzťahuje 20 % výška sadzby DPH, je po odpočítaní čiastkového plnenia, ku ktorému došlo pred 01.01.2011 (v hodnote 5.154,- EUR bez DPH, čo predstavuje cenu 6 133,26,- EUR s 19% výškou sadzby DPH), výsledná cena doteraz neplnenej časti predmetu zmluvy 7 593,50,- EUR bez DPH, čo predstavuje cenu 9 112,20 EUR s 20% výškou sadzby DPH.

Článok III. dodatku

1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo č. ŠOP SR/147/2010 zo dňa 8.12.2010 zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ŠOP SR/147/2010 zo dňa 8.12.2010 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo sa vyhotovuje písomne a musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
4. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, bez použitia kolíznych noriem.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ŠOP SR/147/2010 zo dňa 8.12.2010 prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť týmto dodatkom č. 1 viazaní, ho podpisujú.
6. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ŠOP SR/147/2010 zo dňa 8.12.2010 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Banskej Bystrici dňa _____

V Banskej Bystrici dňa _____

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ ŠOP SR

.....
Mgr. Miroslav Rybár
konateľ
PRESS GROUP, s.r.o.