

Stĺpec "Korekcia" vyplňa MAS v prípade, že bola vykonaná korekcia elektronicky!!!

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)	2014					Rok spolu	Korekcia	Rok upr.
	1.stvrtrok	2.stvrtrok	3.stvrtrok	4.stvrtrok	0,00			
1.Oprávené výdavky spolu	0,00	0,00	62 491,67	0,00	0,00	62 491,67	0,00	62 491,67
2.Neoprávené výdavky spolu	0,00	0,00	12 498,33	0,00	0,00	12 498,33		12 498,33
3.Celkové výdavky spolu (1+2)	0,00	0,00	74 990,00	0,00	0,00	74 990,00	0,00	74 990,00

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR na 2 desatné miesta)	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	2014				Spolu	Korekcia (Vyplňa MAS resp PPA)	Suma po korekcii v EUR
				1.stvrtrok	2.stvrtrok	3.stvrtrok	4.stvrtrok			
PRÁCE A DODÁVKY HSV			0,00					0,00	0,00	0,00
Úprava povrchov, podlahy, osadenie	26 075,30	1,00	26 075,30	0,00	0,00	26 075,30	0,00	0,00	0,00	26 075,30
Ostatné konštrukcie a práce - búranie	4 107,36	1,00	4 107,36	0,00	0,00	4 107,36	0,00	0,00	0,00	4 107,36
Presun hmôt HSV	65,32	1,00	65,32	0,00	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	65,32
PRÁCE A DODÁVKY PSV			0,00					0,00	0,00	0,00
Izolácie tepelné	13 879,11	1,00	13 879,11	0,00	0,00	13 879,11	0,00	0,00	0,00	13 879,11
Konštrukcie tesárske	2 206,95	1,00	2 206,95	0,00	0,00	2 206,95	0,00	0,00	0,00	2 206,95
Konštrukcie klamplárske	1 702,23	1,00	1 702,23	0,00	0,00	1 702,23	0,00	0,00	0,00	1 702,23
Konštrukcie stolárske	1 157,73	1,00	1 157,73	0,00	0,00	1 157,73	0,00	0,00	0,00	1 157,73
Konštrukcie doplnkové kovové	12 360,97	1,00	12 360,97	0,00	0,00	12 360,97	0,00	0,00	0,00	12 360,97
Dokončovacie práce - nátery	802,46	1,00	802,46	0,00	0,00	802,46	0,00	0,00	0,00	802,46
Dokončovacie práce - maľby	134,24	1,00	134,24	0,00	0,00	134,24	0,00	0,00	0,00	134,24