

DODATOK č. 13 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej dňa 28. 5. 1999 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513//1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov)

č. objednávateľa : T-2a/99

č. zhotoviteľa : 7055-00/99

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), pre súťažný návrh a na výkon autorského dozoru (AD) stavby:

I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, Privádzač, II. etapa
v km 0,00-1,30 ul. Obrancov mieru - ul. Škultétyho

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať

Dodatok k zmluve:

so sídlom:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Korešpondenčná adresa:

Osoby oprávnené rokovať

za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických a
realizačných

- technický dozor

Telefón:

Fax:

E-mail:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice,

Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

003 328

Nie je platcom DPH

2021067785

Štátna pokladnica

7000135433/8180

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

Ing. Roman Šplíchal, námestník úseku investičnej výstavby

Ing. Ján Luterán

055/72 77 200

055/72 77 225

jozef.fabian@ssc.sk

ďalej len ako „objedávateľ“

1.2 ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno

Sídlo

Právna forma

Obchodný register

Štatutárny orgán

: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

: Akciová spoločnosť

: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B

: Predstavenstvo

V zastúpení : **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný
 podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoba oprávnená podpísať
 dodatok k zmluve: Ing. Dušan Skuban, člen predstavenstva
 a riaditeľ divízie Prešov

Korešpondenčná adresa : DOPRAVOPROJEKT, a.s. divízia Prešov
 Jarkova 14, 080 01 Prešov

Osoby oprávnené rokovať
 za zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných : Ing. Dušan Skuban, člen predstavenstva
 a riaditeľ divízie Prešov
- vo veciach technických : Ing. Branislav Juhás, Ing. Pavol Jančík

IČO : 31 322 000
 IČ pre DPH : SK2020524770
 DIČ : 2020524770
 Bankové spojenie : VÚB, a.s.
 Pobočka Bratislavská - Dunajská

Číslo účtu : 24402-012/0200
 Telefón : 02/50234 111, 051/756 28 11
 Fax : 051/772 45 31
 E-mail : dpppr@dopravoprojekt.sk

ďalej len ako „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

na základe zmeny termínu ukončenia stavby, listu objednávateľa č. 901/2011/6360/12716 zo dňa 19. 04. 2011 a v zmysle zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a s účinnosťou od 1. 1. 2011 výška sadzby DPH na 20 %, v súlade s čl. 8, ods. 8.1 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách jednotlivých článkov zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) takto:

ČI.5 TERMÍNY PLNENIA

Doterajšie znenie ods. 5.1.4 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

5.1.4 Výkon autorského dozoru: **november 1999 – júl 2011**

ČI.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Doterajšie znenie ods. 6.1.4, 6.1.6 a 6.1.7 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

6.1.4 Cena za výkon autorského dozoru

ROK 2000 - 2010 - (faktúry č. 200026102, 200126138, 200226107, 200326078, 2004260094, 0526100077, 0626100048, 0726100050, 0826100034, 0926100055, 1026100043)

Cena za výkon AD v rokoch 2000 – 2002 (bez DPH)	6 974,71 EUR
Cena za výkon AD v roku 2003 (bez DPH)	270,86 EUR
Cena za výkon AD v rokoch 2004 - 2010 (bez DPH)	14 013,45 EUR
Cena za výkon AD v rokoch 2000 - 2010 spolu (bez DPH)	21 259,02 EUR
DPH 10% (r. 2000 – 2002)	697,47 EUR
DPH 14% (r. 2003)	37,92 EUR

DPH 19% (r. 2004 - 2010)	2 662,55 EUR
Spolu DPH (r. 2000 – 2010)	3 397,94 EUR
Cena za výkon AD v rokoch 2000 - 2010 spolu (s DPH)	24 656,96 EUR

ROK 2011

Cena za výkon AD v roku 2011 – podľa čl. 3, ods. 3.6 dodatku č. 12 k zmluve (bez DPH) predpoklad 66 hod TT 9 x 21,91 EUR/hod	1 446,06 EUR
Cena za výkon AD v roku 2011 spolu (bez DPH)	1 446,06 EUR
DPH 20%	289,21 EUR
Cena za výkon AD v roku 2011 spolu (s DPH)	1 735,27 EUR

Slovom:

Cena spolu bez DPH: Jedentisíc štyristoštyridsaťšesť EUR, šesť centov

DPH: Dvestoosemdesiatdeväť EUR, dvadsaťjeden centov

Cena spolu s DPH: Jedentisíc sedemstotridsaťpäť EUR, dvadsaťsedem centov

6.1.6 Celková cena za výkon autorského dozoru predstavuje:

Cena za výkon AD v rokoch 2000 - 2010 (bez DPH)	21 259,02 EUR
Cena za výkon AD v roku 2011 (bez DPH)	1 446,06 EUR
Cena za výkon AD spolu (bez DPH)	22 705,08 EUR
DPH spolu za r. 2000 – 2010 (čl. 6, ods. 6.1.4), 10%, 14%, 19%	3 397,94 EUR
DPH spolu za r. 2011 20%	289,21 EUR
Spolu DPH (r. 2000 – 2011)	3 687,15 EUR
Cena za výkon AD spolu (s DPH)	26 392,23 EUR

Slovom:

Cena spolu bez DPH: Dvadsaťdvatisíc sedemstopäť EUR, osem centov

DPH: Tritisíc šesťstoosemdesiatšesť EUR, pätnásť centov

Cena spolu s DPH: Dvadsaťšesťtisíc tristodevät'desiatdva EUR, dvadsaťtri centov

6.1.7 Rekapitulácia celkovej ceny za projektové práce a výkon autorského dozoru je uvedená v prílohe č. 1 k dodatku č. 13 k zmluve a je nasledovná:

Dokumentácia na stavebné povolenie (bez DPH)	85 363,97 EUR
Dokumentácia na súťažný návrh (bez DPH)	7 717,92 EUR
Dokumentácia na stavebný zámer (bez DPH)	17 776,01 EUR
Výkon autorského dozoru (bez DPH)	22 705,08 EUR
Cena za dokumentáciu a výkon AD spolu (bez DPH)	133 562,98 EUR
DPH 10%, 14% , 19% a 20%	14 772,95 EUR
Zmluvná cena celkom podľa dodatkov č. 1 až 13 k ZoD (s DPH)	148 335,93 EUR

Slovom:

Cena spolu bez DPH: Jednostotridsaťtisíc päťstošesťdesiatdva EUR, deväťdesiatosem centov

DPH: Štrnásťtisíc sedemstosedemdesiatdva EUR, deväťdesiatpäť centov

Cena spolu s DPH: Jednostoštyridsaťosemtisíc tristotridsaťpäť EUR, deväťdesiattri centov

ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9 sa dopĺňa o nové ods. 9.11, 9.12 a 9.13 s týmto znením:

- 9.11 Ostatné články zmluvy o dielo, č. objednávateľa T-2a/99, č. zhotoviteľa 7055-00/99 a dodatkov č. 1 až č. 12 k zmluve, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 13 k zmluve, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 9.12 Dodatok č. 13 k zmluve má 4 strany a prílohu pozostávajúcu z 2-och strán, ktorá tvorí neoddeliteľnú jeho súčasť. Dodatok č. 13 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 9.13 Dodatok č. 13 k zmluve je uzavretý dňom neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Týmto dňom je dodatok č. 13 k zmluve platný a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach dňa :

V Prešove dňa:

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

PRÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 13 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej dňa 28. 5. 1999

(podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov)

č. objednávateľa: T-2a/99

č. zhotoviteľa : 7055-00/99

na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), pre súťažný návrh a na
výkon autorského dozoru (AD) stavby:


**I/68 Prešov – Nábřežná komunikácia, Privádzač, II. etapa
v km 0,00-1,30 ul. Obrancov mieru – ul. Škultétyho**

OBSAH PRÍLOHY Č. 1 K DODATKU Č. 13 K ZMLUVE O DIELO

1. REKAPITULÁCIA CENY ZA VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
(DSP, DSN, DSZ) A VÝKON AD

REKAPITULÁCIA CENY ZA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU									
Popis prác a služieb	Cena podľa základnej ZoD	Úprava ceny podľa dodatku č. 1 k ZoD	Úprava ceny podľa dodatku č. 2 k ZoD	Úprava ceny podľa dodatku č. 4 k ZoD	Úprava ceny podľa dodatku č. 5 k ZoD	Úprava ceny podľa dodatku č. 6 k ZoD	Úprava ceny podľa dodatku č. 11 k ZoD	Úprava ceny podľa dodatku č. 12 k ZoD	Úprava ceny podľa dodatku č. 13 k ZoD
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	68 520,00 EUR	85 363,97 EUR	85 363,97 EUR	85 363,97 EUR	85 363,97 EUR	85 363,97 EUR	85 363,97 EUR	85 363,97 EUR	85 363,97 EUR
Dokumentácia pre súťažný návrh (DSN)	6 078,80 EUR	7 717,92 EUR	7 717,92 EUR	7 717,92 EUR	7 717,92 EUR	7 717,92 EUR	7 717,92 EUR	7 717,92 EUR	7 717,92 EUR
Dokumentácia pre stavebný zámer (DSZ)	0,00	0,00	17 776,01 EUR	17 776,01 EUR	17 776,01 EUR	17 776,01 EUR	17 776,01 EUR	17 776,01 EUR	17 776,01 EUR
Výkon autorského dozoru (AD)	3 337,98 EUR	3 337,98 EUR	3 337,98 EUR	16 689,90 EUR	16 689,90 EUR	16 689,90 EUR	19 874,53 EUR	22 705,08 EUR	22 705,08 EUR
Základ pre DPH 6%	77 936,78 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pre DPH 10%	0,00	96 419,87 EUR	114 195,88 EUR	127 547,80 EUR	119 593,21 EUR	119 593,21 EUR	117 832,60 EUR	117 832,60 EUR	117 832,60 EUR
Základ pre DPH 14%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954,59 EUR	270,86 EUR	270,86 EUR	270,86 EUR	270,86 EUR
Základ pre DPH 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683,73 EUR	12 628,96 EUR	15 459,52 EUR	14 013,46 EUR
Základ pre DPH 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 446,06 EUR
Cena práce bez DPH:	77 936,78 EUR	96 419,87 EUR	114 195,88 EUR	127 547,80 EUR	127 547,80 EUR	127 547,80 EUR	130 732,43 EUR	133 562,98 EUR	133 562,98 EUR
DPH 6%	4 676,21 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 10%	0,00	9 641,99 EUR	11 419,59 EUR	12 754,78 EUR	11 959,32 EUR	11 959,32 EUR	11 783,26 EUR	11 783,26 EUR	11 783,26 EUR
DPH 14%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,64 EUR	37,92 EUR	37,92 EUR	37,92 EUR	37,92 EUR
DPH 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,91 EUR	2 399,50 EUR	2 937,31 EUR	2 662,56 EUR
DPH 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	289,21 EUR
DPH spolu:	4 676,21 EUR	9 641,99 EUR	11 419,59 EUR	12 754,78 EUR	13 072,96 EUR	13 457,15 EUR	14 220,68 EUR	14 758,49 EUR	14 772,95 EUR
Cena práce s DPH:	82 612,99 EUR	106 061,86 EUR	125 615,47 EUR	140 302,58 EUR	140 620,76 EUR	141 004,95 EUR	144 953,11 EUR	148 321,47 EUR	148 335,93 EUR

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava


 Ing. Dušan Skuban
 člen predstavenstva
 a riaditeľ divízie Prešov