

## **Dodatok č.1**

### **k Zmluve o dielo zo dňa 26.04.2017**

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

#### **I. Zmluvné strany**

Objednávateľ : Odborné učilište  
Janka Alexyho 1942  
031 01 Liptovský Mikuláš

Zástupca splnomocnený na rokovaníach:

vo veciach zmluvných:

Pôvodné znenie bodu sa čiastočne nahrádza novým znením

Pôvodné znenie bodu:

Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Perdeková – riaditeľka školy

Nové znenie bodu:

Štatutárny zástupca: Ing. Vítěslav Papřok – riaditeľ školy

IČO: 00493775

a

Zhotoviteľ: ROSSEČ, s.r.o.  
Jozefa Martinčeka 129  
013 03 Varín

Štatutárny zástupca: p. Ľubomír Sečkář – konateľ spoločnosti

IČO: 36420166

IČ DPH: SK2021839567

Bankové spojenie: OTP Banka a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu: SK52 5200 0000 0000 0790 9567

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 15112/L Čl.

#### **III. Predmet diela**

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 26.4.2017 (ďalej len Zmluva o dielo), ktorou sa zhotoviteľ zaviazal vyhotoviť dielo „Oprava strechy objekt telocvičňa + dielne Odborného učilišťa Liptovský Mikuláš“

Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve o dielo je :

- zmena termínu ukončenia diela, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa.
- Navýšenie ceny:
- precenenie prác podľa Zmluvy o dielo čl. V. bod 5.3.

#### **IV. Čas plnenia**

V Zmluve o dielo sa mení v článku IV. bod 4.1. nasledovne

4.1. nový termín ukončenia prác - 12/2021

#### **V. Cena diela**

V čl. V. Zmluvy o dielo sa mení bod 5.1. nasledovne :

Cena za dielo sa navýši o precenenie predmetu dodávky  
Cena za dielo podľa Zmluvy o dielo bez DPH: 49 998,41 EUR  
Zostatková cena k preceneniu bez DPH: 21 665,11 EUR  
Precenenie podľa Zmluvy o dielo čl. V. bod č. 5.3  
Precenenie indexom pre KS 1263  
Index II.Q 2017-II.Q 2021 = 1,325  
21 665,11 EUR x 1,325  
Cena zostatková po precenení bez DPH 28 706,27 EUR  
Nová zostatková cena vrátane DPH: 34 447,53 EUR

## **XII. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo a je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

V Liptovskom Mikuláši dňa

za objednávateľa:

Ing. Vítěslav Paprtek  
riaditeľ školy

ODBOBNÉ UČILIŠTE  
Ul. Janka Alexyho č. 1942  
631 01 Liptovský Mikuláš  
a Fraktická škola  
- 9 -

za zhotoviteľa:

Ľubomír Sečkář  
konateľ spoločnosti

**ROSSEČ, s.r.o.**  
Jozefa Martinčeka 120, Vrátn  
IČO: 36 420 105