

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo zo dňa 26.04.2017 a Dodatku č.1 zo dňa 02.09.2021

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Odborné učilište
Janka Alexyho 1942
031 01 Liptovský Mikuláš

Zástupca splnomocnený na rokovaníach:
vo veciach zmluvných:
Štatutárny zástupca: Ing. Vítěslav Papřok – riaditeľ školy
IČO: 00493775

a

Zhotoviteľ: ROSSEČ, s.r.o.
Jozefa Martinčeka 129
013 03 Varín

Štatutárny zástupca: p. Ľubomír Sečkár – konateľ spoločnosti
IČO: 36420166
IČ DPH: SK2021839567
Bankové spojenie: OTP Banka a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: SK52 5200 0000 0000 0790 9567

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 15112/L

III. Predmet diela

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 26.4.2017 a Dodatku č.1 zo dňa 02.09.2021 (ďalej len Zmluva o dielo), ktorou sa zhotoviteľ zaviazal vyhotoviť dielo „Oprava strechy objekt telocvičňa + dielne Odborného učilišťa Liptovský Mikuláš“

Predmetom Dodatku č.2 k Zmluve o dielo je :

- navýšenie ceny z dôvodu potreby navyiac prác, ktorá vyplynula zo skutkového stavu strešnej konštrukcie, ktorá je v havarijnom stave a ktorej aktuálny skutkový stav bol zistený až v priebehu realizácie diela. Jedná sa o práce, ktoré neboli riešené v položkovitom rozpočte, pôvodná zmluva tieto materiály a práce neobsahovali. Z hľadiska procesov realizácie diela ako aj následnej záručnej doby je vhodné, aby práce vykonával ten istý dodávateľ.

Presná špecifikácia súvisiacich prác a dodávok je obsiahnutá v položkovom rozpočte navyiac prác, ktorý tvorí prílohu k dodatku č.2 k ZoD.

Zostatková cena bez DPH 28 706,27 EUR

Zostatková cena vrátane DPH: 34 447,53 EUR

Cena za navyiac prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Dodatku č. 2 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 2 083,33 EUR

Cena DPH: 20 % 416,67 EUR

spolu s DPH: 2 500 EUR

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. V Cena diela bod 5.1 mení a dopĺňa nasledovne:
„ Zostatková cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a činí:
30 789,60 € bez DPH

XII. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo a je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
3. Súčasťou Dodatku č.2 je:
Príloha č. 1: Rozpočet navyše prác a dodávok

V Liptovskom Mikuláši dňa 11.10.2021