

D o d a t o k č. 1
K Zmluve o dielo (dodávka stavebných prác)
č. 12/TO/2017

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Nemocnica Poprad, a.s.**
Sídlo: Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Zastúpený: Ing. Peter Petruš, MBA, predseda predstavenstva
MUDr. Peter Obrimčák, podpredseda predstavenstva
- Zástupca na rokovanie vo veciach technických: Ing. Milan Baran
IČO: 36 513 458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK2022127657
IBAN:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10322/P /ďalej len zamestnávateľ/
- 1.2 Zhotoviteľ**
Obchodné meno: Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
Zastúpený: Philippe Étienne Pierre Corbel, predseda predstavenstva
Ing. Milan Balážik, na základe plnej moci
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
IBAN:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 240/V /ďalej len užívateľský zamestnávateľ/

V zmysle čl. XVI bod 16.2 a bod 16.6 Zmluvy o dielo (dodávka stavebných prác) č. 12/TO/2017 zo dňa 12.06.2017 uzatvárajú zmluvné strany dodatok č. 1 k zmluve, a to v nasledovnom znení:

Čl. II
Predmet dodatku

- 2.1** V priebehu realizácie diela podľa Zmluvy o dielo č. 12/TO/2017 sa vyskytla potreba doplnenia stavebných prác, ktorých potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predpokladať, a ktoré spôsobili navýšenie rozpočtu, pričom uvedeným nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy o dielo č. 12/TO/2017.
- 2.2** Doterajší článok čl. V *Cena diela* bod 5.5 mení a znie nasledovne:

„ 5.5 Cena diela v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa a objednávateľa záväzná vo výške:

Cena diela bez DPH	65 855,25 €
Sadzba DPH 20%	13 171,05 €
Cena diela s DPH	79 026,30 €“

Čl. III
Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo (dodávka stavebných prác) č. 12/TO/2017 zo dňa 12.06.2017, neupravené Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené v platnosti.
- 3.3 Dodatok č.1 k dohode je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom originálnom vyhotovení.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č.1 k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzavreli ho slobodne, vážne určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Poprade dňa

V Košiciach, dňa:

.....
Ing. Peter Petruš, MBA
predseda predstavenstva
Nemocnica Poprad, a.s.

.....
Philippe Étienne Pierre Corbel
predseda predstavenstva
Inžinierske stavby, a.s.

.....
MUDr. Peter Obrimčák
podpredseda predstavenstva
Nemocnica Poprad, a.s.

.....
Ing. Milan Balážik
na základe plnej moci
Inžinierske stavby, a.s.