

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č. 24/TO/2019

uzatvorenej dňa 12.07.2019, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.10.2019 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

#### Čl. I

##### Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Nemocnica Poprad, a.s.**  
v zastúpení: MUDr. Jozef Tekáč, MPH, predseda predstavenstva  
Mgr. Bc. Richard Vojsovič, člen predstavenstva  
so sídlom: Banícka č. 803/28, 05845 Poprad  
IČO: 36 513 458  
DIČ: 2022127657  
IČ DPH: SK2022127657  
IBAN:  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka 10322/P  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Dodávateľ:** **Ing. Valerián Zentko**  
v zastúpení : Ing. Valerián Zentko  
so sídlom: Tatranská 1000/28, 060 01 Kežmarok  
IČO: 30 636 418  
DIČ: 1023299343  
IČ DPH: SK1023299343  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Kežmarok, č. 703-1455  
(ďalej len „zhotoviteľ“),

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č. 24/TO/2019 zo dňa 12.07.2019, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.10.2019 s nasledujúcim obsahom:

#### Čl. II.

##### Predmet dodatku

- 2.1 Čl. IV. Cena diela, bod. 4.1 sa mení a znie takto:

**„4.1 Cena za vykonanie diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a dohodou zmluvných strán na základe ponuky Zhotoviteľa predloženej objednávateľovi pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške celkom:**

**18 300,- EUR bez DPH“**

- 2.2 Čl. V. Lehota na zhotovenie, bod 5.1 sa mení a znie takto:

**„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy do 31.12.2021“**

#### Čl. III

##### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ, **najneskôr však dňom 01.12.2021.**
- 3.3 Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom, že text tohto Dodatku č. 2 k predmetnej zmluve je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ním viazaní, a že si Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve pred jeho podpisom prečítali, neuzavreli ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, v celom rozsahu mu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom k nemu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Poprade, dňa 01.12.2021

**Za objednávateľa:**

---

**MUDr. Jozef Tekáč, MPH**  
predseda predstavenstva  
Nemocnica Poprad, a.s.

**Za zhotoviteľa:**

---

**Ing. Valerián Zentko**

---

**Mgr. Bc. Richard Vojsovič**  
člen predstavenstva  
Nemocnica Poprad, a.s.