

DODATOK č. 2 k

Zmluve o dielo č. 4/2021 zo dňa 16.08.2021

uzavretý podľa bodu 15.2. článku 15 zmluvy o dielo zo dňa 16.08.2021 (ďalej ako „Zmluva“), v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:	Mesto Krompachy
Sídlo:	Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO:	00329282
DIČ:	2021331488
IČ DPH:	neplatca DPH
Konajúce prostredníctvom:	Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou
IBAN:	SK86 5600 0000 0034 0034 7023
e – mail:	sekretariat@krompachy.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Obchodné meno:	StavStar s.r.o.
Sídlo:	Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce
IČO:	47550571
DIČ:	2023984193
IČ DPH:	SK2023984193
Konajúce prostredníctvom:	Mgr. Vladimír Bednárík
IBAN:	SK41 0200 0000 0032 2713 6053
e – mail:	vladimir.bednarik@gmail.com

(ďalej ako „zhotoviteľ“),

(ďalej spolu v množnom čísle aj ako „zmluvné strany“, resp. ktorákoľvek z nich aj ako „zmluvná strana“), v nasledovnom znení:

Článok I.

Predmet dodatku č. 2

- 1.1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je rozšírenie rozsahu stavebných prác o nepredpokladané práce potrebné na vykonanie a odovzdanie diela: ***Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie*** a to na základe dohody oboch zmluvných strán.
- 1.2. Navrhovaná potreba zmeny rozpočtu projektu vyplýva z okolností, ktoré Mesto Krompachy ako verejný obstarávateľ nemohol predvídať napriek dôslednej príprave zadávania zákazky, jednotlivé doplnené položky rozpočtu sú svojim charakterom nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy a zároveň navrhovanou zmenou sa nemení povaha a charakter uzatvorenej zmluvy v súlade s ustanovením §18, ods. 5 a nasled. Zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II.
Cena diela

- 2.1. Cena za vykonanie prác je stanovená na základe rozpočtu (Príloha č. 1), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 2.2. Dohodnutá cena:

Dohodnutá cena podľa ZoD: 187.816,84 EUR

Suma položiek mínusom s DPH: 15.863,56 EUR

Suma položiek plusom s DPH: 17.478,96 EUR

Suma podľa dodatku s DPH: 189.432,24 EUR

Celková cena slovom: Stoosemdesiatdeväťtisícštyristotridsaťdva EUR 24/100

- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú dodatkom č. 1 nedotknuté.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 2 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah dodatku č. 2 zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.
- 3.2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Krompachoch, dňa

V Krompachoch, dňa

.....
Mesto Krompachy
Ing. Iveta Rušinová – primátorka mesta

.....
Mgr. Vladimír Bednárik
konateľ, StavStar, s.r.o.