

Príloha č. 5 Harmonogram realizácie Reformy

Fáza realizácie		Plán/ príprava		realizácia reformy												ukončenie realizácie	
Ciel' / úlohy		2021		2022						2023							
ciel'		IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1. Vytvorenie 3 metodík*																	
1.1 Metodika č.1																	
1.2 Metodika č.2																	
1.3. Metodika č.3																	
2. Pasportizácia 1000 objektov*																	
400 objektov																	
600 objektov																	

* Daný reformný krok spočíva vo vytvorení a zverejnení troch metodík, ktoré stanovia objektívne pravidlá a princípy rozhodovania PÚ SR. Implementácia týchto metodík do praxe má zvýšiť transparentnosť a rýchlosť rozhodovacích procesov PÚ SR a má zvýšiť aj akceptovateľnosť rozhodnutí PÚ SR pre verejnosť. Metodiky sa majú týkať nasledovných troch oblastí:

Metodika č.1 Metodika klasifikácie pamiatkového fondu, ktorá umožní vytvorenie a praktickú aplikáciu metodiky princípov rozhodovania PÚ SR a metodiku výpočtu navýšenia nákladov; zároveň by mala slúžiť ako úvodná informácia pre vlastníkov o ich právach a povinnostiach

Metodika č.2 Metodika princípov rozhodovania PÚ SR vo veciach stavebno-technického zásahu

Metodika č.3 Metodika výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia PÚ SR

* Zoznam objektov, ktoré budú predmetom pasportizácie podlieha schváleniu Riadiacim výborom. Počet aj zoznam objektov sa na základe dohody zmluvných strán môže meniť.