

DODATOK č.2
Kúpnej zmluvy na predmet zákazky:

Materiálno technické vybavenie - školské pomôcky
Časť III. – Stavebnice pre elektrotechniku“
uzatvorenej medzi účastníkmi

Predávajúci: MIVASOFT, spol. s r.o.
Sídlo: M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa
Zastúpený: Ing. Miroslav Vančo, konateľ
Tel. č.: 031/7801913
IČO: 36289906
DIČ: 2022159667
IČ DPH: SK2022159667
Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK83 0200 0000 0044 7409 0958

(ďalej len „**Predávajúci**“)

a

Kupujúci: Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, Košice
Sídlo: Ostrovského 1, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy
Tel. č.: +421 908 491 043
IČO: 00893331
DIČ: 2021199840
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0048 9768

(ďalej len „**Kupujúci**“)

Po vzájomnej dohode a v súlade s čl. XI ods. 3 Kúpnej zmluvy uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 20.04.2022, ktorým sa kúpna zmluva mení a dopĺňa nasledovne (ďalej len „Dodatok č.2“).

Článok I.

Predmet dodatku č.2

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.04.2022 Kúpnu zmluvu (ďalej len Zmluva), ktorej predmetom je predaj a kúpa „**Materiálno technické vybavenie – školské pomôcky“**, časť – **III. – Stavebnice pre elektrotechniku“** vrátane manuálov, technickej dokumentácie, uvedenia do prevádzky a inštruktáže obsluhy a záručného servisu .
2. Zmluvné strany sa na základe momentálnej situácie s omeškaním výroby dohodli na úprave Článku IV. Dodacie podmienky, ods. 2 nasledovne:

Pôvodné znenie: Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy Kupujúcemu najneskôr **do 90 dní** odo dňa účinnosti zmluvy.

Nové znenie: Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy Kupujúcemu najneskôr **do 280 dní** odo dňa účinnosti zmluvy.

3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na úprave prílohy č. E. 1 zmluvy z dôvodu, že výroba niektorých pôvodných tovarov bola ukončená.

V prílohe č. E.1 Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky, sa položky č. 27. a 28., ktoré znejú:

Pôvodné znenie:

Poradové číslo v rozpočte projektu	Názov výdavku	Merná jednotka	Požadované množstvo	Jednotková cena bez DPH	Výdavky celkovo bez DPH
27.	LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Základná súprava	ks	8,00	529,90	4 239,20
28.	LME EV3 Doplnková súprava	ks	10,00	139,90	1 399,00
29.	Obnoviteľná energia - doplnková súprava	ks	10,00	179,90	1 799,00
31.	Pneumatické systémy - doplnková súprava	ks	5,00	89,90	449,50

Menia sa nasledovne:

Poradové číslo v rozpočte projektu	Názov výdavku	Merná jednotka	Požadované množstvo	Jednotková cena bez DPH	Výdavky celkovo bez DPH
27.	45678 SPIKE Prime Základná súprava	ks	8,00	529,90	4 239,20
28.	45681 LEGO® Education SPIKE™	ks	10,00	139,90	1 399,00

Položky č. 29 a č. 31 sú bez priamej adekvátnej náhrady, preto sa zmluvné strany dohodli, že budú vynechané z predmetu plnenia a teda zmluvná cena bude ponížená o celkovú sumu 2698,20 € s DPH.

Celková cena za predmet zmluvy je teda:

Cena celkom bez DPH	30 968,30
DPH	6 193,66
Cena celkom s DPH	37 161,96

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy je vyhotovený a podpísaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdrží tri vyhotovenia a Predávajúci jedno vyhotovenie. Ostatné časti pôvodnej Kúpnej zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č.2 ostávajú v platnosti bez zmien.

2. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho.

za Predávajúceho

za Kupujúceho

V Šali dňa 22.09.2022

V Košiciach dňa 22.09.2022

Príloha:

Upravená príloha č. E.1 Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky

