

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 44/OV/2022**

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

I. Zmluvné strany

- | | | |
|-----|--|--|
| 1.1 | Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o veciach technických:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len objednávateľ) | Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Ing. Anton Danko, primátor mesta

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby

00 326 470
2021031144
Mesto Poprad nie je platcom DPH,
SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Všeobecná úverová banka, a.s.
SK75 0200 0000 0000 2452 4562
052/7167 276
vystavba@msupoprad.sk |
| 1.2 | Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zápis v registri:

Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o veciach technických:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:

(ďalej len zhotoviteľ) | epMP, s. r. o.
Herlianska 1105/96, 093 03 Vranov nad Topľou
Okresný súd Prešov, vložka č. 39504/P

Ing. Marek Pačuta, konateľ

Ing. Marek Pačuta

52 791 459
2121154552
SK2121154552
Tatra banka, a. s.
SK 66 1100 0000 0029 4807 9867
+421 905 709 375
pacuta@epmp.sk |

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 44/OV/2022 zo dňa 05.09.2022, účinnnej dňa 09.09.2022, uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) je oprava chyby v písaní a počítaní pri vyhotovovaní zmluvy - zmena ceny predmetu plnenia za poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) „**Výstavba a doplnenie verejného osvetlenia v meste Poprad**“, ktorá bola prevzatá z „Návrhu ceny“ zhotoviteľa zo dňa 22.08.2022. Zmenou sa nemení charakter zmluvy.

II. PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa dohodli Dodatkom č. 1 na zmene znenia čl. V. bod 5.2 Zmluvy takto:

2.1.1 Čl. V. bod 5.2 sa mení nasledovne:

5.2 Cena za dielo je nasledovná:

Celková cena bez DPH	4 050,00 EUR
DPH 20%	810,00 EUR
Celková cena vrátane DPH	4 860,00 EUR

(slovom: Štyritisícosemstošesťdesiat EUR a 0 centov)

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si zmluvné strany prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Poprade dňa

Vo Vranove nad Topľou dňa

Za objednávateľa:
Mesto Poprad

Za zhotoviteľa:
epMP, s. r. o., Vranov nad Topľou

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Marek Pačuta
konateľ