

DODATOK č. 1/2012

K ZMLUVE O DIELO č.j.: 44/2004/UVL NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Zhotoviteľ diela: **mars pro, s.r.o**

sídlo: *Kysucká 16 , 040 10 Košice*

zastúpený štatutárnym orgánom: *Ing. AUER Marián, konateľ, Ing. MANČÁK Marián, konateľ,*

IČO: 43 911 633

DIČ: SK2022514868

bankové spojenie:

(právnická osoba zapísaná na Okresnom súde Košice 1, vložka číslo: 21032/V)

a

Objednávateľom: **Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach**

so sídlom: *Komenského 73, 041 81 Košice*

zastúpeným: **prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor**

bankové spojenie :

číslo účtu:

IČO: 00397 474

DIČ: 397 474 695

Čl. I.

Zmluvné strany uzavreli dňa 26.02.2004 Zmluvu na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie č.j.44/2004/UVL. V súlade s čl. XIII. sa dohodli na jej zmene nasledovne:

Čl. II.

- dopĺňuje sa čl. I. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje vypracovať zmenu projektovej dokumentácie“ **Klinické ustajňovacie priestory UVL Košice – Pavilón 19“**. Zmena spočíva v zrušení časti skladov a rozšírení časti laboratórne zvieratá o experimentálny zverinec.

Zmena bude vykonaná na základe dispozície odsúhlasenej objednávateľom.

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje:

- celú projektovú dokumentáciu aktualizovať podľa súčasných noriem,
- vykonávať autorský dozor formou občasného autorského dozoru,
- vykonávať autorský dozor počas realizácie stavby až do jej ukončenia.

Čl. III.

- mení sa čl. III. Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:

Cena za zmenu PD, bez DPH	13 450,- €
---------------------------	------------

Cena za autorský dozor, bez DPH	3 760,- €
---------------------------------	-----------

Celkom bez DPH	17 210,- €
----------------	------------

Celkom s DPH 20%	20 652,- €
------------------	------------

Zhotoviteľ je platcom DPH.

Čl. IV.

- mení sa čl. IV. Lehota na zhotovenie

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje spracovať zmenu projektovej dokumentácie do **20. 2. 2012.**

Čl. V.

1. Ostatné ustanovenie zmluvy č. 44/2004/UVL na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie zo dňa 26.02.2004 ostávajú naďalej v platnosti.
2. Zmluvné strany dodatku č. 1 porozumeli a súhlasia s ním, nakoľko nie je spísaný v tiesni, ale na základe ich slobodnej a vážnej vôle a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, po 2 exempláre pre každú zmluvnú stranu.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Marián Auer
konateľ

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor

Marián Mančák
konateľ