

DODATOK č.2 k Mandátnej zmluve č. 05/04/2018

Uzavretej podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka o výkone inžinierskej činnosti.

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. **Mandant :** **Obec Chrabrany**
Sídlo : Mlynská 326/3, 955 01 Chrabrany
Zastúpený : Ing. Jana Šupová – starostka obce
IČO : 00 699 187
DIČ : 2021234545
Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN : SK69 5600 0000 0008 4118 7017
Mobil : 0905 447 515
E-mail : starostka@chrabrany.dcom.sk
(ďalej len „*mandant*“)
- 1.2. **Mandatár :** **BAUING Slovakia, s.r.o.**
Sídlo : Piaristická 2, 949 01 Nitra
Zastúpený : Ivan Šťastný, konateľ
Osoba oprávnená rokovať :
- Vo veciach zmluvných : Ing. Eva Šťastná
- Vo veciach technických : Ing. Eva Šťastná
IČO : 36 322 776
DIČ : 2020179282
IČ DPH : SK 2020179282
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 3853
Bankové spojenie : ČSOB , a.s.
IBAN : SK 11 7500 0000 0040 2123 3012
Mobil : +421 907 334 523
E-mail : stastnaev@gmail.com, stastna@bauingslovakia.sk
(ďalej len „*mandatár*“)

Článok I

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zmena Článku IV. ČAS PLNENIA, bod 4.1 a článku VI. ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY , bod 6.3 Mandátnej zmluvy k zhotoveniu diela „**Zberný dvor v obci Chrabrany** “.
2. V Článku IV. ČAS PLNENIA sa mení bod 4.1 nasledovným znením:

Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- termín začatia: na základe výzvy mandanta
- termín ukončenia: do **4 mesiacov** od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom diela
3. V Článku VI: ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení bod 6.3 nasledovným znením :


Odplatu za vykonanie služby uhradí Mandant Mandatárovi na základe faktúr, ktoré vystaví Mandatár a doručí ich Mandantovi v zmysle článku IV. tejto zmluvy. Mandant a Mandatár sa dohodli, že odplata v zmysle čl. 6.1. bude realizovaná na základe mesačných faktúr to znamená jedenkrát do mesiaca a to vo výške 636,00 € bez DPH, maximálne však do výšky 80% výšky odplaty. Poslednú konečnú faktúru vystaví mandatár po ukončení diela, investičnej akcii, po odovzdaní a prevzatí diela, po konečnom vyúčtovaní stavby.

Článok II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dva rovnopisy.

V Chrabanoch, dňa 7. 8. 2013

Mandant :
Ing. Jana Šupová
Starostka obce



V Nitra, dňa

Mandatár :
Ivan Šťastný
Konateľ

