

Zmluva o dielo č. 1132/2023/PS-UMK

na stavbu „**Obnova schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobníkom Jozefa Dekréta Matejovie na Katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici**“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

- 1. Objednávateľ:** **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná: Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných a
vo veciach technických: Ing. Renáta Hláčiková, e-mail: renata.hlacikova@banskabystrica.sk
p. Paprčka Milan, e-mail: milan.paprcka@banskabystrica.sk
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK98 7500 0000 0040 1714 6485
IČO: 00313271
DIČ: 2020451587
IČ DPH: SK 2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **OKB ENERGY s.r.o.**
Sídlo: Dúbravica 61, 976 33 Poniky
V mene ktorého koná: Ing. Ondrej Karásek, konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie: Ing. Ondrej Karásek, konateľ
vo veciach zmluvných: Ing. Ondrej Karásek, konateľ

vo veciach technických: Ing. Ondrej Karásek, konateľ
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
IČO: 36 634 221
DIČ: 2021947444
IČ DPH: SK2021947444
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 10042/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I. Predmet a rozsah plnenia

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v zhotovení stavby: „**Obnova schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobníkom Jozefa Dekréta Matejovie na Katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici**“ (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
- 1.2 Dielo bude členené na nasledovné časti:
- a) Zameranie skutkového stavu existujúceho schodiska

- b) Zabezpečenie vytyčenia inžinierskych sietí v teréne (priestore staveniska)
 - c) Vypracovanie montážneho plánu obkladu schodiska podľa Zamerania skutkového stavu existujúceho schodiska
 - d) Zabezpečenie a príprava určeného kamenného obkladu Objednávateľom
 - e) Vybúranie existujúceho schodiska a realizácia výkopových prác
 - f) Debnenie, armovanie, štrkový podkladový zásyp a betonáž schodiska
 - g) Obklad schodiskových stupňov a podstupňov schodiska určeným kameňom, jeho vyčistenie
 - h) Oprava kamennej dlažby v mieste napojenia chodníka a schodiska
 - i) Terénne úpravy okolia schodiska
 - j) Porealizačné zameranie zhotoveného diela
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v 2. etapách a to:
- I. etapa - realizácia diela podľa bodu 1.2., písm.a) - d) Zmluvy,
 - II. etapa - realizácia diela podľa bodu 1.2., písm.e) - j) Zmluvy,
- v termínoch uvedených v čl. III., bod 3.1.3 a 3.1.4 Zmluvy.
- 1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:
- a) podľa Technickej správy stavby: „Obnova schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobníkom Jozefa Dekréta Matejovie na Katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici“;
 - b) podľa Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č.k.: KPUBB-2022/12843-2/48353/PIA zo dňa 8.6.2022 a Záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č.k.: KPUBB-2022/12843-4/76876/PIA zo dňa 19.09.2022;
 - c) podľa Oznámenia Špeciálneho stavebného úradu Mesta Banská Bystrica zn. OVZ-DS-170749/35163/2021 zo dňa 18.11.2021;
 - d) podľa Ponuky Zhotoviteľa predloženej v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou „Obnova schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobníkom Jozefa Dekréta Matejovie na Katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici“ (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“), ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy;
 - e) podľa oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v Ponuke Zhotoviteľa, ktorý tvorí súčasť Prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Rozpočet stavby**“);
- (všetko spolu ďalej spolu len „**Podkladová dokumentácia**“).
- 1.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

Článok II. Miesto a rozsah stavebných prác

- 2.1 Miestom vykonania diela je časť pozemku v rozsahu 106 m² na parcele registra „C“ č. 1832/1 – ostatné plochy o výmere 31 294 m², katastrálne územie Banská Bystrica, na ktorom sa nachádza Katolícky cintorín v Banskej Bystrici. Pozemok v určenej časti, v priestore ktorého bude realizovaná obnova schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobníkom Jozefa Dekréta Matejovie, Grafické znázornenie miesta vykonania diela - časť parcely registra „C“ č. 1832/1, k. ú. Banská Bystrica tvorí Prílohu č.2 tejto Zmluvy.
- 2.2 Rozsah plnenia predmetu Zmluvy zahŕňa opis prác a činností, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodržať v súlade s požiadavkami obsiahnutými v Podkladovej dokumentácii podľa článku I. bod 1.4 tejto Zmluvy, v prílohách Podkladovej dokumentácie a pokynoch Objednávateľa, vrátane dodržania podmienok pre realizáciu stavby s ohľadom na pietny charakter miesta vykonania diela, dodržania stanovených podmienok, zabezpečenia potrebných mechanizmov, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., ako aj všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené dielo zodpovedalo v celom rozsahu príslušným právnym predpisom.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, pokynmi Objednávateľa a pokynmi prevádzkovateľa

- pohrebiska. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov.
- 2.4 V prípade vzniku rozporu medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.
- 2.5 Ak by v priebehu vykonania diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Objednávateľa nedôjde k zastaveniu, prerušeniu, k oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác na diele.

Článok III. Čas plnenia

3.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy:

- 3.1.1 Prevzatie staveniska:** Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote najneskôr **do troch (3) pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska;
- 3.1.2 Začatie prác:** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce v lehote najneskôr **do troch (3) pracovných dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, v zmysle bodu 3.1.1 tohto článku Zmluvy;
- 3.1.3 Ukončenie prác (termín odovzdania diela v rozsahu I. etapy):** Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce (odovzdať dielo) najneskôr v lehote **do dvoch (2) mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.;
- 3.1.4 Ukončenie prác (termín odovzdania diela ako celku, v rozsahu I. a II. etapy):** Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce (odovzdať dielo ako celok) najneskôr v lehote **do šiestich (6) mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.

Doba realizácie diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie a vyčistenie staveniska, odovzdávacie a preberacie konanie a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa v súlade s metodikou Objednávateľa.

- 3.2 Vecný, finančný a časový harmonogram realizácie diela je špecifikovaný v časovom harmonograme výstavby, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne, vecne vymedzené ceny za dielo, začatie a dokončenie jednotlivých častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť ho Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu Zmluvy.
- 3.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na základe požiadavky Objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách, po predchádzajúcom odsúhlasení prevádzkovateľom pohrebiska, bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena za dielo podľa článku IV. Zmluvy sa v takýchto prípadoch nezmení.
- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo v súlade so Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonať dielo bez väd a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného diela nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, sa termíny plnenia, stanovené v časovom pláne výstavby predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na diele obnoviť.
- 3.6 V prípade, ak by nepriaznivé klimatické podmienky neumožňovali vykonávať stavebné práce v súlade s požiadavkami technických noriem a technologických predpisov a postupov upravujúcich postup pri týchto prácach a dodávkach, zmluvné strany sa dohodli, že do doby realizácie diela sa

nezapočítavajú dni, počas ktorých budú nepriaznivé klimatické podmienky. Tieto skutočnosti budú zaznamenané v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný obnoviť práce na diele bez zbytočného odkladu potom, ako nastanú vhodné klimatické podmienky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany na tomto mieste vyhlasujú a potvrdzujú, že pojem vhodné klimatické podmienky pre účely Zmluvy znamená teplotu na úrovni minimálne + 5°C (denná aj nočná teplota) v dĺžke trvania po dobu jedného (1) týždňa pred začatím obnovenia prác.

Článok IV. Cena za dielo

4.1 Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto Zmluvy bola stanovená na základe ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu vo výške 76.618,23 EUR bez DPH (slovom: sedemdesiatšesťtisícšesťstoosemásť eur a dvadsaťtri centov), DPH 20% 15.323,65 EUR, **spolu s DPH 91.941,88 EUR (slovom: deväťdesiatjedentisícdeväťstoštyridsaťjeden eur a osemdesiatosem centov) (ďalej len „Cena za dielo“).**

Cena diela je určená nasledovne:

| Dielo | Cena bez DPH (EUR) | DPH 20% (EUR) | Cena s DPH (EUR) |
|---|--------------------|-----------------|------------------|
| I. etapa obnovy schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke „Hrob s náhrobnikom Jozefa Dekréta Matejovie na Katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici“ – realizácia diela podľa bodu 1.2., písm.a) - d) Zmluvy | 32 528,00 | 6 505,60 | 39 033,60 |
| II. etapa obnovy schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke „Hrob s náhrobnikom Jozefa Dekréta Matejovie na Katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici“ - realizácia diela podľa bodu 1.2., písm.e) - j) Zmluvy | 44 090,23 | 8 818,05 | 52 908,28 |
| Cena za dielo celkom | 76618,23 | 15323,65 | 91941,88 |

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzдание diela ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa článku I. tejto Zmluvy vrátane nákladov Zhotoviteľom vynaložených na materiál, zamestnancov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administratívu, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela (napr. poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, poplatky prevádzkovateľovi pohrebiska, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok atď.). V Cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol Zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácií podľa Podkladovej dokumentácie. V prípade, ak sa Zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania Zmluvy, Cena za dielo nebude zvýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom riadne prevzatých prác, ktorých jednotková cena je obsahom Rozpočtu stavby (Ponuka Zhotoviteľa), pričom celková Cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 4.1 tohto článku Zmluvy.

- 4.4 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania navyiac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do Rozpočtu stavby a/alebo v tejto Zmluve, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania navyiac prác. V prípade, že Objednávateľ potrebu vykonania navyiac prác Zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania navyiac prác budú predmetom dodatku k tejto Zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona š. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podmienok tejto Zmluvy s tým, že cena za vykonanie navyiac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien z Ponuky Zhotoviteľa. Pre prípad, že Ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať položky, ktoré majú byť predmetom navyiac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie navyiac prác vykoná Zhotoviteľ podľa „Triedníka stavebných prác“ platného v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy a/alebo na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. Jednotková cena každej takejto položky bude upravená koeficientom pomeru Ceny za dielo k cene PHZ.
- 4.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľom vykonané práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce navyiac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, Ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny zmluvy.
- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na zhotovenie diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok realizácie diela vyplývajúcich Zhotoviteľovi z tejto zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, Objednávateľ je oprávnený Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.
- 4.7 Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od Zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia, podľa článku I. a článku II. Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že:
- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - (c) v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentácii a tejto Zmluve,
 - (d) do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
 - (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

Článok V. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie Ceny za Dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Cenu za dielo v zmysle článku IV. tejto Zmluvy samostatne za I. a II. etapu v členení podľa čl. IV., bod 4.1. zmluvy, v lehote do siedmich (7) pracovných dní od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí každej etapy diela bez väd a nedorobkov v zmysle článku VI. bod 6.9 tejto zmluvy. Faktúry na zaplatenie Ceny za dielo budú vystavené v troch (3) origináloch.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi, v zastúpení osobou oprávnenou konať vo veciach technických (technický dozor), predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch (3) vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí technický dozor svojim podpisom v lehote sedem (7) pracovných dní od jeho riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že technický dozor zisťovací protokol neodsúhlasí, vráti ho s pripomienkami v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na

prepracovanie. Opravený zisťovací protokol je povinný technický dozor Objednávateľa odsúhlasiť Zhotoviteľovi v lehote troch (3) pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s pripomienkami technického dozoru Objednávateľa. Prílohou zisťovacieho protokolu budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov a fotodokumentácia všetkých jednotlivých fakturovaných položiek rozpočtu a jednotlivých konštrukcií pred ich zakrytím v elektronickej forme.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy);
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany technického dozoru jeho podpisom;
- súpis vykonaných prác a množstvá dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy).

5.5 Lehota splatnosti faktúr vystavených Zhotoviteľom na zaplatenie Ceny za dielo je štrnásť (14) dní odo dňa ich riadneho doručenia Objednávateľovi, pričom zaplatením sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.

5.6 V prípade, že Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplatenie Ceny za dielo bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, s uvedením vytykaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom vrátenú faktúru podľa charakteru jej nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry Zhotoviteľovi neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že Zhotoviteľom vystavená faktúra bola doručená Objednávateľovi na tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom.

5.7 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že dielo bude financované z prostriedkov získaných Objednávateľom z dotácie poskytnutej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa Výnosu z 5.mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov v súlade s §8a ods.1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 41 ods.6 prvý bod zákona č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetky podklady a informácie požadované poskytovateľom dotácie podľa bodu 5.7. tohto článku, podľa požiadavky Objednávateľa a to v lehote do troch (3) kalendárnych dní od ich vyžiadania Objednávateľom, alebo v lehote stanovenej poskytovateľom dotácie. V prípade nedodržania stanovenej povinnosti Zhotoviteľom v zmysle tohto bodu, si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť Zhotoviteľovi faktúru za vykonané práce až do času, kedy bude uvedená povinnosť Zhotoviteľom splnená. Objednávateľ v prípade neuhradenia faktúry Zhotoviteľovi z dôvodu porušenia jeho povinnosti, stanovenej v tomto bode, nie je v omeškaní s úhradou faktúry, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

Článok VI. Podmienky vykonania diela

6.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa článku III. bod 3.1 tejto Zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor. Osoba vykonávajúca technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí

- staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie osoby Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho, s uvedením jeho kontaktných údajov.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru Objednávateľa denné záznamy vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa článku V. bod 5.4 Zmluvy.
- 6.3 Poplatky, pokuty, škody, resp. sankcie za nedodržanie podmienok stanovených Objednávateľom z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb tak, že toto oplotí kovovým plotom.
- 6.6 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 6.7 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, budú Objednávateľ a ním určené osoby, pred ich zakrytím pozvané minimálne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi výsledky všetkých vykonaných skúšok, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnom termíne, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku a ktorý nesmie byť kratší ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať dodatočné odhalenie takýchto prác a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odhalením a odstránením väd. V prípade, že sa pri dodatočnom odhalení týchto prác nezistí žiadna vada, náklady súvisiace s týmto odhalením bude znášať zo svojho Objednávateľ. Pred zakrytím vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.
- 6.8 Zhotoviteľ najneskôr päť (5) pracovných dní pred ukončením časti diela po jednotlivých etapách oznámi Objednávateľovi dokončenie etapy diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v tretí (3) pracovný deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení etapy diela.
- 6.9 Pred riadnym odovzdaním etapy diela technický dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov ako aj termín ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu prevzatiu každej etapy diela najneskôr do troch (3) pracovných dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíše oprávnená osoba Zhotoviteľa. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, sa uskutoční opakované preberacie konanie, o čom bude vyhotovená zápisnica, pričom lehoty uvedené v bode 6.8 sa na opakované preberacie konanie použijú primerane. Prílohy k Protokolu o odovzdaní a prevzatí etapy Diela budú tvoriť najmä, nie však výlučne: certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, zápisy o skúškach, fotodokumentácia a iné dokumenty požadované Objednávateľom.
- 6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od

zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela a to po celú dobu zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi.

- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou dokumentáciou a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ podľa § 41 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ chce zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, zaväzuje sa spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto bodu a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.
- 6.13 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne, s uvedením dôvodov odmietnuť subdodávateľa Zhotoviteľa, ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázane časť diela v rozpore s Podkladovou dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní diela a zároveň, aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 6.14 Strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu na Zhotoviteľa.
- 6.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 6.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú

spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 6.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní činnosti bude dodržiavať ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 5/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2015 Prevádzkové poriadky pohrebiska na území mesta v znení VZN č. 3/2020 zo dňa 28.04.2020. Súčasne sa zaväzuje, že po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy oznámi prevádzkovateľovi pohrebiska termín začatia stavebných prác a požiada ho o príslušné povolenia na vykonávanie činnosti. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí výveskou na tabuli pohrebiska oznámenie pre užívateľov hrobových miest, že bude realizovaná stavba: „Obnova schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobníkom Jozefa Dekréta Matejovie na Katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici“, s predpokladaným termínom realizácie stavby a uvedením údajov o Zhotoviteľovi stavby.
- 6.21 Zhotoviteľ sa v súlade s ustanovením čl. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 5/2020 zaväzuje dodržiavať povinnosti určené návštevníkom pohrebiska, o čom poučí všetky osoby vykonávajúce činnosti v zmysle tejto zmluvy.
- 6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že preruší výkon činností počas prebiehajúcich smútočných obradov na pohrebisku, o čom ho bude informovať prevádzkovateľ pohrebiska a po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska bude vo výkone činností pokračovať. Pre splnenie tejto povinnosti zmluvné strany určujú kontaktné e-mailové adresy nasledovne:

na strane Objednávateľa :

na strane Zhotoviteľa :

- 6.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súčinnosti s prevádzkovateľom pohrebiska zabezpečiť fotodokumentáciu príslušných hrobových miest k schodisku, ktoré je predmetom obnovy v zmysle tejto zmluvy, tak aby bol zadokumentovaný východiskový stav pre potreby riešenia podnetov od nájomcov týchto hrobových miest k prípadnému poškodeniu kamenných obrúb existujúcich hrobových miest počas realizácie výstavby. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k poškodeniu existujúcich hrobových miest v dôsledku činnosti Zhotoviteľa pri realizácii diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ zabezpečiť opravu poškodených častí po predchádzajúcej dohode s nájomcom hrobového miesta a prevádzkovateľom pohrebiska.

Článok VII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej z Podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto Zmluvy a bude vyhovovať požiadavkám stanoveným Objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej Objednávateľom poverenej osoby, ak Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez väd a nedorobkov Objednávateľom na základe preberacieho protokolu podľa článku VI. bod 6.9 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných

- listoch kratšie záručné doby a ktoré je Zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.
- 7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Oznámenie Objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej len „**Oznámenie o vade**“).
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín po doručení Oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.
- 7.7 V prípade:
- a) vzniku vád diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto vád diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade;
 - b) vzniku kritických vád, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela bezodkladne, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od doručenia Oznámenia o vade Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto vád diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.
- 7.8 V prípade omeškania sa Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád diela alebo s ich odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných vád diela na náklady Zhotoviteľa.
- 7.9 O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom.
- 7.10 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.7 (napr.: v dôsledku živelnjej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.
- 7.11 Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

Článok VIII. Poistenie

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť/predložiť Objednávateľovi zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnuté plnenie predmetu Zmluvy (ďalej spolu len „**poistné zmluvy**“).
- 8.2 Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1. a doklady o úhrade poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť predmetnú Zmluvu so Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.

8.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín) informovať Objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

Článok IX. Osobitné ustanovenia

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku III. bod 3.1 ods. 3.1.3 a 3.1.4 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,15 % z Ceny za dielo bez DPH, a to za každý deň omeškania s plnením zmluvných povinností. Po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností špecifikovaných v predchádzajúcej vete, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % z Ceny za dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.
- 9.2 V prípade, že Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku V. bod 5.5 tejto zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,15 % z neuhradenej Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením.
- 9.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku VII. bod 7.7 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.
- 9.4 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku VII. bod 7.9 Zmluvy, Objednávateľ má právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 9.6 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
- 9.7 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.8 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči Zhotoviteľovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právny úkonom s akoukoľvek (aj nesplattnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 9.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 9.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy.

Článok X. Doba trvania a zánik zmluvy

- 10.1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2 Predmetná Zmluva zanikne:

10.2.1 splnením predmetu Zmluvy;

10.2.2 odstúpením od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto Zmluvy, pričom o podstatné porušenie Zmluvy pôjde v prípade, ak

- a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku III. bod 3.1 odsek 3.1.1 a 3.1.2 tejto Zmluvy;
- b) Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa s upozornením na možnosť odstúpenia od Zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku VI. ods. 6.1 tejto Zmluvy;

10.2.3 odstúpením Objednávateľa od Zmluvy v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

10.2.4 zrušením Zmluvy zaplatením odstupného v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo, ktoré Zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto Zmluvy nevykoná;

10.2.4.1 zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený predmetnú Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal Objednávateľovi časť predmetu plnenia/diela; v takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo zodpovedajúcej Zhotoviteľom nezrealizovanej a neodovzdanej časti diela;

10.2.4.2k zrušeniu predmetnej Zmluvy podľa ods. 10.2.4 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie Zmluvy - a -
- b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné;

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto Zmluvy podľa odseku 10.2.4 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v odstavci 10.2.4.2 tohto článku Zmluvy.

10.3 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.2 odsek 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať Objednávateľovi zhotovenú časť diela, všetky veci a doklady prevzaté od Objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.

10.4 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.2 odsek 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku Zmluvy, doručiť Objednávateľovi vyúčtovanie Ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku Zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie ceny za dielo“). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie ceny za dielo predložené Zhotoviteľom podľa

predchádzajúcej vety za účelom stanovenia ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku Zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady Zhotoviteľa.

Článok XI. Doručovanie

- 11.1 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto Zmluvy budú doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej služby alebo (c) e-mailom. Písomnosti, z povahy ktorých vyplýva potreba ich písomného doručenia, budú doručované prostredníctvom poštovej prepravy doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou.
- 11.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy, alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom, tieto sa považujú za riadne doručené po ich preukázanom odoslaní.
- 11.3 Písomnosti sa doručujú doporučené na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.
- 11.4 Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručení dňom, keď sa dostane do sféry dispozície zmluvnej strany, ktorej je adresovaná, hoci táto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v prípade, ak ju zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne prevziať. Zásielka sa považuje za doručení aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia vráti zmluvnej strane v postavení odosielateľa, aj napriek skutočnosti, že zásielka bola doručovaná na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, určenú v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručení nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.
- 11.5 V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky pre doručovanie.

Článok XII. Dôvernosť informácií a záväzok mlčanlivosti

- 12.1 Zmluvné strany sa zväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto Zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo obchodné informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie, s ktorými sa zmluvné strany oboznámia v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, majú dôverný charakter (ďalej v texte len „**dôverné informácie**“) a ich oznámenie tretím osobám, ako aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej zmluvnej strany.
- 12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú v rozsahu sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.3 Záväzok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.4 Záväzok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:

- a) je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,
- b) je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany,
- c) ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami (ďalej v texte len „**incident**“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Predmetná Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, tri (3) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve (2) jej vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
- 13.2 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
- 13.3 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania Zmluvy dosiahnuť.
- 13.4 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejmalá z verejného registra, kde je príslušná zmluvná strana zapísaná.
- 13.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmiernu. V prípade, že sa spor nevyrieši uzatvorením zmiernu, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikne.
- 13.7 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 13.8 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 13.9 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej Zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - Príloha č. 2: Grafické znázornenie miesta vykonania diela - časť parcely registra „C“ č. 1832/1, k.ú. Banská Bystrica
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V Banskej Bystrici, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Ing. Ondrej Karásky
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobníkom
Jozefa Dekréta Matejovie na Katolíckom cintorine v Banskej Bystrici

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

OKB ENERGY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ondrej Karásek

Poznámka:

KS:

Dátum:

27.03.2023

IČO:

00313271

IČ DPH:

SK2020451587

IČO:

36634221

IČ DPH:

SK2021947444

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|------------------|
| Materiál | | | | 42 951,52 |
| Montáž | | | | 33 666,71 |
| Cena bez DPH | | | | 76 618,23 |
| | Základ dane | Sadzba dane | | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | | 0,00 |
| znižená | 76 618,23 | 20,00% | | 15 323,65 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 91 941,88 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Obnova schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobnikom
Jozefa Dekréta Matejovie na Katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici**

Miesto:

Dátum: 27.03.2023

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: OKB ENERGY s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Ondrej Karásek

| Kód dielu - Popis | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 42 951,52 | 33 666,71 | 76 618,23 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 12 794,34 | 15 397,62 | 28 191,96 |
| 1 - Zemné práce | 338,54 | 1 933,29 | 2 271,83 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 10 173,93 | 4 526,42 | 14 700,35 |
| 5 - Komunikácie | 1 880,01 | 396,74 | 2 276,74 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 401,86 | 8 186,38 | 8 588,23 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 | 354,80 | 354,80 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 30 157,18 | 11 285,80 | 41 442,97 |
| 772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa | 30 157,18 | 11 285,80 | 41 442,97 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 0,00 | 883,85 | 883,85 |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | 0,00 | 6 099,45 | 6 099,45 |
| VRN06 - Zariadenie staveniska | 0,00 | 1 589,70 | 1 589,70 |

ROZPOČET

Stavba:

**Obnova schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobníkom
Jozefa Dekréta Matejovie na Katolíckom cintorine v Banskej Bystrici**

Miesto:

Dátum: 27.03.2023

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: OKB ENERGY s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Ondrej Karásek

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|--|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | | 76 618,231 |
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | 28 191,959 |
| D 1 Zemné práce | | | | | | | | 2 271,834 |
| 1 | K | 113307121.S | Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t | m2 | 81,380 | 0,000 | 6,640 | 540,363 |
| | vv | | *SCH.1.*19,5 | | 19,500 | | | |
| | vv | | *SCH.2.*39,23 | | 39,230 | | | |
| | vv | | *SCH.3.*17,75 | | 17,750 | | | |
| | vv | | *SCH.4.*4,9 | | 4,900 | | | |
| | vv | | Súčet | | 81,380 | | | |
| 2 | K | 132211101.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 11,117 | 0,000 | 71,734 | 797,467 |
| | vv | | 3,86*0,6*0,8*6 | | 11,117 | | | |
| 3 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3 | m3 | 12,617 | 0,000 | 8,906 | 112,367 |
| | vv | | 3,86*0,6*0,8*6 | | 11,117 | | | |
| | vv | | 1,5 | | 1,500 | | | |
| | vv | | Súčet | | 12,617 | | | |
| 4 | K | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 1,500 | 0,000 | 91,563 | 137,345 |
| | vv | | 1,5 | | 1,500 | | | |
| 5 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 12,617 | 0,000 | 1,650 | 20,818 |
| | vv | | 11,117+1,5 | | 12,617 | | | |
| 6 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 12,617 | 0,000 | 4,235 | 53,433 |
| | vv | | 12,617 | | 12,617 | | | |
| 7 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 12,617 | 0,000 | 0,422 | 5,324 |
| 8 | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 37,851 | 0,000 | 0,311 | 11,772 |
| | vv | | 12,617*3 | | 37,851 | | | |
| 9 | K | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených | m3 | 12,617 | 0,000 | 0,964 | 12,163 |
| 10 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 12,617 | 0,000 | 0,681 | 8,592 |
| 11 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 12,617 | 0,000 | 11,550 | 145,726 |
| | vv | | 12,617 | | 12,617 | | | |
| 12 | K | 182301123 | Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm | m2 | 20,000 | 0,000 | 4,396 | 87,920 |
| 13 | M | 103640000100.S | Zemina pre terénne úpravy - ornica | t | 9,000 | 37,616 | | 338,544 |
| D 4 Vodorovné konštrukcie | | | | | | | | 14 700,352 |
| 14 | K | 430321414.S | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 | m3 | 44,662 | 96,445 | 42,729 | 6 215,789 |
| | vv | | 4,5*1,89*0,42 | | 3,572 | | | |
| | vv | | 7,93*1,89*0,42 | | 6,295 | | | |
| | vv | | 11,24*1,48*0,42 | | 6,987 | | | |
| | vv | | 9,27*1,48*0,42 | | 5,762 | | | |
| | vv | | 5*3,06*0,42 | | 6,426 | | | |
| | vv | | 6,98*1,48*0,42 | | 4,339 | | | |
| | vv | | 6,98*1,57*0,42 | | 4,603 | | | |
| | vv | | 3,18*5*0,42 | | 6,678 | | | |
| | vv | | Súčet | | 44,662 | | | |
| 15 | K | 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 0,580 | 1 435,700 | 679,940 | 1 227,071 |
| 16 | K | 430362021.S | Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,455 | 1 209,574 | 240,770 | 659,907 |
| | vv | | 4,5*1,89*0,0018*1,1 | | 0,017 | | | |
| | vv | | 7,93*1,89*0,0018*1,1 | | 0,030 | | | |
| | vv | | 11,24*1,48*0,0018*1,1 | | 0,033 | | | |
| | vv | | 9,27*1,48*0,018*1,1 | | 0,272 | | | |
| | vv | | 5*3,06*0,0018*1,1 | | 0,030 | | | |
| | vv | | 6,98*1,48*0,0018*1,1 | | 0,020 | | | |
| | vv | | 6,98*1,57*0,0018*1,1 | | 0,022 | | | |
| | vv | | 3,18*5*0,0018*1,1 | | 0,031 | | | |
| | vv | | Súčet | | 0,455 | | | |
| 17 | K | 431351121.S | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 38,927 | 4,295 | 22,248 | 1 033,239 |
| | vv | | 4,14*1,48 | | 6,127 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|-----|---------------|--|------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | vv | | 3,18*5*2 | | 31,800 | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Súčet | | 38,927 | | | |
| 18 | K | 431351122.S | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 38,927 | 0,000 | 5,180 | 201,642 |
| 19 | K | 434351141.S | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 60,349 | 2,749 | 13,453 | 977,774 |
| | vv | | 7,93*0,4*2 | | 6,344 | | | |
| | vv | | 6,98*0,4*2*2 | | 11,168 | | | |
| | vv | | 3,036*0,4*2 | | 2,429 | | | |
| | vv | | 11,24*0,4*2 | | 8,992 | | | |
| | vv | | 9,27*0,4*2 | | 7,416 | | | |
| | vv | | 1,5*(12+10+10+20+12)*0,2 | | 19,200 | | | |
| | vv | | 4*6*0,2 | | 4,800 | | | |
| | vv | | Súčet | | 60,349 | | | |
| 20 | K | 434351142.S | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 60,349 | 0,000 | 3,887 | 234,577 |
| 21 | M | 535810000100 | Debniaca doska DOKA 3-SO hr. 21 mm, rozmer 2500x500 mm - použitá | m2 | 60,349 | 12,185 | | 735,353 |
| 22 | M | 535110001300 | Rámové debnenie DOKA Frami Xlife pre základové dosky, výška panela 450 mm - denný prenájom | súb. | 2 500,000 | 1,366 | | 3 415,000 |
| D 5 Komunikácie | | | | | | | | 2 276,743 |
| 23 | K | 564261111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhuťnením, po zhuťnení hr. 200 mm | m2 | 106,337 | 4,898 | 0,745 | 600,060 |
| | vv | | 4,5*1,89 | | 8,505 | | | |
| | vv | | 7,93*1,89 | | 14,988 | | | |
| | vv | | 11,24*1,48 | | 16,635 | | | |
| | vv | | 9,27*1,48 | | 13,720 | | | |
| | vv | | 5*3,06 | | 15,300 | | | |
| | vv | | 6,98*1,48 | | 10,330 | | | |
| | vv | | 6,98*1,57 | | 10,959 | | | |
| | vv | | 3,18*5 | | 15,900 | | | |
| | vv | | Súčet | | 106,337 | | | |
| 24 | K | 571903111 | Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 10 do 15 kg/m2 | m2 | 106,337 | 0,243 | 0,133 | 39,983 |
| 25 | M | 583410004300 | Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 | t | 19,148 | 13,834 | | 264,893 |
| | vv | | 106,377*0,10*1,8 | | 19,148 | | | |
| 26 | K | 451577777.S | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m2 | 6,733 | 2,204 | 0,626 | 19,054 |
| | vv | | 2,35*1,5 | | 3,525 | | | |
| | vv | | 4,01*0,8 | | 3,208 | | | |
| | vv | | Súčet | | 6,733 | | | |
| 27 | M | 100816 | Kamenivo frakcia 8/16 | t | 1,212 | 8,820 | | 10,690 |
| | vv | | 6,733*0,1*1,8 | | 1,212 | | | |
| | vv | | Súčet | | 1,212 | | | |
| 28 | M | 100004 | Kamenivo frakcia 0/4 | t | 0,331 | 11,025 | | 3,649 |
| 29 | K | 594111111.S | Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého | m2 | 7,612 | 12,465 | 10,018 | 171,141 |
| | vv | | 2,35*1,2*1,1 | | 3,102 | | | |
| | vv | | 4,1*1*1,1 | | 4,510 | | | |
| | vv | | Súčet | | 7,612 | | | |
| 30 | K | 597171121.S | Rigol krajnicový z lom. kameňa, s vyplnením škárov drobným kamenivom ťaženým v pôdoryse priamy | m2 | 7,607 | 19,759 | 28,314 | 365,691 |
| | vv | | 2,35*0,5*2 | | 2,350 | | | |
| | vv | | 4,013*0,5 | | 2,007 | | | |
| | vv | | 6,5*0,5 | | 3,250 | | | |
| | vv | | Súčet | | 7,607 | | | |
| 31 | K | 597171129.S | Príplatok k cene za zhotovenie v oblúku R do 300 m, rigola krajnicového s vyplnením škárov drobným kamenivom ťaženým | m2 | 7,607 | 0,000 | 0,988 | 7,516 |
| 32 | M | 5839900004001 | Kamené kocky 8-10 mm, z prírodného kameňa | m2 | 16,720 | 47,492 | | 794,066 |
| | vv | | 7,6*2*1,1 | | 16,720 | | | |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | 8 588,234 |
| 33 | K | 113208111 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | 10,600 | 0,000 | 1,366 | 14,480 |
| | vv | | 4+6.6 | | 10,600 | | | |
| 34 | K | 916561112 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 30,600 | 3,781 | 2,060 | 178,735 |
| | vv | | 4+6.6*10+10 | | 30,600 | | | |
| 35 | M | 592170002900 | Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá | ks | 30,906 | 3,053 | | 94,356 |
| | vv | | 30,6*1,01 | | 30,906 | | | |
| 36 | K | 963042819 | Búranie akýchkoľvek betonových schodiskových stupňov, -0,07000t | m | 120,000 | 0,000 | 8,246 | 989,520 |
| | vv | | 1,5*(12+10+10+20+12) | | 96,000 | | | |
| | vv | | 4*6 | | 24,000 | | | |
| | vv | | Súčet | | 120,000 | | | |
| 37 | K | 963053935.S | Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t | m2 | 38,927 | 0,000 | 40,670 | 1 583,161 |
| | vv | | 4,14*1,48 | | 6,127 | | | |
| | vv | | 3,18*5*2 | | 31,800 | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Súčet | | 38,927 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------------|--|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 38 | K | 971055024 | Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.betónu 300mm -0,03600t | m | 20,000 | 8,567 | 154,342 | 3 258,180 |
| 39 | K | 971055046 | Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.do 500mm - 0,06000t | m | 2,100 | 9,745 | 260,077 | 566,626 |
| 40 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 26,263 | 0,000 | 13,117 | 344,492 |
| 41 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 262,630 | 0,000 | 0,417 | 109,517 |
| | WV | | 26,263*10 'Prepočítané koeficientom množstva | | 262,630 | | | |
| 42 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 26,263 | 0,000 | 10,209 | 268,119 |
| 43 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 262,630 | 0,000 | 1,149 | 301,762 |
| | WV | | 26,263*10 'Prepočítané koeficientom množstva | | 262,630 | | | |
| 44 | K | 979087113.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 26,263 | 0,000 | 14,580 | 382,915 |
| 45 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 26,263 | 0,000 | 18,900 | 496,371 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | | 354,796 |
| 46 | K | 998225311.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým | t | 226,273 | 0,000 | 1,036 | 234,419 |
| 47 | K | 998225391.S | Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 226,273 | 0,000 | 0,532 | 120,377 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | 41 442,972 |
| | D | 772 | Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa | | | | | 41 442,972 |
| 48 | K | 772211302.1 | Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 30 mm - šírka nástupnice - 330mm | m | 85,830 | 4,453 | 23,897 | 2 433,281 |
| | WV | | 20*1,2*3 | | 72,000 | | | |
| | WV | | 4,61*3 | | 13,830 | | | |
| | WV | | Súčet | | 85,830 | | | |
| 49 | M | 5924600166001 | Kameň prírodný žula NERO IMPALA hr 30 mm | m2 | 29,766 | 254,852 | | 7 585,925 |
| | WV | | 27,06*1,1 | | 29,766 | | | |
| 50 | K | 772211413.S | Montáž obkladu podstupnice kamennými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm | m | 85,863 | 4,365 | 19,785 | 2 073,591 |
| | WV | | 20*1,2*3 | | 72,000 | | | |
| | WV | | 3*4,621 | | 13,863 | | | |
| | WV | | Súčet | | 85,863 | | | |
| 51 | M | 59246001660021 | Kameň prírodný žula NERO IMPALA hr 30 mm | m2 | 12,879 | 254,847 | | 3 282,175 |
| | WV | | 3*20*1,2*0,15 | | 10,800 | | | |
| | WV | | 3*4,621*0,15 | | 2,079 | | | |
| | WV | | Súčet | | 12,879 | | | |
| 52 | K | 772501140.S | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm | m2 | 55,507 | 16,917 | 51,333 | 3 788,353 |
| | WV | | *SCH.1.*19,5-2,52-(4*0,3)-(2,35+1,5)-(4,013*0,8) | | 8,720 | | | |
| | WV | | *SCH.2*39,23-4,88-(4,61*0,3)-(8*0,3) | | 30,567 | | | |
| | WV | | *SCH.3* 17,75-4,03-(8*0,3) | | 11,320 | | | |
| | WV | | *SCH.4*4,9 | | 4,900 | | | |
| | WV | | Súčet | | 55,507 | | | |
| 53 | M | 59246001660021 3 | Kameň prírodný žula NERO IMPALA hr 30 mm | m2 | 61,058 | 254,847 | | 15 560,448 |
| | WV | | 55,507*1,1 | | 61,058 | | | |
| 54 | M | 5858200013003 | Ľepidlo BAUMIT Baumacol FlexMarmor, na mozaiky a prírodný kameň, biele, trieda C2TE S1, 25 kg | kg | 1 200,532 | 0,656 | | 787,549 |
| 55 | M | 585860000900 | Špeciálna škárovacia hmota PCI Pericolor FlexA (sivá) | kg | 56,000 | 2,431 | | 136,136 |
| 56 | K | 777695113 | Nátery impregnačné podláh kamenných dvojnásobné | m2 | 92,810 | 1,315 | 1,355 | 247,803 |
| | WV | | 19,5+2,52 | | 22,020 | | | |
| | WV | | 39,23+4,88 | | 44,110 | | | |
| | WV | | 17,75+4,03 | | 21,780 | | | |
| | WV | | 4,9 | | 4,900 | | | |
| | WV | | Súčet | | 92,810 | | | |
| 57 | K | 611464215 | Príprava vnútorného podkladu CEMIX, kontaktný mostík Betón - Kontakt | m2 | 92,810 | 1,122 | 1,716 | 263,395 |
| | WV | | 19,5+2,52 | | 22,020 | | | |
| | WV | | 39,23+4,88 | | 44,110 | | | |
| | WV | | 17,75+4,03 | | 21,780 | | | |
| | WV | | 4,9 | | 4,900 | | | |
| | WV | | Súčet | | 92,810 | | | |
| 58 | K | 632921913.1 | Špárovanie hr. 5 mm kamenných dlažieb | m2 | 92,810 | 5,933 | 3,198 | 847,448 |
| 59 | K | 939901221.2 | Brúsenie hrán s fáskou 3 mm | m | 228,360 | 0,000 | 10,849 | 2 477,478 |
| | WV | | (21*0,3*2*3) | | 37,800 | | | |
| | WV | | (20*1,2*3) | | 72,000 | | | |
| | WV | | 4,61*3 | | 13,830 | | | |
| | WV | | Medzisúčet | | 123,630 | | | |
| | WV | | 21*0,15*2*3 | | 18,900 | | | |
| | WV | | 20*1,2*3 | | 72,000 | | | |
| | WV | | 4,61*3 | | 13,830 | | | |
| | WV | | Medzisúčet | | 104,730 | | | |
| | WV | | Súčet | | 228,360 | | | |
| 60 | K | 998772101.S | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m | t | 24,031 | 0,000 | 22,492 | 540,505 |
| 61 | K | 998772193.S | Kamenná dlažba, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m | t | 24,031 | 0,000 | 8,568 | 205,898 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál [EUR] | J. montáž [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 62 | K | 7829911001 | Ostatné práce tmelenie spojov medzi stupnicou a podstupnicou trvale pružným silikónovým tmelom | m | 85,863 | 3,868 | 10,259 | 1 212,987 |

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 883,850

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|--------|-------|--------|---------|
| 63 | K | HZS000311 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny - nakladanie betónových smetných nádob | hod | 25,000 | 0,000 | 16,838 | 420,950 |
| 64 | K | HZS000313.S | Stavebno montážne práce náročnejšie ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny | hod | 20,000 | 0,000 | 23,145 | 462,900 |

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 6 099,450


| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|-----------|-------|-------|-----------|
| 65 | K | 000300016.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 600,000 | 0,000 | 1,050 | 630,000 |
| 66 | K | 000400021.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie | eur | 3 200,000 | 0,000 | 1,050 | 3 360,000 |
| 67 | K | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 450,000 | 0,000 | 1,155 | 519,750 |

D VRN06 Zariadenie staveniska 1 589,700

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|------|-------|-------|-----------|-----------|
| 68 | K | 000600021 | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska | kpl. | 1,000 | 0,000 | 1 589,700 | 1 589,700 |
|----|---|-----------|--|------|-------|-------|-----------|-----------|

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 1132/2023/PS-UMK na stavbu „Obnova schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobníkom Jozefa Dekréta Matejovie na Katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici“

Grafické znázornenie miesta vykonania diela- časť parcely registra „C“ č. 1832/1, k.ú. Banská Bystrica



Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 1132/2023/PS-UMK na stavbu „Obnova schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobníkom Jozefa Dekréta Matejovie na Katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici“

Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vzor) a v súlade s čl. 6. bod 6.12 tejto Zmluvy

| Práca určená pre subdodávateľa | Objekty stavby | Meno a podrobnosti o subdodávateľovi | % podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|
| - | - | - | 00,0% |
| | | | 00,0% |
| | | | 00,0% |
| | | | 00,0% |
| | | | 00,0% |
| | | | 00,0% |

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

OKB ENERGY s.r.o., Dúbravica 61, 976 33 Poniky, 36634221

že každý uvedený **subdodávateľ** **spĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

V Banskej Bystrici, dňa 4.4.2023

.....
Zhotoviteľ (meno a priezvisko (podpis))