

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Cesty časov - sprístupnenie kultúrno-historických pamiatok v česko - slovenskom prihraničí
Kód projektu:	304021P723
Kód ŽoNFP:	NFP304020P723
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Kvalitné životné prostredie
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Oblasť intervencie:	090 Cyklistické trasy a turistické chodníky
Hospodárska činnosť:	18 Verejná správa

Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Slovenská republika	Trnavský kraj	Galanta	Tomášikovo
2	Česká republika	Jihomoravský kraj	Blansko	Svitávka

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
-	-	-	-	-

4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je využitie kultúrno - historických pamiatok v správe samospráv na účely cezhraničného ruchu, zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu. Aktivitou realizovanou ako povinná je typ aktivity C) Projektová aktivita č. 2 - Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov zlepšujúcich prepojenie kultúrnych a prírodne významných lokalít. V aspekte projektu sa jedná o vybudovanie turisticko - náučného chodníka v lokalite kaštiela rodiny Esterházy v obci Tomášikovo a vili významnej obchodníckej rodiny Low - Beer vo Svitávkách. Cieľovou skupinou projektu sú jednak obyvatelia regiónu ako aj návštevníci prihraničného regiónu. Predmetom projektu je funkčné a citlivé využitie kultúrno – historického dedičstva v prihraničí.

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 12

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2019
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2020
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Obec Tomášikovo		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	07/2019	06/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2019	06/2020
3.	C02 - Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku (in-line, lyžiarske, vodácke, atď.) zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít	07/2019	06/2020
Typ aktivity:	B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.)	07/2019	06/2020
Typ aktivity:	E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	E03 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom	11/2019	11/2019
Typ aktivity:	F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity	02/2020	06/2020

Hlavný cezhraničný partner:	Městys Svitávka
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	07/2019	06/2020
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2019	06/2020
3.	C02 - Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku (in-line, lyžiarske, vodácke, atď.) zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít	07/2019	06/2020

Typ aktivity:	B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.
----------------------	--

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.)	07/2019	06/2020

Typ aktivity:	E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.
----------------------	--

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	E02 - Realizácia spoločných mediálnych produktov propagujúcich spoločné území a jeho atraktivity	02/2020	06/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-		
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavný prijímateľ:		Obec Tomášikovo		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C02- Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku (in-line, lyžiarske, vodácke, atď.) zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít	km	1,18
P0681	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	E03 - Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom	Počet	1
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.)	Počet	1
Hlavný cezhraničný partner:		Městys Svitávka		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C02- Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku (in-line, lyžiarske, vodácke, atď.) zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít	km	0,74
P0681	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	E02 - Realizácia spoločných mediálnych produktov propagujúcich spoločné území a jeho atraktivity	Počet	1

P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.)	Počet	1
-------	--	--	-------	---

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	1,92	UR	Súčet
P0681	Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo	počet	2	N/A	Súčet
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	počet	2	UR	Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner		Spolu
	HP (VP)	HCP	
1. Príprava projektu	0,00	0,00	0,00
2. Personálne výdavky	1 200,00	1 020,00	2 220,00
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	0,00	0,00	0,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	5 800,00	8 300,00	14 100,00
5. Výdavky na vybavenie	2 000,00	1 000,00	3 000,00
6. Investície	147 713,40	183 143,63	330 857,03
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	0,00	0,00	0,00
SPOLU	156 713,40	193 463,63	350 177,03

Schéma de minimis	NIE	NIE	
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)			0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)	NIE	NIE	
Predpokladá partner v projekte prijímy?	NIE	NIE	

HP (VP) Obec Tomášikovo

HCP Městys Svitávka

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	350 177,03 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	297 650,48 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	15 671,34 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	9 673,18 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	27 182,03 €

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	156 713,40	-	350 177,03	-
	HCP	193 463,63	-		
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	133 206,40	85,00%	297 650,48	85,00%
	HCP	164 444,08	85,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	15 671,34	10,00%	15 671,34	4,48%
	HCP	0,00			
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	0,00		9 673,18	2,76%
	HCP	9 673,18	5,00%		
Vlastné zdroje verejné:	VP	7 835,67	5,00%	27 182,03	7,76%
	HCP	19 346,36	10,00%		
Vlastné zdroje súkromné:	VP	0,00		0,00	0,00%
	HCP	0,00			
Celkové oprávnené náklady				350 177,03	100,00%