

## Vecný a časový harmonogram

### Dvojtrieda MŠ Hostice

| mesiac                                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| <b>SO - 01 Dvojtriedna MŠ</b>                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Architektúra                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Zdravotechnika                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Ústredné vykurovanie                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| UK - solárny systém                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Elektroinštalácia - silnoprúd.rozvod         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Elektroinšt. - Uzemn. a bleskozv.            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Vzduchotechnika                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Fotovoltaický systém                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Jedálenský výťah                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>SO-02 Vonkajší domový vodovod</b>         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>SO-03 Kanalizačná prípojka</b>            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>SO-04 Elektrická prípojka</b>             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>SO-05 Spevnené plochy</b>                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>SO-06 Požiarna nádrž 22 m3</b>            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>SO-07 Žumpa 2x33 m3 a obnova j.v.a.k.</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

V Rimavskej Sobote Dňa 28.11.2023



a.s.  
TA

.....  
Ing. Július Šimon  
predseda predstavenstva