

**Dodatok č. 1  
k Zmluva o dielo**

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

medzi:

**1. Objednávateľ:**

Názov: Mesto Šahy  
Sídlo: Hl. námestie č.1, 936 01 Šahy  
Zastúpený: Ing. Pál Zachar  
IČO: 00307513  
DIČ: 2021020716  
IBAN: SK87 0200 0000 0024 9600 9656  
tel. kontakt: 036 637 3612  
e-mail: [sahy@sahy.sk](mailto:sahy@sahy.sk)

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: MARO, s.r.o.  
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany  
IČO: 36 407 020  
DIČ: 2020123237  
IČ DPH: SK2020123237  
Zápis v registri: Okresný sud Žilina, oddiel s.r.o., vl. Č. 13730/L  
Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia a. s.  
IBAN: SK44 1111 0000 0011 3907 1000  
Zastúpenie: Jozef Kavulek, spln. Ing. Adela Hudáková  
Kontaktná osoba: Jozef Kavulek, spln. Ing. Adela Hudáková

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane

**PREAMBULA**

Počas realizácie stavebných prác z objektívnych skutočností vyplynulo, že náklady na niektoré položky pôvodného rozpočtu nebudú stačiť na financovanie diela, čo viedlo k vzniku dodatočných nákladov. Hodnota dodatočných nákladov bola vyčíslená na základe rozpočtu, ktorý predložil zhotoviteľ diela a objednávateľ ho po preskúmaní schválil. Celková výška dodatočných nákladov bola vyčíslená na sumu 6646,80 EUR s DPH. Objednávateľ predložený rozpočet odsúhlasil a vzniknuté dodatočné náklady bude financovať z vlastných zdrojov.

**Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, ktorým sa navyšuje zmluvná cena, na základe čoho sa mení znenie bodu 1 článku II a cena za dielo uvedená v bode 2, článku II pôvodnej zmluvy a to nasledovne:**

## II. Cena za Dielo

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 137 576,64 € s DPH, a to podľa ponukového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 pôvodnej Zmluvy o dielo a rozpočtu za dodatočné náklady na realizáciu diela, ktorý je prílohou č.1 tohto Dodatku.
2. Cena za dielo je určená nasledovne:

### **Cena diela na základe pôvodnej Zmluvy o dielo:**

Cena diela bez DPH: 109 108,20 EUR

Výška DPH: 21 821,64 EUR

Cena diela s DPH: 130 929,84 EUR

### **Cena diela na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo:**

Cena diela bez DPH: 5 539,00 EUR

Výška DPH: 1 107,80 EUR

Cena diela s DPH: 6 646,80 EUR

### **Celková cena za dielo:**

Cena diela bez DPH: 114 647,20 EUR

Výška DPH: 22 929,44 EUR

Cena diela s DPH: 137 576,64 EUR

### **Ostatné časti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.**

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Zmluvné strany prehlasujú, že si obsah Dodatku prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Dodatok nadobúda platnosť podpísaním tohto Dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V....., dňa.....

V....., dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Pál Zachar  
primátor

.....  
Ing. Adela Hudáková  
spln. zástupca konateľ'a