

Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo zo dňa 25.5.2023 na zhotovenie diela
„Rekonštrukcia prevádzkovej budovy a šatní TJ Družstevník Pribeta“
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	TOPSTAV É&A s.r.o.
Sídlo:	Modrany 50, 946 33 Modrany
IČO:	46 528 741
DIČ:	2023407122
IČ DPH:	SK2023407122
Zápis:	Obch. register Okresného súdu Nitra, oddiel sro, vl. 30837/N
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK58 0900 0000 0050 6960 1915
Zastúpený:	Anton Édes

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Pribeta
Sídlo:	Obecný úrad Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
IČO:	00306649
DIČ:	2021029351
Zastúpený:	Norbert Zsitva, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zákomom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), kde sa s účinnosťou od 01.01.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane. Podľa § 27 ods. 5 zákona o DPH platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Na základe uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na zmene percentuálnej sadzby DPH nasledovne:

2. PREDMET DODATKU

2.1. Predmetom tohto dodatku je zmena v čl. 4. Cena diela, bod 4.1. nasledovne:

Cena v EUR bez DPH	119.904,06
DPH v EUR	27.577,93
Cena v EUR s DPH	147.481,99

2.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 25.5.2023 ostávajú bezo zmeny.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv po splnení odkladacej podmienky podľa čl. 10 Záverečné ustanovenia, bod 10.3. Zmluvy o dielo **zo dňa 25.5.2023 na zhotovenie diela „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy a šatní TJ Družstevník Pribeta“.**
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia dodatku.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Za Zhotoviteľa:

V Modranoch, dňa 8.1.2025

Za Objednávateľa:

V Pribete, dňa 8.1.2025

Anton Édes, konateľ


TOPSTAV É&A s.r.o.
Stavebná firma
946 33 Modrany 50
IČO: 46 528 741, IČ DPH: SK2023407122


Norbert Zsitva
starosta obce

